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E N S I M Ä I N E N  OS AS T O .
Rautatie-rakennuksia ja -tutkimuksia.
1. Karjalan rautatierakennus.
Tätä. vuonna 1890 alotettua rautatierakennusta varten tehdyn suunni­
telman mukaisesti on, sen jälkeen kuin rataosat Viipuri— Antrea—Imatra 
Marraskuun 1 päivänä 1892 ja Antrea— Sortavala satamaratoineen Antreasta 
Vuoksen rantaan samana päivänä vuonna 1893 valmistuivat ja yleiselle 
liikkeelle avattiin, jälellä oleva rataosa Sortavalasta Joensuuhun sivuratoineen 
Sortavalan satamaan vuonna 1894 valmiiksi rakennettu ja, Teidän Keisa­
rillisen Majesteettinne Suomen Senaatin edellisen Lokakuun 12 päivänä antamaa 
käskyä noudattamalla, Marraskuun 1 päivänä luovutettu Rautatiehallitukselle 
liikennöimistä varten.
Karjalan rautatien rakennusehdotukseen kuuluva haararata Värtsilän  
asemalta Värtsilän tehtaalle ei kuitenkaan vuoden kuluessa valmistunut, 
eikä myöskään armollisessa kirjelmässä Lokakuun 21 päivältä 1892 raken­
nettavaksi määrätty ratajatko Imatrasta Harakan lastauspaikalle eli oikeammin 
Vuoksenniskan satamalle Saimaan rannalle. 24,615,000 markkaan nouseva 
Karjalan rautatierakennuksen kustannusehdotus sisälsi edellämainitun haara- 
radan 300,000 markkaan arvioiden rakennuskustannuksen, josta kuitenkin 
Värtsilän tehtaanomistajain tuli suorittaa kolmannen osan ja sen lisäksi 
kaikki arvioidun kustannuksen yli ehkä syntyvät lisämenot. Imatran— 
Vuoksenniskan radan rakentaminen ja liikkuvan kaluston hankkiminen 
sille, jotka kustannukset laskettiin 345,500 markaksi, oli myöskin suoritettava 
Karjalan radan rakennusvarain odotetuilla säästöillä. Kun näitä kuitenkin 
lähimmiten on tarvittu rautatierakennuksen muita osia varten, niin on Kei­
sarillinen Senaatti suonut eri määrärahat viimemainittua ratarakennusta 
varten. Sekä Värtsilän että Imatran—Vuoksenniskan ratarakennuksista 
seuraa eri kertomukset tässä jälempänä.
N:o 39, 31/, 1896. Tie- ja  vesirakennusten Ylihallitus. 1
2Myöskin on Ylihallitus Keisarillisen Senaatin käskystä teettänyt suunni­
telman ja kustannusarvion satamarataa varten Joensuun kaupungissa Pielis­
joelle ja laivalaituria varten sinne, vaan töitä ei ole vielä alotettu. Kus­
tannusarvio nousee 95,000 markkaan, josta 40,000 tulee satamalaiturin osalle, 
johon kaupungin pitäisi ottaman osaa sillä rahamäärällä, joka nousee 15,000 
markkaa korkeammaksi.
Karjalan rautatierakennukseen sekä sitä varten toimitettuihin valmis­
taviin tutkimuksiin on 1894 vuoden päättyessä käytetty kaikkiaan 24,219,371 
markkaa 62 penniä, nimittäin:
Mnf jm.
Vuonna 1890.
Summa käytettyjä rahoja . ...................... .....  . 3,068,220 90
Vuonna 1891.
Summa käytettyjä rahoja . ................................. 7,332,432 18
Vuonna 1892.
Summa käytettyjä rahoja . . ............................ 7,615,262 63
Vuonna 1893.
Summa käytettyjä rahoja ....................................... 4,137,895 40 22,153,811 n
Vuonna 1894.
Käytettyjä rahoja:
Tammikuussa.......................................... 109,029 92
Helmikuussa . . . . . . . . . . 490,310 79
Maaliskuussa................................................. 112,780 50
Huhtikuussa .................................................. 102,571 31
Toukokuussa . . .  ................................. 130,709 58
Kesäkuussa . . . . . . . . . . 180,150 54
H einäkuussa...................... ..... 202,584 31
E lokuussa........................... ........................... 180,133 30
Syyskuussa...................... ' . . . . . . 206,564 93
Lokakuussa . ......................................  . . 192,650 10
Marraskuussa...................... ........................... 61,096 61
Joulukuussa...................................... .....  . 96,978 62 2,065,560 51
Summa ffinf — — 24,219,371 62
Rautatierakennuksessa on vuoden kuluessa Lokakuun loppuun saakka, 
jolloin Jtyö päättyi, käytetty sen suuruinen työvoima, kuin seuraava taulu 
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4Päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka eri työ- 
piireissä on vuoden eri kuukausina ollut seuraava:
T A U L U ,  osottava keskimääräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten päiväpalkan 
vuoden eri kuukausina eri työpiireissä.
V u o n n a  189 4. I I I  t y ö p i i r i . IV t y ö p i i r i .
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Tammikuu . . . . 3 .4 6 2 .2 5 2 .8 2 1 .7 0 3 .3 9 2 .1 8 3 .3 0 1 .95
Helmikuu . . . . 3 .2 3 2 .0 4 3 .4 9 1 .9 4 . 3 .4 8 2 .1 4 3 .4 5 1 .9 2
Maaliskuu . . . . 3 .4 0 2.12 3 .7 2 2 .3 0 3 .4 9 2 .1 6 3 .7 5 2 .1 5
Huhtikuu . . . . 3 .4 7 2 .0 4 3 .2 2 2 .6 2 3 .5 8 2 .3 0 3 .9 0 2 .6 1
Toukokuu . . . . 3 .4 5 2.oo 3 .7 1 2 .6 3 3 .7 4 2 .1 7 4 .9 1 2 .7 8
Kesäkuu . . . . 3 .6 3 2.io 3 .6 4 2 .9 0 3 .9 0 2 .0 8 3 .9 4 2 .6 1
Heinäkuu . . . . 3 .7 0 2 .1 8 3 .6 6 2 .9 1 3 .8 9 2 .1 5 4 .0 2 2 .7 7
Elokuu................... 3 .6 4 2 .2 3 4 .2 2 3 .2 7 3 .8 8 2.20 3 .9 8 2 .7 0
Syyskuu . . . . 3 .8 3 2.11 3 .9 4 3 .0 4 3 .7 1 2 .1 6 3 .9 0 2 .8 9
Lokakuu . . . . 3 .8 0 2 .1 6 4 .0 9 3 .07 3 .8 8 2.10 4.io 2.66
Työmiehistön yleinen terveydentila on ylipäänsä ollut hyvä ja on 
rautatierakennuksen puolesta ollut väliaikaisia sairashuoneita sijoitettu Joen­
suun kaupunkiin ja Tohmajärven pitäjään.
Yksi tapaturma kovempaa laatua on vuoden aikana tapahtunut, kun 
eräs rautatierakennuksen rakennusmestari, yrittäessään hypätä liikkeessä 
olevalle veturille, lankesi sen alle ja loukkaantui pahasti.
5Seuraavat suuremmat hankinnat ovat vuoden kuluessa tulleet suoritetuiksi:
H a n k k i j a . Välikirjanpäivämäärä.
T a v a r a . M ä ä r ä . H i n t  a.
Bolckow, Vaughan & Yksilöbinta.
C:o Limited, Middles- Ratakiskoja;'], 22.340 kg.
bro on Tees . . . ” /x  1894 pituusmetriltä . . . 423.836 Tonia P. Sterl. 3 / 17/10
S a m a t ........................ » Sidekiskoja . . . . 7.099 7? P. Sterl. 5/ 5/5
V & W Cambier, Mor-
lanw elz................... 20/x  1894 Aluslevyjä . . . . . M Francs 151
Samat . . . . . . >7 Kiskonauloja . . . . 2.954 77 „ 240
S a m a t ................... .... H Vaihderuuvia . . . . 0.847 » LO sD O
J. D. Stenberg & Pojat, Worthington höyry-
Helsinki................... 20/vi 1894 pumppuja pannui- . Smk 2,700
Riesaer Vaagenfabrik, neen y. m.................. 3 kpl.
Zeidler & C:o . . . 20/vri 1894 Vaunuvaaka, 25 tönin . 1 n Rmk 2,775
Samat ........................ >7 Itsetoimiva kirjoitus-
kone samaan . . . 1 » ' „ 1.35
Sörnäisten Höyryböy-
lämö- ja Nikkari- Summa:
Tehdasyhtiö . . . 27 v n  1894 Asemahuonekaluja . . Sekalaista „ Smk 1,628.50
Suomen valtionrautatiet Konduktöörivaunuja . 6 77 „ 40,151.94
Samat, . . . . Vankivaunuja . . . . 1 n „ 5,948.04
n  * ' • Lämmin- ja Kylmävau- 4 >7 „ 13,241.13
n u j a ........................
* ? • • • • Ruutivaunuja . . . . 1 77 ,. 3,407.44
Loppukatselmus Wiipuri— Antrea—Imatran rataosalla toimitettiin Jou­
lukuun 6 ja 7 päivinä 1892 ja Antrea— Sortavalan rataosalla Marraskuun 8 
ja 9 päivinä 1893. Sortavalan—Joensuun rataosaa haararatoineen Sortavalan 
satamaan katsasti Marraskuun 15 ja 16 päivinä, samaten kuin edellämainit- 
tujakin rataosia, eräs Rautatiehallituksen sitä varten asettama toimikunta.
Näissä loppukatselmuksissa toimitetut, tässä alempana jäljennetyt pöy­
täkirjat näyttävät, että tätä rautatietä varten vahvistettua kustannusehdotusta 
ja ratasuunnitelmaa on rakentaessa noudatettu, huomioon ottamalla rakennus­
aikana armollisesti myönnettyjä supistuksia ja muutoksia. Eräitä täydennys- 
töitä katsottiin kuitenkin tarpeellisiksi vielä Rautatiehallituksen toimesta 
suorittaa rautatierakennuksen määrävaroilla, pääasiallisesti sellaisia töitä, 
jotka eivät edes olleet tehtäviksi määrätyt eivätkä rakennusaikana mahdol­
liset tehdä, niinkuin kaikkien huonerakennusten uudestaan tivittäminen, 
verhoaminen, laudoitus ja ulkoa maalaaminen, veturien uudestaan maalaa­
minen ja tarpeellinen korjaaminen radan sorastamisen päätettyä sekä rata- 
penkereessä vasta ehkä syntyväin laskeumien täyttäminen. Näitä täydennys-
6töitä varten arvioittu yhteenlaskettu kustannussumma 210,503 markkaa 80 
penniä on sentähden Rautatiehallitukselle maksettu. Kun Ylihallitus suora­
naisesti tähän rautatierakennukseen ja sitä valmisteleviin tutkimuksiin on 
käyttänyt 24,008,867 markkaa 82 penniä, on se siis maksanut 24,219,371 
markkaa 62 penniä. Joensuun satamaraiteen rakentamista varten sekä maan­
luovutuksista vielä ehkä vaadittavia lisälunnaita varten, joita kruunu voi­
taisiin velvoittaa maksamaan, on Ylihallitus sitä paitsi varannut jäännöksen 
täten rakennetun rautatien määrävaroista eli 106,378 markkaa 38 penniä, 
joista Ylihallitus tavallisessa järjestyksessä tulee tilittämään. Kun rataraken- 
nuksen edellämainitut kustannukset ja sitä varten varatut rahat, tehden 
yhteenlaskien 24,325,750 markkaa, jaetaan pääradan ja niitten hararatain, 
i joita valtio kokonaisuudessaan kustantaa, raidepituudelle, 346.9 7 3 kilometrille, 
niin tekee rakennuskustannus 70,108 markkaa 48 penniä kilometriltä.
Mainituista katselmuspöytäkirjoista saa muun muassa vielä tietää: 
että radalla on IILnen, IV:nen ja V:nen luokan asemia luvultaan 18, 
pysäkkiä 10 ja pysäyslaituria 5;
että rata raidepituudestaan on:
päärata (siihen luettuna Antrean—Imatran haararata) 343.300 km. 
haararadat: Wuoksen satamaan . . . . . . . 1.ko9 »
Sortavalan » . . . . . . .  2.064 »
Enson tehtaalle ........................................ . ;
sivuraiteet asemilla (niihin luettuna Sortavalan satamaan vie­
vällä radalla oleva sivuutusraide ja pisteraide satamaase-
malla s ie l lä ) ...................... ..... ......................................................  .
syrjäraiteet asemain välillä ja hiekanottopaikkoihin (niihin 
luettuna Helylän vaihteesta Pärssisen höyrymyllylle me­
nevä haarausraide siihen kuuluvan sivuraiteen kanssa) .
Summa 381.845 km.
Näihin tulee lisäksi seuraavat raidepituudet:
Wiipurin asemalla, Ylihallituksen naulaamat Rautatiehalli­
tuksen antamilla vanhoilla ratakiskoilla.................................  1 . 2 to km.
Rautatiehallituksen tekemät raidepitennykset ja raidemuutok- 
set Enson, Kavantsaaren, Talin, Hiitolan ja Imatran ase­
milla, joihin Ylihallitus on antanut uusia teräksisiä rata­
kiskoja maksuttomasti .................................  . 0.884 »
että keinotöitä löytyy 61 siltaa rautaisella päällysrakennuksella, 73 avo­
naista rumpua puisella päällysrakennuksella, 2 holviviemäriä eli kulvertia 
sekä 281 yksinäistä, 54 kaksinaista ja 8 kolminaista katettua rumpua; sekä 
että liikkuvaa kalustoa on 15 veturia tenderin kanssa, 24 matkustaja-, 
8 konduktööri- ja 210 tavaravaunua eri laatua, soravaunut ei niihin luettuna.
346.9 73 km. 
1.326 »
25.801 »
7.745 »
7Miten ratarakennusta varten nostetut rahat erityiskohtaisesti ovat 
käytetyt, nähdään siitä seikkaperäisestä taulusta, joka tässä seuraa:
Seikkaperäinen taulu Karjalan rautatien rakennuskustannuksista.
. i  1fc
> Y l e i s e t  k u s t an nukse t .
a) Hallintokustannukset.
1. Palkkoja ja palkkioita Ylihallituksessa. . .
2. Palkkoja ja palkkioita koto- ja, ulkomaisten
tilausten tarkastelijoille ja asiantuntijoille .
' i
V) Työnjohto-kustannukset.
1. Palkkoja ja palkkioita piiri- ja apulais-insi-
nööreille:
I:ssä ty öp iir issä .....................................
Ilissa. „ ...................................
III:ssa „ ......................................
IVissä ,, . . . . . . . . .
2. Palkkoja ja palkkioita piirikonttorien virka­
miehille:
Iissä ty öp iir issä .....................................
ILssa „ ......................................
III:ssa „ , ............................  . .
IVissä „  .  ...........................
3. Palkkoja ja palkkioita rakennusmestareille,
järjestysmiehille ja työn-ohjaajille, konttori- 
miehille, tangonkuljettajille, yövartijoille y. m. 
käskyläisille:
Iissä työpiirissä . . . . . . . . .
Ilissa „
Ulissa „ ...................................
IVissä „ ...................... . . .
c) Hajautus.
1. Virkahuoneistojen, konttorien ja makasiinien
kyyryt:'
Ylihallituksessa . . . . . . . . . .
' Iissä työp iirissä ......................................
Ilissa ,, ......................  .
Ulissa „ . . . . . . . . . .
IVissä „ ....................................
Siirto
Määrä. Sfn/t ps. Sfnf pä pA
200,699 87
_ _ — 61,238 85 261,938 72
124,392 51
— 142,261 69
— 116,499 95
— 78,871 50 462,025 65
21,650
■
— 27,725 —
— 31,224 87
— 19,012 50 99,612 37
156,189 58
: — 200,504 58
— 117,191 —
— 133,129 80 607,014 96 1,168,652 98
12,150
— 5,193 15
— 7,547 98
— 6,531 98
— 4,689 54 36,112 65
-  1 ■ _  |-1 36,112 6ö| 1,430,591 70
8Määrä. Stinf flii ¡fhtf pA yiM.
Siirto _ _ _ 36,112 65 1,430,591 70
2. Lämmitys, valaisu, puhtaanapito, korjaukset
y. m. virkakoneistoissa:
Ylihallituksessa.......................................... — 3,563 36
I:ssä työp iirissä ...................................... — 6,546 75
Il:ssa „ ..................................... — 5,804 94
IILssa „ ...................................... — 4,578 83
IV:ssä „ ...................................... — 4,386 45 24,880 33
3. Huonekalujen ja konttori-tarvekapinetten
uudiskorjaus, poiskirjoitus ja tappiot:
Ylihallituksessa.......................................... — 1,611 31
I:ssä työp iir issä ..................................... — 1,007 68
Missä „ ..................................... — 1,726 69
Ulissa ,, ..................................... — 909 83
IY:ssä „ ..................................... — 1,435 86 6,691 37 67,684 35
d) Tarvekalut.
1. Konttorikirjat, taulut ja painotuotteet:
Ylihallituksessa ........................................... — 7,554 43
Lssä työpiirissä . ................................. — 2,885 23
II:ssa „ ..................................... — 3,407 29
IILssa „ ..................................... ■ - 2,296 62
IVissä ,j ...................................... — 2,008 43 18,152 -_
2. Piirustus- ja kirjoitusaineet:
Ylihallituksessa.......................................... --  ' 2,828 77
Lssä työp iirissä ..................................... — 2,132 18
II:ssa „ ...................................... — 2,827 91
Hiissä „ ..................................... — 1,200 77
IVissä „ ................................. .... _ 1,396 70 10,386 33
3. Telegraafitarpeet linjalla:
Iissä työp iir issä ...................................... — 1,085 50
ILssa ,, ..................................... _ 684 45
Ulissa „ ..................................... _ 215 92
IVissä „ ..................................... _ 594 25 2,580 12 31,118 45
e) Sekalaisia menoja.
1. Matkustukset ja lähetykset:
Ylihallituksessa ........................................... _ 4,993 37
Iissä työpiirissä . . ............................ _ 5,450 07
ILssa „ ..................................... ' _, 7,025 58
Ulissa „ ...................................... — 4,142 18
IVissä „ ...................................... — 4,757 94 26,369 14
Siirto — — — 26,369 14 1,529,394 50
9Määrä. Mnfi ¡finf Jiä Sfinf. yud
Siirto _ _ _ 26,369 14 1,529,394 50
2. Postinkuljetus linjaa pitkin:
I:ssä työp iirissä ..................................... — 2,841 58
ILssa „ ....................... .... — 9,912 71
IH:ssa „ ..................................... — 2,220 21
IYrssä „ . ................................. — 1,606 50 16,581 _
3. Telegrammat, telefoonimaksut ja ulkomainen
kirjeenvaihto:
Ylihallituksessa.......................................... — 2,257 92
I:ssä työpiirissä — 1,281 85
ILssa „ ..................................... — 111 90
. IILssa „ ..................................... — 226 —
IY:ssä „ ..................................... — 752 44 4,630 11
4. Kielenkäännökset, puhtaaksikirjoitukset, sano-
malehdet ja ilmoitukset niissä:
Ylihallituksessa.......................................... — 1,317 64
I:ssä työp iir issä ..................................... - 718 93
ILssa ,, ..................................... — 1,462 18
IILssa ,. ..................................... — 425 75
IV:ssä ., ..................................... — 276 52 4,201 02
5. Kustannukset lukusaleista:
I:ssä ty öp iir issä ....................... — 3,805 89
ILssa „ ..................................... — 5,200 44
IILssa „ ..................................... - 4,475 07
IY:ssä „ ................... — 1,862 14 15.343 54
6. Sekalaisia menoja:
Ylihallituksessa.......................................... ' — 4,851 41
I:ssä ty öp iir issä ..................................... — 673 07
ILssa ,. ....................... .... — 52 47
IILssa ,. . . .............................. — — 85
IV:ssä „ ..................................... — 3,184 46 8,762 26
7. Poiskirjoitus ja tappiotvarastokaluista,asemien
huonekalustosta ja väliaikaisista rakennuk-
sista:
Ylihallituksessa.......................................... — 532 87
Lssä ty öp iir issä ....................... — 57,179 44
ILssa „ ..................................... — 74,190 90
IILssa „ ....................... .... — 49,382 64
IV:ssä ' ...................................... — - 46,991 21 228,277 06 304,164 13
Siirto — -  1 - — 1,833,558 63
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894. 2
10
Määrä. Sfaf. ym Sfinf. pi 9htf ym
Siirto
Xiitt. B .
— — — — — 1,833,558 63
P a k k o l u n a s t u s .
1. Maan lunastus:
I:ssä työpiirissä ............................ ....  . — 197,735 32
ILssa ,, — 117,051 42
IILssa „ . . . . . . . . . — 133,372 33
XVrssä ...................................... — 87,396 86 535,555 93
2. Huoneuksien lunastus ja muutto:
I:ssä työp iirissä .................. . . .  . — 9,580 42
ILssa „ . . . . .  ................ — 11,681 60
IH:ssa „ ....................... — 32,155 44
IY:ssä „ . . . ; ................... . _ 482 — 53,899 46
3. Korvaus maanomaajille haitoista ja vähin-
goista:
I:ssä työpiisissä . . . . . . .  . . — 148,590 80
ILssa „ ...................................... — 124,830 71
Illrssa ., ............................ ....  . — 108,254 89
IY:ssä „ ...................................... — ‘ 121,132 28 502,808 68
4. Palkkiot toimitus-maamittareille, pakkoluo-
vutus-lautakunnille, alueen pyykitys y. m. 
työkulut:
Lssä työp iirissä ................................  . — 19,906 38
ILssa „ .......................  . . . — 18,163 01
HI:ssa „ . ................................. — 16,025 87
IV:ssä „ ...................................... — 12,837 76 66,933 02 1,159,197 09
Xiitt. o .
P e n g e r r y s t y ö t .
a) Udeltavat työt.
1. Tutkimus, seivästys, vaakitus, kartallepano,
maanporaus y. m. maanmittaustöitä:
Pääkonttorissa .................................• — 96,638 01
Lssä ty öp iir issä ................................. ' — 12,773 60
ILssa ,, . . . . . . . . . — 15,247 26
IILssa „ .................. .... — 8,395 63
IV:ssä „ ...................................... — 8,974 8 7 142,029 37
2. Metsänkaato ja raivaus:
Lssä työp iir issä .......................  . km. 5 7 .3 7 7 . 20,819 35
ILssa „ . . . . . . .  ,. 7 3 .5 7  5 24,295 69
IILssa „ . . . . . . .  „ 74. - 18,517 21
IV:ssä „ . . . . . . .  „ 7 8 .2 3 9 21,766 59 85,398 84 227,428 21
Siirto | -  1 — — — — 3,220,183 93
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Siirto ' _ _ _ _ _ 3,220,183 93
b) Maankaivuu-työt.
1. Jokien .ja purojen oikaisuissa, viemäri-ojista
y. m. kaivamisista maan kuivatusta varten
on uloskaivettu:
I:ssä työpiirissä . .................. kuutin. 45,347.15 35,697 35
ILssa jj n 66,989.92 52,009 91
IILssa „ .......................  „ 64,726.90 43,570 32
IV:ssä „ .......................  „ 94,497.66 59.336 12 190,613 70
eli yhteensä 271,561.63 kuutm. ä Sfyc O.702. 
2. Radan vieriojista on kaivettu:
I:ssä ty öp iir issä ....................... kuutm. 173,696.90 114,640 38
ILSSSI i) ............................tr 176,764.99 114,016 22
III:8Sa >j ............................jj 150,984.60 93,099 46
IV:ssä „ ...................„ 345,667.95 198,768 48 520,424 54
eli kaikkiaan 847,114.44 kuutm. ä Sfafi 0.614. 
3. Ratapenkeren leikkauksista on uloskaivettu
ja penkereksi läjätty:
 ^ I:ssä työp iir issä ....................... kuutm. 483,720.12 556,959 54
ILssa „ ,  .......................  „ 821,890.16 803,330 94
Ulissa ,, .......................  „ 470,097.18 401,611 47
IV¡S88i . jj . . . . . .  jj 242,721.55 226,485 68 1,988,387 63
eli .yhteensä 2,018,429.01 kuutm. 0.98s. 
4. Ratapenkeren leikkauksista on poiskaivettu
' ■
ja sivulle kasattu:
I:ssä työp iir issä ....................... kuutm. 38,332 — 29,722 91
ILssa „ ., 215,204.86 175,823 32
III:ssa „ .......................  ,, 43,020.50 34,131 76
IY:ssä . .......................  „ 22,128.7 5 17,038 56 256,716 55
eli yhteensä 318,686.n kuutm. ä ¡finf 0,806. 
5. Vara-ottopaikoista puuttuvaa pengertäytettä
varten on kaivettu:
I:ssä työp iir issä ....................... kuutm. 610,248.10 527,973 93
ILssa „ ' ................................. 567,632 51 401,215 06
IILssa „ ................................. 585,659.57 462,901 30
IV:ssa ,, .......................  „ 325,114 95 221,481 30 1,613,571 59 4,569,714 01
eli yhteensä 2088655.13 kuutm. ä SQnf. 0.772.
c) Kivensärkemis-lyöt.
1. Viemäri- ja sivuojista on irti särjetty:
I:ssä ty öp iir issä ....................... kuutm. 7 2 1 .3 3 7,729 78
ILssa „ ................................. . 2,408.88 ] ■ 14,745 17
Siirto 3,130.21 22,474 95 — 7,789,897 94
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Siirto 3,130.21 22,474 95 _ _ 7,789,897 94
III:ssa työp iirissä ....................... kuutin. 916 30 5,926 78
IV:ssä „ . . . . . .  „ 457 - 3,444 61 31,846 34
eli yhteensä 4,503.51 kuutm. ä ¡fin#. 7.071.
2; Ratapenkeren leikkauksista on irti särjetty:
Iissä työp iirissä ....................... kuutm. 21,745.25 140,310 36
ILssa ........................ „ 26,878.28 188,147 72
Ulissa ,, .......................  „ 12,879.30 86,964 84
IVissä ,, .......................  „ 1,769.80 15,334 14 430,757 06
eli yhteensä 63,272.63 kuutin, ä Sftnf 6.808.
3. Radan viemäriojista ja leikkauksista on pois-
tettu isompia maakiviä:
Iissä työp iirissä ....................... kuutm. 19,966.11 57,361 02
Rissa „ . . . . . .  „ 64,448.74 148,864 52
niissä ., . . . . . .  „ 6,498.7 5 15,579 76
IVissä „ .......................  „ 10,598.09 25,746 62 247.551 92 710,155 32
eli yhteensä 101,511.69 kuutm. ä Sfaf 2.439.
tl) Maan ja  ratapenkeren lujennus.
1. Risunki-alustoita on tehty:
Iissä työp iir issä ....................... nelm. 3 7 5 - 270 88
nissa „ .......................  „ 4,276 - 1,857 70
Hiissä ,. .......................  ,, 9 8 5 - 711 34
IVissä „ .......................  „ 67,058.75 61,531 23 64,371 15
eli yhteensä 72,694.75 nelm. ä ttnf 0,885.
2. Tukimuureja on tehty:
Iissä työp iirissä ....................... kuutm. 2,477.58 14,237 51
Rissa „ .......................  „ 4,470.88 15,142 28
Hiissä „ .......................  ,, 1,451 - 5,805 90
IVissä „ .......................  „ 6 - 17 90 35,203 59
eli yhteensä 8,405.46 kuutm. ä 4.188.
3. Ratapengertä ja ojia on verhottu kivillä:
Iissä työp iirissä ....................... nelm. 19,064.91 47,688 68
Rissa „ ................................ . 33,306.27 34,825 56
Ulissa „ ................................. 18,781.15 29,610 13
IVissä „ .......................  „ 10,065.90 12,483 55 124,607 92
eli yhteensä 81,218.23 nelm. ä 9htf 1.534.
4. Ruokamulta-, turve- ja sorapäällystettä rata-
penkeren ja ojain kaiteisiin on tehty:
Iissä työp iirissä ........................kuutm. 355,632.60 76,323 11
Rissa „ ........................ ,, 485,112.20 87,180 46
Siirto |840,744.80 163,503 67| 224,182,66 8,500,053|26
18
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Siirto 840,744.80 163,503 57 224,182 66 8,500,053 26
III:ssa työpiirissä . . . . . . nelin. 400,704.go 62,331 02
IVissä „ .......................  „ 653.634.75 99,795 98 325,630 57
eli yhteensä 1,895,084.15 nelin, ä Sfof. 0.172.
5. Salaojitusta leikkauksissa ja asemakentillä:
I:ssä työpiirissä . . . . . .  jatkoin. 1,392.10 5.639 59
II:ssa „ ................................. 1,250.60 3,730 04
lll:ssa „ . . . . . . 1,378 — 3,338 15
IVissä „ .......................  ,, 158.20 427 08 13,134 86 562,948 09
eli yhteensä 4,178.90 jatkom. ä Sfbif 3.143.
U i t t .  TD.
Ke i n o t a i d o l l i s e t  työt .
d) Viemärirummut.
1. Perustuskaivuu ja keinollinen perustus, pont-
taus y. m.:
Iissä työp iir issä ............................  • . — 76,879 57
Ilissa ,, ................................. — 291,036 79
niissä „ ............................ _ 69,129 68
IVissä ,, ...................................... 80,398 14 517,444 18
2. Kylmämuuria katettuihin rumpuihin on tehty:
Iissä työpiirissä 78 kpl. . . . kuutm. 7,494.30 82,442 10
Ilissa „ 1 1 9 ................ „ 10,052.48 136,152 64
Missä „ 93 „ . . . „ 7,098.70 113,667 26
IVissä „ 50 ,, . . . ,, 3,348.30 59,010 90 391,272 90
eli yhteensä 27,993.78 kuutm. ä tfinf 13.977.
3. Kylmämuuria avoimiin rumpuihin on tehty:
Iissä työpiirissä 18 kpl. . . . kuutm. 1,051.60 18,794 96
Ilissa „ 17 „ . . . „ 720.80 12,411 55
Ulissa „ 12 . . . .  . < ., 576.30 9.280 72
IVissä „ 26 • „ . . . ,, 1,093.80 27,1^0 90 67,628 13
eli yhteensä 3,442.7 kuutm. ä 19.644.
4. Sementtiruukillä muurattuja 6 metrin jänteisiä
holviviemäriä:
Ilissa työpiirissä 2 kpl., . . . kuutm. 4,671 — — — 246,635 66 1,222,980 87
b) Siltain rantamuurit ja  muut patsaat.
1. Perustuskaivuu ja keinollinen perustus, pont-
taus y. m.:
Iissä työp iirissä ...................................... — 236,881 -
Ilissa ., ...................................... — 204,175 89
Ulissa ,. ...................................... — 171,005 69
IVissä .. ...................................... —  ' 72,836 18 684,898 76
Siirto — 684,898 76 10,285,982|22
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Siirto _ ____ _ 684,898 76 10,285,982 22
2. Betoneeraustöitä sanottuja siltoja perustet-
taissa:
I:ssä työpiirissä ........................kuutm. 1,278 — 50,743 77
611.80 19,786 82
IILssa „ ................................ . 1,050 — 47,081 86
IYissä „ ............................„ 703.50 26,946 95 144,559 40
eli yhteensä 3,643.3 kuutm. k Sfrtfi 39.678.
3. Kylmämuuria kiilatusta ja vuollusta kivestä
oh tehty:
Iissä ty öp iir issä ....................... kuutm. 3,724.65 94,928 36
H*SSB< )) ................................ 6,286.76 116,846,79
IUissa „ ................................ , 9,831.85 226,655 03
IYissä „  ............................„ 810.90 24,732 45 463,162 63
eli yhteensä 20654.16 kuutm. ä Stnf. 22.425..
4. Sementtiruukisia muureja on tehty:
Iissä työp iirissä ....................... kuutm. 3,455.65 129,600 76
Hissa „ ............................j, 1,524.50 60,508 —
Hiissä .', . ........................„ 790 — 3,355 86
IVissä „ ................................. 1,537.60 , 57,824 84 251,289 46 1,543,910 25
eli yhteensä 7,307.75 kuutm. ä &nf 34.387.
c) Sillanniskeet.
1. Ostetuita rautaisia siltaniskeitä ja siltaosia:
Iissä ty öp iir issä ....................... töniä 655.7 7 5 308,298 83
ILssa „ ............................„ 120.174 56,014 27
Ulissa „ ............................„ 275.643 126,823 43
IVissä ,, ............................ ,. 65.597 29,009 54 520,146 07
eli yhteensä 1,117.18» töniä ä Mnf 465.585.
2. Siltaosain kuljetus:
Iissä ty öp iir issä ..................................... — 21,545 —
Hissa „ ..................................... — 4,313 35
Ulissa „ ...................................... ■ 7,353 60
IVissä ., ..................................... — ' 2,664 79 35,876 74
eli Sfinfi 32.113 ionilta.
3. Siltaosien ylöspano ,kokoonkotkaus eli niittaus)
puu-päällysrakennus ja maalaus:
Iissä ty öp iir issä ..................................... — 170,811 45
ILssa ., ..................................... — 24,272 61
niissä „ ....................... — 46,987 60
IVissä ,, ..................................... — 7,917 64 249.989 30 806,012 11
eli 9bif 223.6 7 7 ionilta. 1
Siirto — — — 12,635,904 58
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Siirto — — — — — 12,635,904 58
Xjitt. E.
P ä ä f l y s r a k e nnus .
a) Sorastaminen.
1. Työntökärryillä eli hevosilla on tuotu alus-
soraa:
I:ssä työp iir issä ....................... feuutm 106,128 90 118,965 64
ILssa „ . . - .................... 169,086.7 6 205,731 32
ltl:ssa „ . . . . . . . . 133,342.47 194,540 99
IY:ssii „ ............................„ 93,792.70 119,482 39 638,720 34
eli yhteensä 502,350.83 kuutin, ä 9hyp I.2 7 1 .
2. Junalla on tuotu päällyssoraa:
I:ssä työpiirissä . . . . . .  kuutm. 194,488 — 157,555 51
ILssa „ ................................ 158 002 — 145,241 61
IILssa „ 210,255 — 132,693 91
IY:ssä ,, ............................„ 116,610.50 103,166 37 538,657 40 1,177,377 74
eli yhteensä 679,355.">o kuutm. ä Sbif 0.79;i.
ti) Ratapölkyt.
1. Ratapölkkyjä ostettu:
I:ssä työp iirissä ....................... ....  kpl. 141.235 - 130,079 70
H:ssa „ . . . . . . . 127,906 - 102,158 87
IILssa „ ................................... 133,147 - 105,564 53
IY:ssä „ ....................... ....  „ 139,353 — 109,804 71 447,607 81
eli yhteensä 541,641 kpl. ä ftnf 0.826.
2. Ratapölkkyjen tarkistus ja lovitus:
I:ssä työpiirissä . ................................. — 9,444 63
ILssa „ ....................... — 6,453 61
III:ssa „ ...................................... — . 6,059 18
IV:ssä „ ..................................... —■ 3,150 75 25,108 17
eli S9nf 0.0464 kpl.
3. Ratapölkkyjen kuljetus:
I:ssä ty öp iir issä .................................• — 6,350 80
ILssa „  ...................................... — 996 69
Ulissa „ ....................... — 1,531 50
IV:ssä „ — 3,850 13 12,728 67 485,444 65
eli SRnp O.0 2 3 5  kpl. | 1
Siirto | 1 -  1-1 -  |- 1 14,298,726 97
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Siirto - — — — — — 14,298,726 97
c) Raidekiskot tarpeineen.
1. Raidekiskoja on ostettu:
I:ssä työp iir issä ....................... töniä. 4,516,*35 561,035 43
II:ssa „ . . . . . 4,203.267 522,961 30
IILssa ,, . . . . . 4,109.861 511,339 94
IV:ssä „ ................... 4,288.718 533,59291 2,128,929 58
eli yhteensä 17,118.281 töniä ä 124.366.
2. Sidekiskoja on ostettu:
I:ssä työp iir issä ................... töniä. 334 009 58,773 26
ILssa „ . . . . . 308.266 54,356 76
IILssa. „  . . . . . • »> 301.*16 53,148 84
IV:ssä .. ....................... • H 314.533 55,461 81 221,740 67
eli yhteensä 1,258.22* töniä ä Sfinf 176.23*.
3. Pohjalaattoja on ostettu:
I:ssä ty öp iir issä ................... töniä. 47.271 9,976 87
II:ssa „ ................... • >■ 40 1*7 8,483 15
IILssa „ ........................ 39.2 5* 8,294 63
IV:ssä „ ........................ 40.963 8,655 61 35,410 26
eli yhteensä 167.635 töniä ä Sfinf 211.23*.
4. Ruuvipultteja on ostettu: 1
I:ssä työp iirissä ........................ töniä. 54.901 28,007 90
ILssa „ ................... .... 50.889 26,132 30
III:ssa „ ....................... 49.7 59 25,551 59
IY:ssä „ ........................ 51.92* 26,663 56 106,355 35
eli yhteensä 207.*73 töniä ä 512.623.
5. Kiskonauloja on ostettu:
I:ssä työp iir issä ....................... töniä. 184.118 76,473 30
ILssa „ . . . . . . • n 172.929 72,011 52
IILssa . . . . . . 169.086 70,411 27
IV:ssä „ ........................ 176.4*5 73,475 49 292,371 58
eli yhteensä 702.578 töniä ä Sfinf 416.1*1.
6. Vaihteita on hankittu:
Lssä työp iirissä ........................ . kpl. 61 — 25,641 92
ILssa ; ,. . . . . . . 39 — 15,861 34
IILssa „ i . . . . . . 28 — 10,754 88
IV:ssä ,, ................ ..  . 36 — 13,885 96 66,144 10
eli yhteensä 164 kpl. ä 403.318.
Siirto — ■ __ 2,850,951 |ö4 14,298,726 97
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Siirto _ _ _ 2,850,951 54 14,298,726 97
7. Purkaus-, lastaus-, kuljetus- y. m. kostan-
nukset ovat olleet:
I:ssä työpiirissä — 74,791 48
ll:ssa ,, ...................................... — 74,883 —
IILssa „ ...................................... — 74,454 28
rV:ssii „ ................................. — 81,947 08 306,075 84 3,157,027 38
d) Raidetten naulaaminen ja  tukeminen.
1 & 2. Pää-, sivu- ja syrjäraidetten naulaus:
I:ssä työp iir issä ............................km. 99.108 57,905 12
II:ssa ,, ............................  n 94.050 37,385 26
III:ssa „ ............................ ...... 91.960 42,000 41 *
IV:ssä „ ............................ ...... 95.962 47,331 61 184,622 40
eli yhteensä 381.oso km. ä Yht/C 484.472.
3. Raidetten tukeminen ja tarkistus:
Lssii työp iirissä ..................................... — 236,465 92
Il:ssa „ ....................... ....  • • — 150,877 23
IILssa „ ..................................... ■ — 124,649 32
IV:ssä „ ..................................... — 110,599 70 622,592 17 807,214 57
elikkä Mnf. 1633.787 kilometriltä.
X j i t t .  F .
A i d a t  j a  t i e t .
a) Aidat.
1 & 2. Lauta- ja säleaitoja asemilla:
I:ssä työpiirissä ...................................... — — — 13,177 79
II:ssa „ . ............................. — — — 11,335 54
III:ssa „ ..................................... — — — 6,522 66
IILssa „ . . ............................. — — — 9,108 18 40,144 17
b) Tiet ja  ylimentävät.
1. Muutetut ja uudesta tehdyt tiet sekä tiet ase-
mille ovat maksaneet:
Lssä työpiirissä ...................................... — 31,464 24
lkssa „ ..................................... — 10,208 45
IILssa „ ..................................... — 1,966 35
IY:ssä ., ..................................... — 5,560 20 49,199 24 .
Siirto 1 - — 49,199|24 18,303,113|09
Tie- ja  vesirakennusten Ylihallit. kertomus v. 1896,
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Siirto . _ _ 49,191 2i 18,303,11c 09
2. Radan ylimentävää sen tasalla ynnä niihin
kuuluvia rumpuja, osaksi veräjäin kanssa,
osaksi ilman , on tehty: '
I:ssä työpiirissä . . . . . . . .  kpl. 131 - 48,756.66 1t
ILssa „ .................................. 152 — 39,310 SS :
IILssa „ ............................,, 122 — 30,420 7E
IVYssä „ ....................... .. 9 6 - 33,490 57 151,976 ;sc
eli yhteensä 501 kpl. Sfinf 303.35. i
4. Tasoitukset ja tiet asemain piirissä ovat
maksaneet:
I:ssä työpiirissä....................... .' . . . — 30,896 96
ILssa ., ..................................... — 32,898 34
IILssa „ ...................................... — 18,922 54
IV:ssä „ ..................................... ■ — 42,854 84 125,572 68 326,750 22
eli keskimäärin kullekin asemalle^«/4,330.osi.
L i t t .  G .
Hu o n e r a k e n n u k s e t .
a) Asemarakennukset.
2. lILnen luokan asemahuoneuksia on rakennettu:
I:ssä työpiirissä . . . . . . .  kpl. 2 _ 88,698 41 7 i *
ILssa ., ................................... i  — 52,011 69
IILssa „ .................. v . „ i — 26,365 22
IV:ssä „ ............................„ ■ i — 30,475 88 197,551 20
3. IVmen luokan asemahuoneuksia on rakennettu:
Lssä ty öp iir issä ............................kpl. i — 29,307 46
ILssa ., . . ' ...................„ 2 _ 70,625 12
IY:ssä . '  „ ' ................................... 2 — 59,244 90 159,177 48
4. Yrnnen luokan asemahuoneuksia on rakennettu:
I:ssä työpiirissä................................. kpl. 2 — 27,908 91
ILssa ,, ............................„ 3 — 51,983 81
IILssa „ . ........................„ 2 — 31,304 34
Inssit „ ............................ ...... 1 — 17,950.28 129,147 14
5. Asemalaitureita kivestä ja maasta on tehty:
Lssä työpiirissä .............................kpl. 9 — 21,6101n
ILssa „ ............................ „ 8 — 23,722 35
IILssa „ ............................ ,, 7 —- 12,488 15
IV:ssä .. . ........................„ 9 — 27,052 6 84,874 33
eli yhteensä 2,316 pit. metriä ä Sfye 36.647. |
Siirto | -  1 -  1--1 570,750|75 8,629,863|31
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Siirto 570,750 75 18,629,863 31
6. Varikkomajastoja on rakennettu:
I:ssii työp iirissä ....................... 1,5 40,963 91
II:ssa „ . . . . . . • I? l  — 20,176 78
III:ssa „ ....................... 0,5 12,229 24
IY:ssä „ ........................ 2,5 64,956 81 138,326 74
7. Kaksinaisia vartijamajoja asemilla on raken-
nettu: .7 — 43,434 19
I:ssä työpiirissä............................ 6 — 43,210 07
II:ssa „ ....................... 4 — 28,583 49
Ulissa ■ „ ....................... 4 — 21,984 36 137,212 11
IV:ssä „ ....................... *
eli yhteensä 21 kpl. ä 3nif 6,583.91.
8. Yhteenrakennettuja leipoma-, pesu- ja kylpy-
huoneita on tehty:
I:ssä työp iirissä ....................... • kpl. 5 — 23,122 04
Ilissa „ ....................... 6 — 35,654 04
Ulissa „ ....................... 3 — 20,483 90
I Y:ssä „ ....................... 4 — 19,041 14 98,301 12
eli yhteensä 18 kpl. Sn>f 5461.n .
9. Ulkohuoneita kaikellaisia, kellareita, makkeja
ja kaivoja:
I:ssä työpiirissä . . . . . . — 58,919 45
IIrssa „ ....................... — 90,903 53
Ulissa „ ....................... — 37,848 70
IV:ssä ,, . . . . . . . — 56,897 29 244,568 97
10. Asemahuoneuksia on pysäkkeinä rakennettu:
Iissä ty öp iir issä ....................... . kpl. 3 — 26,026 32
Ilissa „ ....................... 2 — 13,530 57
Ulissa „ . . . . . . 3 — 31,361 21
IY:ssä ., ....................... 3 — 27,405 — 98,323 10
11. Asemapiiällikönasunnoita on rakennettu:
Iissä työp iir issä ........................ •2 — 25,363 93
Ilissa „ . . . . . . 1 — 12,306 17
Ulissa „ ....................... 1 — 11,075 66
IYissä „ ....................... 1 — 14,296 66 63,042 42 1,350,525 21
; h) Tavaramakasiinit, lastauslaiturit ja  laivalaiturit.
1. Isompia tavaramakasiineja konttorihuoneiston,
tullitoimiosaston ja lastauslaiturin kanssa on
rakennettu:
Ulissa työpiirissä . . . .  . . . • kpl. 1 — 24,608 14
IYissä „ • )f 1 — . 22,296 74 46,904 88
Siirto _  _ 46,904 88 19,980,388 52
Määrä. Sfaf. SftyC fiä ¡finf pä
Siirto _' _ _ 46,904 88 19,980,388 52
2 Väkempiä tavaramakasiineja on rakennettu:
I:ssä työpiirissä............................. 8 - 12,787 90
Ilissa „ .......................... 8 - 17,393 79
Ulissa „ ....................... 5 — 9,590 07
[IVissä „ ....................... 6 — 11,331 42 51,103 18
eli yhteensä 27 kpl. ä Sfinf 1,892.71.
3. Apumaksoja laivalaitureihin:
Ulissa distriktet . . . . . . . . . kpl. 1 — — — 15,000 — 113,00S 06
c) Höyryveturitallit.
1. Yeturipilttuja on rakennettu:
Iissä työpiirissä . . . . . . . kpl. 8 — 137,335 95
IL-ssa „ ....................... 3 — 55,393 79
Ulissa „ ....................... 2 — 22,105 37
IVissä ,, ........................ 6 - 84,163 01 298,998 12
eli yhteensä 19 kpl. ä Sftiif 15,736.74.
2. Halkovajoja kivilaiturineen veturitallien viereen
on rakennettu:
Iissä ty öp iir issä ....................... . kpl. 1 — 4,647 95
IVissä „ ....................... 1 — 4,142 47 8,790 42 307,788 54
d) Työpaja- ja  varasto-rakennukset.
2. Sepänpaja:
IVissä työpiirissä........................ 1 — — — 675 19
6. Varastomakasiineja radan omaan tarpeesen:
IVissä työpiirissä ......................... . kpl. 1 - — — 1,550 74 ’ 2,225 93
e) Vedenotto-rakennukset.
1. Vesitornia halkovajoineen ja ratalaiturineen on
rakennettu:
Iissä työpiirissä............................. . kpl. , 1 — 8,693 80
Ilissa „ ....................... 3 — 20,403 02
Ulissa „ . . . . . . 2 — 14,828 77
IVissä „ ........................ i — 11,422 77 55,348 36
eli yhteensä 7 kpl. ä 7906.91.
2. Pumppuhuoneita koneenkäyttäjän asunnon
kanssa sekä ulkohuoneineen on rakennettu!
Iissä työp iirissä ....................... 2 - 11,037 45
Ilissa „ ....................... 2 — 11,895 62
Ulissa „ ........................ 2 _ 9,689 38
IVissä „ ....................... 3 — 16,158 38 48,781 33
eli yhteensä 9 kpl. ä Sdmc 5,420.20. | | !
Siirto | ■ — -  1 104,13o|l9 20,403,411 ¡Oö)
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Siirto _ _ _ 104,130 19 20,403,411 05
3. Kaivot, vesisäiliöt, siivilöt, putkijohdot, höyry-
pumput, laskuhanat ja torvet y. m. ovat
maksaneet:
Iissä työp iirissä ...................................... ' — 42,931 54
II:ssa „ ...................................... — 70,077 78
III:ssa „ ..................................... — 31,542 48
IV:ssä „ . .......................  . — 26,256 88 170,808 68 274,938 87
f )  Vahtimajat linjalla.
2. Yksinäisiä vahtimajojai
Iissä työp iirissä ............................ kpl. 17 — 61,750 52
ILssa ,, ............................  „ 1 8 - 78,964 89
IILssa „ ............................ ....... 17 — 75,284 60
IY:ssä „ ............................ ....... 1 8 - 80,617 17 296,617 18
eli yhteensä 70 kpl. ä Jmf 4,237.39.
4 & 5. Ulkohuoneita, kaivoja ja  vahtikojuja edel-
lisien oheen:
I:ssä työp iir issä ..................................... — 19,335 30
II:ssa „ ..................................... _ 30,514 36
IILssa „ . ................................. — 27,232 97
lV:ssä „  ..................................... — 23,190 74 100,273 37 396,890 55
X i i t t .  S .
T e l e  g r a a t i .
1. Yksinäisen lankajohdon ynnä koukkujen, eris-
täjien ja laitteitten kustannus:
I:ssä työp iir issä ..................................... — 14,006 57
II:ssa „ ..................................... — 11,242 —
Ulissa „ ..................................... — 10,583 72
IY:ssä „ ...................................... — 10,270 88 46,103 17
2. Pylväät ja niiden pystyttäminen:
Iissä työpiirissä ...................................... — 4,401 76
II:ssa „ ...................................... — 3,890 25
IILssa „ ..................................... — 4,122 45
IV:ssä „ ............................ . — 4,084 68 16,499 14
3. Kunnossapito rakennusaikana:
Iissä työp iirissä ...................................... — 839 95
Ilissa „ . . . . . . . . . — 797 27
IILssa „ ...................................... — 859 90
IY:ssä ,, ............................ — . 835 54 2,732 66 65,334 97
Siirto | -  1 --  l-1 --  |-1 21,140,575|44
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Siirto 21,140,575 44
X j i t t .  I .
Tarveosat rataa varten.
a) Kiintonaiset tarveosat.
1. Veturin-kääntöpöytiä pohja- ja kehämuurei-
neen on:
I:ssä työpiirissä . . : ...................kpl. B — 34,620 74
H-ssa ,, . . . . . . .  ,, i  — 10,141 22
Ulissa „ ....................... ....  „ i — 9,271 28
IV:ssä „ ................................... 2_ 19,646 47 73,679 71
3. Vaununvaakoja muurien ja vaakahuonetten
kanssa on:
IV:ssä työpiirissä . . . . . . . kpl. i — — — 7,147 59
4. Kiinteät ilmoittimet, kilometri-, kaltevuus- ja
väistötolpat ovat maksaneet:
I:ssä työp iirissä ..................................... — . 3,039 42
II:ssa „ ..................................... — 3,207 55
Ulissa „ ....................... .... — 1,957 80
IV:ssä „ . ................................. 2,426 10 10,630 87
5. Kiinteät puskimet:
I-.ssä työpiirissä . .................................... — 469 97
II:ssa •„ "  . ■ : ....................... .... . 100 —
IILssa „ . ................................. — 628 85
IV:ssä „ ....................... — 56 75 1,255 57 92,713 74
X i  i  t * .  X X .
L i i k k u v a  kal ust o.
a) Höyryveturit.
2. Veturia tendereineen, ulkomaalaisia, 21 tönin
adhesionipainoisia.................................kpl. 15 — — — 824,716 05
3. Purkauskustannuksia...................................... — — — 3,815 77 828,531 82
Siis hinta kappaleelta Sbtg 55,235.45.
b) Matkustajavaunut.
2. II:sen luokan matkustajavaunuja . . . kpl. 2 — 25,351 01
n » » ' * • 51 5 — 66,771 16 92,122 17
eli yhteensä 7 kpl. keskihintaan 9fng 13,160.31. 
3. Yhdistettyjä II:sen ja III:nen luokan matkus-
tajavaunuja...............................................kpl 2 — — — 19,866 61
Siis kappaleelta ¡/big. 9,933.30.
4. III:nen luokan matkustajavaunuja . . . kpl. 6 — 45,627 98
» n  ■ • • • » 8 — 66,268 40 111,896 38
' eli yhteensä 14 kpl, keskihintaan Söng 7,992.59. - 1
Siirto — 1  - | | 223,885 16 22,061,821 —
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Siirto _ _ _ 223,885 16 22,061,821 _
7. Konduktöörivaunuja.......................  kpl. 2 — 9,866 24
n .................................>> . 6 — 40,151 94 50,018 18
eli yhteensä 8 kp]., keskihinta ftn f 6,252.27.
8. Vankivaunuja..........................................kpl. 1 — — __ 5,948 04 279,851 38
c) Tavaravaunut.
1. Katettuja tavaravaunuja:
ruuvijarrulla ä -9btf 3,750 . . . . kpl. 4 — 15,000 —
,, ä 3,200 . . . .  ,, 11 — 35,200 —
käsijarrulla ä ,, 3,080 . . . . „ 51 — 157,080 —
„ h, „ 3,700 . . . .  ,, 18 — 66,600 —
Lämmin- ja jäähdytysvaunuja käsijarrulla „ 4 - 13,241 13
Ruutivaunuja ............................................... „ 1 — 3,407 44 290,528 57
eli yhteensä 89 kpl. katettua tavaravaunua
keskihintaan SfinjC 3,264.37.
2. Hirsivaunuja käsijarrulla ä Mn/C 3,200 . kpl. 15 — 48,000 —
,, ,, ä „ 2,600 . ,, 15 — 39,000 — ’ 87,000 —
eli yhteensä 30 kpl. keskihintaan Sfoy: 2,900.
3. Lankkuvaunuja: '
ruuvijarrulla ä Mr#: 3,750 ...............................kpl. 13 — 45,500 —
„ ä „ 2,900 ..............................„ 6 — 17,400 —
käsijarrulla ä „ 3,350 ..............................,, 19 — 63,650 —
ti & i) 2 ,7 4 :0 ..............................,, 54 — 147,960 — 274,510
eli yhteensä 92 kpl. keskihintaan fin f 2,983.80.
4. Sora vaunu j a .............................................................................kpl. 100 — — — 171,434 06 823,472 63
d) Sekalaiset vaunut.
2. Lumiauroja, höyryvetiirin vedettäviä . . kpl. 2 — — — — — 10,595 70
L i t t .  Xj.
S a i r a a n h o i t o .
Sairasten ja vikaantuneiden työläisten hoito on
maksanut:
I:ssä ty öp iir issä ............................................................. — — - 30,363 08
II:ssa ,, ............................................................. — — — 34,555 09
III:ssa „ ............................................. — — — 36,449 81
IV:ssä i „ ............................................................. — — — 27,246 34 128,614 32
X i i t t .  4VE.
Huone-  j a  t a r v e k a l u t .
Liikenneosaston tarvekalut..................................................... — — 106,187 04 ■
Rataosaston „ . . ........................ — — — 33,491 57
Koneosaston „ ................................. — ' — — 6,849 06 146,527 67
■ . Siirto | — -  1- 23,450,882 70
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Siirto
Xiitt. KT.
— — — — — 23,450,882 70
V a r a v a r a s t o .
Eri rataosain Suomen Valtionrautateille antamat 
paukausmerkit, lumilapiot, munalukot, viilat, 
poraterästä y. m. tarveaineita, arvioltaan 
; yhteenlaskettuna............................................... _
e
923 82
Xiitt. o .
L i s ä k u s t a n n u k s i a .
Toukokuun 30 p:nä 1891 suoritettiin ne edeltä- 
maksut, mitkä Tie- ja vesirakennusten Yli­
hallitus käyttövaroistaan oli antanut 1887 
vuoden rautatietutkimukseen, Maanviljelys- 
toimituskunnan kirjelmän johdosta 19 p:lt.ä
Joulukuuta 1890, N:ö 776 ............................
Heinäkuun 1 1  p:nä 1891 lunastus 6.206 hektaa- 
rilta maata, pakkoluovutettu Wiipurin asema- 
kartanon laajentamista varten Maanviljelys- 
toimituskunnan Tammikuun 29 p:nä 1891 
antaman kirjelmän K: o 71 nojalla . . . . . .
Korvaus Wiipurin maanvuokraajille maanluovu­
tuksen kautta vuosina 1889 ja 1890 synty­
neestä vahingosta, kaikkiaan........................
78,223 -  
2,000 —
17,209
80,223
99 — —
Rautatiehallitukselle 30 p:nä Tammikuuta 1892 
maksetut kontanttirahat tarpeelliseksi kat­
sottua lisärakennusta varten Wiipurin veturi­
talliin, Maanviljelystoimituskunnan 12 p:nä 
Marraskuuta 1891 ant. kirjelmän Nio 680
n o ja lla ................................. .... .......................
Tilikirjoihin1 30 Syyskuuta 1892 merkityt varat, 
jotka Keisarillinen Senaatti oli määrännyt 
Rautatiehallituksen nostamaan Suomen Val­
tiokonttorista talojen ja tonttien Kirot 263, 
264 ja 265 Wiipurin kaupungin Pietarin 
etukaupungissa lunastamista varten, Maan­
viljelystoimituskunnan kirjelmän mukaan
Elokuun 25 p:ltä 1892, Nio 607 ...................
Rautatiehallitukselle Maaliskuun 23 p:nä 1893 
maksetut käteiset rahat maankaivuu- ja taso- 
tustöitä varten, joilla tarkoitetaan tilan vai-
— 48,000
287,000
- — —
Siirto - 432,432 99 — — 23,451,806 52
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niistämistä uudelle korjaustyöpajalle Wii- 
purissa, Kulkulaitostoimituskunnan kirjel­
män mukaan 27 p:ltä Lokakuuta 1892,
N:o 103.............................................................
Wuoksen satamarata, Maanviljelystoimituskunnan 
kirjelmän nojalla Marraskuun 27 p:ltä 1891,
N:o 685 .............................................................
Wuoksen laivalaituri, viimemainitun kirjelmän 
nojalla, verrattuna Kulkulaitostoimituskunnan 
kirjelmään Toukokuun 26 p:lt.ä 1893, N:o 383.
Xiitt. P.
Ra d a n  t ä y de n ny s t y ö t .
Rautatiehallitukselle annettuja kontanttirahoja, 
nimittäin:
Lisiiysrahoja täydennystöitä varten rataosalla 
Wiipuri—Antrea—Imatra, katsastelupöytä-
kirjan nojalla Joulukuun 7 p:ltä 1892, 
ollen:
Otaksuttua ratapenkereitten laskeutumista varten
pitemmän aikaa ed esp ä in ............................
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tivistä- 
' mistä sekä verhoamista, laudoitusta ja ulkoa 
maalaamista varten, arviolta:
asemahuoneuksien ja asemapäällikköjen 
‘ asuntoja varten, 2,422 kuut. metriltä ä 9h>f 4 
muita asuinhuoneita, vesitornia ja pumppu­
huoneita y .m. varten 3,784 kuut. metriltä ä tfnf 3 
Maalatun pingoituspaperin ja tapettien asetta­
mista varten asemahuoneitten ja asuinhuo­
neistojen seinille, 3,875 kuut. metriltä ä •54^ 1.40 
Seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 1,172
kuut. metriltä ä finp 3 .................................
Sisäpuolisista maalauksista, 1,172 kuut. metriltä
ä &nf 2 .............................................................
Toinen puoli arvioidusta rakennuskustannuksesta 
3:n metrin poikkimittaista laskubaivoa varten 
sekä koneistohuonetta varten ulkohuoneineen 
höyrypumppua varten ja painojohtoineen van­
hemman veturitallin vesisäiliöön Wiipurissa
Siirto
Tie- ja  vesira/c. kertomus v. 1894.
Määrä. &nf pä yhtf pS.
— 432,432 99 — — 23,451.806 52
50,000 482,432 99
— 59,755 70
— 14,872 61 74,C28 31 557,061 30
7,000
9,688 -
11,352 — 21,040
— 5,425
. — 3,516 —
— 2,344 —
9,000 48,325 '
— 48,325 — [24,008,867(82
4
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Siirto _ _ _ 48,325 _ 24,008,867 82
Varattuja rahoja täydennystöitä varten rata-
osalla Antrea—Sortavala, Marraskuun 10 p:nä 
1893 toimitetun katselmuskirjan mukaan, 
sisältäen:
Otaksutulta ratapenkereitten laskeutumisia var-
ten pitemmän aikaa edespäin....................... — 10,000 —
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tivistä-
mistä, verhotusta, laudoitusta ja ulkopuo­
lista maalausta varten, arviolta:
asemaliuoneista ja asemapäällikköjen asun­
noista, 3,646 nel. metriä ä Sbif. 4 . . . .
muista asuinhuoneista, vesitorneista ja 
pumppuhuoneista y. m., 6,451 nel. metriä
14,584 —
ä Styc 3 . . ............................................... 19,353 — 33,937
Asemahuoneitten ja asuinhuoneistojen seinäin
varustamista varten maalatulla pingoitus- 
paperilla ja tapeteilla, 5,632 nel. metriä 
ä ¿/hif 1 .4 o ................................................... 7,884 80
■ -
Seinäin sisäpuolelta laudoittamista varten, 1,578
nel. metriä ä ¡ftnf. 3 . : ............................
Sisäpuolista maalausta varten, 1,578 nel. metriä
— 4,734 —
ä Mnf. 2 .......................................... .... — 3,156 —
Puuttuvista makeista 5 pysäkiltä.......................
Lisämakin rakentamista varten tavaramakasiinin “
2,000 —
läheisyyteen Sortavalan asemalla . . . .  
Kaksinaisen vahtimajan ja siihen kuuluvan uiko-
. . 350 —
huoneen rakentamista varten lisään Jaakki­
man asemalla................................................... _ 5,600 _
2 semafooria varten Antrean aseman pohjois-
päähän, toinen niistä asettamislaitoksella ja 
lankajohdolla................................................... -- ' 1,150 _
2 semafoorin laittamista varten Hiitolan asemalle, 
kumpikin asettamislaitoksella ja lankajohdolla 
Vaunuvaakan hankkimista ja asettamista varten
— 1,300 —
Sortavalan a se m a lle ..................................... — 6,500 —
Tavaravaakan hankkimista varten Hiitolan ase-
man vaakahuoneesen..................................... — 250 —
5 veturin uudestaan maalaamista ja tarpeellista 
kuntoonpanoa varten ä Stnf 600 . . . . .  
50 presenningin (tervavaate-peitteen) hankkimi-
— 3,000 —
seksi avonaisia tavaravaunuja varten äSfajCllO 5,500 — 85,361 80
Siirto ] \ — -  j— 133,686(80 24,008,867 82
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Määrä. S*nf. 7%/t» -ftfä Sfafi '/¡M
Siirto _ _ _ 133,686 80 24,008,867 82
Varatulta rahoja seuraavia täydennystöitä varten
Sortavalan—Joensuun rataosalla, nimittäin:
Otaksuttua ratapenkereitten pitemmän aikaa 
vielä tapahtuvaa laskeutumista varten. . . 
Kaniinilla varustettavan odotussuojan rakenta-
— 20,000 —
mistä varten Rytyn ratalaiturin luona. . . 
Ratalaiturin ja samallaisen odotussuojan rakenta-
— 300 —
mistä varten Helylän vaihteella................... — 1,000 —
Lisämakin rakentamista varten Joensuun aseman
tavaramakasiinin läheisyyteen........................
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tilkitystä,
• — 350 —
verhotusta, laudoitusta ja ulkopuolista maa­
lausta varten, arvion mukaan: 
asemahuoneuksista ja asemapäällikköjen 
asunnoista, 3,173 nel. metriä ä Sftnf. 4 . . 12,692 —
muista . asuinhuoneista, vesitorneista ja 
pumppuhuoneista y. m. 6,092 nel. metriltä 
ä 3 Jbif............................................................. 18,276 - 30,968
Asemahuoneitten ja asuinhuoneistojen seinäin
varustamista varten maalatulla pingoitus- 
paperilla ja tapeteilla, 5,010 nel. metriltä
ä SQnf 1.40 . . . . . . . . . . . . 7,014
Seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 1,237
nel. metriltä ä Sfinf. 3 ......................................
Huoneitten sisämaalausta varten, 1,237 nel.
— 3,711 -
metriltä ä Stn/c 2 ....................... — 2,474 —
9 höyryveturin uudestaan maalaamista, tarpeel­
lista korjausta y. m. varten kaikkiaan . . 
50 presenningin hankkimista varten avonaisiin
— 4,000 —
tavarävaunuihin ä Sfaf. 1 0 0 . . . . . . .
40 avonaisen tavaravaunun tarkastusta ja tar-
— 5,000 —
peellista korjausta varten ä Sfn/: 50 . . . — 2,000 — 76,817 _ 210,503 80
X j i i t t .  Q .
Säästössä : rahoja, pano- ja ottotilillä Suomen r
Pankissa ja varatut Joensuun satamarataa 
varten ja Karjalan pääradan vielä arvaa­
mattomia menoja varten................................. 106,378 38
Summa — — — — — 24,325,750 —
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Yhteenveto kustannuksista.
w a £  ^
pg
Og
CDe t-
rosent 
ku ko 
stanm
 
sesta.
e t-
• p: ¡jr g* ?■
Litt. A. Yleiset kustannukset.................. ....  . 1,833,558 63 5,284.44 7.538
»i B. Pakkolunastus..................................... 1,159,197 09 3,340.89 4.765
>» C. Pengerrys.......................................... .... 6,070,245 6  o 17,494.86 24.954
„ D. Keinotaitoiset työt .................................. 3,572,903 23 10,297.3 5 14.688
J) E. Päällysrakennus 5,627,064 34 16,217.5» 23.132
H F. Aidat ja tiet 366,894 39 1,057.41 1.508
>5 G. Huonerakennukset................................. 2,445,377 16 7,047.7 5 10.053
JJ H. T e le g ra fi..........................................  . 65,334 97 188.30 0.269
>» I. Radan tarveosat. . . . . . . . . 92,713 74 267.21 0.381
}J K. Liikkuva kalusto . ............................ : 1,942,451 53 5,598.28 7 . 9 8 5
L. Sairaanhoito.......................................... 128,614 32 370.67 0.529
>1 M. Huone- ja tarvekalut....................... .... 146,527 67 422.30 0,6 0 2
JJ N. Varavarasto.......................................... 923 82 2.66 0.004
J5 0 . Lisäkustannukset................................. 557,061 30 1,605.49 2.290
tt P. Radan täydennystyöt............................ 210,503 80 606.69 0.865
}J Q. Varatut rahat.......................................... 106,378 38 306.59 0.437
Summa 24,325,750 — 70,108.48 10 0  —
Kustannusten jaotus pää- ja liirikonttoi•eille.
9hf. yuä.
K
ilom
etriltä.
03ACO
Prosentti- 1 
luku koko 
kustannuk-
Pääkonttorille................... 346.97 3 kilometriltä . 3,289,456 9,480.44 13.523
Laelle , Piirikonttorille 88.209 H ‘ • 6,129,829 05 69,492.io 25.199
ILselle „ 86.200 n • • • 6,294,747 34 73,024.91 25.877
IILnelle „ 85.264 » . . . 4,656,038 31 54,607.32 19.140
IVmelle „ 87.300 » • 3,955,679 30 45,311.33 16.261
Summa 24,325,750 — 10 0  —
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Selittääksensä edelläolevaan tauluun liitettyä kustannusten jaotusta 
pää- ja piirikonttorien kesken saa Ylihallitus alamaisimmasti ilmoittaa: 
että pääkonttorin laskuun on pantu, paitsi yleisiä hallituskustannuksia sekä 
työkalujen ja tarveainetten poiskirjoitusta, kulungit radan vuonna 1889 
toimitetusta tutkimuksesta, radan liikkuvasta kalustosta, tarvekaluista ja 
varavarastosta, lisäkustannukset, menot radan täydennystöistä ja varatut 
rahat. Puheenalainen kustannusjaotus ansaitsee huomiota siitäkin syystä, 
että se näyttää miten suuresti eroavaisiksi saman radan eri osain rakennus­
kustannukset maanlaadun ja paikallissuhteitten mukaan voivat tulla, ja että 
siis vielä vähemmin on oikeutettu toisen radan rakennuskustannuksista 
määräämään toisen radan likimääräisiä kustannuksia.
Karjalan rautatierakennuksen tililaskujen päätyttyä, annetaan niistä 
seuraava summittainen yleistili:
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Päätili Karjalan rautatierakennukseen
yu± Mnf ym.
D e  b e  t.
An. Kulkulaitosrahaston määrärahoista Karjalan rauta-
tien rakennusta varten on Suomen Tie- ja vesi­
rakennusten Ylihallitus Suomen Valtiokontto­
rista nostanut:
vuonna 1890 . . . . , ............................ 3,300,000 —
„ 1891................................................... 7,365,000 —
„ 1892.......................................... ....  . 7,742,000 —
„ 1893.................... 4,081,273. —
„ 1894. ......................................: . 1,670,000 —
1895.................................................... 156,727 — 24,315,000 _
n Keisarillisen Suomen Senaatin Maanviljelystoimitus-
kunnan kirjelmän nojalla Toukokuun 16 p:ltä 
1890, N:o 315, on Tie- ja vesirakennusten Yli­
hallitus yleisistä Uudenmaan Lääninrahastossa 
olevista valtionvaroista nostanut korvauksen neu- 
vottelevalle jäsenelle, Ratatirehtööri E.Wasastjer- 
nalle maksamistaan palkkioista, nimittäin:
1 31Tammik, 8 pmä 1891 ajalta y j — 1890 . . 1,750 —
„ 9 „ 1892 „ . . .  1891 . . 3,000 —
„ 5 „ 1893 . . .  1892 . . 3,000 —
Jouluk. 27 „ 1893 „ . . .  1893 . . 3,000 — 10,750 —
Summa — - 24,325,750 —
Helsingissä, Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen pääkonttorissa
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nostetuista käytetyistä rahoista.
ttnf ■/H finf '/Ilä
Kredi t .
Per. Niinkuin edellinen seikkaperäinen taulu Karjalan
rautatien rakennuskustannuksista tarkemmin
näyttää, on suorastaan pantu rahaa................... 24,008,867 82
5} Padan täydellistä kuntoonpanoa varten Pautatiehalli-
tukselle vuonna 1895 suoritettu puhdasta rahaa 210,503 80 24,219,371 62
n Varattuja rahoja, pano- ja ottotilillä Suomen Pan-
kissa ja ajotut Joensuun satamarataa ja Kar-
jalan pääradan arvaamattomia menoja varten . 106,378 38
Summa — — 24,325,750 —
Valtion rautatierakennuksia varten. Joulukuun 17 p:nä, 1895.
G. Fredr. R 0 T K I R C H.
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Vuonna 1892 Joulukuun 6 ja 7 päivänä toimitti eräs Marras­
kuun 12 päivänä asetettu toimikunta, johon kuuluivat Ratatireh- 
töörin-apulainen N. Th. Frosterus puheenjohtajana sekä Kone- 
tirehtöörin-apulainen A. W . Toren ja Asemapäällikkö J. G. Nik­
lander jäseninä, katsastuksen rataosalla Wiipuri—Antrea—Imatra 
tarkoituksessa kirjallisesti kertoa radan ja rakennusten nykyistä 
tilaa ja mahdollisesti löytyviä puutteellisuuksia, ja ottivat tähän 
toimitukseen osaa Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen määräyk­
sestä, koska Rautatiehallitus oli anonut että Ylihallituskin puoles­
taan valitsisi sopivia henkilöitä sanotussa katsastelussa saapuvilla 
olemaan, Piiriinsinööri K. AV. Brander ja Insinööri Aug. Thornberg.
Pöytäkirjan laati allekirjoittanut puheenjohtaja.
Kello 8.30 e. p. Joulukuun 6 prnä lähdettiin matkalle AViipurin ase­
malta rautateitse ylimääräisellä junalla Imatran asemalle asti, josta pimeän 
tultua palattiin ylimääräisellä junalla takaisin AViipuriin, jossa seuraavana 
aamuna toimitus jatkettiin katsastamalla Karjalan rautatietä varten AViipurin 
asemalla toimitettuja töitä, ja katsasteltiin näinä kahtena päivänä kaikki 
asemat ja pysäkit niissä löytyvine rakennuksineen, rakennukset radan varella 
sekä kaikki arvokkaammat keinotaitoiset työt.
Silloin pöytäkirjaan kirjoitettiin että radan asemilla oli rakennettuna 
seuraavat rakennukset, nimittäin :
Talin pysäkillä.
Nro 1. Rakennus hirsistä, sisältävä odotushuoneen, josta osa on
väliseinällä eroitettu toimitushuoneeksi, sekä huoneen ja keittiön vartijalle.
Nro 2. Pienenlainen tavaramakasiini.
Nro 3. Makki.
Nro 4. Yksinkertainen ulkohuone ratavahdille.
Nro 5. Asemalaituri kivestä ja maasta. ;
Kavantsaaren asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä odotussalin, toimitushuoneen,
lamppuhuoneen, 2 asuinhuonetta ja keittiö ruokasäiliöitten kanssa, sekä 
holvikellarin rakennuksen alla.
Nro 2. Vähänläntä tavaramakasiini.
Nro 3. Makki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
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Nro 5. Sauna.
Nro 6. Kaksinkertainen vartijamajä.
Nro 7. 2 yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Nro 8. Torvikaivo.
Nro 9. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Hannilan pysäkillä.
N:o 1. Perustus ynnä tarpeelliset rakennusaineet paikalla asema­
rakennusta varten ja tehtiin tähän Ylihallituksen saapuvilla olevain edus­
miesten ilmoituksen mukaan se muistoonpano, että Ylihallitus on ottanut 
valmistaaksensa tämän asemahuoneuksen.
K:o 2. Vähänläntä tavaramakasiini.
N:o 3. Makki.
N:o 4. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Antrean asema.
K:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä eteisen, II luokan odotus­
salin naisväenhuoneen kanssa, III luokan odotussalin, ruoantarjoushuoneen, 
keittiön, taloustärvekamarin, huoneisto ravintolanpitäjälle, johon kuuluu 3 
huonetta, etehinen ja porstua, 3 konttorihuonetta ja matkatavarahuone.
N:o 2. Tavaramakasiini.
]\:o 3. Makki.
]ST:o 4. Ulkohuone jääkellarin kanssa ravintolanhoitajattaralle.
N:o 5. Huoneisto asemapäällikölle, sisältävä 4 huonetta ja keittiön, 
alkovin, etehisen, porstuan ja  ruokatavarasäiliöt, ja jossa on holvikellari 
rakennuksen alla.
2i:o 6. Ulkohuone asemapäällikölle.
N.-o 7. Sauna kivestä.
K:o 8. Varikkomajasto, sisältävä 2 asuinhuoneistoa, johon kumpa- 
seenkin kuuluu 2 huonetta, etehinen ja keittiö, Sekä 2 asuinhuoneustoa, 
joihin kuuluu huone ja keittiö.
N:o 9. Ulkohuone samalle (4 perhekuntaa varten).
N:p 10. 2 kaksinaista vartijamajaa.
N:o 11. 4 yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 12. Vesitorni halkovajan kanssa.
Nro 13. Konehuone hirsistä höyrypumppua varten ja asumus koneen­
käyttäjälle. . . .
K:o 14. Ulkohuone samalle.
Tie- ja  vesirakennusten Ylihallit. kertomus v. 1896, 0
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N:o 15. Veturitalli tiilistä 2 pilttuulla, rakennukseen kuuluvan vesi­
tornin ja kääntölavan kanssa; sanotun vesitornin vesisäiliöstä on torvijohto 
tehty vesitorniin (N:o 12) ja saunaan (N":o 7) sekä eräälle vesijohtoasemalle 
asemahuoneen ja varikkomajaston välillä.
N:o 16. Asemalaituri maasta ja kivestä.
Tähän myöskin merkittiin että Antrean asemalta Wuokselle rakennettu 
haararata ja sen päähän tehty satamaasemä eivät vielä olleet täydelleen 
valmiit, vaan että nämät työt Ylihallituksen edusmiesten ilmoituksen mukaan 
valmistetaan yhdenaikaisesti Karjalan rautatien jatkamistöitten kanssa Antrean 
asemalta pohjoiseenpäin.
Jääsken asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä II luokan odotussalin, nais- 
huoneen, III luokan odotussalin, toimitushuoneen, matkatavarahuoneen, asuin­
huoneiston asemapäällikölle, johon kuuluu 3 huonetta ja keittiö ynnä eteinen, 
vaate- ja  ruokatavarasäiliöitä asemapäällikön tarvetta varten, ja holvatun 
kellarin rakennuksen alla.
N: o 2. Tavaramakasiini.
K:o 3. Makki.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o 5. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 6. 2 yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 7. Sauna.
N:o 8. Putkikaivo.
N:o 9. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Enson asemalla.
N:rot-1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 niinkuin Kavantsaaren asemalla.
Imatran asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä avonaisen verannan, II  luokan
odotussalin, naishuoneen, III luokan odotussalin, porstuan ja 3 konttorihuonetta.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Makki.
N:o 4. Asuinrakennus asemapäällikölle, samanlainen kuin Antrean
asemalla.
K: o 5. Ulkohuone samalle.
N:o 6. V2 varikkomajasto, jossa on 2 huoneistoa, kumpikin sisältävä
huoneen ja keittiön sekä 2 yksityistä huonetta.
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N:o 7. Ulkohuone samalle (2 huonekuntaa varten).
N:o 8. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 9. 2 yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 10. Sauna.
N:o 11. Veturitalli tiilistä kahdella pilttuulla, rakennukseen kuuluva 
vesitorni ja kääntölava.
N:o 12. Halkovaja veturia varten (ilman vesitornia).
N:o 13. Koneistohuone hirsistä pumppua ja turbiinia varten asunnon 
kanssa koneenkäyttäjälle.
N:o 14. Ulkohuone samalle.
N:o 15. Asemalaituri kivestä ja maasta.
N:o 16. Talouskaivo ilman pumppua ja vihdoin
VViipurin asemalla.
N:o 1. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 2. Kaksi yksinkertaista siihen kuuluvaa ulkohuonetta.
N:o 3. Semafoori.
N:o 4. Neljä veturipilttua tiilistä, niihin kuuluvain vesitornin ja
kääntölavan kanssa ja varustettu putkijohdolla vanhan ja uuden veturitallin 
vesisäiliöiden välillä.
Tämän lisäksi merkittiin että allanimitetyt raiteet ovat Karjalan 
rautatierakennusta varten asetetut "Wiipurin asemalla, nimittäin:
2 kpl. pisteraidetta 
1 raide kääntölavalle ja
1 yhdistysraide Karjalan radan pääraiteesta ratapihan tavararaiteille.
Linjan varrelle on rakennettu 14 yksinkertaista vartijamajaa niihin 
kuuluvine ulkohuoneineen.
Talin ja Kavantsaaren asemain välisellä taipaleella on tehty sivuutus- 
raide Karisalmen kohdalle.
Sittenkuin näin oli radan ja rakennusten katsastus päättynyt, kokoon­
tuivat toimitusmiehet ,
Jo u lu ku u n  7  pä ivänä
kello 11 e. p. Karjalan rautatierakennuksen konttoriin Wiipurissa keskus­
telemaan, jossa toimitus jatkui ja päättyi samana päivänä.
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Huomioon otettua. ett’ei Rautatiehallituksen asiassa antaman kirjelmän 
johdosta mikään lopullinen katsastus tavallisessa merkityksessä, kustannus- 
ehdotukseen vertaamalla ja sen mukaan arvoja merkitsemällä, voinut tulla 
kysymykseen, koska mitään eri kustannusehdotusta tätä rataosaa . varten ei 
löydy, tehtiin katsastelussa tehtyjen huomioiden nojalla alempana olevat 
muistiinpanot, jotka on nimitelty niiden kirjaimien mukaan, joitten kohdalla 
radan rakennuskustannukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
% '
Litt. B. Pakkoluovutus.
Sen johdosta että Wuoksenniskan ja Antrean luona rautatie- 
rakennuksen valmistuttua vielä tulee löytymään hiekanotto- 
paikkoja, katsottiin päällystämissoran saanti radan vastaista 
tarvetta varten varatun, erittäinkin kuin radan varrella 
löytyy isonlainen hiekkahauta 4 1/2 kilometriä ^Viipurista 
koilliseen.
Sen maaalan suhteen, johon Imatran putouksen ja aseman 
välinen vesijohto on laskettu, merkittiin ett’ei tätä maaalaa 
vielä oltu pakkoluovutettu, mutta olivat katsastusmiehet 
siitä yksimieliset, että tämä pakkoluovutus olisi toimitettava 
Imatran— AVuoksenniskan rataa varten tapahtuvan pakko- 
luovutuksen yhteydessä ja rakennushallituksen maksaminen 
maanomistajalle kerrassaan lunastus Rautatiehallituksen 
oikeuttamisesta saada, niin usein kuin tarve vaatii, toimittaa 
korjauksia ja laajentamisia sanottuun putkijohtoon.
tfnf jm
Litt. C. Pengerrystyöt.
Huomioon ottamalla sitä ratapenkereitten laskeutumista, joka 
pitemmän aikaa edespäin on otaksuttava tapahtuvaksi, sopi­
vat katsastusmiehet keskenään siitä, että joku rahamäärä 
tätä varten oli Karjalan rautatien rakennusvaroista jätet­
tävä Rautatienhallitukselle ja arvattiin tämä rahamäärä 7,000
Litt. D. Taidollistyöt.
Mitä tulee tällä rataosalla rakennettuihin siltoihin, avonaisiin 
ja katettuihin rumpuihin, niin katsastusmiehillä ei ollut 
mitään moittimisen syytä, koska nämät, sikäli kuin nyt voipi 
päättää, jättävät riittäviä aukkoja tulvaveden juoksulle.
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Litt. E. Päällysrakennus.
Sorastaminen havaittiin yleiseen täydellisesti toimitetuksi ja  
katsottiin että erikohdissa esiintyvät vähäpätöiset puutteelli­
suudet voidaan täydellisesti korjata niillä 7,000 markalla, 
jotka edellä varattiin ratapenkereitten täyttämistä varten.
Litt. G. Huonerakennukset.
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tivistämistä sekä ver­
hoamista, laudoitusta ja ulkoa maalaamista varten on rata- 
rakennuksen määrävaroista varattava, arvion mukaan: 
Asemahuoneita ja asemapäällikköjen asuntoja varten, 2,422
neliömetriltä ä Zfinf 4: 00 . . . ..................................................
Muita asuinhuoneita, vesitorneja ja pumppuhuoneita y. m.
varten, 3,784 neliömetriltä ä ¡finjp 3: 0 0 .......................................
Asemahuoneitten ja asuinhuoneistojen seinäin varustamista 
varten maalatulla pingoituspaperilla ja tapeteilla, 3,875
neliömetriltä ä ¡finf 1: 40 . . .......................................................
Seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 1,172 neliömetriltä
ä ¡finf. 3: 00 ..............................................................................................
Huoneitten sisämaalausta varten, 1,172 neliömetriltä ä ¡finfi 2: 00 
Koska vedensaanti AViipurin asemalla ylimalkaan on ollut 
niukka nykyistä tarvetta varten ja vastarakennetulle veturi­
tallille erityinen vedenottopaikka on välttämättömästi aikaan 
saatava säännöllisen liikenteen turvaamiseksi, niin suostui­
vat katsastusmiehet yksimielisesti ehdottamaan, että raken­
nettaisiin 3 metrin poikkimittainen laskukaivo erään n. k. 
kaupunginpuiston läheisyyteen maahan lyödyn koeputken 
ympärille ynnä höyrypumppua varten konehuone ulkohuo- 
neineen ja painojohtoineen vanhemman veturitallin vesi­
säiliöön, joitten laitosten laskettiin vaativan 18,000 markan 
kustannuksen; ja oli katsastustoimikunta sitä mieltä, että 
toinen puoli tästä kustannuksesta oli Karjalan rautatie- 
rakennuksen suoritettava, jonka tähden tähän varattiin. .
Imatralla rakennetusta höyryturbiinista lausuttiin pelko sen 
jäätymisestä, vaan katsoivat toimitusmiehet tätä tuskin 
voitavan estää muulla tava 11a kuin väliaikaisesti peittämällä 
joka talveksi rännin ja laskusuun lumella, oljilla, niini­
9,688
11,352
5,425
3,516
2,344
9,000
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matoilla y. m. senlaatuisella, jonka tähden mitään varsi­
naista rahamäärää nyt ei pidetty tarpeen ehdottaa.
'Antrealle asetetusta höyrypannusta teki Konetirehtöörin- 
apulainen Toren sen muistutuksen että sen katselmusta dis- 
tus osotti, että se tehtailijain, Herrat I. D. Stenberg ja  
Poikain konepajaston toimesta on ilman varustimia (armatur) 
ollut ainoastan hydraulisen painon, vaan ei myöskin mää­
rätyn höyrypaino-koetuksen alaisena.
Koska tämä pannu kuitenkin jo ennen tätä katselmusta on 
ollut käytännössä ja mitään epäillystä ei voi olla siitä, 
ettfei sitä kokoonpantaessa olisi koetellut joku rataraken- 
nuksen täysikelpoinen, vaikk'ei virallinen henkilö, ja kun 
vielä pannu koko tämän ajan on käynyt tyydyttävästi ja  
tästälähin, sittenkuin tämä rataosa on yhdistetty valtion­
rautateitten kanssa, tulee tavallisessa järjestyksessä olemaan 
asianomaisen työpajanhoitajan katsannonalaisena, olivat 
katsastusmiehet sitä mieltä, ett’ei tämä puutteellisuus anta­
nut aihetta muuhun toimenpiteesen heidän puolesta, kuin 
pöytäkirjaan otettavaksi se toivomus, että vastaisten tilaus­
ten suoritettaissa kotimaisten tehtaitten on hankkiminen 
täydelliset katsastustodistukset. _____ _________
Summa ffinf 48,325
Toimikunnan edellä lausumaan mielipiteeseen sekä radan valmistumista 
varten vielä tarvittavista töistä, että niistä meneväin kustannusten arvioi­
misesta yhtyivät toimikunnan kaikki jäsenet kaikinpuolin.
Näin tapahtunut. Wiipuri, 7 Joulukuuta 1892.
A. V. Tor6n.
K. W. Brander.
T H . F R O S T E R  US.
Gustaf Niklander. 
Aug. Thornberg.
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Vuonna 1893 Marraskuun 8 ja 9 päivänä toimitti eräs tämän 
kuun 4 päivänä asetettu komissiooni eli toimikunta, johon kuu­
luivat Ratatirehtöörin-apulainen N. Th. Frosterus puheenjohtajana 
sekä v. t. Liikennetirehtöörin-apulainen Gr. Niklander ja Työpajan- 
johtaja I. W .  Nousiainen jäseninä, katsastuksen rataosalla Antrea— 
Sortavala, ja ottivat tähän toimitukseen rautatierakennuksen puo­
lesta osaa Yliinsinööri K. W . Brander sekä Piiriinsinöörit K . Taren 
ja I. F. Smedherg, Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen mää­
räyksestä.
Allekirjoittanut puheenjohtaja kirjoitti pöytäkirjan.
Kello 6.40 e. p. p. Marraskuun 8 päivänä lähtivät katsastusmiehet 
matkalle ylimääräisellä junalla Wiipurin asemasta Antreaan, jossa toimitus 
kello 8.45 e. p. p. alkoi katsastamalla satamarataa ''¡Vuokselle asti, jonka 
jälkeen matka jatkettiin Jaakkiman asemalle, jossa toimitus keskeytettiin 
pimeän tultua. Seuraavana aamuna 9 p:vänä Marraskuuta kl. 8 e. p. p. 
jatkettiin toimitus katsastamalla laitoksia Sortavalan asemalla ja sen lähei­
syydessä, jonka tehtyä ylimääräisellä junalla kl. 2 j. p. p. lähdettiin paluu­
matkalle Sortavalan asemalta, jolloin jälellä oleva osa Sortavalan ja Jaak­
kiman välisestä rataosasta katsastettiin ja katsastus viimemainitulla asemalla 
loppuun saatettiin samana päivänä kl. 4.30 j. p. p.; ja katsasteltiin näinä 
kahtena päivänä kaikki asemat ja pysäkit niissä löytyvine rakennuksineen, 
rakennukset radan varrella sekä kaikki isompiarvoiset taidolliset laitokset.
Täten tuli pöytäkirjaan että radan asemilla oli rakennettuna seuraavat 
rakennukset, nimittäin:
Antrean satamaasemalla.
Nro 1 . Yksinkertainen vartijamaja, johon on yhteenrakennettu vähän-
läntä tavaramakasiini ja katettu pylväskäytävä (veranda) vartovia matkus-
tavia varten.
Nro 2. Ratavartijan ulkohuone.
Nro 3. Höyry laivalaituri ja
Nro 4. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Koljolan pysäkillä.
Nro 1 . Rakennus hirsistä, sisältävä odotushuoneen, josta osa on väli-
seinällä eroitettu toimitushuoneeksi, sekä huoneen ja keittiön vartijalle.
Nro 2. Vähänläntä tavaramakasiini.
Nro 3. Yksinkertainen ulkohuone ratavartijalle.
Nro 4. Kaivo.
N:o 5. Asemalaituri kivestä ja maasta,'
4b'
Sairalan asemalla.
U:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä odotussalin, toimitushuoneen,
lamppuhuoneen, 2 asuinhuonetta ja keittiö ruokatavarasäiliön kanssa.
N: o 2. Yähänläntä tavaramakasiini.
N:o 3. Makki.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
K:o 5. Lämmin kivikellari samalle.
U:o 6. Sauna.
¥:o 7. Kaksinainen värtijamaja.
. N:o 8. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 9. Kaivo. .
N:o 10. Asemalaituri kivestä ja  maasta.
Inkilän pysäkillä.
N:o 1. Samanlainen rakennus kuin Koljolan pysäkillä oleva, vaan
lisäksi varustettu kellarilla rakennuksen alla.
N:o 2. Yähänläntä tavaramakasiini.
N:o 3. Yksinkertainen ratavartijan ulkohuone.
N:o 4. Kaivo.
M:o 5. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Ojajärven asemalla.
U:o 1. Asemahuoneus samaa laatua kuin Sairalan asemalla.
N:o 2. Vähäläntä tavaramakasiini.
U:o 3. Makki.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikköä varten:
ISTro 5. Lämmin kellari samalle.
N:o 6. Vesitorni hirsistä rautalevyisellä vesisäiliöllä ynnä halkovaja
pystyhirsistä ja vesijohto luonnollisella painolla.
N:o 7. Sauna, vesitornista johtavalla vesijohdolla.
N:o 8. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 9. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta vahtitupaa varten.
N:o 10. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Hiitolan asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä II luokan odotussalin, nais-
huoneen, III luokan odotussalin, toimitushuoneen, vaakahuoneen, kolme asuin­
huonetta keittiön kanssa sekä lämmin eteinen, vaate- ja ruokavarasäiliöitä 
asemapäällikön tarpeeksi.
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Nro 2. Vähäläntä tavaramakasiini.
Nro 3. Makki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 5. Lämmin kellari samalle.
Nro 6. Jääkellari puusta.
Nro 7. Sauna.
Nro 8. Kaksinainen vartijamaja kellarin kanssa rakennuksen alla,
Nro 9. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Nro 10. Kaivo.
Nro 11. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Nro 1.
Alhon asemalla.
Asemahuoneus niinkuin Hiitolan.
Nro 2. Vähäläntä tavaramakasiini.
Nro 3. Makki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
■ Nro 5, Lämmin kellari kivestä samalle.
Nro 6. Sauna.
Nro 7. Kaksinainen vartijamaja.
Nro 8. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Nro 9. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyn vesisäiliön ja pysty-
hirsistä rakennetun halkovajan kanssa.
Nro 10. Hirsistä tehty konehuone höyrypumppua varten koneenkäyt-
täjän asunnon kanssa, jossa on huone ja keittiö.
Nro 11. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
Nro 12. Kivestä tehty siivilö.
Nro 13. Kaivo.
Nro 14. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Nro 1.
Elisenvaaran asemalla.
Asemahuoneus samanlainen kuin Sairalan asemalla.
Nro 2. Vähänläntä tavaramakasiini.
Nro 3. Makki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 5. Kivinen lämmin kellari samalle.
Nro 6. Sauna.
Tie- ja vesirak. kertomus v. 1894. G .
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N: o 7. Kaksinainen vartijamajärak ennuksen alla olevan kellarin kanssa.
N:o 8. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 9. Kaivo.
N:o 10. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Ihalan pysäkillä.
N:o 1. Rakennus samanlainen kuin Koljolan pysäkillä.
N:o 2. Vähänläntä tavaramakasiini.
N:o 8. Yksinkertainen ratavartijan ulkohuone.
N:o 4. Kaivo, oikeammin luonnollinen lähde.
N:o 5. Väliaikainen saunarakennus hirsistä.
N:o 6. Asemalaituri kivestä ja  maasta.
Jaakkiman asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä porstuan, II luokan odotus­
salin naishuoneen kanssa, III luokan odotussalin, tarjoushuoneen, keittiön 
vesijohdon kanssa, taloustarvekamarin, asunnon ravintolanhoitajattarelle, johon 
kuuluu 3 huonetta, eteinen ja porstua,- 3 konttorihuonetta ja matkatavarahuone.
N:o 2. Vähänläntä tavaramakasiini.
N:o 3. Makki.
M:o 4. Ulkohuone ravintolan hoitajattarelle kivikellarin kanssa ra­
kennuksen alla.
N:o 5. Lämmin kellari samalle.
N:o 6. Asuinhuoneisto asemapäällikölle, sisältävä 4 huonetta ja keit­
tiön vesijohdon kanssa, eteisen, porstuan ja ruokatavarasäiliöitä.
N:o 7. Ulkohuone samalle, kellarin kanssa alustassa.
N:o 8. Tavaramakasiininluonavesiasemajuomäruuhellahevosia varten.
N:o 9. Vesiasema saunan luona.
K:o 10. Sauna kivestä vesijohdon kanssa.
U:o 11. Varikkomajasto, sisältävä kolme huoneistoa, joissa kussakin 
on huone ja keittiö, kolme huoneistoa, joissa kussakin on keittohellalla va­
rustettu huone, ja varikkomajaston esimiehen asunto, johon kuuluu 2 huo­
netta ja keittiö.
K:o 12. Ulkohuone samalle (4:lle huonekunnalle).
N:o 13. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 14. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 15. Veturitalli tiilistä kolmella pilttuulla, 1 rakennukseen kuuluva 
vesitorni ja  kääntölava.
43
Nro 16. Hirsistä rakennettu vesitorni rautalevyistä tehdyllä vesisäi­
liöllä ja  pystyhirsistä rakennetulla halkovajalla.
Nro 17. Hirsinen koneistohuone höyrypumppua varten asuinhuonei­
lleen, jossa on koneenkäyttäjän huone ja keittiö.
Nro 18. Kivestä rakennettu vesisiivilö.
Nro 19. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
Nro 20. Asemalaituri .maasta .ja kivestä.
Nivan pysäkillä.
Nro 1. Rakennus samanlainen kuin Koljolan pysäkillä.
Nro 2. Yähäläntä tavaramakasiini.
Nro 3. Yksinkertainen ulkohuone ratavartijalle.
Nro 4. Kaivo.
Nro 5. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Kuokkaniemen pysäkillä.
Nro 1. Samanlainen rakennus kuin Koljolan pysäkillä.
Nro 2. Yähäläntä tavaramakasiini.
Nro 3. Yksinkertainen ratavartijaulkohuone kirjanpitäjälle.
Nro 4. Kaksinainen vartijamaja.
Nro 5. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Nro 6. Luonnon lähde.
Nro 7. Pysäkkilaituri kivestä ja maasta.
Tuokslahden pysäyslaiturilla.
Nro 1. Pysäyslaituri kivestä ja maasta.
Nro 2. Pistoraide.
Sortavalan asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä porstuan, II  luokan odotus­
salin, naishuoneen, III luokan odotussalin asemalaiturille vievän käytävän 
kanssa, asemakonttorin, huoneen postia varten, telegrafikonttorin, lamppu- 
huoneen ja matkatavarahuoneen.
Nro 2. Tavaramakasiini eri pysäyslaiturilla, sisältävä toisessa päässä 
porstuan ja konttorin hirsistä sekä makasiiniosaston pystyhirsistä ja  laudoista 
tullia varten, keskiosassa isonpuoleisen makasiiniosaston, jossa on vaakasuoja 
ja kiinteä vaaka, ja toisessa päässä porstuan, konttorin ja odotushuoneen 
hirsistä.
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N:o 3. Asemamakki.
N:o 4. Huoneisto asemapäällikölle, sisältävä 4 huonetta ja keittiön, 
eteisen, porstuan ja ruokatavarasäiliöitä, sekä keittiöön vievän vesijohdon.
N:o 5. Ulkohuone asemapäällikölle, sisältävä myöskin halkovajan 
aseman tarvetta varten.
N:o 6. Sauna varustettu vesijohdolla.
N:o 7. 7 2 Yarikkomajasto, sisältävä 2 huoneistoa, joissa kummassakin
on huone ja keittiö, ynnä kaksi yksityistä huonetta.
JNT:o 8. Ulkohuone samalle (4:lle huonekunnalle).
N:o 9. Kaksinainen vartijamaja.
N: o 10. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 11. Vesitorni halkovajan kanssa.
N:o 12. Hirsistä tehty koneistohuone höyrypumppua varten koneen­
käyttäjän asunnon kanssa.
N:o 13. Ulkohuone samalle.
N:o 14. Kivestä rakennettu vesisäiliö, josta haaraantuu painojohtoja 
eri rakennuksiin rautatieasemalla, seminaariin, reservikomppanian kasarmeihin 
ja  yleiseen sairaalaan, ja  näitten yhteydessä tehdyt lokaviemärit käytetyn 
veden poisjohtamista varten.
N:o 15. Veturitalli tiilistä kahdella pilttuulla ynnä siihen kuuluva 
kääntölava. .
N:o 16. Kaivo vartijamajan luona.
N:o 17. Asemalaituri kivestä ja maasta aseman edustalla.
Linjan varrelle on rakennettu 28 yksinäistä vartijamajaa niihin kuulu­
vine ulkohuoneilleen.
Sittenkuin näin oli radan ja rakennusten katsastus päättynyt kokoon­
tuivat toimitusmiehet
M arraskuun 10 'päivänä
kello 11 e. pp. Seurahuoneelle Wiipurissa keskustelemaan, jossa toimitus 
jatkui ja päättyi samana päivänä.
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Sittenkuin toimitusmiehet olivat tulleet yksimielisiksi siitä, ettei mikään 
lopullinen katsastus tavallisessa merkityksessä, kustannusehdotukseen vertaa­
malla ja  sen mukaan arvoja merkitsemällä, voinut tulla kysymykseen, sekä 
sentähden, että mitään eri kustannusehdotusta Antrean—Sortavalan rataosaa 
varten ei löydy, että sentähden että rataosat "Wiipuri— Antrea—Imatra, 
Antrea— Sortavala ja Sortavala— Joensuu ovat pidettävät kokonaisuutena, 
ja  senlainen katsastus niinmuodoin vasta viimeksi mainitun rataosan luovu­
tettua voidaan toimittaa, tehtiin katsastelussa tehtyjen huomioiden nojalla 
alempana olevat muistiinpanot, jotka on nimitetty niiden kirjaimien mukaan, 
joitten kohdalla radan rakennuskustannukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
Sfbifi
Litt. B. Pakkoluovutus.
Hiitolan ja Hörpönselän hiekkahaudoilla sekä 3 kilometriä 
Jaakkiman aseman pohjoispuolella olevalla soranottopaikalla 
pitivät katsastusmiehet lisämaan lunastamista Tie- ja vesi­
rakennusten Ylihallituksen toimenpiteestä tarpeellisena, 
johonka vaatimukseen Ylihallituksen edusmiehet myöskin 
yhtyivät. Koska tämä lisämaan lunastaminen sopivimmin 
ja suorimmiten kävisi ehdotetulla tavalla päinsä, ei kuiten­
kaan katsottu mitään kustannusmäärää tätä tarkoitusta 
varten voitavan katsastuspöytäkirjaan ehdottaa.
Litt. C. Pengerrystyöt.
Pengerrystyöt huomattiin täydellisesti tehdyiksi, vaan siihen 
nähden että kuitenkin viime aikoihin asti eri kohdin las­
keutumisia on tapahtunut, sopivat katsastajät keskenään 
siitä, että joku rahamäärä tätä varten oli Karjalan rautatien 
rakennusvaroista jätettävä Rautatiehallitukselle. Kun suo­
tava on, ett’ei rautatierakennuksiltamme aiheettomasti vä­
hennetä tarpeellisia varoja, ovat katsastajat periaatteellisesti 
kannattaneet sitä näkökohtaa, että tätä menoerää, samaten 
kuin seuraaviakin varten määrättäisiin ainoastaan vähimmät
o
rahamäärät, ja ovat sentähden sopineet tässä ehdottamaan 
rakennusvaroista varattavaksi ainoastansa . . . . . . .
Litt. 0. Taidollistyöt.
Mitä tulee Inkilän suuressa viemäriholvissa löytyviin halkee- 
miin, olivat katsastusmiehet sitä mieltä että, koska vuoden 
kuluessa säännöllisesti tehtyjen havaintojen mukaan ei
10,000
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mitään varsinaista kivinruuriston liikahtamista ollut tapah­
tunut, eikä myöskään uusien halkeamain. syntyä taikka 
entisten laajentumista, sen jälkeen kuin viemärirakennuston 
molemmissa päissä tehdyt vahvistustyöt olivat valmistuneet, 
tämän rakennuston arvelunalainen aika oli mennyt ohitse, 
erittäinkin kun korkealla ratapenkereellä jo oli ollut aikaa 
laskeutua : ja sen olisi pitänyt asettua tasapainoon.. Kun 
■katsastustoimikunta sitä paitsi ei tiennyt mitään keinoa 
rakennuston vakauttamiseksi sen lisäksi, mitä jo rakennus­
aikana oli tehty, niin arveltiin, ett’eivät holvikaaressa löyty­
vät halkeamat nykyään antaneet aihetta mihinkään toimen- 
piteesen ja ett’ei siis mitään rahamäärää Karjalan radan 
rakennusrahoista tähän voida kohtuuden mukaisesti vaatia.
Mitä taas koskee Ilmeenjoen siltaa, jonka rantapatsaat, kaikista 
rakennusaikana tehdyistä varustuskeinoista huolimatta, mel­
koisesti ovat liikahtaneet ja sysäytyneet kovan maapainon 
ja huonon pohjan takia, ja joka sysäytyminen vihdoin 
lisääntyi siihen määrään, että oli pakko, rantapatsaitten 
estämiseksi ehkä vieläkin lähenemästä toisiansa, niitten 
väliin perustaa vastakaareinen holvi, jonka tukena oli ranta­
patsaitten perusmuurit ja  niitten alla oleva betonilaaka, 
pitivät katsastusmiehet puheenalaisen sillan kestävyyden 
sanotun holvin kautta täydellisesti turvattuna, vaan oli 
heidän kuitenkin myöntäminen, että tämä holvi, jota ei näy 
olleen mahdollista laskea syvemmälle kuin sitä on laskettu, 
on vaikuttanut jonkunmoisen vedennousun vesistössä. Tämä 
vedensalpaus ei kuitenkaan tätä nykyä näytä ympäristölle 
tuottavan haittaa, joen rannat kun ovat suhteellisesti korkeat, 
vaan estää kysymyksessä oleva holvi kuitenkin lähinnä rau­
tatien yläpuolella olevan vesistön laskemista, siinä tapauk­
sessa että sellainen katsottaisiin tarpelliseksi, jotenka rette- 
löitä vastaisuudessa tämän johdosta mahdollisesti sattaa 
syntyä. Täten aivan epävarmaan asianhaaraan nähden, eivät 
toimikunnan jäsenet kuitenkaan katsoneet voivansa ehdottaa 
mitään rahamäärää vastaisia mahdollisuuksia varten varat­
tavaksi.
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Litt. E. Päällysrakennus.
Soratäytettä oli runsaasti ja kaikkialla normaaliprofiilin säätä-
Sfaf
miä määriä enemmän.
Mitä laskettujen raiteitten pituuteen tulee, katsottiin tässäkin 
oikeimmaksi vasta sitten, kuin rataosa Sortavala—Joensuu 
on vastaanotettu, verrata kustannusehdotuksen määräämiä 
ja  todellisuudessa laskettuja määriä toisiinsa; kuitenkin 
tähän jo merkittiin, että valmistuneilla Y  luokan asemilla, 
pistoraiteitten asemesta, oli tehty täydelliset sivuutusraiteet.
Asetetut sivuraiteet näyttivät muuten katsastusmiehistä vas­
taavan nykyisen liikenteen vaatimuksia.
Litt. G. Huonerakennukset.
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tivistämistä sekä ver­
hoamista, laudoitusta ja ulkoamaalaamista varten on rata-
rakennuksen määrävaroista varattava, arvion mukaan: 
Asemahuoneitten ja asemapäällikköjen asuntoja varten, 3,646
neliömetriltä ä 4 Sfinf . ..................................................................
Muita asuinhuoneita, vesitorneja ja pumppuhuoneita y. m.
14,584 —
varten, 6,451 neliömetriltä ä 3 f f i n f ............................................
Asemahuoneitten ja asuinhuoneistojen seinäin varustamista 
varten maalatulla pingoituspaperilla ja tapeteilla, 5,632 neliö-
19,353
metriltä ä 1: 4 0 ............................................ .....
Seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 1,578 neliömetriltä
7,884 80
a 3 i f m f i ................................................................................................... 4,734 — '
Huoneitten sisämaalausta varten, 1,578 neliömetriltä ä 2 ifinf 
5:llä rakennetulla pysäkillä, joilla, niinkuin edelläolevasta 
luettelosta nähdään, asemamakkeja puuttuu, katsottiin sel­
laiset kuitenkin tarpeellisiksi ja olisi tähän tarkoitukseen
3,156
rakennusvaroista v a r a t t a v a ............................................................
Syystä että Sortavalan tavaramakasiini on etäällä asema­
laiturista, oltiin sitä mieltä että siisteyden vuoksi eri makki 
miehiä varten on rakennettava sanotun makasiinin lähei­
syyteen; ja ehdotettiin tätä varten ratarakennuksen määrä-
2,000
varoista varattavaksi................................. ..... . . . . .  . .
Koska Jaakkiman aseman läheisyydessä on mahdoton saada 
vuokrata tarpeellisia suojia palvelijakunnalle, katsottiin
350
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kaksinaisen vartijantajan ynnä kahden ulkohuoneen rakenta­
mista varten lisäksi sanotulla asemalla tarpeelliseksi rata- 
räkennusvaroista varata. . . . . . . . ...................... ..
Sortavalan aseman läheisyydessä rakennetusta pumppulaitok­
sesta muistuttivat toimitusmiehet, että imujohdossa niin 
suurta pumppua varten, kuin tämä on, olisi pitänyt olla 4 
tuumainen eikä 3 tuumainen putki, vaan koska pumppu 
nykyisessäkin kunnossaan näytti voivan noin neljässä tun­
nissa kaikkiin laitoksiin nostaa tarvittavat vesimäärät ja  
se myöskin, pienempien parannusten ja korjausten tehtyä, 
käy tasasesti ja tärähtämättä, joten näin hitaalla käynnillä 
haitta niin heikosta imuputkesta tuskin käy tuntuvaksi, 
mutta sitä vastoin, siihen suureen syvyyteen nähden, johon 
imuputki on laskettu, kävisi sangen vaikeaksi ja kalliiksi 
vaihtaa nykyistä takoraudasta tehtyä 3 tuuman imujohtoa 
4 tuuman putkesta tehtyyn, eivät toimitusmiehet katsoneet 
syytä olevan ehdottaa tänlaista vaihtamista, erittäinkin 
koska kaikinpuolin varmalta näyttää, että nykyinen imu- 
johto vastaa tarvetta siksi kuin aika tulee ruostumisen 
tähden uudistaa se, jolloin sen sijaan tietysti on .pantava 
4 tuumainen johto, johon silloin ehkä olisi käytettävä put­
kia valuraudasta. Kaikkein näiden perusteitten nojalla 
eivät katsastusmiehet nyt ole tahtoneet vaatia mitään raha­
määrää rakennuksen määrävaroista varattavaksi näin epä­
määräisessä tulevaisuudessa tapahtuvaa muutosta varten.
5,600
Litt. I. Ratatarpeet.
Antrealla katsottiin kaksi semafooria aseman pohjoispäässä 
tarpeelliseksi, joista toinen asettamislaitteella ja lankajoh- 
dolla varustettava, johon tarkoitukseen rautatierakennuksen
määrävaroista olisi varattava............................................................
Hiitolan asemalla katsottiin kaksi semafooria, kumpikin aset­
tamislaitteella ja lanka johdolla, tarpeen vaatimaksi; tätä
varten olisi rakennusvaroista varattava................................. .....
Siihen nähden, että kaikilta rataosan asemilta puuttuu vau- 
nunvaaka, pidettiin senlaisen hankkiminen ja asettaminen 
Sortavalan asemalle tarpeellisena; ja tätä varten olisi raken­
nusvaroista v a r a t t a v a ...................... ........................... .....
1,150
1,300
6,500
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Samaten oltiin sitä mieltä, että Untolan asemalle olisi han­
kittava ja asetettava tavaravaaka n. k. vaakahuoneeseen, 
johon .tarkoitukseen rakennuksen määrävaroista oli varattava
Mnf pi
250 —
Litt. K. Liikkuva kalusto.
Mitä liikkuvaan kalustoon tulee, merkittiin, että veturit N:ot 
159, 162, 164 ja 166 ovat Rautatiehallitukselle jätetyt ja 
vastaanotetut. Näitten viiden veturin uudestaan maalaa­
mista ja muuta tarpeellista korjaamista varten pidettiin, 
siihen lyhyeen aikaan nähden kuin niitä on käytetty, 600 
markkaa kappaletta kohti riittävänä; ja oli siis tähän tar­
koitukseen rautatien rakennusvaroista varattava . . . . 3,000
Vaunuvaraston tarkastamista ja tarpeellista korjaamista var­
ten ei, Rautatiehallituksen asiassa antaman määräyksen 
johdosta, katsottu minkään arvioimisen tulevan kysymyk­
seen.
50 presenningin (tervavaate-peitteitten) hankkimiseksi avo­
naisia tavaravaunuja varten, jotka presenningit pidettiin 
Antrean— Sortavalan rataosalle välttämättömästi tarpeelli­
sina, katsottiin rakennuksen määrävaroista 110 markan raha­
määrän kappaleelta olevan varattavan eli yhteensä . . . 5,500
Summa jfm f 85,361 80
Katsastustoimikunnan edellä lausumaan mielipiteeseen sekä radan val­
mistumista varten vielä tarvittavista töistä, että niistä meneväin kustannus­
ten arvioimisesta yhtyivät toimikunnan kaikki jäsenet kaikinpuolin.
Näin tapahtunut. Wiipuri, 10 p. Marraskuuta 1892.
T H . F R O S T E R U S .
K. W. Brander.
Gustaf Niklander. K. Taren.
Tie- ja vesirakennusten Ylihallit. kertomus v. 1896. 7
J. W. Nousiainen. 
J. F. Smedberg.
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Vuonna 1894 Marraskuun 15 ja 16 päivänä toimitti eräs Loka­
kuun 23 päivänä asetettu toimikunta, jokon kuuluivat Ratatirek- 
töörinapulainen N. Tk. JFrosterus pukeenjoktajana ja Liikenne- 
tirektöörinapulainen J. G. Niklander ja Työpajanjoktaja J. W . Nou­
siainen jäseninä, loppukatselmuksen Karjalan rautatien viimeksi 
valmistuneella osalla eli rataosalla Sortavala— Joensuu sekä kaara- 
radalla Sortavalan satamaan niikin kuuluvine taidollistöineen, ra­
kennuksineen ja Karjalan radalle kokonaisuudessaan kuuluvine 
liikkuvine kalustoineen, sikäli kuin näitä matkalla tavattiin, jo ­
tenka koko Karjalan rautatien katsastus nyt on täydellisesti lop­
puun saatettu, ja ottivat täkän toimitukseen osaa rautatieraken­
nuksen puolesta, Tie- ja vesirakennusten Ylikallituksen määräyk­
sestä, Yliinsinööri K . W .  Brander sekä Piiriinsinöörit J. F. Smed- 
berg ja O. I. Hjelt.
Allekirjoittanut pukeenjoktaja kirjoitti pöytäkirjan.
Toimitus alkoi 15 p:nä Marraskuuta kello 7.45 e. p. p. Joensuun ase­
malla, jossa kaikki rakennukset ja laitokset katsastettiin, jonka tektyä läk- 
dettiin ylimääräisellä junalla kello 11 e. p. p. matkalle "Wartsilään, jossa 
toimitus pimeän tultua keskeytettiin. Seuraavana aamuna 16 p:nä Marras­
kuuta kello 8 e. p. p. jatkettiin ylimääräisellä junalla katsastus loppuosalla 
Wärtsilästä Sortavalaan ja Sortavalan kaararadalla, jonka kaararadan satama- 
asemalla toimitus päättyi kello 1 j. p. p. samana päivänä; ja katsasteltiin 
näinä kaktena päivänä kaikki asemat ja pysäkit niissä löytyvine rakennuk­
sineen, rakennukset radan varrella sekä kaikki taitotekoiset työt isommasta 
arvosta, jonka okessa liikkuva kalusto oli katsastelun alaisena.
Pöytäkirjaan merkittiin että radan asemilla oli rakennettuna seuraavat 
rakennukset, nimittäin:
Joensuun asemallä.
N:o li Asemakuoneus kirsistä, sisältävä II luokan odotussalin, nais- 
kuoneen, III luokan odotussalin, asemakonttorin, vaakakuoneen, lamppu- 
kuoneen, eteiskuöneen, jossa on matkakapineitten vastaanottopöytä, telegraaii- 
konttorin sekä kuone postia varten.
N:o 2. Tavaramakasiini eri asemalaiturilla, sisältävä toisessa päässä 
porstuan ja konttorin kirsistä sekä makasiiniosaston pystypuista ja laudoista, 
tullin tarvetta varten, keskellä isonlaisen makasiiniosaston vaakasuojan ja 
kiinteän vaakan kanssa, samaten pystypuista ja laudoista, ja toisessa päässä 
porstuan, konttorin ja odotuskuoneen kirsistä.
N:o 3. Makki asemaa varten.
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Nro 4. Huoneisto asemapäällikölle, sisältävä 4 huonetta ja keittiön 
kylkihuoneen (alkovin) kanssa, eteisen, porstuan ja ruokatavarasäiliöitä, sekä 
varustettu vesijohdolla ja kellarilla alustassa.
N:o 5. Ulkohuoneasemapäälliköllejääkellarinkanssarakennuksenalla.
Nro 6. Sauna, varustettu vesijohdolla ja vesihanalla ulkopuolella.
Nro 7. Varikkomajasto, jossa on 6 huoneistoa, kukin sisältävä huo­
neen ja keittiön.
N:o 8. 
N:o 9. 
N:o 10. 
' Nro 11.
Ulkohuone samalle.
Kaksinainen vartijamaja.
2 yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Veturitalli tiilistä 3:11a pilttuulla kääntölavan kanssa ja  ra-
kennukseen kuuluva vesitorni, jonka alakerta on sisustettu säilytyspaikaksi 
öljyjä varten.
Nro 12. Hirsistä tehty paja yhdellä ahjolla.
Nro 13. Varastomakasiini hirsistä puisella tavaralaiturilla rataosaston 
tarvetta varten.
Nro 14. Halkovaja veturia varten kivestä tehdyllä laiturilla.
Nro 15. Koneistohuone hirsistä höyrypumppua varten koneenkäyttäjän 
asunnon kanssa.
Nro 16. 
Nro 17. 
Nro 18. 
Nro 19. 
Nro 20.
Ulkohuone samalle.
Vaununvaaka vaakakatoksen kanssa.
Vapaa paloasema asemahuoneen ja varastomajaston välillä. 
Putkikaivo.
Kivestä ja  maasta tehty asemalaituri aseman edustalla.
Nro 1. 
Nro 2.
Mulon pysäyslaiturilla.
Odotussuoja pystyhirsistä ja laudoista. 
Ratalaituri kivestä ja maasta.,.
Nro 1.
Hammaslahden asemalla.
Asemahuoneus hirsistä, sisältävä odotussalin, konttorihuoneen
ja lamppuhuoneen sekä asemapäällikön asunnon, jossa on 2 huonetta ja keittiö, 
kellarineen rakennuksen alla.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. 
Nro 4. 
Nro 5. 
Nro 6. 
Nro 7. 
Nro 8. 
Nro 9.
Asemamakki.
Kaksinainen vartijamaja.
2 yksinkertaista ulkohuonetta samalle. 
Ulkohuone asemapäällikölle.
Kylpyhuone. , 
Kaivo.
Asemalaituri kivestä ja maasta.
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Tikkalan pysäysläiturilla.
N:o 1. . Odotussuoja pystyhirsistä ja laudoista.
N:o 2. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyn vesisäiliön kanssa sekä 
halkovaja pystypuista. •
N:o 3. Koneistohuone hirsistä höyrypumppua varten asuinhuoneuston 
kanssa, jossa on huone ja keittiö koneenkäyttäjälle.
N:o 4. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
N:o 5. Ratalaituri kivestä ja maasta.
Onkamon pysäkillä.
N:o 1. Rakennus hirsistä, sisältävä odotushuoneen, josta osa väli- 
laipiolla on eroitettu toimitushuoneeksi, ja asuinhuoneiston, jossa on huone 
ja keittiö, sekä rakennuksen alustassa kellarin.
N:o 2. Tavaramakäsiini.
N:o 3. Asemämakki.
N:o 4. Yksinäinen ulkohuone ratavartijalle.
N:o 5. Kaivo.
N: o 6. Pysäkkilaituri kivestä ja maasta.
Tohmajärven asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä toisen luokan odotussalin, 
naishuoneen, kolmannen luokan odotussalin, konttori- ja matkakapine-huoneen 
sekä huoneiston asemapäällikölle, johon kuuluu kolme huonetta ja keittiö, 
lämmin etehinen, vaate- ja ruokakomeroja sekä huoneuston alustassa kellari.
N:o 2. Tavaramakasiini.
M:o 3. Makki asemaa varten.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o 5. Kylpyhuone.
N:o 6. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 7. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 8. Kaksi kaivoa.
N:o 9. Asemalaituri kivestä ja maasta. •
Kaurilan pysäkillä.
N:o 1. Rakennus samanlainen kuin Onkamon pysäkillä, kuitenkin 
ilman kellaria alustassa. • .
53’
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Makki. ,;
Nro 4. Yksinäinen ratavartijan ulkohuone.
Nro 5. Kaivo.
Nro 6. Lähde pysäkin läheisyydessä, jossa on hyvää vettä, on pakko- 
lunastettu pysäkin tarvetta varten.
N:o 7. Pysäkkilaituri kivestä ja maasta.
VVärtsilän asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä eteisen, III ja II luokan 
odotussalin, naishuoneen, matkatavarahuoneen, kaksi konttorihuonetta, asuin­
huoneen ravintolanhoitajattarelle, keittiön vesijohtoineen, tarjoushuoneen ja 
palvelijatarhuoneen ravintolaa varten sekä kellarin rakennuksen alla.
Nro 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Makki asemaa varten.
Nro 4. Ulkohuone ravintolanpitäjättärelle jääkellarin kanssa.
Nro 5. Varikkomajasto, sisältävä asemapäällikön asuinhuoneiston, 
jossa on etehinen, 4 huonetta ja keittiö vesijohtoineen ja kellari rakennuk­
sen alla, sekä 3 huoneistoa, joissa kussakin on huone ja keittiö. Raken­
nuksen ulkopuolella on myöskin vedenottoasema.
Nro 6. Ulkohuone samalle (4:lle huonekunnalle).
Nro 7. Kylpyhuone, johon on tehty vesijohto ja ulkoseinustalle 
vedenottoasema.
N:o 8. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 9. 1/ 2 varikkomajasto, sisältävä sekä kaksi huoneistoa, huone ja
keittiö kummassakin, että kaksi päivystäjähuonetta.
N:o 10. Ulkohuone samalle (2:lle huonekunnalle).
Nro 11. Kaksinainen vartijamaja.:
Nro 12.. Kaksi yksinäistä ulkohuonetta samalle.
Nro 13. Veturitalli tiilistä kolmella pilttuulla ja veturien kääntölavalla 
sekä rakennukseen kuuluva vesitorni.
Nro 14. Halkovaja veturia varten vedenheittäjän. kanssa, sijoitettu 
hirsistä tehtyyn ja  tulisijalla varustettuun rakennukseen.
Nro 15. Hirsistä tehty koneistohuone höyrypumppua varten ynnä 
koneenkäyttäjän asunnon kanssa.
Nro 16. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
Nro 17. Vesisiivilö hirsistä.
Nro 18. Putkikaivo.
Nro 19. Asemalaituri kivestä ja  maasta.
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Pälkjärven pysäkillä.
Nro 1. Rakennus samanlainen kuin Onkamon pysäkillä. 
Nro 2. Tavarain akasiini.
Nro 3. Aseman makki.
Nro 4. Yksinäinen ratavartijan ulkohuone.
Nro 5. Kaivo.
Nro 6. Pysäkkilaituri kivestä ja  maasta.
Matkaselän asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus niinkuin Hammaslahden asemalla.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Asemamakki.
Nro 4. Kaksinainen vartijamaja kellarin kanssa alustassa.
Nro 5. Kaksi yksinäistä ulkohuonetta samalle.
Nro 6., Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 7. Sauna.
Nro 8. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyn vesisäiliön ja pysty- 
puista rakennetun halkovajan kanssa.
Nro 9. Hirsistä tehty koneistohuone höyrypumppua varten ja huo 
neisto, jossa on huone ja keittiö, koneenkäyttäjälle.
Nro 10. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
Nro 11. Kaivo.
Nro 12. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Kaalamon asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus samanlainen kuin Hammaslahden aseman. 
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Asemamakki.
Nro 4. Kaksinainen vartijamaja.
Nro 5. Kaksi yksinäistä ulkohuonetta samalle. ■
Nro 6. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 7. Sauna.
Nro 8. Kaivo.
Nro 9. Asemalaituri kivestä ja  maasta.
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Rytyn pysäyslaiturilla.
N:o 1. Ratalaituri kivestä ja maasta.
Helylän vaihteella. ;
N:o 1. Sivuutusraide pisteraiteen kanssa kauppias Pärssisen höyry- 
myllylle y. m. }j
Sortavalan satamaasemalla.
N:o 1. Asemahuoneus sisältävä odotussalin, josta väliseinällä on 
eroitettu osa toimitushuoneeksi, ja kaksi asuinhuoneistoa, joissa kumpa- 
sessakin on huone ja keittiö, satamakirjureille ja vaihteen hoitajalle.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Ulkohuone satamakirjureille.
Sitä paitsi pantiin pöytäkirjaan että satamaratä, joka on varustettu 
sivuutusraiteella, on vedetty kaupungin omistamaan, rautatierakennuksen 
apurahoilla rakennettuun uuteen höyrylaivalaituriin.
Radan varrelle Sortavalan ja Joensuun välisellä matkalla on raken­
nettu 29 yksinkertaista vartijamajaa, niihin kuuluvain ulkohuoneiden kanssa, 
eli siis Karjalan radalla koko pituudeltansa (14 -f- 28 -(- 29) =  71 yksinäistä 
vartijamajaa ynnä niihin kuuluvat Ulkohuoneet.
Keinotaitoisia laitoksia on Karjalan radalla:
61 siltaa rautaisella päällysrakennuksella, nimittäin:
1 silta 2 X  64.5 m. + 3 X  10.1 m. niskeinen.
3 siltaa . 33 » . . ’»
3 » . 25 » . »
1 silta . . 23.752 i) . »
2 siltaa . 20.783 •)) . »
2 » . 17.814 n . »
3 » . 14.845 )> . »
5 )) . 11.876 » , »
2 )) . 10.3 9 2 » • M
3 » 8.907 » v. »
10 » 7.423 )> . »
9 » . ’5.938 » . »
3 « t 4.454 » . >
11 » . 3.2 6 6 » . »
1 » . . ‘ 2.6 72 » . O)
2 » , 2.078 » . . . . * •»
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73 avonaista rumpua puisella päällysrakennuksella. 
2 holviviemäriä (kulvertia) *6 metrin niskeellä.
281 peitettyä rumpua, yksinäistä.
54 » » kaksinaista.
8 » » kolminaista.
Radan raidepituus tekee:
Pääradan (siihen luettuna Imatran haararata) 343.3 00 km.
Haararadat:
"Wuoksen satamaan . . . 1.6 09 km.
Enson tehtaalle......................  1.32 6 »
Sortavalan satamaan . . . 2.0 6 4 » 4 . 9 9 9  »
Sivuraiteet a s e m il la ........................... .....  25.801 •»
(tähän luettuna Sortavalan haararadan 
sivuutusraide ja pisteraide sätamaase- 
malla siellä).
Syrjäraiteet asemain välillä ja hiekanotto-
paikkoihin .......................................................  7.74 5 »
(tähän luettuna Helylän vaihteelta Pärs­
sisen höyrymyllylle menevä syrjäraide
siihen kuuluvine sivuräiteineen). _______ __________
Summa 381.845 km.
Tähän tulee lisäksi allamainitut raidepituu- 
det, nimittäin:
Viipurin asem alla.......................................• • I .210 km.
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen 
asettamat vuosina 1891 ja  1892 van­
hoista rautaisista ratakiskoista, joita 
Rautatiehallitus maksuttomasti on an­
tanut ja joista on kerrottu katselmus- 
pöytäkirjassa Joulukuun 7 p:ltä 1892. . . :
Vuosina 1893 ja  . 1894. Rautatiehallituksen . 
tekemät raidepitennykset ja raidemnu- 
tokset Enson, Kavantsaaren, Talin,' Bii- ;
tolan ja Imatran asemilla, joita varten .
Ylihallitus on .maksuttomasti antanut 
uusia teräksisiä ratakiskoja, pituudel­
taan kaikkiaan. ..  .. .. . .... . ... . ,  0.844 km.
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Sittenkuin näin oli radan kiinteän ja liikkuvain osain katsastus päät­
tynyt, kokoontuivat toimitusmiehet
M arraskuun 16 ‘pä ivänä
kello 6 j. p. p. keskustelemaan uuteen hotelliin Sortavalassa, jossa toimitus 
jatkettiin ja se päättyi samana päivänä.
Tässä tilaisuudessa esille tuotiin oikeiksi vahvistetut jäljennökset 
kustannusehdotuksesta rautatietä varten ^Viipurista Sortavalan kaupunkiin, 
'Wiipurin, Antrean, Kirvun, Hiitolan Kurkijoen ja Jaakkiman maalaiskun­
tain kautta, kosketen Ihalanojan kylää Jaakkiman pitäjässä, haararatoineen 
Sortavalassa, kustannusehdotuksesta rautatietä varten, joka Sortavalan kau­
pungista Sortavalan, Ruskealan, Kiteen, Pälkjärven, Tohmajärven, Kiihtelys­
vaaran ja Kontiolahden maalaiskuntain kautta johtaisi Joensuun kaupunkiin, 
satamaraiteineen Joensuussa, kustannusehdotuksesta rautatietä varten Antrean 
asemalta Imatran koskelle, kaikki valmistetut Joulukuussa 1889, lisäksi 
vahvistetut jäljennökset kustannusehdotuksesta, tehty Tammikuussa 1891, 
satamarataa varten Antrean asemalta Wuokselle, ja Huhtikuussa 1891 teh­
dystä kustannusehdotuksesta sivurataa varten Enson asemalta Enson puu- 
hiomotehtaalle, sekä myöskin pääkirjoina allaluetellut Keisarillisen Suomen 
Senaatin Maan viljely stoimituskunnan Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle 
asetetut kirjelmät, nimittäin:
Tammikuun . . 29 päivältä 1891 . . . K:o 71.
Toukokuun . . 16 )) 1890 . . . )) 315.
» . . 21 )) 1891 . . . )) 316.
Marraskuun . . 27 ;> 1891 . . , )) 685.
» . 27 » 1891 . . . » 699.
Helmikuun . . 4 » 1892 . . • )) 78.
Huhtikuun . . 7 )) 1892 . . . » 217.
Kesäkuun . 16 1892 . . . )) 475.
Elokuun . . . 5 » 1892 . . . » 548.
Tammikuun . . 26 )) 1893 . . . » 67.
Helmikuun . . 23 )) 1893 . . . )) 141.
ja vihdoin luettelo Karjalan rautatien liikkuvasta kalustosta.
Mitä Joensuuhun rakennettavaan satamaraiteeseen tulee, otettiin huo­
mioon että sen lopullista suuntaa ei ole vielä vahvistettu, jonka tähden sen 
rakentamiseen ei vielä ole voitu ryhtyä.
Mainituista kirjoituksista nähtiin, että Hänen Keisarillinen Majesteet­
tinsa oli armossa suvainnut sallia erityisiä muutoksia tehtäviksi alkuperäisiin 
kustannusehdotuksiin, nimittäin:
Tie- ja vesirak. kertomus v. 1894. 8
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että kustannusehdotukseen otettu Rytyn pysäkki muutetaan pysäys- 
laituriksi, mutta sen sijaan yli kustannuselidotuksen määräyksen tehdään 
lastausraide Helylään;
että Kaurilan pysäyslaituri muutetaan pysäkiksi; 
että kustannusehdotuksessa oleva Murron pysäyslaituri poistuu; 
että kustannusehdotukseen otetut Nivan ja Kuokkaniemen Y  luokan 
asemat muutetaan pysäkeiksi; että yli kustannusehdotuksen määräyksen 
työjohto, ja tarpeelliset kiskoaineet ovat rautatierakennukselta annettavat 
sivuradan rakentamista varten. Enson asemalta Enson puuhiomotehtaälle 
W uoksenvirran TJnterniskan koskessa;
että yli kustannusehdotuksen rakennetaan rantalaituri Wuoksen var­
relle, joka sivuraiteella yhdistetään Antrean asemaan;
että pysäyslaituri kivestä rakennetaan Kiviojan talon kohdalle Järven- 
kylään Jääsken ja Enson asemain välillä;
että yli kustannusehdotuksen sijoitetaan pysäkki Hannilaan; 
että Pälkjärven Y  luokan asema muutetaan pysäkiksi; ja vihdoin 
että yli kustannusehdotuksen rakennusvaroilla kustannetaan työjohto 
ja tarpeelliset ratakiskot 1.50 km. pituisen sivuraiteen rakentamiseksi Helylän 
vaihteelta Tohmajoen rantaan.
Sanottu liikkuvan kaluston luettelo sisältää:
15 kpl. veturia tenderin kanssa
7 » II  luokan matkustajavaunua
2 » II ja l i i  luokan matkustajavaunua
14 » III  luokan matkustajavaunua
8 » Konduktöörivaunua
1 » Yankivaunua
4 » Jäähdy tysvaunua
84 » Katettua tavaravaunua
30 » Hirsivaunua
92 .» Yhdistettyä avonaista tavara- ja lankkuvaunua
1 » Ruutivaunu
100 » Soravaunua,
jotka kaikki jo ovat Rautatiehallitukselle annetut, paitsi soravaunut, jotka 
ovat siirretyt Porin rautatierakennukseen.
Tämän pöytäkirjaan kirjoitettua, ilmoitti toimikunnan puheenjohtaja, 
että Ylihallituksen asema- ja  junahenkilökunnalle sekä ratavartijoille anta- 
main merkittimien ja työkalujen, niin myös niitten tarveaineiden, niinkuin 
kiskojen tarpeineen, ratapölkkyjen, halkojen, ainepuiden ja öljyjen y. m., 
jotka Rautatiehallitus tulisi haltuunsa ottamaan, samaten kuin rautatien-
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palveluksessa oleville ratamestareille annettujen, radan korjaustöitä varten 
tarpeellisten työkalujen katsastus ja luettelemus oli, mikäli se koskee nyt 
viimeksi luovutettua Sortavalan—Joensuun rataosaa, annettu toimitettavaksi 
varastonhoitaja J. Äströmille ja toiselle linjakirjurille M. Boströmille, vastaan­
ottajina Rautatiehallituksen puolesta, sekä asianomaisille rautatierakennuksen 
varastonhoitajille, luovuttajina Ylihallituksen puolesta, ja että, sittenkuin 
sanotun tätä rataosaa seuraavan irtaimiston luettelemus ja hinnanmääräys 
oli päättynyt, nämät luettelot, sisältäen:
a) tarvekaluja ja
b) ainevaraston, niinkuin halkoja, ratapölkkyjä ja.ratakiskoja tarpeineen, 
yhdistettäisiin tätä ennen rataosia Wiipuri— Antrea—Imatraa ja Antrea— 
Sortavalaa varten tehtyihin samallaisiin luetteloihin ja sitten . seuraisivat 
tämän pöytäkirjan mukana.
Tämän johdosta tulee rautatie merkittäväksi ja luovutettavaksi, toi­
selta puolen vastaanotettavaksi seuraavan viisijaksoisen luokituksen mukaan:
R ata  rakennuksineen j a  m uine kiinteine laitoksineen,
L iikku va  kalusto ,
T arveka lu t,
Varavarasto  ja
Ainevarasto.
Näistä aineluokista katsotaan ainoastaan neljän ensimäisen rasittavan 
Karjalan rautatierakennuksen konttoa, jota vastoin viimeinen eli ainevarasto 
on menevä tiliin eri esineille arvioidun hintamäärän mukaan. Mitään vara- 
varastoa käyttämättä jääneistä ratakiskoista tarpeineen ja tätä ratakisko- 
määrää vastaavista ratapölkyistä maksuttomasti seuraamaan rautatietä, niin­
kuin edellisissä vastaanottamisissa on ollut tavallista, katsoivat toimitus­
miehet tällä kertaa ei voivan tulla kysymykseen, koska vertaamalla kustan- 
nusehdotuksessa olevat ja todellisuudessa naulatut raidepituudet toisiinsa 
käy selville, että raiteita on naulattu melkoisesti enemmän kuin kustannus- 
ehdotus määrää, johon lisäksi tulee että Karjalan rautatierakennuksen 
kustannuksella 465,223 markan arvosta on tehty laajennuksia ja tasotuksia 
Wiipurin asemaa varten, ostettu kaksi taloa kolmella tontilla Wiipurin kau­
pungin Pietarin esikaupungissa ja Rautatiehallitus rakentanut lisään kolme 
veturipilttua Wiipuriin. Sen ohessa on huomattava että kustannus satama­
laiturin rakentamisesta Wuokselle ja sinne johdetusta rataraiteesta Antrean 
asemalta on noussut 54,408 markkaan 11 penniin.
Sen jälkeen ruvettiin tarkastamaan, oliko rätarakennus tehty vahvis­
tettujen kustannusehdotusten mukaisesti, ylempänä mainittuja supistuksia 
ja muutoksia noudattamalla.
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Tämän tarkastuksen ja katsastetuissa tehtyjen huomioiden sekä Yli- 
insinööri K. W . Branderin antamien ilmoituksien nojalla tehtiin alempana 
olevat muistiinpanot, jotka on nimitelty niiden kirjaimien mukaan, joitten 
kohdalla radan rakennuskustannukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
Litt. A. Yleiset kustannukset.
Eivät kuulu ensinkään toimikunnan tehtävään.
Litt. B. Pakkolunastus.
Samaten kuin Savon rautatietä vastaanottaessa meneteltiin 
oli toimikunta yksimielinen siitä, että nykyään vireillä 
olevat oikeudenkäynnit olisivat Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallituksen loppuun ajettavat ja niistä ehkä syntyvät 
kustannukset sen suoritettavat; vasta ehkä syntyvät oikeu­
denkäynnit sitävastoin tuli, toimikunnan mielestä, Rautatie­
hallituksen hoitaa. Kuitenkaan ei voitu tätä tarkoitusta 
varten mitään rahamäärää ehdottaa.
Sitten kirjoitettiin, Yliinsinööri K. W . Branderin ilmoituksen 
mukaan, pöytäkirjaan, että Joulukuun 7 p:nä 1892 toimi­
tetussa katselmuspöytäkirjassa vaadittu sen maan pakko- 
lunastaminen, johon Imatran putouksen ja Imatran aseman 
välinen vesijohto on laskettu, oli tapahtunut, vaikk’ei Y li­
hallitus vielä ollut saanut pakkolunastuksen-toimituskirjoja 
vastaanottaa.
Vielä pöytäkirjaan merkittiin, Yliinsinööri Branderin antamain 
tietojen mukaan, että Ylihallitus oli ryhtynyt toimiin maan 
lunastamiseksi hiekanottopaikkoja varten Koljolan asemalla 
ja Helylän vaihteen läheisyyteen, niin myös että ne pakko­
lunastukset, joita Marraskuun 10 p:nä 1893 tehdyn katselmus- 
pöytäkirjan mukaan vaadittiin lisämaan lunastamista varten 
Hiitolan ja Hörpönselän hiekkahaudoilla sekä 3 kilometriä 
Jaakkiman aseman pohjoispuolella olevalla soranottopaikalla, 
jo olivat toimitetut. Tämän johdosta eivät katsastusmiehet 
sen enemmän tehneet mitään vaatimuksia lisämaan lunas­
tamisesta. 1
Litt. C. Pengerrystyöt.
Pengerrystyöt huomattiin täydellisesti tehdyiksi, vaan siihen 
nähden että viime aikoihin asti muutamilla nevoilla ja
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vesiperäisillä mailla Sortavalan— Joensuun välisellä rata­
osalla laskeutumisia oli tapahtunut ja varmaankin pitem­
män aikaa edelleen on odotettavissa, olivat katsastusmiehet 
sitä mieltä että Karjalan radan rakennusvaroista oli tähän 
tarkoitukseen lisävarana a n n e tta v a ...................... .....
Litt. D. Taitotekoiset työt.
Sillat,’ holviviemärit, avonaiset ja katetut rummut ovat raken­
netut lähemmiten kustannusehdotuksen mukaisesti,kuitenkin 
luvultaan useampia kuin ehdotus sisältää, ja jättävät, sen 
mukaan kuin nyt voipi päättää, riittäviä aukkoja tulvaveden 
juoksulle. Pöytäkirjaan Marraskuun 10 päivältä 1893 tehdyn 
muistutuksen johdosta, joka koskee halkeemia Inkilän ase­
man läheisyydessä olevassa suuressa viemäriholvissa, tulivat 
katsastusmiehet siihen vakaumukseen ett’ei mitään uusia 
halkeemia ollut syntynyt eikä vanhat liion laajentuneet, 
jonka tähden mitään toimenpidettä sen johdosta ei katsottu 
tarpeelliseksi. Samaten oltiin sitä mieltä että siinä katsastus- 
pöytäkirjassa mainittu Ilmesjoen salpaus vesistön yli tehdyn 
rautasillan kautta, sanotussa pöytäkirjassa esiintuoduilla 
perusteilla, ei antanut aihetta minkäänlaisiin' vaatimuksiin 
katsastusmiesten puolelta ja ett'ei sen johdosta vastaisuu­
dessa ehkä syntyviä rettelöitä varten voitaisi mitään raha­
määrää varata.
Litt. E. Päällysrakenne.
a) Soratäyte havaittiin täydellisesti tehdyksi.
b) Kustannusehdotuksessa määrättyjen yhteenlaskettujen 373.9 
km. raidepituutten asemesta on todellisuudessa, niinkuin 
edellisestä huomataan, naulattu 382.777 km. Karjalan rauta­
tietä varten ulkoa tuotettuja 22.355 kg. painoisia teräk­
sisiä ratakiskoja eli 8.877 kilometriä kustannusehdotusta 
enemmän.
c) Ratapölkkyjä on vastaava isompi määrä naulattu kuin 
kustannusehdotus sisältää.
Litt. F. Aidat tiet.
Mitä ylimentäväin lukuun tulee, niin merkittiin että niitä 
on tehty pakkoluovutustoimituksissa määrätty luku.
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Litt. G. Huonerakennukset.
Ylläoleva luettelo ja kertomus asemille ja linjan varrelle 
rakennetuista huoneista ja laitoksista, verrattuina ehdo­
tuksiin ja Keisarillisen Senaatin Maanviljelystoimituskunnan 
edellämainituissa kirjelmissä annettuihin määräyksiin, anta­
vat aihetta seuraaviin huomioihin, nimittäin:
a) Asemahuoneet y. m.
Ehdotukset sisältävät:
2 kpl. III luokan asemaa . . . . . 9,800 neliöjalkaa.
8 » IY  » »   26,840 »
1 1 »  Y  » » . . . . .  J 6,450 »
6 » p y s ä k k iä ...........................  5,040 »
eli yhteensä 58,180 neliöjalkaa.
Edelläluetelluissa kirjelmissä annettujen määräysten nojalla 
on rakennettu:
6 kpl. III luokan a se m a a ....................... 26,425 neliöjalkaa.
4 » IY  » »   12,368 »
8 » V  » »   11,956 »
10 » pysäkkihuonetta ............................ 8,640 »
eli yhteensä 59,389 neliöjalkaa, 
siis 1,259 neliöjalkaa enemmän kuin kustannusehdotuksessa; 
samalla merkittiin, että nämät huoneukset ovat rakennetut 
vahvistettujen piirustusten mukaisesti.
Kustannusehdotukset sisältävät:
22 kpl. 300 jalan pituista ratalaituria kivestä ja maasta sekä
11 » 150 » » senlaista 8,250 jalan yhteenlaske­
tulla pituudella.
Rakennettu on:
17 kpl. ratalaituria ä 300 jalkaa.
1 » » k  400 ))
3 » » k  200 »
10 » » a 150 j)
2 » )) a 100 ))
7,800 jalan yhteenlasketulla pituudella. Tehtyjen ratalai- 
turien yhteenlaskettu pituus on siis 450 jalkaa kustannus- 
ehdotusten määrää vähempi, joka tulee sekä siitä, että
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Antrean asemalla on jätetty pois eräs välilaituri, että muu­
ten muutetuista määräyksistä.
Kustannusehdotukset osottavat:
2 kpl. asuinhuoneistoa asemapäällikölle Sortavalassa ja 
Joensuussa;
Rakennettu on sitävastoin:
5 kpl. sellaista, nimittäin Antrealla, Imatralla, Jaakki­
massa, Sortavalassa ja Joensuussa.
Kustannusehdotukset edelleen sisältävät:
3 kokonaista varikkomajastoa ja
1 puolikas.
Tehtyjä on:
4 kokonaista varikkomajastoa, nimittäin Antrean, Jaak­
kiman, Wärtsilän ja Joensuun asemilla ja
3 puolikasta, nimittäin Imatran, Sortavalan ja Wärtsilän 
asemilla.
Kaksinaisia vartijamajoja sisältää kustannusehdotukset 24, 
vaan rakennettu on ainoastaan 22.
Rytyn ratalaiturille katsottiin kammilla varustettu odotus- 
suoja tarpeen rakentaa ja sitä varten rakennusvaroista 
varattavaksi .............................................................................................
Helylän vaihteella pidettiin tarpeellisena rakentaa ratalaituri 
ja samankaltainen odotussuoja, joitten rakennuskustannus 
arvattiin ............................................................................. .....  . . .
¡Hnf ■¡m.
300 -  
1,000 —
h) Tavaram akasiinit.
Kustannusehdotukseen otettujen kahden isomman tavara- 
makasiinin Sortavalassa ja Joensuussa sekä 26 vähemmän 
lisäksi on rakennettu 2 vähäläntä tavaramakasiinia.
Joensuun aseman tavaramakasiinin luona katsottiin erityinen 
makki miehiä varten tarpeelliseksi rakentaa ja sen kustan­
nus te k e v ä n ...................................... ..... ...........................................  .
Mitä tulee ehdotuksessa mainittuihin 15,000 markan apu­
rahoihin laivalaituria varten Sortavalansa, selitti Yliinsinööri 
Brander että puheenalaiset apurahat ovat sanotun kau­
pungin viranomaisille maksetut ■ sillä ehdolla, että valtion­
rautatiet saavat sen kautta maksutta tuottaa kaikki omi­
mansa tavarat, joka merkittiin.
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c) Veturipilttuut.
Kaikki kustannusehdotuksen 19 kpl. veturipilttua on raken­
nettu; kustannusehdotuksessa mainituista kolmesta halko­
vajasta veturitallia varten on sitävastoin ainoastaan kaksi 
rakennettu.
&nf ym
a) Sepänpajat, varastom akasiinit, ö ljykellarit.
Kustannusehdotukseen on otettu 2 vähänpuoleista pajaa radan 
tarpeeksi; rakennettu on yksi.
Kustannusehdotuksessa mainituista 2 varastomakasiinista on 
ainoastaan yksi rakennettu Joensuuhun.
Kustannusehdotuksessa mainitun erityisen kivestä tehdyn öljy- 
kellarin asemesta on öljykellari sijoitettu Joensuussa olevan 
veturitallin kanssa yhteenrakennettuun vesitorniin, joka tätä 
tarkoitusta varten on varustettu etulaiturilla ja nostoranalla 
vintturineen.
e) Vesitornit, koneistohuoneet y. m.
Kustannusehdotukset sisältävät 7 vesitornia halkovajan kanssa 
ja 10 konehuonetta höyrypumpun kanssa; rakennettu on 7 
vesitornia puusta halkovajoineen, 6 kpl. veturitallin kanssa 
yhteenrakennettua vesitornia tiilistä ja yksi vesisuihkuri 
lämmitettävässä hirsirakennuksessa halkovajan kanssa, yh­
teensä 10 kpl. vedenottoasemaa, jotka ovat Antrealla, Imat­
ralla, Ojajärvellä, Alholla, Jaakkimalla, Sortavalassa, Matka- 
selällä, Wärtsilässä, Tikkalassa ja Joensuussa, jota paitsi 
Karjalan rautatierakennus on puoleksi ottanut osaa arvioit- 
tuun kustannukseen uutta vedenottoasemaa varten "Viipu­
rissa. Rautatiehallituksen asiamiehet olivat kyllä sitä mieltä 
että yksi vedenottoasema vielä tarvittaisiin Rytyn ratalai- 
turin läheisyyteen, mutta arvelivat edellisessä kerrotuista 
syistä ei voivansa vaatia nämät kustannukset Tie- ja vesi­
rakennusten Ylihallituksen suoritettavaksi, erittäinkin kun 
Litt. Gr. Huonerakennusten alla työt oli suoritettu paljo 
suuremmassa määrässä kuin mitä kustannusehdotus sisältää 
ja  joitten arvon toimitusmiehet laskivat noin 100,000 markan 
vaiheille.
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/ )  Yksinäiset vartijam ajat.
Ehdotuksessa määrättyin 66 yksinäisen vartijamajan asemesta 
niitä onkin rakennettu 71.
Kaikkien Sortavalan—Joensuun rataosan jä Sortavalan haara- 
radan varrella olevain huonerakennusten uudestaan tivistä- 
mistä, verhoomista, laudoitusta ja ulkoa maalaamista varten 
on rautatienrakennuksen määrävaroista varattava, arvion 
mukaan:
Asemahuoneita ja asemapäällikköjen asuntoja varten, 3,173 
neliömetriltä ä tfm f 4: 0 0 ..................................................................
¡fin/: ps
12,692
Muita asuinhuoneita, vesitornia ja pumppuhuoneita y. m. varten, 
6,092 neliömetriä a Zfkfi 3: 00 ....................................................... 18,276
Asemahuoneitten ja asuinhuoneistojen seinäin varustamista 
varten maalatulla pingoituspaperilla ja tapeteilla, 5,010
neliömetriltä ä 5% : 1: 40 . ............................................................ 7,014 —
Seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 1,237 neliömetriltä 
ä S b if 3: 0 0 .................................................................. ........................... 3,711
Huoneitten sisäpuoleista maalaamista varten, 1,237 neliömet­
riltä a ffin f 2: 0 0 .................................................................................. 2,474 —
Litt. H. Telegraafi.
Kustannusehdotuksen mukaisesti on tehty yksinäinen lanka- 
johto tarpeellisten laitetten kanssa.
Litt. 1. Tarpeet rataa varten.
Kustannusehdotuksissa määrätään 5 veturi-kääntöpöytää; 
tehtyjä on niitä 7.
Yaununvaakoja on hankittu ja asetettu kustannusehdotusten 
määräämä luku.
Litt. K. Liikkuva kalusto.
Höyryveturia löytyy määrätty luku; niitten uudestaan maa­
laamista, tarpeellista korjaamista y. m. s. varten piti raken­
nuksen määrärahoista varattaman y h t e e n s ä ............................ 4,000
Verratessa liikkuvan kaluston edellämainittua luetteloa niitten 
3 eri kustannusehdotusten määräämiin erilaatuisiin vaunu- 
lajeihin huomataan että liikkuvaa kalustoa on hankittu
määrätty luku ja määrättyä laatua, ainoastaan sillä eroi- 
tuksella että 8 II  luokan ja 15 III luokan matkustajavaunun 
asemesta on hankittu 7 kpl. II  luokan, 2 kpl. II  ja  III luokan 
Tie- ja  vesirakennusten Ylihallit. kertomus v. 1896. 9
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ja 14 kpl. III luokan vaunua. Vaikka siis kustannusehdotusta 
on noudatettu ja sentähden mitään vaatimuksia lukuisemman 
liikkuvan kaluston hankkimisesta ei kohtuuden mukaisesti 
Rautatiehallituksen edusmiesten puolelta voida tehdä, tah­
toivat nämät edusmiehet kuitenkin mielipitenään ilmoittaa, 
että kustannusehdotuksissa on määrätty riittämättömästi 
liikkuvaa kalustoa sekä siihen suhteellisesti vahvaan liiken- 
teesen nähden, kuin oli odotettavissa "Wiipurin — Imatran 
rataosalla, että Antrean—Imatran haararadan ominaisuuteen 
nähden. Liikkuvan kaluston riittämättömyys käy siitä sel­
ville, että kohta radan täydellisesti liikenteelle avattua oli 
käyttäminen:
8 kpl. II luokan vaunua 
2 » II  ja III  luokan vaunua
19 » III » » •
11 » konduktöörivaunua,
jota paitsi jokapäiväisessä liikkeessä lisäksi käytetään 4 kpl. 
I  ja II luokan vaunua, jota viimemainittua vaunulajia ei 
ollenkaan rakennuksen suunnittelussa otettu lukuun, siis 
melkoinen matkustajavaunujen puute kohta liikenteen al­
kaessa. Yhtä riittämättömäksi havaittiin tavaravaunujen 
luku, semminkin lankku- ja halkovaunujen. Viimeisen tal­
ven kuluessa käytettiin näitä vaunuja 300 kpl. päivittäin; 
kustannusehdotuksessa niitä ei kuitenkaan löydy kaikkiaan 
muuta kuin 92 kappaletta. Samaten katselmusmiehet va­
littivat että oli ollut pakko Porin rautatierakennukselle 
lähettää ne Karjalan rautatielle kuuluvat 100 soravaunua, 
joita kyllä olisi tarvittu Karjalan radan pohjoisosalla suo­
ja järvimalmin, hiilten y. m. kuljettamiseen.
Tämän johdosta ja kuin jokaisen uuden rautatien valmis­
tuttua vaunujen puute käy aina tuntuvammaksi Suomen 
rautateillä, tahtoivat katsastusmiehet pöytäkirjaan pantavaksi 
ajatuksensa, että on välttämätöntä uusien rautatierakennuk­
sien ehdotuksia laatiessa että niille alusta määrätään lukui­
sammin tavaravaunuja kuin viimeksi valmistuneilla rauta­
teillä on ollut tavallista.
50 presenningin hankkimiseksi avonaisia tavaravaunuja varten 
oli katsastusmiesten mielestä rakennuksen määräväroista 
varattava
Stnfi *
5.000
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40 avonaisen tavaravaunun tarkastamiseen ja tarpeelliseen 
korjaamiseen katsottiin rakennuksen määrävaroista olevan 
v a r a t t a v a n ................................. ................................................. ..... •
Sfinf 7m
2,000
Summa d m f 76,817 —
Toimikunnan edellä lausumaan mielipiteesen sekä radan valmistumista 
varten vielä tarvittavista töistä, että niistä meneväin kustannusten arvioimi­
sesta yhtyivät Ylihallituksen edustajat kaikinpuolin.
Tänlaiseksi havaittuun:
K iin teä ä n  rataan  ja
L iikku va a n  kalustoon, joille tarkkoja hintoja vasta tililaskujen täydelli­
sesti päätyttyä voidaan määrätä, lisätään:
¡Hnf pi Mnf ym
Tarvekalut.
A ) Liikenneosastolla.
a) Tarvekaluja "Viipurin, Talin, Kavantsaaren, Ant­
rean, Jääsken, Enson ja Imatran asemilla . . .
b) Viipurissa olevan varaston Talin ja Imatran ase-
27,409 41
mille antamat ja Tie- ja vesirakennusten Ylihalli­
tuksen Huhtikuun 28 p:nä maksamat tarvekalut. 419 59
c) Tarvekaluja, Hannilan pysäkille hankitut, luet-
telon mukaan, joka seurasi loppukatselmuspöytä- 
kirjaa Syyskuun 23 p:ltä 1893 . . . . . . . 1,658 79
d) Tarvekaluja Sortavalan, Kuokkaniemen, Nivan,
Jaakkiman, Ihalan, Elisenvaaran, Alhon, Hiitolan, 
Ojajärven, Inkilän, Sairalan, Koljolan ja Antrean 
asemilla, tavaraluettelijain Antrean— Sortavalan 
rataosaa vastaanottaessa tekemän luettelon mukaan 39,941 55
e) Viipurin varastosta Viipurin, Hannilan, Antrean,
Koljolan, Inkilän, Ihalan, Nivan, Kuokkaniemen 
ja Sortavalan asemille annetut tarvekalut, joista 
Rautatiehallitus Huhtikuun 21 p:nä 1894 on Tie- 
ja vesirakennusten Ylihallitukselle antanut laskun, 
joka maksettiin Lokakuussa 1894 . . . . . . 3,810 73
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f )  Tarvekalut Sortavalan sataman, Kaalamon, Matka- 
selän, Pälkjarven, Wärtsilän, Kaurilan, Tohma­
järven, Onkamon, Hammaslahden ja Joensuun 
asemilla, luettelemusmiesten Sortavalan— Joens uun 
rataosan vastaanottamisessa tehdyn luettelon 
m ukaan..................................................................................
•¡m pÄ
32,946 97 106,187 04
B ) Rataosastolla.
a) Tarvekaluja rataosalla Wiipuri—Antrea—Imatra,
tavaraluettelijain sanotun rataosan vastaanotta-
misessa laaditun luettelon mukaan........................... 7,443 03
b) Tarvekaluja Antrean— Sortavalan rataosalla sen
vastaanottaessa tavaraluettelijoilta tehdyn luet-
telon mukaan...................... ................................ ..... 13,993 37
c) Tarvekaluja rataosalla Sortavala— Joensuu sano-
tun rataosan vastaanottaessa tavaraluettelijain
tehdyn luettelon mukaan . ....................................... 12,055 17 33,491 57
C) Koneosastolla.
a) Wiipurin—Antrean—Imatran rataosan tarvekalut,
sanotun radan vastaanottaessa tehdyn luettelon
m ukaan.................................................................................. 1,857 21
b) Rataosan Antrea— Sortavalan tarvekalut, sen
vastaanottaessa katselmusmiehiltä tehdyn luet-
telon mukaan......................' ............................................. 2,036 99
c) Wiipurin Varastosta Antrean ja Jaakkiman ase-
main koneosastolle annetut tarvekalut ja joista
Rautatiehallitus Huhtikuun 21 p:nä 1894 on toi-
mittanut laskun Tie- ja vesirakennusten Ylihalli-
tukselle, joka sen suoritti: Lokakuussa 1894 . . 1,189 36
d ) Sortavalan—Joensuun rataosan tarvekalut, tavara-
luettelijain rataa vastaanottaessa tehdyn luet-
telon mukaan....................................................................... 1,765 50 6,849 06
Summa tarvekaluja d h f — |- 1 146,527) 67
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Varavarasto.
a ) Rataosan Wiipuri—Antrea— Imatran vastaan­
otossa katsastusmiesten luettelemat kaikenlaiset 
tarveaineet asemilla ja linjalla, joille he ainoastaan 
määräsivät yksilöhinnan, vaan joitten arvot näitten 
yksilöhintain mukaan olivat seuraavat, nimittäin:
Liikenneosastossa. 
Paukausmerkkien ja lumilapioitten 33
Rataosastossa.
Paukausmerkkien ja lu m ila p io itte n ...........................
b) Katsastusmiesten Antrean— Sortavalan rataosan 
vastaanotossa Liikenne- ja  Rataosastojen tavara- 
luetteloihin aiheettomasti ottamat kaikenlaiset 
tarveaineet,niille annettuine hintoineen,nimittäin:
111
Liikenneosastossa.
Lumilapioita, paukausmerkkejä ja munalukkoja. 136 98
Rataosastossa.
Lumilapioita, paukausmerkkejä, viiloja ja poraterästä 
c) Katsastusmiesten, vastaanottaessa Sortavalan— 
Joensuun rataosaa, Liikenne- ja Rataosastojen 
tavaraluetteloissa luettelemat kaikenlaiset tarve- 
aineet,- n. k. lumilapiot, jpaukausmerkit, pora- 
terästä y. m., jotka tarveaineet kuitenkin Wiipurin 
Varasto on vastaanottanut ja niistä antanut kuitin, 
ollen niitten arvo Rataosaston osalle i fm f  .332.0 6 
ja Liikenneosaston osalle 3kf. 104.92 eli yhteensä
Summa Varavarastoa & nf
205
436
86
98
- 923 82
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Ainevarasto, tiliin menevä.
Mnf ¡Rnf ym
Ä ) H alkoja .
a) 21,152 m3 a %tf. 2.15 rataosalla Wiipuri—An-
trea—Imatra, tavaraluettelijain vastaanottaessaan 
sanottua rataa tehdyn luettelon mukaan . . . 45,476 80
b) 20,225 m3 rataosalla Antrea— Sortavala, tavara-
luettelijain sen rataosan vastaanotossa tehdyn 
luettelon mukaan . ....................................................... 39,962
c) 8,668.5 m3 rataosalla Sortavala—Joensuu, tavara-
luettelijain tämän rataosan vastaanotossa tehdyn 
luettelon m u k a a n ............................................................ 17,665 80
Summa S k f 103,104 60
Edelläseisovasta halkomäärästä ja vastaavasta ar-
vosta vähennetään kuitenkin allaluetellut T ie -ja  
vesirakennusten Ylihallitukselle tavaran vastaan- 
ottoarvosta' takaisinmyydyt määrät halkoja, ni­
mittäin:
Vuonna 1893 arvoltaan ......................3 h f  1,617: 50
.. 1894 » . . . . .  >. 292: 50 1,910 —
jotenka Rautatiehallitukselle annettujen halkojen 
arvo nousee ainoastaan...................................... .....  . 101,194 60
' B ) R atapölkkyjä .
a) 2,240 kpl. rataosalla Antrea— Sortavala, tavara-
luettelijain sanotun radan vastaanotossa tehdyn 
luettelon, m u k a a n ...................... ...................................... 672
b) 3,546 kpl. kelvollista ratapölkkyä Sortavalan—
Joensuun rataosalla, tavaraluettelijain sanotun 
rataosan vastaanotossa tehdyn luettelon mukaan . 2,836 80
c) 600 kpl. hylkyratapölkkyä s a m a l l a ...................... 60 — 3,568 80
G) R atakiskoja  tarpeineen.
a) 479 kpl. ratakiskoa ä 8mja 7m96 ä 22.24 . . . 10j652 96
246 » » a 7m 6 m 96, ja 6m 95 a 19.4 6 4,787 16
567 » » ä 6mja 5 m96 ä 16.68. . . 9,457 56
9 k f. 24,897 68
b) 440 kpl. sidekiskoa ä l . i l ...................................... ..... 488 40 25,386 08
Summa Ainevarastoa ffinf. ' — 1 — 130,149(48
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Tässä alempana olevassa luettelossa on yhteenlaskettuna ne kolmessa 
eri loppukatselmustilaisuudessa saadut ja katselmuskirjoihin Joulukuun 7 
p:ltä 1892, Marraskuun 10 p:ltä 1893 ja Marraskuun 16 p:ltä 1894 otetut sum­
mat, jotka on katsottu tarpeelliseksi rakennuksen määrävaroista varata:
Summia katselmuskirjassa
vuodelta
b u m m a.
1 8 9 2. 1 89 3. 1 89 4.
Litt. C. P engerrystyöt........................ 7,000 10,000 20,000 37,000
„ G. Huonerakennukset................... 41,325 — 57,661 80 45,817 — 144,803 80
„ 1. Ratatarpeet............................ — — 9,200 — — — 9,200 —
„ K. Liikkuva k a lu sto ................... — — 8,500 — 11,000 — 19,500 —
Summa Sftnf 48,325 — 85,361 80 76,817 — 210,503 80
Näin tapahtunut. Sortavala, 16 p. Marraskuuta 1894.
T h . F R O S T E R U S .
J. F. Smedberg. Gustaf Niklander.
J. W. Nousiainen.
2. Wärtsilän haararatarakennus.
Toukokuun 16 p:nä 1890 annetun armollisen kirjelmän mukaan, joka 
sisältää käskyn Karjalan rautatien rakentamisesta, oli sen yhteydessä haara- 
rata rakennettava sanotun radan Wärtsilän asemalta Wärtsilän rautatehtaalle 
Tohmajärven pitäjässä, jos tehtaan omistaja ottaisi maksaaksensa kolmannen 
osan rakennuskustannuksesta, joka laskettiin 300,000 markaksi. Tehtaan 
omistajan, Toiminimi N. L. Arppen perillisten anomuksesta että haararata 
rakennettaisiin niin pian kuin mahdollista ja että Toiminimi saisi valtiolle 
suorittaa osansa kustannuksiin osittain 10,000 markalla vuosittain 10 vuoden 
kuluessa, joitten maksujen vakuudeksi valtio saisi ensimäisen kiinnityksen 
erityisiin Toiminimen omistamiin taloihin ja teollisuuslaitoksiin Sortavalan 
pitäjässä', myöntyi Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnasta tul­
leessa, Elokuun 11 p:nä 1892 päivätyssä kirjelmässä siihen, kuitenkin ehdolla 
että ensimäinen maksu suoritettaisiin heti ja ensimäinen kiinnitys mainittuihin 
kiinteimistöihin ja laitoksiin annettaisiin valtiolle vakuudeksi jälelläolevain 
yhdeksänkymmenentuhannen markan maksamisesta sekä lisäksi hyväksytty 
takaus eli muu vakuus pantaisiin siitä määrästä, jolla Toiminimen osuus 
haararadan kustannukseen voisi nousta 100,000 markkaa isommaksi. Ja käs­
kettiin Ylihallitusta viimemainitussa kirjelmässä, sittenkuin ensimäinen mak­
K. W. Brander. 
0. I. Hjelt.
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suerä, 10,000 markkaa, Toiminimen osuudesta sanottuun kustannukseen oli 
Valtiokonttoriin suoritettu ja määrätty vakuus jäännöksestä, 90,000 markasta, 
saatu, rakennuttamaan vielämainitun haararadan yhteydessä parhaillaan 
työnalaisen Karjalan rautatien töitten kanssa.
Kirjelmässä Marraskuun 15 p:ltä 1892 ilmoitti Valtiokonttori, että 
tehtaan Toiminimi oli täyttänyt mitä Keisarillinen Senaatti ehdoksi haara- 
radan rakennustyön alkamista varten oli määrännyt. Se rahamäärä, joka 
seuraavaksi vuodeksi voitiin määrätä Karjalan ratarakennusta varten, oli 
kuitenkin niin pieni, että se kokonaisuudessaan oli käytettävä töitten sään­
nöllisestä jatkamista varten pääradalla.
Vasta Karjalan rautatierakennuksen vuosirahansäännössä vuodelle 1894 
määrättiin varoja töitten alkuunpanoa varten Wärtsilän haararadalla, nimit­
täin 50,000 markkaa, joitten lisäksi, Kulkulaitostoimituskuiman kirjelmän 
mukaan Syyskuun 21 p:ltä 1894, 30,000 markkaa määrättiin haararadan rata­
kiskojen ostamiseen, syystä ettei Valtionrautateitten varastosta riittänyt 
vanhoja käytettyjä ratakiskoja, niinkuin alkuperäisessä kustannusehdotuk- 
sessa edellytettiin.
Viimemainitun vuoden alussa aljettiin siis työt "Wärtsilän haararadalla 
ja toimitettiin ne yhteydessä töitten kanssa Karjalan rautatien neljänteen 
työpiiriin kuuluvalla Sortavalan—Joensuun rataosalla, ja johti niitä Nuorempi 
insinööri Otto Immanuel Hjelt Marraskuun 1 päivään asti, jolloin äsken- 
sanottu rautatie valmistui. Siitä päivästä aikain johti haararadan rakennus­
työn Siviiliinsinööri E. von Knorring ja, sittenkuin hän oli nimitetty rata- 
insinööriksi, Nuorempi insinööri Aug. Leonard Hilden.
Vuoden varrella alotettiin pengerrystyöt ja toimitettiin osa perustus- 
töitä siltoja varten, jonka ohessa puuaineita ja kiviä niihin sekä rataa varten 
tarvittavat kiskot hankittiin.
Wärtsilän haararatarakennukseen on 1894 vuoden päättyessä käytetty 
kaikkiaan 88,485 markkaa 54 penniä, nimittäin:
V u o n n a 1 8 9  4.
Käytettyjä varoja:
Tammikuulla ....................................................... .....  . . . .
Helmikuulla........................................................................................
Maaliskuulla........................................................................................
H uhtikuulla................................. ......................................................
Toukokuulla........................................................................................
K e sä k u u lla .......................................................................................
yb/. ftä
190
1,829
1,799
9,957
3,756
8,330
98
41
83
05
68
Siirto 25,863 95
’ Siirto 25,863 95
Heinäkuulla . ....................................................... ..... 3,661 95
Elokuulla ............................................................................................. 6,430 23
S y y s k u u lla ...................................... ................................................. 4,236 ' 15
L o k a k u u lla ...................................... .................................................... 3,319 03
M a rra sk u u lla ............................................ .....  ............................ 11,956 45
Joulukuulla....................................................... ................................ 33,017 78
Summa 88,485 54
Kun vuoden määrävarat eivät ole riittäneet rakennuskustannuksiin, 
niin on lisämenot suoritettu muitten rautatierakennusten varoista. Käytetyn 
työvoiman luku vuoden varrella Lokakuun loppuun asti on ilmoitettu Kar­
jalan rautatierakennuksen yhteydessä, Marras- ja Joulukuulla se oli sen suu­
ruinen kuin seuraava taulu näyttää:
TAULU, osottava työmiesten keskiluvun työpäivittäin kultakin kuukaudelta.
Vuonna 1894. Päivätyöläisiä. Urakkatyöläisiä. Sum
m
a
työm
iehiä.Kuukausi.
Hevonen 
ja mies.
Henki­
löitä.
Summa. Hevonen 
ja mies.
Henki­
löitä.
Summa.
Marraskuu...................
Jou lu k u u ...................
4.76
2.11
153.35
47.68
158.il
49.79
2.62
11.96
50.90
46.17
53.52
58.13
211.63
107.92
Päiväläisten ja Urakkatyömiesten keskimääräinenpäiväpalkka onMarras- 
ja Joulukuulla ollut seuraava:
TAULU,  näyttävä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen päiväpalkan
vuoden eri kuukausina.
Vuonna 1894. Päivätyöt. Urakat.
Kuukausi. Hevonen ja mies. Henkilö. Hevonen ja mies. Henkilö.
M a rra sk u u ................... 3.63 2.24 3.io 2.09
Joulukuu........................ 3.46 : 2.33 3.45 2.06
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894. 10
74
Seuraavat suuremmat tilaukset on vuoden kuluessa tehty:
Toiminimeltä Bolckow, Vaughan & C:o, Limited, Middlesbro on Teesistä 
Englannissa, välikirjan mukaan Lokakuun 17 p:ltä 1894:
, 135.39 9 tonnia Ratakiskoja 22.346 kilogrammin painoisia pituusmetriä
kohti ä Fund sterl. 3.17/1 o tonnilta ja
15.049 tonnia Sidekiskoja ä » » 5.5/5 » sekä
1.831 » Vaihdekiskoja ä » » 5.5 »
Herroilta V. & W . Cambier Morlanwelz’istä Belgiassa, tilauksen mukaan 
saman kuun 20 päivältä:
2.H7 tonnia Pohjalaattoja ä Francs 151,
1.7 5 5 o Ruuvipulttia ä »  285 ja
6.94.9 .» Kiskonauloja ä » 240.
3. Imatran—Wuoksenniskan ratarakennus.
Sittenkuin Suomenmaan Säädyt alamaisuudessa Toukokuun 26 p:nä 1891 
olivat anoneet, muun muassa, että Imatran rataa rakentaessa samalla tätä 
rataa jatkettaisiin Harakan lastauspaikalle Saimaan rannalle, jos Karjalan 
rautatierakennuksen määrävaroista siihen riittäisi taikka muita valtion käyttö­
varoja voitaisiin tarkoitukseen määrätä, on Teidän Keisarillisen Majesteettinne 
Korkea Isä, Senaatin tämän johdosta antaman alamaisen lausunnon nojalla, 
armollisessa kirjelmässä Lokakuun 21 p:ltä 1892 määrännyt, että anottuun 
Imatran radan jatkamiseen oli kohta ryhdyttävä, Ylihallituksen tätä varten 
laatiman suunnitelman ja kustannusehdotuksen mukaisesti, sekä että Kar­
jalan rautatierakennuksen määrävaroista saataisiin samaan tarkoitukseen 
ynnä tarpeellisen liikkuvan kaluston hankkimiseksi käyttää aina 345,500 
markkaan asti..
Sanotun ehdotuksen mukaan tulisi rata alkamaan Imatran asemalta ja  
[päättymään Wuoksenniskan satamaan Saimaalla sekä pituudeltaan olemaan 
6.75 kilometriä. Loppukohdan nimen mukaan on tätä rataa myöskin kutsuttu 
Imatran—Wuoksenniskan radaksi.
Kulkulaitostoimituskunnasta viimemainittuna päivänä tulleessa kirjel­
mässä: antoi Keisarillinen Senaatti tämän armollisesti käsketyn työn Ylihalli­
tuksen tehtäväksi ja määräsi samalla uutta rautatietä varten hankittavaksi 
kaksi katettua ja neljä avonaista tavaravaunua. Tämän johdosta ja sitten­
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kuin Kulkulaitostoimituskunta seuraavan Marraskuun 14 päivänä päivätyssä 
kirjelmässä oli työn alkamiseksi määrännyt 100,000 markkaa, ryhdyttiin 
siihen, ja toimitettiin 1892 vuoden loppuajalla valmistelevia ja pengerrystöitä 
rajoitetussa määrässä. Yaan kuin seuraavien vuosien rautatierakennuksia 
varten vahvistetuissa vuosirahansäännöissä ei mitään varoja tähän rautatie- 
rakennukseen määrätty, niin keskeytettiin työt.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Syyskuun 21 p:ltä 1894 antoi 
Keisarillinen Senaatti uudestaan Ylihallitukselle luvan kysymyksenalaisen 
rautatien rakennustyön jatkamiseen ja, määräsi täksi vuodeksi siihen 55,000 
markkaa sekä ratakiskojen ostoon 60,000 markkaa.
Sittenkuin Nuorempi Insinööri Ylihallituksessa Petter Thure oli mää­
rätty ratarakennuksen johtajaksi, ryhdyttiin työhön uudelleen Marraskuussa 
1894. Vuonna 1892 alotetut maatyöt jatkettiin, jota paitsi rumpuja, siltoja 
ja huoneperustuksia varten hankittiin kiviä ynnä huonerakennuksia varten 
puuaineita, ja myöskin yksinäistä vartijamajaa ruvettiin sälvamaan.
Imatran— Wuoksenniskan rautatierakennukseen ja sitä valmistelevaan 
tutkimukseen on 1894 vuoden päättyessä käytetty kaikkiaan 114,237 markkaa 
31 penniä, nimittäin:
&nf Sftnf pä.
Vuonna 1891.
Rautatien tutkimus . ............................................. 1,044 33
Vuonna 1892.
Summa käytettyjä varoja.................................  . 37,266 62
Vuonna 1893.
Summa käytettyjä varoja . . . . . . . . 11 40 38,322 35
Vuonna 1894.
Käytettyjä varoja:
E lo k u u s s a ............................................................ 6,000 —
Lokakuussa............................................................. 1,269 —
Marraskuussa . . . . . . .  . . . . 9,380 17
Joulukuussa ....................................................... 59,265 79 75,914 96
Summa Z/kf — — 114,237 31
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Vuoden kuluessa on rautatierakennuksessa käytetty sen suuruinen työ­
voima, kuin seuraava taulu likemmin osottaa:
T A U L U ,  osottava työmiesten keskiluvun työpäivittäin kultakin kuukaudelta.
Vuonna 1894. Päiväläisiä. Urakkatyöläisiä. Sum
m
a
työm
iehiä.Kuukausi.
Hevonen 
ja mies.
Henkilö. Summa. Hevonen ja mies.
Henkilö. Summa.
Marraskuu..................
J ou lu k u u ...................
1.38
1.12
10.55
15.61
11.93
17.06
3.19
31.25
37.13
134.17
40.32
165.12
52.25
182.18
Päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka on ollut 
seuraava:
T A U L U ,  osottava keskimääräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina.
Vuonna 1894. Päivätyöt. Urakat.
Kuukausi. Hevonen ja mies. Henkilöt. Hevonen ja mies. Henkilöt.
M arrask u u ................... 3.25 2.19 3.58 * 1.84 .
Joulukuu........................ 3.16 2.15 3.60 1.74
Rautatierakennuksen lääkäriksi otettiin Antrean pitäjän Kunnanlääkäri 
Lääketieteenlisentiaatti Otto Ruth. Työmiehistön terveydentila on vuoden 
kuluessa ollut hyvä.
Seuraavät isommat hankinnat rautatierakennukselle ottivat tämän 
vuodenaikana päätettyjen välipuheitten mukaan nojalla suorittaakseen:
Toiminimi Bolckow, Vaughan & C:o, Limited, Middlesbro on Teesistä 
Englannissa, Lokakuun 17 p:nä 1894 tehdyn välikirjan mukaan:
375.0 5 9 tonnia Ratakiskoja.22.34,6 kilogrammin painoisia pituUsmetriltä,
Eund sterl. 3.17/1 o hinnasta tonnilta, 
29.918 tonnia Sidekiskoja .» . » 5.5/5 . » » ja
1.9 9 8 » Vaihdekiskoja» » 5.5 » »
Herrat V. & W . Camhier Morlanwelz’istä Belgiassa, saman kuun 20 p:nä 
tehdyn tilauksen mukaan:
3.197 tonnia Pohjalaattoja 151 Franckista tonnilta ja  
9.6 62 » Kiskonauloja 240 » »
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4. Porin rautatierakennus.
Työt tällä radalla alotettiin Elokuussa vuonna 1890. Sille tehdyn 
yleisen suunnitelman mukaan oli rata valmiiksi rakennettava 1894 vuoden 
kuluessa. Sen mukaisesti toimitettiinkin työt 1898 vuoden alkuun. Kuin 
kuitenkaan viimesanotuksi vuodeksi ei voitu määrätä tarpeellista määrää 
varoja niitten jatkamiseksi samassa laajuudessa, oli suunnitelmaa radan 
rakennustöitten suorittamista varten muuttaminen siten, että rautatie oli 
valmistuva vasta vuonna 1895.
Ratarakennuksen 1894 vuoden rahasääntö sisälsi ainoastaan 530,000 
markan rahamäärän, joka kuitenkin armollisessa kirjelmässä Huhtikuun 26 
p:ltä korotettiin 400,000 markalla, jonka jälestä Keisarillinen Senaatti, Kulku- 
laitostoimituskunnan Syyskuun 21 p:nä antaman kirjelmän mukaan, lisäksi 
myönsi 100,000 markkaa, määräyksellä että rataosa Tampere—Peipohja oli 
valmistettava väliaikaisen liikenteen järjestämistä varten Marraskuun lopusta 
taikka Joulukuun alusta alkaen. Vuoden alussa alotettiin Kokemäen—Porin 
välisellä osalla keskeytetyt työt uudelleen ja saatiin sen ratapenger ynnä 
turveverhous- ja ojien kivilaskostyöt täydellisesti valmiiksi. Kaikki viemäri- 
rummut ja siltamuurit tällä rataosalla myöskin alustettiin.
Kokemäen itäpuolisella rataosalla asetettiin paikalleen ja kokoon- 
niitattiin jälelläolevat sillanniskeet siltapatsaitten'sa varaan. Kokemäenjoen 
yli ¡rakennetuista kolmesta sillasta johtaa yksi Köysikosken haaran poikki 
ja on jaettu kahdelle 20.8 metrin pituiselle niskeelle kumpikin, toinen Puta- 
janhaaran poikki yhdessä 23.8 metrin pituisessa niskeessä ja kolmas virran 
pääjuovan yli Pahakoski nimisellä kohdalla ja rakennettu kahdella niskeellä, 
n. k. Schwedler mallia, kumpikin 44.5 metrin jännepituudella.
Ratakiskojen kiinnittäminen alkoi Toukokuun keskivaiheella siltä 
kohdalta, missä se edellisenä vuonna keskeytettiin eli 31 km. Tampereelta, 
ja jouduttiin siinä työssä noin kilometri päivässä. Pitemmät eli lyhemmät 
seisahdukset syntyi tälle työlle isompien siltojen kohdalla, joitten rautaosat 
junalla kuljetettiin siltapaikoille ja siellä kokoonpantiin. Siten esim. Koke­
mäen siltojen kohdalla tuli kiskotustyölle lähemmä kolmen kuukauden 
viivytys. Tästä syystä ennätti kiskotus tälle vuodelle määrättyyn loppu- 
kohtaansa eli Peipohjan asemalle, 98 km. Tampereelta, ¡ vasta Lokakuun 
lopussa. Kohta kiskotustyön jälkeen alkoi .soratäytteen kuljettaminen vetu­
rilla sekä raidetten tukeminen ja tarkistus, jota kesti alkutalveen asti. 
Nämät työt veivät sitä enemmän aikaa, kuin edellisen vuoden rahavarain 
vähyyden vuoksi mitään alustäytettä ei ollut vedetty ratalinjalle. -Saman­
aikaisesti tehtiin kysymyksessä olevalla Tampereen—Peipohjan rataosalla ei 
ainoastaan radan ylimentäväin rummut aitoineen ja veräjineen, sen ohessa 
että huonerakennukset ja toimitushuoneistot valmistettiin, vaan myöskin
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veturitallit Tyrvään ja Peipohjan asemilla ynnä pumppuhuoneet ja veden- 
ottoasemat siellä ja Siuron asemalla sekä Kyttälän pysäkillä.
Sittenkuin lopullisesti kaikki asemat ja pysäkit tällä välimatkalla oli 
saatu sisustetuksi ja niitä varten asetettu tarpeellinen päällikkö-, palvelija- 
ja vartijakunta, voitiin Tampereen ja Peipohjan välillä, Keisarillisen Senaatin 
edellämainitun määräyksen mukaisesti, väliaikaista liikettä sekä matkustaja- 
että tavarakuljetustä varten Joulukuun 1 p:nä alkaa. Yksi juna kulki kunakin 
arkipäivänä kumpaankin suuntaan vieden mukanaan myöskin postivauriun.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti päätöksellä Toukokuun 24 p:nä 1892 
ja Elokuun 30 p:nä 1894 oli Suoniemen seurakunnan ja yksityisten tilan­
omistajani samassa seurakunnassa siitä tehtyyn anomukseen myöntynyt, 
on hakijain kustannuksella pysäyslaituria rakennettu sanottuun seurakuntaan, 
toinen nimellä K ulovesi 29 kilometriä ja toinen Suoniem i nimellisenä 33.3 
kilometriä Tampereelta.
Rautatierakennukseen myönnetystä rahamäärästä, joka alkuperäisesti oli 
laskettu 10,500,000 markaksi,mutta vahvistettiin9,660,000markaksi,onl894 vuo­
den loppuun saakka käytetty kaikkiaan 9,429,018 markkaa 65 penniä, nimittäin:
Vuonna 1890.
pA SfoyC. pA
Summa käytettyjä varoja....................................... 227,645 06
Vuonna 1891.
Summa käytettyjä varoja ....................................... 1,750,688 05
Vuonna 1892.
Summa käytettyjä varoja . . . . . . . . 3,922,930 67
Vuonna 1893.
Summa käytettyjä varoja...................................... 2,471,661 22 8,372,925 —
Vuonna 1894.
Käytettyjä varoja:
Tammikuussa....................................................... 51,530 73
H elm ik u u ssa ................................. 55,110 06
Maaliskuussa . .................................................. 60,277 81
H u h tik u u ssa ....................................................... 50,355 25
T oukok uu ssa............................................ 94,391 03
Kesäkuussa . . ................................. ..... 110,023 83
H e in ä k u u ssa ....................................................... 123,737 97
Elokuussa ............................................ 118,774 06
Syyskuussa............................................................ 109,129 64
Lokakuussa............................................................ 104,860 64
Marraskuussa . .................................................. 102,151 42
Jolukuussa . . . . ....................................... 75,751 21 1,056,093 65
Summa ffinf. *— — 9,429,018 65
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Vuoden kuluessa käytetyn työvoiman suuruuden näyttää seuraava taulu:
T A U L U ,  näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin kultakin kuukaudelta.
'Vuonna 1894. Päivätyöläisiä. Urakkatyöläisiä.
Sum
m
a
työm
iehiä.Kuukausi.
Hevonen 
ja mies.
Henkilöä. Summa. Hevonen 
ja mies.
Henkilöä. Summa.
Tammikuu . . . . . 3.66 99.08 102.7 4 38.34 206.36 244.70 347.44
H elm ikuu................... 4.68 107.02 111.70 125.96 247.67 373.63 485.33
Maaliskuu................... 4.85 152.27 157.12 194.40 286.83 481.23 638.35
H uhtikuu................... 2.12 134.16 136.58 28.60 185.96 214.56 351.14
Toukokuu ................... 7.91 283.04 290.95 72.56 605.38 677.94 968.89
K e s ä k u u ................... 12.30 429.53 441.83 105.41 923.17 1,028.58 1,470.41
H einäkuu................... 11.05 487.48 498.53 71.94 816.54 888.48 1,387.01
Elokuu . . . . . . 7.54 514.61 522.15 69.14 709.56 778.70 1,300.85
Syyskuu........................ 5.41 515.00 520.41 66.77 551.66 618.43 1,138.84
Lokakuu . . . . . 7.44 503.06 510.50 81.28 569.61 650.89 1,161.39
Marraskuu................... 3.63 492.88 496.51 32.50 452.40 484.90 981.41
Jou lukuu ................... 1.21 397.58 398.7 9 16.65 164.54 181.19 579.98
Päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka on vuoden 
eri kuukausina ollut seuraava:
T A U L U ,  näyttävä keskimääräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten päiväpalkani
vuoden eri kuukausina.
Vuonna 1894. Päivätyöt. Urakat.
Kuukausi. Hevonen ja mies. Henkilö. Hevonen ja mies. Henkilö.
Tammikuu. . . . . . 3 .39 1 .8 5 3 .2 4 2 .1 8
Helmikuu........................ 3 .3 0 1.88 3 .4 2 2 .2 1
Maaliskuu........................ 3 .29 1 .8 9 3 .43 2 . i o
Huhtikuu . . . . . . 3 .5 9 1 .9 3 3 .29 2 .2 2
Toukokuu ........................ 3 .6 4 2 .1 1 4 .0 2 2 .3 5
Kesäkuu . . . . . . 3 .6 9 2 .1 6 3 .91 2 .3 2
Heinäkuu........................ 3 .8 2 2 .1 8 3 .9 5 2 .5 9
Elokuu............................ 3 .9 2 2 .1 4 3 .7 3 2 .6 3
Syyskuu ........................ 3 .8 4 2 .1 3 4 .1 3 2 .6 2
Lokakuu ........................ 3 .6 2 2 .0 9 3 .8 7 2 .4 4
Marraskuu....................... 3 .37 1 .9 8 3 .5 7 2 .2 1
Joulukuu . . . .  . . 3 .3 4 1 .9 0 3 .0 4 2 .0 6
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Huhtikuun 1 p:riä otettiin Porin sairaalanlääkäri rautatielääkäriksi 
läheiselle rataosalle. Sitävastoin ylössanottiin ratarakennuksen lääkäri Tam­
pereella Kesäkuun 1 päivästä ja lakkautettiin sairaala siellä. Lääkäri ja 
sairaala Tyrväällä keskimäistä rataosaa varten pidettiin edelleen. Työmiesten 
terveydentila on ylipäänsä ollut erittäin hyvä, paitsi vuoden viimeisinä kuu­
kausina, jolloin kuumeet ja  köhät olivat yleiset, erittäinkin työväestössä 
Kokemäellä. Saapuneet ilmoitukset osottavat rautatierakennuksen sairaa­
loissa olleen seuraavat lukumäärät sairauspäiviä, nimittäin:
Tyrväällä . . . . . . . .  360 sairauspäivää.
Porissa ............................................  226 »
Yksi tapaturma tapahtui vuoden aikana, kun eräs ratavahti Epilän 
ratalaiturin kohdalla hänen oman varomattomuutensa tähden joutui kulussa 
olevan junan alle ja siten sai surmansa.
Järjestyksen valvojiksi työmiehistössä ovat Karkun ja Kokemäen nimis­
miehet sekä muutamat poliisikonstaapelit erityistä palkkiota vastaan olleet 
viranomaisesti määrätyt.
Vuoden kuluessa valmisti Valtionrautateitten Helsingissä oleva kone­
paja rautatierakennukselle konduktöörivaunun, vankivaunun ja 2 lämmin- 
ja jäähdytysvaunua 20,042 markan 56 pennin yhteenlasketusta hinnasta.
Rautatietutkimus.
Tutkimus rautatietä varten Karjalan radalta Ruskealan marmorilouhokselle.
Sittenkuin Teollisuushallitus kirjelmässä 19 p:ltä Toukokuuta 1894 
oli Keisarilliselle Senaatille ilmoittanut Kuskealan pitäjässä olevan marmori- 
louhoksen tutkimuksen kautta saadun tuloksen ja samalla, huomauttaen 
että hankala ja kallis marmorin kuljettaminen maitse kolmatta penikulmaa 
Ruskealasta Laatokan rantaan oli vaikuttanut louhostyön lakkautumista 
tykkänään, syystä kuin marmoria muista Europan maista voitiin parannet­
tujen kulkuneuvojen kautta saada paljon huokeammasta hinnasta, esittänyt 
mitenkä nyt Karjalan radan valmistuessa olosuhteet niin suuresti ovat muut­
tuneet, että marmorilouhimisen uudestaan alkaminen pitäisi tulla pysyväi­
seksi teollisuudeksi, sekä tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi ehdottanut 
että valtio, marmorivuoren omistajana, kustantaisi haararadan rakentamista 
Karjalan rautatieltä vuoren läheisyyteen, siinä tapauksessa että yksityinen 
henkilö eli yhtiö olisi pysyväisen, vähän suuremmassa laajuudessa toimi-
8.1
tettavan louhimistyön takeena, niin on Kulkulaitostoimituskunta, Keisarillisen 
Senaatin päätöksen mukaan, kirjelmässä 4 p:ltä Heinäkuuta 1894 käskenyt 
Ylihallitusta samana kesänä toimituttamaan tutkimuksen haararataa varten 
Karjalan radalta marmorilouhoksen likempään läheisyyteen' sekä tekemään 
kustannusehdotuksen yksinkertaista työraidetta varten. r
Tätä on myöskin noudatettu, ja on Ylihallitus laadittua suunnitelmaa 
ja kustannusehdotusta tarkastanut ja vähin muodostellut ja ne sitten Keisa­
rilliseen Senaattiin lähettänyt.
Sanotun ehdotuksen mukaan tulisi haararata alkamaan 11/2 kilometriä 
eteläpuolella Matkaselän asemaa ja olemaan 3.5 kilometriä pitkä. Ylihalli­
tuksen muuntama kustannusehdotus nousee 142,000 markkaan.
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894. 11
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T O I N E N  O S A S T O .
I. Kanavat, kulku- ja lauttausväylät sekä niihin 
kuuluvat laitokset.
1. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta
Saimaan järveen.
Saimaan kanavalla vuonna 1894 tehdyt korjaus- ja muut työt voidaan 
luetella seuraavain päänimitysten mukaan: kanava, sulut, sillat ja salpaus- 
portit, telakka, holviviemärit eli kulvertit, pohja- ja reunusviemärit, purje- 
väylä, telefooni, istutukset, rakennukset, varastot ja sekalaiset työt.
Kanava.
Kanavan korjaustöitä toimitettiin pitkin vuotta ilman pitempiä väli- 
aikoja. Sittenkuin kanava syksyllä edellisenä vuonna Marraskuun 6 p:nä
011 jäätynyt, aljettiin vuoden alussa ruoppaustyöt ylisessä piirissä ja kevät- 
puolella alisessa piirissä. Mustolan ja Tuohimäen sulkujen välisellä matkalla 
ruopattiin kanavanpohjasta noin 8,500 m3 ja Tuohimäen alapuolella 160 m3 
liejua; alisessa piirissä 15 ja 19:nnen sulun välillä ja Nuijamaajärven luona 
400 metrin matkalla noin 1,250 m3 liejua. Sittenkuin tarpeellisia kiviä 
verhoustöitä varten ja soraa oli hankittu ja vedetty, toimitettiin pienempiä 
kiviverhouksen korjauksia ylisessä piirissä eri paikoissa ja levitettiin 366 m3 
soraa vetoteille. Tuohimäen sulun alapuolella muutettiin pollarit enemmän 
eteläänpäin ja 3 uutta sellaista pystytettiin. Syyskuun 1 päivän edellisenä 
yönä kanavanpenkereessä Tuohimäen sulun alapuolella lähemmä 8 kilometriä 
Lauritsalasta veden murtamisen kautta syntynyt vuoto, jonka kautta vesi 
kanavassa muutamassa tunnissa laskeutui 1.5 metrin vaiheella ja aikaansai
12 tunnin keskeytymisen liikkeelle, korjattiin väliaikaisesti. Alisessa piirissä 
pantiin kiviverhous uudestaan ja tasotettiin kanavanpenger 19 sulun ala­
puolella 430 m. pituisella matkalla, jotapaitsi pienempiä korjauksia tehtiin 
20 ja 25:nnen sulun yläpuolella. Useat kanavanpengertä pitkin asetetut
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pollarit joko tehtiin uudet eli suoristettiin. Soskuanjoki ja sivuoja sekä 
pintavesiojat perattiin yläpiirissä. Alisessa piirissä sorastettiin vetotiet eri- 
paikoin ja toimitettiin pienempiä vetotiesiltojen korjauksia 18 ja 24:nnen 
sulun alapuolella. Kanavan alipuolisessa piirissä olevat pintavesiojat aukais­
tiin keväällä ja kanavanpenkereistä perattiin pensaat.
Kaikkiin näihin töihin meni 10,064 y2 päivätyötä.
Työkustannus teki .................................  . . 19,298 markkaa 08 penniä.
Tekoaine-kulungit t e k i ...................... .....  . 1,629 » 26 »
Summa kustannuksia 20,927 markkaa 34 penniä.
Sulut .
Sittenkuin jäät Huhtikuun alkupuoliskolla oli lähtenyt, ryhdyttiin tar­
peellisiin korjaustöihin suluissa, jolloin Lauritsalassa, Mälkiässä ja Mustolassa 
olevien penkereitten korkeat puuportaat tehtiin uudet hakatusta kivestä. 
5:nnen sulun luona tehtiin yksi ja ll:nnen sulun luona 2 kinunkikäytävää 
maasta, entisten laudoista tehtyjen sijaan. Maatäytteet 6, 7 ja 8 sululla, 
joita routa osaksi oli liikahtanut, pantiin kuntoon. Porteissa, kinungeissa 
ja käytävissä tehtiin tavallinen vuosikorjaus, jota paitsi ylisen piirin sulku- 
porttien päällyspelkat maalattiin, ja 10 petroleumilyhtyä asetettiin kiinto- 
naisiin pylväisiin. Alisessa piirissä tehtiin 25:nnen sulun aliset porttiparit 
uudestaan ja pantiin vanukkeet 19, 20, 24, 26 ja 27 sululla kuntoon. 12 ja 
24 sululla laitettiin entisten puusta tehtyjen kinunkikäytäväin sijaan sellai­
set maasta ja turpeesta. 12, 23 ja 27 sululla muurattiin kinungin jalustat 
uudestaan ja 24 sekä 26 sulun portteihin tehtiin uudet kinungit ja  veto- 
luukkutangot. Sitä paitsi tehtiin vuotuisia pienempiä korjaustöitä suluilla, 
niinkuin porttien tervaaminen, kivilaskoksen korjaaminen ja sulkutasojen 
sorastaminen, niin myös veistettiin puuaineet vetoluukkutankojen, kinunkien 
ja porttilankkujen valmistamista varten.
Näihin kaikkiin töihin käytettiin 2,1871/4. päivätyötä.
Työkustannus t e k i ............................................5,152 markkaa 22 penniä.
Tekoaine-kulungit t e k i ........................... .....  . 2,160 » 97 »
Summa kustannuksia 7,313 markkaa 19 penniä.
S il la t .
Lauritsalan telasilta, jossa yksi takkirautaansas oli katkonut, korjattiin 
perinpohjaisesti, jolloin uusi takkirautaansas ja useat poikkiansaat pantiin 
uudet, niin myös uusi kansi tehtiin. Sillankaiteitten rautaiseen ristikko-
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kehään, pantiin uusi pieli ja kaikki rattaat tehtiin uudet. Rantapatsaissa, 
jotka roudan sulatessa vähitellen olivat työntyneet sisäänpäin, muurattiin 
pintamuurien välinen kivitäyte sementtiruukilla uudestaan ja pintavedelle 
laitettiin tarpeellinen lasku. Itäinen rantapatsas laskettiin sementtiruukilla. 
Muissa silloissa tehtiin pienempiä korjaustöitä. Wiipurin sillassa korjattiin 
valinteokset ja koneisto useammat kerrat, jonka ohessa kivet vasemmassa 
sillanarkussa vahvistettiin rautakynsillä. Rättijärven ja Juustilan siltoihin 
tehtiin kaksi uutta ratasta ja valinteokset korjattiin: Tämän lisäksi toimi­
tettiin perustutkimuksia maakairoilla sekä vedensyvyysmittauksia Wiipurin 
telasillan kohdalla rakennettavaa uutta kääntösiltaa varten.
Tähän meni 1,711 päivätyötä.
Työkustannus ‘ t e k i ............................................4,919 markkaa 08 penniä.
Tekoaine-kustannus t e k i ...................... ..... . 1,848 »______06 »
Summa kustannuksia 6,767 markkaa 14 penniä.
T e lakk a .
Jono laivalavanpalkkia (tapulipalkkia) korjattiin täydellisesti ja 75 kpl. 
laivain tuepönkkää hankittiin.
Tähän meni 31 päivätyötä.
Työkustannus t e k i .................................................  232 markkaa 10 penniä.
Tekoaine-kustannus ............................................16 »______95 »
Summa kustannuksia 249 markkaa 05 penniä.
Kulvertit, pohja- ja reunusviemärit.
Suikin reunusviemärin yli vievä silta rakennettiin kokonaisuudessaan 
uudestaan ja tehtiin ajosillaksi myllylle vievän sillan asemesta, joka hajo­
tettiin ja poistettiin. Kansolan holviviemäri puhdistettiin ja  5:nnen sulun 
reunusviemärin verhousmuuri laitettiin osalta uudestaan. Mustolassa piden­
nettiin viemärisiilan kaiteet. Juustilassa perattiin reunusviemärin pohja ja 
vanuke korjattiin. Reunusviemärin poikki tehty maantiesilta 13:nnen sulun 
yläpuolella rakennettiin uudestaan ja  kiviverhous siellä osaksi uusittiin. 
23:nnen sulun luona sivuojan yli johtava käymäsilta uudistettiin.
Näihin töihin meni 265 V2 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ............................................ 671 markkaa 40 penniä.
Tekoaine-kustannus t e k i .................................  403 » 90 »
Summa kustannuksia 1,075 markkaa 30 penniä.
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Pur j eväy l ä  j a  val kamat .
Kanavansuuhun Lauritsalassa asetettiin petroleumijolitoloisto ja  Nuija- 
maajärveen 3 sellaista. Poijut ja meriviitat Lauritsalan satamassa maalattiin 
ja Lauritsalassa olevat merkkitangot muutettiin sieltä sopivempiin paikkoihin. 
Juustilan ja Wiipurin väliseen kulkuväylään asetettiin meriviitat heti jään 
lähdettyä. Vedenpäälliset poijut Rättijärvessä nostettiin keväällä ylös ja  
tervattiin ja 2 uutta senlaista valmistettiin. Viipurin ja Juustilan väliset 
kivikumpelit pantiin kuntoon ja sivellettiin tarvittavin kohdin vesimaalilla. 
Kanavanpohjassa mahdollisesti olevain kulkuesteitten löytämistä varten 
toimitettiin trallauksia Nuijamaajärvestä Juustilan suluille asti, joitten ala­
puolella pitkäläntä valkama- ja kiinnityslaituri laivoja varten rakennettiin 
paalujen varaan. -
Näihin töihin meni 5621/ 2 päivätyötä.
Työkustannus teki 
Tekoaine-kustannus
Summa kustannuksia 2,344 markkaa 36 penniä.
.1,826 markkaa 30 penniä. 
518 »» 06
Te l e f oon i .
Mustolassa muutettiin sulussa oleva kaabeli, kaksi vanhaa mikrofoonia 
vaihdettiin uusiin, vikaantuneet johdot pantiin kuntoon ja muut sattuneet 
viat korjattiin vähitellen.
Näihin töihin meni 5 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ................................................. 201 markkaa 10 penniä.
Tekoaine-kustannus . . . . . . . . .  92 » 51 »
Summa kustannuksia 293 markkaa 61 penniä.
I s t u t u k s e t .
Istutuksia ja Rättij arven taimistoa hoidettiin satunnaisten päiväläisten 
avulla, jotka palkattiin puutarharenkien palkkaamiseksi sekä istutusten ja  
pensasaitain ylläpitoon määrätyillä varoilla. Vanhat istutukset hoideltiin, 
jonka ohessa 21 ja  22 sulun välillä istutettiin uusi 475 metrin pituinen 
pensasaita. Taimistossa suoritettiin erilaatuisia maatöitä, jota paitsi puita 
ja koristuskasvia sekä siirreltiin että istutettiin uusia.
Näihin töihin meni 46 Vi päivätyötä.
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Rakennukset .
Kansolan siltavahdintuvassa purettiin lattiat, permannontäyte korjattiin 
ja lisättiin. Porstuaan tehtiin kivijalka, ulkohuoneita ympäröivä säleaita 
muutettiin ja korjattiin. Nuijakankaan signalistiasunto laudoitettiin, porstua 
korotettiin ja koko rakennukseen tehtiin uusi vesikatto. Suikin siltavahdin- 
tupaan kuuluvat ulkohuoneet saivat uuden kivijalan ja kengitettiin, jota 
paitsi ovet ja aidat korjattiin. Mustolassa verhottiin työväenasunnon länsi­
puoleinen katto uudestaan asfalttihuovalla, rakennusmestarin asunnon ulko- 
kuisti rakennettiin uudestaan, saunan jatkoksi tehtiin pesutupa, sepän pajan 
seinät korjattiin ja maa sen ympäri salaojitettiin. Mälkiän piiripäällikön 
asunnossa tilkitettiin ja tivistettiin keittiön seinät, sulkuvahdinasunnolle 
tehtiin kaivo ja eräs vähäläntä rehulato katettiin uudestaan. Suikin silta- 
vahdinasunnolle kaivettiin myöskin kaivo. Räihän rakennusmestarinasunnolle 
rakennettiin väliaikainen hevostalli ja sulkuvahdinasunnossa purettiin keittiön 
lattia ja  täytepermanto sekä ulkohuoneiden piiriaita korjattiin. Kanavan­
pa ällikö n asuinrakennukseen pantiin rästäskouru. Pällin työväensaunassa 
tehtiin lattia uudestaan. Rättijärven puutarhuriasunnossa suoristettiin ulko­
seinät. Juustilan työvajassa katettiin enemmän kuin toinen puoli kattoa 
uusilla päreillä, jota paitsi toisia rakennuksia ja aitauksia maalattiin puna­
mullalla, asfalttikatot voideltiin asfalttilakalla ja  pienemmät uunien puut­
teellisuudet työväenasunnoissa korjattiin.
Kaikkiin näihin töihin käytettiin 1,0031/4; päivätyötä.
Työkustannus teki ............................................ 2,891 markkaa 40 penniä.
Tekoaine-kustannus t e k i ...................... .....  . 1,235 » 95 »
Summa kustannuksia 3,627 markkaa 35 penniä.
Va r a s t o .
Mustolan varastopihaan tehtiin uudet portit. Uusi vintturi vipuhirren 
kanssa, kaksi vahtikojua sulkupalvelijoita varten, 5 uutta ruoppauskauhaa 
ja  puuaineet 4 vintturiin valmistettiin, jota paitsi 266 kilogrammaa terva- 
tappuroita silvottiin. Työkalut ja aseet korjattiin ja pantiin kuntoon, kana­
van veneet ja proomut tilkittiin ja tervattiin, jota paitsi tarpeellisia raken­
nusaineita ostettiin.
Näihin töihin käytettiin 413 3/i  päivätyötä.
Työkustannus t e k i ......................................... . 1,013 markkaa 92 penniä.
Tekoaine-kustannus t e k i .................................  836______ » 31 »
Summa kustannuksia 1,850 markkaa 23 penniä.
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Seka l a i s i a  töi tä.
Kanavansuun yli Mälkiän 2—4 sulun alapuolella ja Mustolan lasku- 
viemärin yli johtavissa maantiesilloissa rakennettiin sekä muurit että päällys- 
rakennus uudestaan. Telakan luona eräs maantienalainen kivirumpu muu­
rattiin uudestaan, palotikkaita ja palosaavia valmistettiin. Työväen kirjas­
toihin ostettiin uusia kirjoja ja vanhat sidottiin. Kanavan maantieosat soras- 
tettiin ja lanattiin, aidat ja siltarummut pidettiin kunnossa.
Näihin töihin meni 5961/ i  päivätyötä.
Työkustannus t e k i ................................. .....  . 1,935 markkaa 11 penniä.
Tekoaine-kustannus t e k i .................................  556 » 90 »
Summa kustannuksia 2,492 markkaa 01 penniä.
Kaikkiin edellälueteltuihin korjaustöihin kanavalla meni siis 16,88674 
päivätyötä.
Työkustannukset niistä tekivät . . . .  37,640 markkaa 71 penniä.
Tekoaineitten kustannukset tekivät . . . 9,298 » 58 »
Summa kustannuksia 46,939 markkaa 29 penniä.
Tekoaine-kustannukseen on luettu myöskin sellaisten aineiden hinta, 
jotka ovat otetut varastosta. Vuoden kuluessa taas on ostettu tekoaineita 
ja koneaseita 8,016 markan 20 pennin arvosta, joista kuitenkin ainoastaan osa 
on käytetty. Varaston arvo on siis vähentynyt 1,282 markalla 67 pennillä.
Vuoden todellinen rahameno on siis, jaettuna allalueteltuihin meno­
eriin, seuraava:
Työkustannukset....................................................... .
Ostetuita tekoaineita ja koneaseita......................
Tähän tulee:
Palkkoja virkamiehille ja käskyläisille, lahja-
palkkioita y. m..................................................'.
Vuokra siltavahdin asunnosta Viipurissa . .
Telefoonimaksu yhdistämisestä Viipurin keskus­
asemaan, lanketeista, sähkösanomista ja  tili­
kirjojen sitomisesta, postimaksut, rautatie-
ja muut kuljetus-maksut y. m.........................
Summa kustannuksia 106,330 markkaa 46 penniä.
37,640 markkaa 71 penniä. 
8,016 » 20
59,644 » 60 »
360 » —  »
668 » 95
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Tulot olivat vuoden kuluessa seuraavat:
Vuoden purjehdusaikana, joka alkoi Huhtikuun 27 p:nä Juustilan ja 
Wiipurin välillä ja Toukokuun 3 päivänä koko kanavalla, jolloin laivoja 
alkoi saapua Saimaasta, ja loppui Marraskuun 7 p:nä, suorittiin Mustolan 
kassöörin konttorilla 1,977 ja Juustilan kassöörin konttorilla 2,693 alusta, 
joista maksettiin kanavamaksuja:
M ustolassa.......................................................................
Juustilassa . ....................................................... ; .
Tavaroista, jotka saapuivat Pietarista ja ulko­
mailta, maksettiin asianomaisissa tullikama­
reissa Saimaan ympärillä kanavarahoja . .
Telakan käyttämisestä maksoi 63 alusta . . .
901 aluksesta, jotka kulkivat Wiipurin telasillan 
kautta, m a k s e t t i in ............................................
Tähän lisäksi tulee:
Arentirahoja kanavalaitoksen alaisista Räihän 
ja Pällin tiloista, vouralle annetuista maa- 
ja  kalastus-osuuksista, vouraa halkovarasto- 
parkoista ja heinäntekomaista y. m. . . .
Myydyistä puuaineista kaatuneesta metsästä .
Suoritettuja maksamattomia arentirahoja vuo­
delta 1893 . . . ............................................
Summa tuloja
336,943 markkaa 66 penniä. 
60,937 » 43
70,422 » 22
5,860 » — »
1,810 » —  »
5,570 » 42
3,302 » 48 »
1,788 » —
486,634 markkaa 21 penniä.
Jos tästä vedetään pois kanavan voimassapidon
kustannukset . .................................................. 106,330______ » 46 »
Jääpi säästöä 380,303 markkaa 75 penniä.
Tulo. Meno. Yoitto.
Vuonna 1893 . . . 434,732: 45.
» 1892 . . . 425,018: 50.
» 1891 . . .  392,922: 81.
110,232: 32. 
108,722: 83. 
105,664: 44.
324,500: 13. 
316,295: 67. 
287,258: 37.
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2. Kulkuväylä Saimaasta Iisalmen kaupunkiin.
A. Taipaleen ja Konnuksen kanavat Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
Vuoden kuluessa on toimitettu tavalliset sulkujen, kääntösillan ja  
vetoteitten korjaustyöt. Konnuksen kanavalle vedettiin kanavansuun johto- 
penkeren pitentämiseksi 1,506 m3 kiviä ja Taipaleen kanavasta ruopattiin 
75 m3 kiviä ja soraa.
Tähän käytettiin 8601/ 2 päivätyötä.
Menot nousivat 8,977 markkaan 94 penniin.
Tulot kanavista tekivät 25,646 markkaa 29 penniä, jotenka tältä vuo­
delta syntyi 16,668 markan 35 pennin säästö.
Tulo. Meno. Säästö.
Vuonna 1893 . . 20,356: 73. 8,304: 65. 12,052: 08.
» 1892 . . 16,255: 60. 8,100: —  8,155: 60.
» 1891 . . 15,257: 15. 12,225: 91. 3,031: 24.
B. Ruokovirran kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Verhousmuurit vähin korjattiin siten että 489 m2 muuria uusittiin. 
Sulku maalattiin ja tervattiin. Alisesta kanavansuusta poistettiin ruoppaa- 
malla 492 m3 savea.
Tähän käytettiin 15272 päivätyötä.
Menot tekivät 3,339 markkaa 57 penniä.
Tulot kanavasta nousivat 3,114 markkaan 74 penniin, jotenka syntyi 
224 markkaan 83 pennin tappio.
Vuonna 1893 
1892 
» 1891
Tulo.
2,539: 44. 
4,038: 22. 
2,589: 60.
Meno.
3,092: 06. 
2,171: 42. 
3,237: 12.
Erotus.
-  552: 62.
- f  1,866: 80.
-  647: 52.
C. Ahkionlahden kanava Maaningan pitäjässä.
Sulku tervattiin, kääntösilta tarkistettiin ja maalattiin, verhoukset 
osalta pantiin kuntoon ja muutamat pollarit uusittiin, jota paitsi kanavan 
yläsuusta ruopattiin 13 V2 m3 saven- ja kivensekaista maata.
Tähän meni 227 päivätyötä.
Menot nousivat 2,656 markkaan 17 penniin.
Kanavan tulot tekivät 2,771 markkaa 45 penniä, jotenka 315 markan 
28 pennin voitto syntyi.
Vuonna 1893 
1892 
» 1891
Tulo.
2,381: 09. 
4,277: 87. 
2,329: 91.
Meno. Erotus.
-  558: 32.
- f  1,205: 99. 
6,090: 47. — 3,760: 56.
2,939: 41. 
3,071: 88.
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D. Nerkoon kanava Lapinlahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Kanavan vuosina 1866— 1869 puusta rakennettu sulku oli vuosien kuluessa 
rappeuntunut ja vuonna 1893 toimitetussa katselmuksessa huomattiin se niin 
lahonneeksi, että se kävi liikenteelle vaaralliseksi. Ylihallitus sentähden teetti 
ehdotuksen sen uudestaanrakentamiseksi, joka nousi 33,500 markan kustan­
nukseen. Vuonna 1893 oli rakennusaineita y. m. hankittu työtä varten. 
Vuonna 1894 rakennettiin sulku ja telasilta uudestaan, ja laivaliikkeen 
keväällä alkaessa oli työ valmistunut. Lisäksi toimitettiin kanavalla tar­
peelliset korjaustyöt, niinkuin vahingoittuneen kiviverhouksen uudestaan 
laskeminen ja pienempiä kanavanpohjan perkauksia.
Nämät työt maksoivat vuoden varrella 34,712 markkaa 44 penniä.
Päivätöitten luku oli 8,2861/i.
Tulot kaavalla tekivät 1,846 markkaa 63 penniä ja olivat siis 32,865 
markkaa 81 penniä menoja vähemmät.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1893 . . 1,625: 09. 7,677: 73. 6,052: 64.
1892 . . 2,607: 45. 2,818: 19. 210: 74.
1891 . . 1,469: 83. 3,568: 69. 2,098: 86. •
Jos kaikki kuntoonpanosta ja palvelijakunnasta puheenaolevalla kulku­
väylällä Lauritsalan ja Iisalmen välillä olleet menot verrataan kaikkiin 
liikenteestä karttuneihin tuloihin tällä kulkuväylällä, saadaan seuraava tulos:
Tulo.
Vuonna 1894 . . 25,694: 22.
» 1893 . . 26,902: 35.
.. 1892 . . 27,179: 14.
1891 . . 21,646: 49.
Meno.
49,686: 12. 
22,013: 85. 
16,161: 49. 
24,645: 07.
Eroitus.
—  23,991: 90. 
- f  4,888: 50. 
+  11,017: 65.
-  2,998: 58.
3. Kulkuväylän kunnossapitoa varten Taipaleesta Iisalmelle 
ja Kuopiosta Karvionrantaan Heinäveden pitäjässä 
Mikkelin lääniä
oli kanavain menosäännossä vuodelle 1894 osotettu 3,500 markkaa. Vuoden 
kuluessa toimitettiin seuraavat kunnossapitotyöt: kanavilla uusittiin kivi- 
verhoukset 722 m2 alalla ja Kuopion—Karvionrannan välisestä kulkuväylästä 
nostettiin veden alta 26 m3 kalliota ja 20 m3 maata.
Tähän käytettiin 919 päivätyötä.
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Useain liikemiesten, siitä tehdystä pyynnöstä toimitettitn vuoden ku­
luessa myöskin tutkimuksia ja tehtiin ehdotus erityisiä parannustöitä varten 
Kuopion ja Karvionrannan väliseen kulkuväylään.
Näitten korjausten ja tutkimusten kustannus teki 3,499 markkaa 98 
penniä.
4. Kulkuväylä Savonlinnasta Nurmeksen kauppalaan.
A. Oravin kanava Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Vuoden aikana toimitettiin ainoastaan muutamia pienempiä kanava- 
vahdin asunnon ja kanavanvietetten korjauksia.
Niihin meni 79l/ 2 päivätyötä ja 229 markan 79 pennin kustannus. 
Kun lisätään kanavavahdin palkka 150 markkaa, ovat kanavan kus­
tannukset vuoden kuluessa nousseet 379 markkaan 79 penniin.
B. Pielisjoen kanavat Joensuun kaupungissa sekä Kontiolahden ja Enon 
pitäjissä Kuopion lääniä.
Sulkuportit tervattiin ja maalattiin, soraa ajettiin kanavain vetoteille, 
vahingoittunutta kiviverhousta on laskettu uudestaan 2,188 m2 alalla, jota 
paitsi kulkuväylä perattiin missä mataloitumisia oli tapahtunut.
Paukajan virran kohdalle rakennettiin 210 m3 veto tien kylmämuuria 
uudestaan.
Häihän kanavalla särettiin 56 m3 vedenalaista kalliota.
Aliseen johtopenkereesen Kuurnan kanavalla vedettiin 1,330 m3 kiviä 
ja  tehtiin muuriksi.
Saapaskosken kanavan alapuolella oleva ja Alusveteen pistäyvä johto- 
penger pidennettiin ja laskettiin kivillä 2/3 osalta sen koko pituutta.
Näihin töihin käytettiin 4,712 päivätyötä ja nousivat korjaus- ja  hal­
lintokustannukset 35,515 markkaan 80 penniin.
Tulot kanavista ovat kaikkiaan tehneet 19,372 markkaa 1 penni, 
jotenka 16,143 markan 79 pennin tappio on syntynyt.
Tulo.
17,735: 83. 
19,359: 66. 
18,860: 81.
Meno.
40,727: 72. 
31,645: 14. 
35,535: 10.
Tappio. 
22,991: 89. 
12,285: 48. 
16,674: 29.
Vuonna 1893 
>. 1892
» 1891
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5. Kulkuväylä isosta Saimaasta Mikkelin kaupunkiin.
A. VVarkaantaipaleen kääntösilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Kanavan vierteisiin ja siltavahdintupaan tehtiin pienempiä korjauksia. 
Tähän käytettiin 53 päivätyötä ja kustannukset tekivät yhteensä 109 markkaa 
9 penniä. Kun siltavahdin palkka oli 480 markkaa, nousivat vuoden menot 
siltaa varten 589 markkaan 9 penniin.
Vuonna 1893 nousivat menot 651 markkaan 43 penniin.
» 1892 » » 1,192 » 73 »
» 1891 » » 1,914 » 89
B. Juurisalmen nostosilta Ristiinan pitäjässä.
Siltavahdin tuvassa korjattiin katon vuoliaiset, jota paitsi sekä silta- 
vahdintuvan että ulkohuoneitten katot siveltiin tervalla. Tähän meni 18 
päivätyötä ja kustannukset tekivät 65 markkaa 85 penniä. Kun siltavahdille 
maksettiin palkkaa 480 markkaa, niin nousevat kustannukset sillasta vuoden 
varrella 545 markkaan 85 penniin.
Vuonna 1893 tekivät menot 568 markkaa 98 penniä.
» 1892 » » 815 » 05 »
» 1891 » » 836 » 54 »
C. Kulkuväylän muut osat.
Kanavanvierteet pantiin kuntoon. Uusi duo d’alber valmistettiin ja  
sijoitettiin Surunsalmeen. Muut duc d’alberit ja meriviitat korjattiin tarpeen 
mukaan ja maalattiin. Näihin korjaustöihin käytettiin 93 V2 päivätyötä ja  
248 markkaa 40 penniä rahakustannuksia.
6. Kulkuväylät Puulavedessä.
Puulavedessä olevien Ukon- eli Hullatsalmen, Kotkan- eli Rautamullansalmen ja 
VVaimosalmen itäisen suun perkaaminen Kangasniemen ja Mikkelin 
pitäjissä Mikkelin lääniä.
*
Keisarillisen Senaatin antamasta käskystä Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunnan kirjelmässä Joulukuun 6 p:ltä 1888 toimitti asianomainen 
piiriinsinööri vuosina 1889, 1890 ja 1891 Puulavedessä sijaitsevain Waimo- 
salmen, Kellosalmen ja Likaisensalmen kanavoimisen 6 jalan syvyisiksi 
vedenkannan matalimpana ollessa ja 24 jalan pohjaleveydellä, jotenka 1.5 
metrin syvässä kulkeville aluksille saatiin sopiva kulkuväylä sanotusta isosta 
järvestä Otavan asemalle Savon rautatien varrella.
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Sanottuna vuonna pidetyssä työn loppukatsastuksessa, ja sittenkuin 
näin kanavoitu kulkuväylä oli Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen 
toimesta mitattu ja viitotettu, huomattiin että Kellosalmen ja 'Waimosalmen 
välisessä kulkuväylässä sijaitsevat Ukon- eli Hullatsalmi, Kotkan- eli Rauta- 
mullansalmi, Punapukinsalmi ja Waimosalmen itäinen suu mataluutensa 
tähden, veden matalana ollessa, ja kulkuväylässä siellä täällä löytyväin 
kivien takia olivat laivakululle epämukavat. Ylihallitus sentähden antoi 
kesällä’ 1892 toimittaa tarkan tutkimuksen näissä salmissa ja valmistaa ehdo­
tuksen kulkureitin parantamiseksi niissä siten että se saisi vähintäin 1.8 m. 
syvyyden, vähintäin 140 m. kaarrossäteen ja senlaisen leveyden että kaksi 
laivaa näillä vesillä tavallisesta suuruudesta eli 4.5 metriä leveät ja 30 metrin 
pituiset pääsisivät sivuuttamaan. Tänlainen perkaus laskettiin tulevan mak­
samaan: Ukon- eli Hullatsalmen, kulkuväylää tehdessä 1 2 .2  m. leveäksi, 
2,440 markkaa, Kotkan- eli itautamullansalmen, sen tullessa 12.1 m. leveäksi, 
1,900 markkaa, Punapukinsalmen, 12.6 m. pohjaleveydellä, 10,200 markkaa 
ja "W"aimosalmen itäisen suun, pohjaleveyden ollessa 11.8 m., 4,500 markkaa, 
eli yhteensä 19,040 markkaa.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Tammikuun 20 p:ltä 1894 käs­
kettiin Ylihallitusta teettämään tämän työn laaditun ehdotuksen mukaan ja  
myönnettiin siihen sen arvioittu kustannussumma 19,040 markkaa.
Työ alkoi Punapukinsalmessa Toukokuun 14 p:nä ja jatkui vuoden 
loppuun asti, jolloin se valmiina päättyi, paitsi että 4 puupollarin pystyttä­
minen kulkuyäylän viittoomiseksi jätettiin talveksi vuonna 1895, koska 
tämä työ oli helpompi tehdä järven jäädyttyä. Kulkuväylän pohjasta säret- 
tiin ja poistettiin 123 m3 kalliota ja 52 m3 isompia maakiviä ja ruopattiin
326.5 m3 kovaa soraa ja 44.5 m3 pienempiä kiviä. Tähän käytettiin 2,480 
päivätyötä ja kustannus nousi 8,533 markkaan 78 penniin.
Ukon- eli Hullatsalmessa toimitettiin kulkuväylän ruoppaaminen Tou­
kokuun 19 ja Elokuun 29 p. välisellä ajalla, jolloin kulkuväylän, pohjasta 
särettiin ja poistettiin 21.5 m3 isompia maakiviä ja 52 m3 kovaa kiven- 
sekaista soraa. Tähän meni 741 päivätyötä ja 2,136 markan 75 pennin kus­
tannus rahassa.
, Ehdotus sisälsi että kulkuväylä Ukon- eli Hullatsalmessa oli merkit­
tävä 3 kiintonaisella puupollarilla, mutta kun peljättiin että nämät tulisivat 
tukinuitolle salmessa esteellisiksi, merkittiin kulkuväylä tavallisilla meri- 
viitoilla.
Kotkan- eli Rautamullansalmessa toimitettiin perkaustyö Syyskuun 
16 p:stä Joulukuun 14 päivään ja valmistui muuten, paitsi ettei tällä työ­
kaudella ehditty poistamaan muutamia pienempiä salmesta 3/i  km. koilliseen- 
päin Pisinniemellä sijaitsevia vedenalaisia kiviä. Kulkuväylän pohjasta ruo­
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pattiin kaikkiaan 380 m3 liejua ja rikkisärettiin, nostettiin ja poistettiin 
24 m3 isompia maakiviä. Tähän käytettiin 692 päivätyötä ja 1,977 markkaa 
63 pnnniä rahaa.
Samalla tavalla kuin Ukon- eli Hullatsalmessa ja samasta syystä mer­
kittiin kulkureitti meriviitoilla 3 kiintonaisen puupollarin asemesta, jota 
ehdotuksessa tarkoitettiin.
Edelläkerrottujen töitten yhteenlaskettuna tuloksena oli että saatiin 
123 m3 kalliota ja 142 m3 maakiviä säretyksi ja poistetuksi sekä 378.5 m3 
kovaa soraa ja 380 m3 liejua poisruopatuksi. Tähän käytettiin 3,913 päivä­
työtä ja rahamenot nousivat 12,648 markkaan 16 penniin.
Waimosalmen itäistä suuta ei tänä vuonna jouduttu syventämään.
7. Kulkuväylä Wesijärven rautatieasemalta Jyväskylän kaupunkiin.
Wesijärven kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
P aitsi, sulun, vetotiesiltain ja telasillan tervaamista ja sulkuporttien 
päällyspalkkien sekä käsipuitten maalausta öljymaalilla on telasillan ajorata 
ja  porttiluukkujen lukot pantu kuntoon. Anianpellon keskusmakasiinin 
portaat uusittiin ja 230 m2 vahingoittunutta kanavanvierteitten kiviverho- 
ketta laskettiin uudestaan. Sulkutason ympärillä tehtiin istutuksia laaditun 
suunnitelman mukaan. Kassöörinasunnossa oleva odotushuone maalattiin 
uudestaan ja sen sisäseinät laudoitettiin, tarpeelliset pöydät ja penkit han­
kittiin ja sisustettiin huone muuten sekä avattiin höyrylaivoilla kanavan 
kautta matkustavan yleisön mukavuudeksi.
Tähän ynnä kanavan hoitoon muuten on käytetty 252 päivätyötä ja  
kaikkiaan 5,476 markkaa 43 penniä rahaa, josta 3,350 markkaa palkkoihin. 
Kanavan vuosirahansääntö oli 4,800 markkaa.
Vuoden kuluessa kertyneet kanavanrahat nousevat 19,674 markkaan 
1 penniin ja ovat siis menoja 14,197 markkaa 58 penniä suuremmat.
8. Kulkuväylä Päijänteestä Heinolan kaupunkiin.
Kalkkisten kanava Asikkalan pitäjässä.
Kun puuaineet Kalkkisten vuonna 1878 rakennetun kanavan sulussa 
syksyllä v. 1892 toimitetussa kanavan katsastuksessa huomattiin niin rap­
peutuneiksi, että sulun uudestaan rakentaminen oli välttämätön, teetti Y li­
hallitus ehdotuksen sulun uudestaan rakentamista varten kiilatuista kivistä 
kylmämuurina lankkulaudoituksella 0.5 metriin alle matalimman vedenkan-
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nan, jonka ehdotuksen mukaan kustannus nousi 70,000 markkaan, ja  otti 
kanavan menosääntöehdotuksiin vuodeksi 1893 ja 1894 tätä tarkoitusta varten 
edelliseen 30,000 ja jälkimäiseen 40,000 markan suuruisen rahamäärän, joka 
ehdotus sai armollisen häväksymisen.
Sittenkuin vuonna 1893 salpauksia, sulkuporttia, lankkulaudoituksia, 
telineitä ja väliaikaisia rakennuksia y. m. varten oli ostettu ja hankittu 
tarpeellisia puuaineita sekä muita tarvittavia tekoaineita ja työkaluja ja syk­
syllä purjehdusajan päätyttyä salpauksia sulun molemmin puolin kaikkiaan 
55 metrin pituudelta valmistettu, niin myös tarpeellisia työkatoksia ja pajoja 
rakennettu, purettiin vanha sulku 0.5 metriin alle matalimman vedenkannan, 
jonka ohessa aljettiin kiviä kiilaamaan.
Vuonna 1894 jatkettiin työtä ja  päättyi se niin aikaisin että laivalii- 
kettä Toukokuun 10 p:stä alkaen voitiin keskeymättä jatkaa. Ainoastaan 
tasoitustöitä sulkutason ympärillä ja salpaustäytteen lopullinen poistaminen 
toimitettiin jälestäpäin kesän kuluessa.
Työ suoritettiin seuraavalla tavalla: 0.5 metriä matalanvedenpintaa 
alempana tehtiin vanhojen arkkujen päällä, jotka tarkoin täytettiin kivillä, 
vankka puuarina, jonka varaan sulun sivumuurit, jotka kaikkiaan sisälsivät 
1,082 m3 kylmämuuria, rakennettiin.
Nämät muurit verhottiin sitten vedenpitävästi toisiinsa yhteenpuris- 
tetuilla lankuilla, kiinnitetyt sivumuureja vastaan asetettuihin ja niihin 
rautapulteilla kiinnitettyihin johtopuihin. Ponttiseinäin ympäri, jotka myös­
kin sahattiin poikki 0.5 m. alle matalimman vedenkannan, tehtiin kiinteästä 
kallioperustasta aikain sulun ylätasoon asti tiheä muuri sementtiruukilla, 
sisältäen tämä muuri 420 m3. Sulun sivumuurien takana täytettiin pohjasta 
asti sulun ja  rannan väliala vierukivillä, suureksi osaksi otetut hajoitetuista 
arkuista. Kivet peitettiin 0.4 metrin paksuisella savikerroksella, johon kar­
keata soraa sotkettiin. Uudet sulkuportit rakennettiin ja asetettiin paikoil­
leen, jota paitsi kääntösiltaan tehtiin uudet poikkiansaat ja uusi kansi. 
Kääntösillan eteläinen rantapatsas muurattiin uudestaan, jonka ohessa maa- 
täyte sen takana kaivettiin pois ja sen sijaan pantiin puhdasta soraa. 
Näihin töihin, niihin luettuna myös sulun ja kääntösillan maalaaminen, 
käytettiin vuonna 1894 39,992 markkaa 56 penniä. Kun tätä työtä varten 
vuonna 1893 kulutettiin 25,521 markkaa 91 penniä, on sulun undestaan 
rakentaminen siis tullut yhteenlaskien maksamaan 65,514 markkaa 47 penniä.
Vuoden kuluessa myöskin kanavankaitsijan asunto korjattiin, siten 
että kaikki lattiat purettiin, uudet multiaiset ja rossipermannot täytteineen 
tehtiin ja lattiat osaksi uusittiin uusilla lankuilla ja maalattiin öljymaalilla. 
Kaikki tulisijat muurattiin uudestaan ja kassöörinasuntoon tehtiin uusi 
kakluuni vanhan sijaan. Myöskin seinät kivistettiin.
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Kanavanyierteissä lähinnä ylä- ja alapuolella sulkua uusittiin noin 
300 m2 vahingoittunutta kiviverhousta.
Kaikkiin töihin sekä kanavan , kunnossapitoon muuten on vuoden 
kuluessa käytetty 15,979V2 päivätyötä ja yhteensä 42,761 markkaa 6 penniä, 
josta, niinkuin edellisessä huomautettiin, uudestaanrakentamiseen 39,881 
markkaa 82 penniä.
Kalkkisten kanavalla vuoden kuluessa kerääntyneet kanavamaksut 
nousivat 2,879 markkaan 24 penniin.
Meno. Erotus.
28,229: 91. — 26,131: 40.
2,416: 77. — 457: 10.
2,764: 70. —  1,124: 51.
Tulo.
Vuonna 1893 . . 2,098: 51.
1892 . . 1,959: 67.
» 1891 . . 1,640: 19.
9. Jämsänjoen syventäminen Jämsän pitäjän kirkonkylän ja
Päijänteen välillä.
Maanviljelijä Severus Konkolan pyynnöstä että lähemmä 8 kilometrin 
pituinen kulkuväylä Jämsänjokea myöten Jämsän pitäjän kirkonkylästä 
Päijänteeseen valtion varoilla syvennettäisiin sen ehdotuksen mukaan, minkä 
vanhempi insinööri Ludvig Sallmen Konkolan kustannuksella vuonna 1889 
oli laatinut, saman syvyiseksi kuin Wesijärven kanava eli 2.82 metriä alle 
keskivedenkannan 8.9 metrin pohjaleveydellä, on Keisarillinen Senaatti, 
Maanviljelystoimituskunnan Helmikuun 11 päivänä 1892 antaman kirjelmän 
mukaan, mainittuun pyyntöön myöntynyt ja tätä työtä varten määrännyt 
30,300 markkaan arvioidun kustannussumman.
Pielisjoelta siirretyllä vanhemmalla, vähänpuoleisella höyryruoppaus- 
laitoksella alotettiin ruoppaus Jämsänjoessa Kesäkuun 11 p:nä 1893 ja jatkui 
se seuraavan Lokakuun 24 päivään, jolla ajalla nostettiin ja poiskuljetettiin 
4,888.8 m3 löyhää savea ja mutaa. Työkustannus tästä nousi 1 markkaan 
30 penniin kuutiometriltä.
Koska työn kestäessä vuonna 1893 huomattiin että, sitä myöden kuin 
pohjaa ruopattiin, vetelällä mudalla ruopatun kulkuväyläjuovan molemmin 
puolin oli taipumus vieriä kulkuväylään ja.siten voitiin otaksua että paljon 
isompi määrä maata, kuin mitä ehdotuksessa oli laskettu eli 8,719.2 m3 
savea ja mutamaata sekä 56 m3 kovaa kivensekaista soraa, oli ruopattava, 
ja myöskin työn valmistumisen jouduttamiseksi rakennettiin talvella v. 1894 
2 perkausproomua, joita pohjaluukuilla pikaisesti voitiin tyhjentää. Sitten-
Tie- ja  vesiralc. kertomus v. 1894. 13
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kuin Toukokuussa ruoppauslaitos oli tarpeenmukaisesta korjattu ja kaiken­
laisia edeltäviä töitä, niinkuin kulkuväylän viittoominen y. m. toimitettu, 
alkoi ruoppaus Kesäkuun 1 päivänä ja kesti Marraskuun 14 päivään, jolloin 
työtä voidaan pitää valmistuneena Päijänteen ja Jämsän kirkonkylässä olevan 
laivasillan välisellä matkalla. Tämän työkauden tuloksena oli että höyry- 
ruoppauslaitoksella ruopattiin 12,251 m3 löyhää liejua 66 pennin kustannuk­
sesta kuutiometriltä, ja käsikauhoilla 918 m3 kovaa hiekansekaista savea 
3 markan 20 pennin kustannuksesta m3, jota paitsi 18 m3 maakiviä nostettiin 
30 markan keskihinnasta kuutiometriltä.
Jämsän kunnan tehdystä pyynnöstä oli Keisarillinen Senaatti Kulku- 
laitostoimituskunnan Elokuun 14 p:nä 1894 päivätyssä kirjelmässä määrännyt, 
että yhteydessä tämän työn kanssa myöskin kulkuväylä kohta Seppolan 
sillan yläpuolella oli oikaistava erään vanhemman insinöörin Sallmenin 
laatiman ehdotuksen mukaan ja tarkoitukseen myöntänyt 2,500 markkaan 
nousevan rahamäärän.
Loppusyksystä vallitsevan matalan veden takia ja pohjan kovuuden 
tähden tällä paikalla, ollen se kovaan pingoittunutta hietaa, ei ruoppaaminen 
höyryruoppauslaitoksella voinut menestyksellä käydä päinsä, vaan ruopattiin 
käsikauhoilla 28 m3 hiedansekaista savimaata. Tämän työn loppuvalmistus 
jätettiin seuraavaan kesään.
Kaikkiin edelläkerrottuihin töihin kului 3,862 V2 päivätyötä ja 19,075 
markkaa 15 penniä kruunun varoja.
Edellisen vuoden päivätyöt ja kustannukset näihin yhteenlaskettuina 
nousee 1894 vuoden lopussa päivätöiden luku 6,258 ja kustannukset 30,471 
markkaan 50 penniin.
10. Kulkuväylän syventäminen Haapakosken alapuolella Päijänteessä 
olevan Haapakosken laivalaiturin kohdalla.
Laukaan pitäjässä sijaitsevan Haapakosken sahan omistajan, Toiminimi 
«Finland Wood Companyn» Ylihallituksessa tehdystä pyynnöstä että muu­
tamat kulkureitissä sanotun sahan lastauspaikkaan löytyvät liikenteelle 
esteelliset kivet kruunun kustannuksella särettäisiin saadakseen kulkuväylän 
samansyvyiseksi kuin Wesijärven sululla, josta työstä kustannus oli laskettu 
600 markaksi, määräsi Ylihallitus Päijänteen piiriinsinöörin teettämään tämän 
työn ja antoi siilien Ylihallituksen käytettäväksi yleisiä töitä varten anne­
tuista varoista 300 markkaa, sillä ehdolla että mainittu Toiminimi, sitou­
muksensa mukaisesti, työhön apulisanä antaisi tarpeelliset puuaineet, työ- 
lauttoja, veneitä, sysiä ja sepänpäivätöitä.
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Työ toimitetttiin Huhtikuun 13 ja Toukokuun 7 päivän välisellä ajalla, 
jolloin kulkuväylästä poissärettiin 8 yksinäistä kiveä, kaikkiaan 32.5 m3. 
Ja käytettiin työhön, lukuunottamatta Toiminimi «Finland Wood Companyn» 
lupaamat ja suorittamat tehtävät, 8 1 1/ 2 kruununpäivätyötä ja 297 markan 
55 pennin rahamenot.
11. Kulkuväylä Hämeenlinnan kaupungista Längelmä veteen
ja sitä myöden.
VValkeakosken kanava Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Kanavankaitsijan asunnossa tehtiin 4 uutta kakluunia ja  kellariin 
suojakatto, jota paitsi pienempiä korjaus- ja kunnossapito-töitä kanavalla 
toimitettiin.
Menot kanavalla ovat vuoden varrella olleet seuraavat:
Kanavanpalvelijain palkat, matkustukset ja  postimaksut 1,977 m:kaa 80 p:niä. 
Kanavan, asuinhuoneen, aitain, teitten ja tasojen
korjaukset ............................................................. .....  i . 663 » 32 »
Summa 2,641 m:kaa 12 p:niä.
Vuoden määrävarat 3,900 markkaa olivat siis menoja 1,258 markkaa 
88 penniä suuremmat.
Kanavaa kulkivat vuoden kuluessa 536 alusta, joista kanavanmaksuja 
suoritettiin 1,845 markkaa 89 penniä. Kun kanavalla näitten lisäksi saatiin 
300 markkaa vuokrarahoja, tekivät tulot 2,145 markkaa 89 penniä, jotka 
kuitenkin ovat menoja 495 markkaa 23 penniä vähemmät.
Tulo. Meno. Erotus.
Vuonna 1893 . . 2,337: 53. 3,383: 26. —  1,045: 73.
» 1892 . . 1,930: 13. 7,867: 63. -  5,937: 50.
1891 . . 1,530: 85. 5,997: 53. —  4,466: 68.
12. Kulkuväylä Wanajavedeltä Tampereelle.
Lempoisten kanava Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Jo vuonna 1892 ryhdyttiin valmistaviin toimenpiteisiin uusien sulku- 
porttien rakentamista varten siten että niihin tarvittavat pelkat hankittiin. 
Syksyllä 1893 salvottiin porttikehät ja Maaliskuun 4 p:nä 1894 voitiin ruveta 
portteja asettamaan paikalleen.
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Kun alinen kanavansalpaus oli niin rappeutunut ettei sitä voitu käyttää 
sulkukammion salpaamiseksi ja kuivaksi laskemiseksi, rakennettiin kanavan 
aliseen suuhun 34 metrin pituinen pato. Tämän ja ylisen kanavansalpauksen 
avulla saatiin sulkukammio tyhjäksi pumpatuksi, niin että voitiin vaikeuksitta 
saada sekä vanhat portit poistetuksi että uudet sijoilleen asetetuksi. Touko­
kuun viimeisinä päivinä voitiin kanavaa avata liikkeelle, vaan huomattiin 
silloin että sulkukammion lankkulaudoituksella oli taipumus irtaantua, syystä 
että naulat olivat ruostuneet. Havaitut viat korjattiin kohta ja sittenkuin 
patopaikka oli ruopattu ja alue siivottu -päättyi työ Kesäkuun 20 päivänä. 
Kesän kuluessa ilmestyi yhä suurempia vikoja sulkukammion laudoituksessa, 
jonka tähden se syksyllä Lokakuun 18 pistä Marraskuun 10 päivään sukel- 
täjain avulla tarkkäperäisesti yleensä tarkastettiin ja korjattiin.
Paitsi näitä sulkua koskevia korjaustöitä syvennettiin padon suojassa 
alinen kanavanosa ja pantiin senpuoleiset kiviverhokkeet kuntoon, uudet 
aidat tehtiin ja kanavankaitsijan asunnon katto katettiin asfalttihuovalla.
Vuoden kustannukset nousivat 10,265 .markkaan 9 penniin seuraavan 
jaotuksen mukaan: .
V u o s ip a lk k o ja ................................................. .....  . . . .
Uudet sulkuportit:
Ylinen kanavansalpaus.................................................. 100: 30.
34 m. patamia ..................................................................  1,529: 90.
Patopaikan ruoppaus, 130 m3 . .................................  429: 90.
Tyhjäksi pumppaus . .   713: 16.
Vanhojen porttien repiminen ja uusien asettaminen 
ynnä sen ohessa tarpeelliset työt arkuissa ja
komeroissa ..................................................................  1,752: 42.
Y ö v a r t i ja .......................................................................  . 182: 30.
Sulkukammion korjaus . . . .  . . .
Alisen kanavaosan korjaus . . .
Asuinhuoneen korjaus . .• . . . . .
1,400 m. a i t o j a .................................................
Työkalujen osto, kunnossapito ja kuljetus
T y ö n jo h to ........................... ................................
S ek ala isia .............................................................
Zfmfi 1,250: -
5,707: 98. 
718: 47. 
370: 50. 
105: 84. 
401: 30. 
777: 48. 
835: 12. 
98: 40.
Summa ffinf 10,265: 09.
Menot olivat 865 markkaa 9 penniä vuoden rnäärävaroja isommat, johon 
pääasiallisesti vaikutti ylläkerrottu, ei edeltäpäin arvattu sulkukammion lau­
doituksen korjaus.
Työhön käytettiin 2,93672 päivätyötä. .
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Kanavaa käyttivät vuoden varrella 903 alusta, jotka suorittivat 2,147 
markkaa 33 penniä kanävamäksuja.
Tulot olivat siis menoja 8,117 markkaa 76 penniä vähemmät.
. Vuonna 1893 
1892 
» 1891
Tulo.
859; 03. 
564; 40. 
472: 76.
Meno.
4,289: 91. 
6,477: 44, 
10,675: 77.
Tappio. 
3,430: 88. 
5,913: 04. 
10,203: 01.
13. Kulkuväylä Tampereelta Wirtain kirkonkylään.
A. Muroleen kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Sulkuseinäin saumat tivistettiin sementtiruukilla ja vuotoreikä alisessa 
sulkupäässä tukittiin savivanukkeella. Sulkuportit tervattiin. Kanavankait- 
sijan asuntoon rakennettiin katettu umpinainen kuisti ja katto tervattiin. 
Aliset kanavanvierteet laskettiin kivillä.
Kustannukset kanavasta nousivat vuoden varrella 3,631 markkaan 57 
penniin, josta hallintokustannuksiin ja vuosipalkkioihin meni 2,000 markkaa.
Vuoden 4,555 markan suuruisista määrävaroista jäi siis 913 markan 
43 pennin säästö.
Korjaustöihin käytettiin 426 Vä päivätyötä. Uudisrakennukset tehtiin 
urakalla.
Tällä vuodella kulki kanavaa 963 alusta, joista kanavamaksuja suori­
tettiin 3,407 markkaa 21 penniä.
Kanavan menot olivat siis tuloja 224 markkaa 36 penniä suuremmat. 
Tulo.
Vuonna 1893 . . 3,403: 91.
» 1892 . . 3,756: 38.
1891 . . 3,401: 80.
B. Kautun kanava Ruoveden pitäjässä.
Menot kanavalla olivat seuraavat:
V uosipalkkoja............................................................................................. ffinfi 500: —
Päällysmiehen asunnon, kääntösillan ja aitausten korjaus . . » 113: 41.
Summa ifmfi 613: 41.
Vuoden 700 markan määrävaroista siis säästyi 86 markkaa 59 penniä.
Meno. 
3,761: 53. 
6,754: 66. 
6,075: 63.
Tappio. 
357: 62. 
2,998: 28. 
2,673: 83.
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C. Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjässä.
Kustannukset kanavasta olivat seuraavat:
V uosipalkkoja......................................................................   ffinf 500: —
Kiviverhokkeiden, ulkohuoneen ja aidan korjaus . . . . .  » 57: —
Summa Sfhtf 557: —
Vuoden 1,300 markkaan nousevista määrävaroista siis tuli 743 markan
säästö.
D. Kulkuväylä Muroleen kanavalta VVirtain pitäjän kirkonkylään.
Keisarillisen Senaatin Helmikuun 13 päivänä 1890 määrättyä, että 
vesistöä Muroleen kanavalta Mustalahteen Virtain pitäjässä oli perattava 
esteettömän 5 jalan (1.8 metrin) syvyisen kulkuväylän aikaansaamiseksi, ja 
käskettyä Ylihallitusta teettämään kustannusehdotuksen niin hyvin tätä työtä 
varten, kuin myöskin mainitun^ lahden ja Virtain kirkon välisen kulkuväylän 
perkaamiseksi samaan syvyteen, jota paitsi Ylihallituksen tuli tutkituttaa 
sanotusta kanavasta Wilppulan koskelle vievää kulkuväylää sen syventämi­
seksi 5 jalkaa (1.8 metriä) syväksi, on Ylihallitus antanut Piiriinsinöörin 
Länsi-Hämeen insinööripiirissä kerrotussa suhteessa valmistaa eri ehdotuksia,, 
joista kävi selville, että häitten kulkuväyläin perkaaminen tulisi maksamaan: 
Murole—"Virtain kulkuväylän 115,600 markkaa, siihen luettuna se 4,225 
markan suuruinen rahamäärä, joksi "Virtain kunnan yritykseen lupaamat 
puuaineet, sydet y. m. voitiin arvata, ja edellyttämällä ett’ei ainoastaan 
Kautun kanavalla korjaustöitä toimitettaisi, vaan myöskin uusi silta raken­
nettaisiin Kaivoskannan kanavan yli, sekä Murole— Vilppulan kulkuväylän 
53,480 markkaa. Sittenkuin Ylihallitus, ilmoittamalla että Kautun kanavan 
korjaustyö voitaisiin tuonnemmaksi jättää ja että Kaivoskannan sillanrakennus 
otettaisiin Ylihallituksen ehdotukseen tällä kanavalla vuonna 1892 tehtävistä 
korjaustöistä, jotenka kustannus Muroleen ja Virtain välisen kulkuväylän 
perkaamisesta, lukuunottamatta Virtain kunnan. äskenmainittua apua, vähen­
tyisi 57,500 markkaan, oli ehdottanut että Muroleen ja Virtain kirkonkylän 
välinen kulkuväylä syvennettäisiin ehdotettuun syvyyteen, mutta sitä vastoin 
Vilppulaan vievän kulkuväylän perkaaminen jätettäisiin toistaiseksi, koska 
se ei tulisi tyydyttämään mitään varsinaista liiketarvetta, on Keisarillinen 
Senaatti, Maanviljelystoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan 27 p:ltä 
Marraskuuta 1891, myöntynyt Ylihallituksen sanottuun esitykseen sekä 
Muroleen ja Virtain välisen kulkuväylän perkaamiseksi määrännyt 57,500 
markkaa.
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* Tämä“ työ, jonka kautta puheenalaisessa kulkuväylässä löytyvät Aho- 
niemen-, Kirnu-, Jäminki-, Terva-, Kilven-, Hampoisten- ja Toltainsalmet 
syvennetään edelläsanottuun syvyyteen, alkoi vuonna 1892, jona vuonna 
perattiin Ahoniemen-, Kirnu-, Terva- ja Kilvensalmet määrättyyn syvyyteen 
ja 18 metriä leveiksi pohjasta, paitsi Kilvensalmi, joka tehtiin ainoastaan 
15 metrin levyiseksi.
Työ ; alotettiin Maaliskuun 13 p:nä 1892 ja on siitä asti keskeymättä 
jatkunut. 1894 vuoden alussa oli vielä jälellä töitten päättäminen Ham­
poisten- ja* Toltainsalmessa. '
HampoisteUsalmen syventäminen, joka toimitettiin edellisenä syksynä 
tehtyjen patojen suojassa, päättyi Helmikuun 6 p:nä, vaikk’ei patoja, joitten 
repiminen annettiin urakalle, saatu lopullisesti poistetuksi ennenkuin Huhti­
kuun 30 päivänä. ; ■
Työt Toltainsalmessa ja siten myös työ kokonaisuudessaan lopetettiin 
Heinäkuun 11 päivänä.
Työhön käytettiin 6,633 päivätyötä ja kustannukset nousivat 11,313 
markkaan 75 penniin, seuraavan jaotuksen mukaan:
Muut SummahjSD: Työ. kustan- Summa.
3! - nukset. summarum.
Stinf pä, Sfa/C fin ¡Hnf pM pm.
T y ö n jo h t o ................................. 264 1,096 50 1,096 50
Sampoistensalmi.
Vedenalaista kiviporausta 5 m3 . 59'/2 110 05 43 25 153 30
Patojen kunnossapito ja hajoita-
niinen, 103 m ....................... 943 1,099 00 6 — 1,105 —
Tyhjäksi pumppaus . . . .  . 135 305 90 15 80 321 70
Jää ja lu m i....................... ' . 121‘/2 191 45 191 45
Kallion ja kiven poraus ja kul-
jetus, 36 m3. . . . . . . 167 235 50 34 65 270 15
Maankivaus 1,504 m3 . . . . 1,5427, 2,136 70 2,136 70 4,178 30
Toltainsalmi. \
Eiekansekaisen saven ruoppaus
ja poiskuljetus, 554 m3 . . M0774 1,959 60 1,959 60
Vedenalainen poraus ja kallion
nostaminen, 168 m3 . . . . o GO 2,156 42 350 — 2,506 42
Kumpelit, 5 kpl............................ 99 172 40 10 17 182 57 4,648 59
Lauttojen ja proom. kunnossapito 20 24 70 24 70
Siirto 6,167 9,478 22 459 80 8,826 89 9,948 _
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Päiviä,
Työ.
Muut
kustan­
nukset.
Summa.
Summa
summarum.
Sfaf pi pi ps. Sfap. p&
Siirto 6.167 9,478 22 459 80 8,826' 89 9,948
Työkalujen kunnossapito ja kul-
jetus ..................................... 418 716 52 413 84 1,130 36
Trallimiset . .............................
Kassanhoito, vahingonkorvaukset
27 42 90 42 90
ja seka la isia ........................ 21 23 50 168 90 192 40
Summa 6,633 — — — 11,313 75
Työ kokonaisuudessaan on maksanut 55,831 markkaa 96 penniä.
Wirtain kunta suoritti lupaamansa puuaineet rakassa 900 markalla, 
jotenka kruunun kustannus työstä tekee 54,931 markkaa 96 penniä.
Jos verrataan edellisten ja tämän vuoden tulokset, niin saadaan Ham- 
poisten- ja Toltainsalmen töille seuraavat yksilöhinnat:
Hampoistensalmessa. Savensekaisen kiekan ja soran ruoppaus ja pois- 
kuljettaminen 7 markkaa 12 penniä m3 kokti; vedenalaisen kiven särkeminen 
ja kivien maalle nostaminen 10 markkaa 20 penniä m3; savensekaisen soran 
kaivaminen ja syrjään kuljettaminen keskimäärin 250 metrin matkalle ja 
3 metrin nostokorkeudella 1 markka 41 penniä m3; kallion särkeminen ja 
sivulle kuljettaminen 7 markkaa 50 penniä m3; padot 59 penniä pituus- 
metriltä; kuivatus ynnä koneitten kokoonpano ja purkaus noin 500 markkaa 
kuukaudessa. :
Toltainsalmessa. ' Hiekansekaisen saven ruoppaus ja poiskuljettaminen 
3 markkaa 33 penniä m3; vedenalainen louhostyö ja kallion maalle siirtä­
minen 23 markkaa 20 penniä m3; upötusarkkujen varaan tehdyt merikumpelit 
kivipatsoineen 36 markkaa 50 penniä kappale.
Mitä näihin yksilöhintoihin tulee, on huomattava, että, ruoppauksiin 
ja vedenalaiseen louhimistyöhön nähden, edellisten mitatut määrät on vähen­
netty 2 0%  ja jälkimäisten 3 0 % , sekä että kaikki pajatyö on pantu työkalujen 
laskuun, paitsi mitä sitä patorakennuksiin on käytetty.
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14. Iisveden ja Pielaveden välisen vesistön, Iisveden ja Niiniveden 
välisten Jänissalmen ja Waajasalmen sekä Kuttajärvestä 
Wirmasjärveen laskevan Kuttakosken kanavoiminen 
ja perkaaminen.
Ylihallitukselle tulleen armollisen kirjeen mukaan Lokakuun 28 p:ltä 
1891 on Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti myöntynyt siihen, 
että Pielaveden ja Iisveden välinen vesijakso ynnä viimemainitusta järvestä 
Karttulaan vievä sivuväylä kanavoitaisiin ja perattaisiin kuusi jalkaa syväksi, 
sitä varten laaditun ehdotuksen mukaisesti, sekä että Ylä- ja Ala-Keitelettä 
yhdistävä Matilanvirta myöskin perattaisiin, joita töitä varten yleisistä 
varoista saataisiin käyttää 680,000 markan suuruista rahamäärää. Maan- 
viljelystoimituskunnan antamassa kirjelmässä viimemainitulta päivältä on 
Keisarillinen Senaatti antanut Ylihallitukselle käskyn ryhtyä toimenpiteisiin 
näitten kanavoimis- ja perkaustöitten toimittamiseksi ja ottamaan ne Y li­
hallituksen 1892— 1895 vuosien työehdotuksiin niin jaettuina eri vuosia kohti 
kuin Ylihallitus tahtoi ehdottaa, jota paitsi. Keisarillinen Senaatti Maan- 
viljelystoimituskunnan Joulukuun 3 päivänä 1891 antamassa kirjelmässä, 
hyväksyen Ylihallituksen sanotussa tarkoituksessa tekemän jaotuksen, on 
vahvistanut näitten kanavoimis- ja perkaustöitten järjestyksen ja niitä varten 
annettujen rahamääräin jaotuksen seuraavalla tavalla, nimittäin:
Vuonna 1892 .................................................. 217,700 markkaa.
» 1893 .................................................. 236,500
» 1894 ............................   206,000
>» 1895 . ............................................  19,800 »
Näihin töihin ryhdyttiin siis vuonna 1892, sittenkuin Ylihallitus Keisa­
rillisen Senaatin suostumuksella oli antanut Matilanvirran perkaustöiden 
johdon Päijänteen piirin piiriinsinöörille ja työnjohdon muissa kulkuväylissä 
vanhemmalle insinöörille Ivar Olof Telenille, ollen hän Ylihallituksen välit­
tömän katsannon alaisena.
Sittemmin Lokakuun 14. päivänä 1892 antaman armollisen kirjeen 
mukaan Teidän Keisarillinen Majesteettinne salli, että yhteydessä sanottujen 
töitten kanssa saataisiin Iisveden— Niiniveden välisten Jänissalmen ja V a a ja ­
salmen syventämiseksi käyttää yleisistä varoista aina 33,400 markkaan asti. 
Myöskin . on Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen Karttulan kunnan pyyn­
nöstä tekemän esityksen johdosta, Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä 
Lokakuun 25 p:ltä 1894 käskenyt Ylihallitusta yhteydessä edellämainittujen 
töitten kanssa ja laaditun ehdotuksen mukaisesti kanavoituttamaan Kutta- 
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894. 14
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järven ja Wirmasjärven välillä olevaa Kuttakoskea Karttulan pitäjässä 1.5 
metriä syväksi. Apulisänä tähän kanavayritykseen on Karttulan kunta 
luvannut 600 markkaa vuotuisesti 5 vuoden aikana, Sourun rautatehdas 200 
markkaa ja Syväniemen lankarullatehdas 100 markkaa vuosittain 10 vuoden 
kuluessa, eli siis yhteensä 6,000 markkaa. Armollisessa 25 p:nä Tammikuuta 
1895 päivätyssä kirjeessä on Teidän Keisarillinen Majesteettinne antanut 
tiedoksi, että Kuttakosken kanavoimista varten arvioittu 47,400 markan 
kustannus oli suoritettava Iisveden—Pielaveden kanavoimistyön määrävaroista 
odotetuilla säästöillä.
Matilanvirran perkaus päättyi vuonna 1893.
Vuonna 1894 toimitettiin seuraavat työt:
K olun  kanavalla. Talven kuluessa vedettiin tarpeelliset kiilakivet ja 
soraa kanavalle ja kiviä liuskamuuria varten. Sulkukammarien portit valmis­
tettiin ja puinen kääntösilta rakennettiin kanavan yli. Kanavan kaivaminen 
aljettiin myöskin talvella ja vuoden kuluessa kaivettiin 75,634.5 m3 maata 
ja  nostettiin 4,141.5 m3 kiviä. Kanavan ylä- ja alasuusta ruopattiin kaikkiaan 
3,276 m3 savensekaista mutaa. Maantäytöksiä varten kaivettiin ja vedettiin 
1,690.9 m3 maata ja soraa, jota paitsi kanavanvierteet tasotettiin. 18,537 m2 
verhousmuuria laskettiin ja kanavan sivupenkereiksi, missä pohja oli löyhää, 
vedettiin 3,821.1 m3 maata ja soraa, jota paitsi 1,346.1 m3 soraa ajettiin 
verhousmuurin perustaksi. Näitten täyttämistöitten lisäksi on vielä kana- 
vanlaitojen kestävyyden varalle ajettu paikkoihin, missä maa oli liejuista, 
1,626.3 m3 täytemaata ja monessa kohden on ollut tarpeellista kanavan 
pohjaan perustaa pienempiä tuemuuria vierteitten estämiseksi vierimästä 
kanavaan. Sulkurakennus, joka on kaksikammioinen, valmistui ja raken­
nettiin sitä varten 753.6 m3 kivimuuria, josta osa muurattiin sementissä, ja 
tasaksi hakattiin 738.25 m2 ja veistettiin 212.8 m2 kiviä, jota paitsi täytteeksi 
muurin taakse vedettiin 3,632 m3 soraa. Sulkukammioon sijoitettiin 3 paria 
porttia. Sulun yläpuolella rakennettavan puisen kääntösillan perustukseksi 
laskettiin 313.1 m3 kiviä, joista 539.25 m2 hakattiin sileiksi.
Maantiepenkereeksi kääntösillan kohdalla ja maantien korjaamiseksi 
sekä täytteeksi kanavan molemmalla puolella olevia vetoteitä varten vedet­
tiin kaikkiaan 5,230.5 m3 hiekkaa ja soraa. Kanavalla verhottiin turpeilla 
5,177 m2 ala. Mainittujen töitten lisäksi tehtiin vielä aitoja kanavanalueella 
olevia maanteitä pitkin, asemarakennus laudoitettiin, kanavalle johtavat 
kiviportaat rakennettiin kääntösillan kohdalla paitsi muita pienempiä töitä, 
niin että kanava vuoden varrella saatiin täysin käyttökuntoiseksi. Tämän 
kanavan töihin käytettiin vuoden aikana 70,712 ^  henkilö-ja 7,830 */2 hevos- 
päivätyötä 175,822 markan 61 pennin kustannuksella. Kun edellisinä vuosina 
tekoaineista kanavaa varten on maksettu 5,648 markkaa 41 penniä, nousee 
kustannukset kanavasta tällä vuodella 181,471 markkaan 2... penniin.
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Säviänvirran kanava. Tällä tehtiin vuoden kuluessa ainoastaan pie­
nempiä korjaustöitä, niinkuin viertomuurien korjaus ja 202 m2 uusien saman­
laisten rakentaminen kanavan alisen penkeren ulkopuolelle, 407.5 m2 kanavan- 
laitoja verhottiin turpeilla, 113.5 metriä aitoja tehtiin, kääntösilta maalattiin, 
vahtitupa laudoitettiin ja kiviä nostettiin kanavan alasuusta. Tähän kului 
277 y 4 henkilö- ja 881/i  hevospäivätyötä sekä 1,288 markan 48 pennin kus­
tannus rahassa.
Lietesalm en syventäminen. Töitä ulotettiin vuoden alussa ja  päättyivät 
ne Maaliskuussa, jolla ajalla poistettiin salmesta 996.5 m3 hienoa hiekkaa. 
Tähän käytettiin 961V2 mies- ja  93 72 hevospäivätyötä sekä 2,096 mark­
kaa rahaa.
W aajasalm en syventäminen. Työt täällä toimitettiin Helmikuusta Heinä­
kuuhun, jolloin salmesta nostettiin 236.5m3 kovaa kiven- ja  soransekaista 
savea ja 430.5 m3 kalliota. Salmen alapuolella olevasta n. k. Lokinluodosta 
nostettiin yksinäisiä kiviä. Näihin käytettiin: "Waäjasalmen töissä 2,38172 
mies- ja  1 hevospäivätyö 6,305 markan 86 pennin kustannuksella ja  Lokin- 
luodon'54672 päivätyötä ja 821 markan 90 pennin rahameno.
K irnuvirran  syventäminen. Työ alkoi Toukokuussa ja lopetettiin Loka­
kuussa, jolla ajalla nostettiin 460.1 m3 kiven- ja soransekaista savea, 6 m3 
kiviä ja 16 m3 kalliota. Tähän meni 625 miespäivätyötä ja 3,610 markan 
97 pennin kustannus rahassa.
K olusalm en syventäminen. Työ suoritettiin Syys- ja Lokakuulla, jolloin 
salmesta särettiin ja nostettiin 39 m3 kiviä. Tähän meni 19572 henkilö- 
päivätyötä ja 527 markan rahakustannus.
H ämeensalmen syventäminen. Työ alkoi Joulukuussa ja jatkui vuoden 
loppuun, jolla ajalla salmesta nostettiin 108 m3 hienoa hietaa. Tähän käy­
tettiin 13072 henkilö- ja 1 2 ^  hevospäivätyötä sekä 296 markan 10 pennin 
rahameno.
V artija tupa  j a  silta  Tervasalm ella. Töitä täällä pantiin alkuun Maalis­
kuussa ja jatkettiin vuoden loppuun. Tällä ajalla rakennettiin vartijamaja 
siihen kuuluvine ulkohuoneineen ja  alueen ympäri tehtiin 102 m. aitaa. 
Salmen poikki rakennettavaa siltaa varten upotettiin 3 puuarkkua, joitten 
sisäpuolella paaluja lyötiin ja kiviä täytettiin 305.5 m3. Niistä paikoista 
salmessa, joihin sillanarkut olivat pantavat, ruopattiin 222 m3 hienoa hietaa,' 
betoneerausta varten ruhjottiin 126.9 m3 kiviä ja siltaa varten kiilattiin 
261.8 m3 kiviä, joista 334.7 m2 hakattiin sileäksi. Tämän lisäksi tasattiin 
rakennusalue ja  sen poikki menevä maantie siirrettiin sivulle. Tähän käy­
tettiin 2771/i  mies- ja 8374 hevospäivätyötä sekä 13,281 markan 30 pennin 
rahakustannus, johon myöskin on luettu sementin hinta ja kuljetus.
108
K uttakosken kanavoimistyö. Marraskuussa kuljetettiin tänne työ-kaluja 
ja aineita Kolun kanavalla päättyneestä työstä. Samanaikuisesti ruvet­
tiin rakentamaan sepänpaja ja kaivamaan laskuoja Kuttakosken sivutse, 
joka oja johdettiin Lakusalmen yläosasta, jonka yläosaan myöskin ylinen 
salpauspato rakennettiin, niin että Lakusalmea kokonaisuudessaan voidaan 
syventää ruoppaamatta. Laskuojasta nostettu maa käytettiin osaksi Kutta­
kosken alapuolella tehtävään patoon, jonka rakentaminen -yhteen aikaan 
myöskin alotettiin samaten kuin kaivamistyö itse kanavassa.
Näitten töitten tuloksena oli: laskuojasta nostettiin 2,232.5 m3 maata, 
patamiin vedettiin 1,458 m3 maata, kanavasta kaivettiin 925 m3 maata ja  
nostettiin 179 m3 kiviä. Maantiesiltaa varten kiilattiin 205 m3 kiviä, joista 
117.3 m2 hakattiin sileäksi.
Näihin töihin käytettiin 2,8721/2 henkilö- ja  195 hevospäivätyötä, niitä 
lukuun ottamatta, jotka käytettiin kuljetuksiin. Kustannukset työpaikalla 
nousivat 7,825 markkaan 61 penniin.
Paitsi edelläkerrotuita töitä tutkittiin myöskin Keiteleen1 pitäjässä 
olevaa Hinkaansalmea sen syventämistä varten. Siihen meni 22 markan 
50 pennin kustannus.
Kaikkiaan on kerrottuihin töihin vuonna 1894 käytetty 79,427 V2 hen­
kilö- ja 8,487 V* hevospäivätyötä 211,934 markan 33 pennin kustannuksella.
Kun edellisten vuosien töistä on maksettu 348,216 markkaa 12 penniä, 
ovat kustannukset 1894 vuoden päättyessä nousseet yhteenlaskien 560,150 
markkaan 45 penniin.
15. Wuoksenvirran kanavoiminen Jääsken kirkonkylästä Kasnimeen 
Räisälän pitäjässä virran pohjoisessa ja Kiviniemeen Sakkolan 
pitäjässä sen eteläisessä suunhaarassa.
Armollisessa kirjeessä 2 päivältä Lokakuuta 1891 on Teidän Keisa­
rillinen Majesteettinne määrännyt, että ^Vuoksi Jääsken kirkonkylästä Kas- 
niemeen asti Käisälässä virran pohjoisessa ja Kiviniemeen Sakkolan pitäjässä 
sen eteläisessä suunhaarassa on kanavoitava 2.07 metriä (7 jalkaa) syväksi 
veden matalimmallaan ollessa, sitä varten laaditun ehdotuksen mukaan ja  
siten että Paakkolankoskeen rakennetaan sulku 2.67 metrin (9 jalan) syväistä 
kulkuväylää varten ja Karjalan rautatien Antrean aseman läheisyyteen 
rantalaituri yhdistettäväksi rautatieraitiolla sanotun aseman kanssa; ja on 
näitä töitä varten määrätty yleisistä varoista 160,000 markkaa sekä säädetty, 
että kustannus laiturin yhdistämisestä rautatieraiteilla Antrean aseman kanssa 
on suoritettava Karjalan rautatien rakennusvarain säästöillä.
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Työ alkoi 1892 vuoden alussa. Paakkolan sulku oli ai’ottu rakennet­
tavaksi puusta ja puupohjalla 50,000 markan arvioidulla kustannuksella. 
Maankannaketta ja sulkupaikkaa kaivaessa huomattiin kuitenkin, että maa­
perä, joka on yksinomaan hiekkaa ja karkeata soraa, jossa myöskin löytyy 
isompia ja pienempiä kiviä, oli sitä laatua, ett’ei rakennussyvännettä voitu 
kuivaksi pumputa, syystä että vettä samassa määrässä valui sisään pontti- 
seinien alitse sulun ylä- ja alapuolelta sekä sivuilta, mikäli sitä käytetyillä 
voimakkailla höyrypumpuilla saatiin sulkualueelta poistetuksi, asianlaita, 
jota työehdotusta laadittaessa ei oltu edellytetty. Tämän johdosta tehtiin 
sulkusuunnitelmassa se muutos, että, noudattamalla ehdotettua rakennelmaa 
muissa suhteissa, sulun pohja oli tehtävä tarpeeksi vahvasta betonikerrok- 
sesta, kestääkseen vedenpainoa, ja rakennussyvänne sitten pumpattava tyh­
jäksi. Kustannuksen sulun rakentamisesta tämän suunnitelman mukaan 
laskettiin nousevan 118,942 markkaan eli siis 68,942 markkaa alkuperäistä 
kustannusehdotusta kalliimmaksi. Myöskin oli toimitettuin lisätutkimusten 
kautta käynyt selville, että maatöistä laskettu kustannus 60,000 markkaa oli 
liian alhainen ja oli lisättävä 41,000 markalla. Lisäksi vielä alkuperäisessä 
työehdotuksessa ei oltu huomioon otettu erityisiä menoja, niinkuin ruoppaus- 
proomuja, pollaria ja rakennusten pakkolunastusta varten, sekä sulkuvahdin 
asunnon rakentaminen arvioittu liika huokeaksi, joka vieläkin vaati 18,000 
markan lisäkustannuksen. Sittenkuin Ylihallitus oli ehdottanut ei ainoastaan 
näin tarpeellisiksi nähtyjen lisämenojen, kaikkiaan 128,000 markan, myöntä­
mistä, vaan myöskin että kustannukset yllämainitusta Antrean rautatieaseman 
läheisyyteen vuonna 1892 rakennetusta rantalaiturista, joka tuli maksamaan 
14,872 markkaa 61 penniä, vaikka sen rakentaminen Wuoksen kanavoimis- 
työn menoarviossa oli arvioittu ainoastaan 3,000 markaksi, syystä ettei tämä 
laituri alkuaan ollut aiottu satamaradan päätekohdaksi, suoritettaisiin Kar­
jalan rautatien rakennusvaroista, niin on Keisarillinen Senaatti Kulkulaitos- 
toimituskuntansa kirjelmässä 26 p:ltä Toukokuuta 1893 suvainnut tähän 
myöntyä. Armollisessa kirjeessä 11 p:ltä Heinäkuuta 1894 myönsi Teidän 
Keisarillinen Majesteettinne vielä lisäksi 10,000 markkaa, jotka Ylihallitus 
oli laskenut tarvittavan työn valmistumiseen. Keisarillisessa Senaatissa oli 
Käkisalmen kaupungin valtuusmiehet, Käkisalmen maaseurakunta sekä Kau­
kolan ja Räisälän kunnat alamaisesti anoneet että Wuoksenvirran alajuoksun 
kanavoiminen jatkettaisiin virran pohjoisessa haarassa Tiurinkoskelta Laatok­
kaan. Kirjelmässä 4 p:ltä Toukokuuta 1893 ilmoitti Kulkulaitostoimituskunta, 
että Keisarillinen Senaatti silloin ei tahtonut sanottuun anomukseen myöntyä, 
vaan koska Ylihallitus oli huomauttanut ettei Kasniemestä, jonne Senaatin 
kirjelmän mukaan Lokakuun 2 p:ltä 1891 virran pohjoinen suunhaara oli 
kanavoitava, mitään yhteyttä ollut yleisen liikekulun kanssa ja että siis
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tämä niemi oli sopimaton Wuoksen kulkuväylän loppukohdaksi, käski Keisa­
rillinen Senaatti Ylihallitusta laatimaan ehdotusta kanavoimisen jatkamiseksi 
Juoksen pohjoisessa haarassa sopivaan loppukohtaan. Sittenkuin Ylihallitus 
oli Keisarilliseen Senaattiin lähettänyt senlaisen ehdotuksen, jonka mukaan 
kulkureitti oli johdettava Kasniemen sivutse Tiuriniemen kylän läheisyyteen 
virran itäiselle rannalle, johon yksinkertainen laivalaituri oli rakennettava, 
on Teidän Keisarillinen Majesteettinne, edellämainitussa armollisessa kirjeessä 
Heinäkuun 11 p:ltä 1894, tämän ehdotuksen toimeenpanoa varten yleisistä 
varoista myöntänyt arvioidun 32,500 markan kustannussumman.
Työtä jatkettiin 1894 vuoden alkaessa Paakkolankosken kanavalla, 
jossa sulkusyvänne ruopattiin täyteen syvyyteen, jälelläolevat ponttiseinät 
lyötiin sisään, betonihiekkaa tuotiin ja verhouskiviä louhittiin ja kuljetettiin 
paikalle. Myös päättyivät ruoppaustyöt kulkuväylässä sulun alapuolella, 
jossa kulkureitti viitotettiin sen molemmin puolin duc d’alber’eilla. Sitten­
kuin kaikki valmistelevat työt betoninpanoa varten olivat Huhtikuussa ja 
Toukokuun alkupuoliskolla päättyneet, laskettiin betoni Toukokuun loppu­
puoliskon ja Kesäkuun alkupuoliskon ajalla. Koska sulkusyvänteen tyhjäksi- 
pumppaamista varten tarpeellinen nyteminen katsottiin esteelliseksi sulku- 
arkkujen salvamiselle, salvettiin nämät vedenkannan korkuisiksi ja upotettiin 
vähitellen paikoilleen. Sitten pumpattiin sulkukammio tyhjäksi Syyskuun 
18— 20 päivään ja jatkettiin sulun valmistamista lakkaamatta, myöskin yöai- 
kana, Marraskuun 30 päivään asti, jolloin kaikki työt päättyivät. Kesäaikana 
ja syksyllä verhottiin kaikki kanavanvierteet kivillä. Kivillä laskettu ala 
tekee yhteensä 5,200 m2. Sulkupaikalla kaivettiin sitä paitsi 477 m3 ja ruo­
pattiin 10,107.4 m3 maata. Kulkureitti Witsasaaren salmessa viitotettiin 4 
arkkupollarilla.
Elokuun 20 päivänä alkoi työ kulkuväylän pitentämistä varten Tiuri­
niemen kylään, jota työtä kesti vuoden loppuun, jolla ajalla ruopattiin 3,301 m3 
löyhempää savensekaista hiekkaa, 1,099.5 m3 kovaa kivensekaista soraa, ja 
473.7 m3 kiviä. Jääesteitten vuoksi täytyi ruoppaamista höyryruoppaus- 
koneella keskeyttää Marraskuun 9 p:nä, ja ruoppauslaitos nostettiin maalle.
Vuoden kuluessa käytettiin kerrotuisssa töissä kaikkiaan 28,571 */4 
henkilö- ja 1,488 V* hevospäivätyötä.
itahamenot nousivat 113,584 markkaan 18 penniin.
Vuoden loppuun oli työssä käytetty yhteenlaskettuna 66,271 V2 henkilö­
jä 3,807 V4 hevospäivätyötä ja  kulutettu 296,637 markkaa 95 penniä rahaa. 
Tämä summa jakaantuu erilaatuisia töitä kohti seuraavasti:
111
Työpaikalla maksettu. B 2
<
B5
Litt.
1892 1893. 1894.
K % f iCO p ^S© oi
B £  cP fJ ffB SS ~ CD B
Summa.
Aa 5,222 90 7,134 75 6,876 26 19,233 91
Ab j- - 209 45 220 72 157 75 — — 587 92
Ac 46 40 27 — — — _^ _ 73 40
Ad Yleiset kustannukset, työnjohto, tarvekulut y. m. 380 86 70 60 150 75 — — 602 21
Af 167 43 414 85 385 77 — — 968 05
Ag 1,085 87 1,144 55 991 22 — — 3,221 64
B Pakkolunastus........................................................  . 950 49
Cb Kantojen kiskominen ja raivaus . . ........................ 49 12 — — — — — — 49 12
Cc 9,899.3 m3 maan kaivuu ja kuljet, kanavanpenkereiksi 10,686 96 1,073 87 438 35 — — 12,199 18
Ce 1,066.4 m3 vedenalaisen kiven särkeminen . . .; . 218 98 1,277 05 867 65 — — 2,363 68
Ct 36,628.1 m3 maan ruoppaus ...................................... 12,482 36 37,419 87 26,408 58 — — 76,310 81
Ch Vedenalainen louhostyö sukeltajilla . . . . . . 142 88 — — — — — — 142 88
Da Tasotustyöt, turve- ja ruokämultaverhous . . . . 542 54 120 97 — — — — 663 51
Db 5,200 m2 kivilaskosta ja tasotusta............................. 2,539 — 2,756 27 9,897 89 — — 15,193 16
Ea 1 kanavankaitsijan asunto, 186 m2 pohjaalaa . . . 10,138 10 66 93 17 20 — — 10,222 23
Eb 1 sauna ja leipomatupa, 43 m2 „ . . . 2,112 40 151 13 — — — — 2,263 53
Ec 1 ulkohuone ilman tulisijaa, 84 m2 „ . . . 1,901 04 6 — 9 75 — ■ — 1,916 79
Ef Väliaikaisia rakennuksia.....................................  . 1,095 86 1,297 01 602 84 — — 2,995 71
Fa
Fb
Perustus sulkua varten, 1,090 m2 pohjaalaa . . . .  
Sulkukammion salvos y. m.: pituus 35 m; leveys 77 m. 
ja korkeus 5.1 m. ollen 3,384 m3 upotusarkkuja,
10,326 13 30,961 18 21,935 74 22,774 43 85,997 48
Ff
ynnä porttien asettaminen............................
4 arkkupollarin salvominen Witsasaareen, 30 m3
245 94 — — 11,962 53 7,626 01 19,834 48
upotusarkkuja........................................................ — — — — 512 80 — — 512 80
Fi 20 duc d’alber’ia . . . . . . . . . • . • . 160 - 215 10 935 35 — — 1,310 45
Ia 184 m. aitaa ja p o r t t i ............................ .... — — — — 234 65 — — 234 65
Id Teitten tasotus ja sorastaminen . . . . . . . . — — 3 — — — — — 3 —
L S airashoito .................................................................. 549 91 401 39 • 773 17 . — — 1,724 47
M Ostetuita ja käytettyjä työkalu ja ............................ 23,727 86 13,334 54 — — — — 37,062 40
Summa 84,031 99 98,096 78 83,158 25 30,400 44 296,637 95
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16. Kulkuväylä- ja satamatyöt rannikolla.
A. Uudenkaupungin ja Naantaalin välisessä kulkuväylässä olevan VVehmaan- 
salmen laivareitin syventäminen.
Sittenkuin Ylihallitus erityisten Wehmaansalmen eli- lahden varrella 
asuvain tilanomistajain pyynnöstä oli Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne 
ehdottanut että eräs sanotun salmen suussa Piiloisten kartanon edustalla 
löytyvä, myöskin matalakulkuisille aluksille esteellinen kalliomukura pois­
tettaisiin, niin on Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoimituskunnasta tulleessa 
kirjelmässä Tammikuun 20 p:ltä 1894 myöntynyt sanotun kallion poissärke- 
miseen kruunun kustannuksella 1.5 metriä alhainta vedenkantaa matalem- 
maksi ja tarkoitukseen määrännyt arvioidun kustannussumman 7,000 markkaa.
Työ alkoi Toukokuun 1 päivänä. Sen kestäessä huomattiin että yllä- 
sanottu rahamäärä oli liika riittämätön, jonka, tähden Ylihallitus lisäsi raha­
määrän 2,700 markalla. Kun ei työtä edullisesti voitu jatkaa sydäntalvella, 
keskeytettiin se tältä vuodelta Joulukuun 5 päivänä.
Työssä käytettiin 2,780%  päivätyötä ja kustannukset nousivat 7,955 
markkaan 38 penniin.
Vuoden varrella saadut yksilöhinnat ovat seuraavat: kivensekaisen 
saven ja hiekan ruoppaus ja poiskuljettaminen 4 markkaa 30 penniä m3 kohti, 
vedenalaisen kallion poraus ja maalle kuljettaminen 46 markkaa 90 penniä m3, 
jolloin savi- ja hiekkamääriä on vähennetty 2 0 %  ja kallio joukkiot 30% .
B. Bogskärin loistomajakan korjaus ja vahvistaminen.
Sittenkuin armollisessa kirjelmässä Elokuun 10 p:ltä 1893 oli Bogskärin 
loistomajakalla tarpeellisia korjaus- ja vahvistustöitä varten myönnetty käy­
tettäväksi aina 77,000 markkaan asti yleisiä varoja, käski Keisarillinen 
Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan samana päivänä antamassa 
kirjelmässä Ylihallitusta, niin pian kuin asianhaarat sen myöntäisi, ryhtymään 
kysymyksessä olevain töitten suorittamiseen, pääasiallisesti niitä varten tehdyn 
kustannusehdotuksen mukaisesti: antaen Keisarillinen Senaatti samalla Luotsi- 
ja  majakka,laitosten Ylihallitukselle käskyn työväestön ja rakennusainetten 
kuljettamista varten majakalle antaa jonkun Luotsilaitoksen höyrylaivan 
Ylihallityksen käytettäväksi.
Erityisten valmisteleväin toimenpiteitten tehtyä vuonna 1893, aljettiin 
nämät työt vuonna 1894.
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Rauta- ja metalliosien, niinkuin ansaitten, vahvistuskulmarautain, por- 
taitten, akkunain ja pumppujen valmistamisen sekä näitten kokoonpanemisen 
oli Ylihallitus, kuulutettuaan ne kilpailun alaisiksi, antanut Kone- ja Silta- 
rakennus-osakeyhtiölle Helsingissä 39,800 markan summasta.
Huhtikuulla kuljetettiin höyrylaiva ^Valvojalla, jonka Luotsihallitus 
oli antanut Ylihallituksen käytettäväksi, tarpeelliset työkalut, betonivormut 
ja  enin osa rautarakennelmia ja aljettiin repimään majakan sisäosia ja ylös- 
panemaan vahvistuskulmaraudat. 42 m. pitkä raitiotie tehtiin majakan ja­
lasta Walaanharjalle, eräs pääkarin pohjoispuolella 8 metriä siitä oleva 
kalliopaasi. Veden syvyys tämän paasin vieressä on 3 metriä, joten sinne 
voi helposti laskea laivoilla, jos meri on tyyni.
Betoniäineita tuotiin kahdella jahdilla, jotka hinattiin Maarianhami- - 
nasta Bogskäriin. Jos meri oli tyyni, kiinnitettiin kivillä lastattu jahti 
Walaanharjan luona ja kivet purettiin vipuvankkuriin, jota vintturilla ja  
rautavitjoilla hinattiin ylös torniin. Toinen alus ankkuroittiin ja hiekka 
täytettiin säkkeihin ja soudettiin valkamaan, josta se lokeilla nostettiin ylös. 
Kun sää oli sopiva kävi alusten purkaaminen noin 5 tunnissa, vaan jo vä­
häinenkin lainehtiminen teki kaiken purkaamisen W  alaanharj alla mahdotto­
maksi. Silloin ankkuroittiin molemmat jahdit ja purkaus toimitettiin veneillä. 
Se kesti nyt riippuen säästä ja tuulista 8 a 12 tuntia. Jahdit voivat ker­
rallaan tuoda yhteensä 11 m3 kiviä ja 10 m3 hiekkaa.
Puretut aineet ylöspantiin tornin pohjoispuolella, jossa kari on joten­
sakin tasanen noin 25 m2 alalla. Niukka ala länsipuolella tornin keskipisteen 
halki pohjoseenpäin vedettyä viivaa ja valkamaa oli noin 50 m2 avaruudesta 
ja käytettiin työpaikkana.
Raitiotien itäpuolella, erään idästä länteenpäin käyvän kallionhalkeaman 
päällä rakennettiin työsuojus työmiehiä varten. Länsiosa tästä halkeamasta 
tehtiin alussa rouhikiven varastopaikaksi. Vaan Kesäkuussa sattunut kovempi 
tuuli korkeine aaltoineen särki osaksi työsuojuksen lattian, jonkatähden kivi 
sittemmin kasattiin halkeaman ylä- ja eteläpuolella olevalla ylänteellä. Kova 
pohjoismyrsky laineineen Syyskuun 12 päivänä valahutti koko rakennuk­
sen mereen.
Ensimäisessä kerrassa oleva, puhtaasta sementtiruukista tehty lattia 
hakattiin irti, osaksi päästäkseen käsiksi kellariholvia, joka oli uudestaan 
tehtävä, kun kellarinluukku oli siirrettävä, osaksi saadakseen tornin vahvis- 
tusrakennelmaa paljastetuksi. Tämä havaittiinkin olevan aivan vahingoittu­
mattomana ja oli paljon vahvempi kuin mitä oli otaksuttu. Se on nimittäin 
tehty, paitsi niistä 12 kappaleesta 35 mm. pulteista jotka ovat sijoitetut 
kuhunkin patsasväliin perustalla lepäävään ja mantteliin kiinnitettyyn kulma- 
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894. 15
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rautaan, 26 kulmarautarakennelmasta, johon kuhunkin kuuluu kaksi kulma- 
rautaa, yhteenniitatut ja hiin polveen taivutetut, että toinen haara koskee 
levymantteliin, johon se on kiinnitetty tarpeeksi monella niitillä, toinen taas 
nojaa sädentapaisesti tornin pystyakselia vastaan perustalla ja on siihen 
kiinnitetty 4 pultilla, kukin 27 mm. paksuudesta läpimitaten. Taivutus on 
nydetty isolla kolmikulmaisella levykappaleella 10 mm. paksuudesta. Näitten 
lisäksi tulee ne pultit, jotka kiinnittävät patsaat perustaan. Kiinnityspultit 
tarkastettiin tarkoin ja huomattiin olevan hyvässä kunnossa.
Järjestyksin toimitettiin ehdotuksen mukaisesti sitten työt eri kerroissa. 
Silloin huomattiin kuitenkin ett’ei tekoaineita saatu tuoduksi tarpeeksi jou­
tuisasti, jonka tähden, ja kuin Luotsilaitoksen höyrylaivoja myöskin tarvittiin 
.muihin tarkoituksiin, lupaa hankittiin saada liikkeen välittämiseksi loisto- 
majakalle käyttää erityistä lastihöyrylaivaa, ja sen jälkeen jatkui kuljetustyö 
lakkaamatta yöt ja päivät, ell’ei myrskyt estäneet matkoja.
Sisustukseen ryhdyttiin sitä myöden kuin betonivormut poistettiin. 
Elokuun keskivaiheilla oli sisustus valmis paitsi lattia 3:nnen ja 4:nnen 
kerran välillä.
Rautaosain ja akkunain kokoonpano toimitettiin esteettömästi säistä 
ja tuulista huolimatta, pari päivää lukuunottamatta, eikä koneenpystyttäjän 
työlle myöskään myöhästyneitten kulku vuorojen kautta tullut haittaa.
Entinen käytetty lämmitystäpä haloilla tavallisissa tulisijoissa on vaih­
dettu lämmittämiseen kivihiilillä kamineissa, syystä ettei enään ole tarpeeksi 
tilaa haloille.
Betoneeraukseen käytettiin 20 ä 21 miestä ja työskenteli kaikkiaan 
40 mieheen, joitten lisäksi tulee 5 a 7 miestä tehtaan rautatyöntekiöitä.
Työväki oli omassa ruoassaan, joka jokatoinen päivä, paitsi silloin kuin 
myrsky esti kaiken yhteyden maalle, höyrylaivalla kuljetettiin työmaalle.
4 alemman rakennuskerran repimiseen, maalin poisraappimiseen, kellarin 
sekä 2 ja 3 kerran välisen holvin muuraamiseen, betoneeraukseen ja seinäin 
siistimiseen ynnä sisustukseen käytettiin 3,773 y 6 päivätyötä.
Nämät päivätyöt käytettiin seuraavalla tavalla:
Betonikiven särkeminen...................................... 701 l/ t  kustannus S k if  3,133: 90.
Hiekan ja kiven pesu, lastaus ja purkaus . 1,4091/ 6 » » 4,820: 00.
Telineet, raitiotie . ............................................  2793/ 4 » » 1,349: 55.
Hajotus ja raappiminen...................... ..... 286 » » 1,142: 50.
Merestä korjaus.......................................................104 » » 491: 74.
Betoneeraus, siistiminen ja sisustus . . . 992V4______ »________» 4,190: 78.
Summa 3,773y6 kustannus 9 k f  15,194: 47.
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Muuten jakaantuvat kustannukset seuraavasti:
Palkkoja (rakennusmestari, k a ssö ö ri)...................................................tfmf. 1,620: 00.
Työpäiväpalkkoja . . . . .................................................................. » 15,194: 47.
Ostokset. ................................................................................   » 13,353: 40.
Kulotukset ......................................................................................................  » 7,295: 56.
Sekalaisia (tornin maalaus y. m.) . . . .  . . . ■ . . » 1,705: 42.
Summa ffinf. 39,168: 85.
Ainekustannus kuutiometriltä betonia tekee (siilien luettuna muuraus- 
ja putsausaineet):
Säpälekivi . . . . . . . . . .  3,199: 0 9 : 3 6 0 =  8: 90 ffinf
Hiekka (290 m3) . ............................  665: 50:360  =  1: 85 »
Sementti (577 astiaa).............  6,240: 76 : 360 =  17: 40 » 28: 15 ¡finf
Telineaineisiin y. m. . . . . . . 1,492: 0 0 : 3 6 0 = _______________ ,4: 12 »
Summa ainekustannus 32: 27 & n f
Työ:
Hiekan ja kiven pesu, lastaus ja purkaus, telineet
ja vesi lukuunottam atta.................................  4,320: 0 0 : 3 6 0 = 1 2 :  00 fflnf
B eto n ee ra u k set......................................  4,190: 7 8 : 3 6 0 =  11: 65 »
Summa 23: 65 ffinf
Työkustannukset telineistä ja raitiotiestä teki tonilta $bnf. 1,349: 55 eli 1 m3 
betonia ifinf 3: 75.
Koko kustannus 1 m3:stä betonia, kun kuletusmaksu nousee 9 k f  9: 57 tonilta, 
tekee siis 69: 24.
Kuletuskustannukset Maarianhaminan ja Bogskärin välillä nousivat, lukuun­
ottamatta luotsilaiva Walvojan suorittamaa työtä:
vuokrat . . . .  6,350: — ffinfi 
hiilet. . . . .  1,298: 68 »
Summa 7,648: 68 !finf
Koko kuljetettu määrä teki tonissa likimäärin:
betoniaine . . . .  800 töniä,
puuaineet...................... 25 »
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rauta y. m.................. 31 töniä.
v e s i ................................35 »
Summa 891 töniä.
jotenka kuletuskustannus tonilta nousee &kfi 9: 57.
Y li kustannusehdotuksen maksettiin:
Erilaisista t ö i s t ä ...........................9kf. 1,641: 97.
Höyrylaivavouraa..........................  » 4,600: 00.
K iv ih iilis tä .....................................  » 1,298: 68.
Summa 3 h f  7,540: 65.
Kustannukset töistä nousevat 78,968 markkaan 85 pennin. Myydyistä 
tavaroista saatiin 562 markkaa 86 penniä, jotenka 1,405 markan 99 pennin 
tappio on syntynyt. Jos kuitenkin otetaan huomioon ett’ei kustannusehdotus 
edellytä että yhdysliike loistomajakan kanssa kustannettaisi työn määrä- 
varoilla, niin on töitä suoritettu 6,134 markkaa 66 penniä huokeammasta 
kuin alkuaan laskettiin.
C. Aallonmurtajan pitentäminen ja venevalkaman syventäminen Märkefin majakalla
Etelä-Kurkussa (Ahvenanmeressä).
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmässä Elokuun 10 p:ltä 1893 
käski Keisarillinen Senaatti Ylihallitusta sitä varten laaditun kustannus- 
ehdotuksen mukaisesti pidennyttämään aallonmurtajaa 12 metrillä ja  per- 
kauttamaan venevalkaman Märket nimisen majakan luona sekä määräsi 
tarkoitukseen käytettäväksi arvioidun kustannussumman 4,524 markkaa.
Koska otaksuttavaa oli että työn toimittaminen syksy aikana olisi ollut 
sangen vaikea, syystä että sitä matalaa karia, johon majakka on rakennettu, 
huuhtoo kaikilla kovemmilla tuulilla laineet, jätettiin se seuraavaan vuoteen 
1894, jolloin se suoritettiin Kesäkuun l:sen ja Heinäkuun 31 päivän väli­
sellä ajalla, jonka lisäksi pienempi työn täydentäminen toimitettiin myö­
hempään syksyllä.
Tällöin rakennettiin 56 m3 graniitimuuria sementtiruukilla ja nostettiin 
venevalkamasta 70 m3 kiviä ja kalliota.
Työstä, joka oli annettu urakoitsijalle, maksettiin kaikkiaan 3,760 
markkaa 98 penniä. Kun kustannusehdotus oli laadittu sillä edellytyksellä 
että työnjohtajain ja miehistön sekä rakennusainetten kuljettamiseen työ­
paikalle saataisiin käyttää joku kruunun höyrylaivoista, vaan semmoista 
ei saatu, vuokrattiin yksityisen omima hyörylaiva yhteisesti sekä tätä työtä 
että samaan aikaan tekeillä olevaa Bogskärin loistomajakan uudisrakennusta
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varten. Määrävarojen jäännöksellä, 763 markkaa 2 penniä, suoritettiin tämän 
työn osuus kustannuksiin höyrylaivan polttamista hiilistä. Kustannukset 
työstä nousivat siis kaikkiaan 4,524 markkaan.
D. Hangon sataman laajentaminen.
Tämä työ käsittää:
a) molon eli laivalaiturin pitentämisen viistoon suuntaan menevällä 
87.07 metrin pituisella jatkorakennuksella;
b) sanotusta laivalaiturista lähtevän 148.4 5 metrin pituisen ranta- 
iaiturin rakentamisen pitkin satama-altaan itäistä sivua, jonka laiturin vie­
ressä veden syvyys olisi 5.9 4 metriä ja joka olisi varustettava tavarakatoksella;
c) satama-altaan ruoppaamisen.
a) M olon eli la iva la iturin  pitentäm inen.
Niinkuin Ylihallituksen alamaisesta kertomuksesta vuodelta 1891 käy 
ilmi, valmistui tämä työ sanottuna vuonna ja luovutettiin jatkettu laiva- 
laituri Rautatiehallitukselle.
b) B anta la iturin  rakentam inen p itk in  satam a-altaan itäsivua.
Armollisessa kirjeessä 6 päivältä Kesäkuuta 1890 ja 18 päivältä Elo­
kuuta 1892 myönnettiin kaikkiaan 295,000 markkaa 148.4 5 metrin pituisen 
kajin eli rantalaiturin rakentamiseksi satama-altaan itäistä puolta pitkin, jonka 
kohdalla vedensyvyys tulisi veden matalana ollessa olemaan 5.9 4 metriä ja  
jolle rantalaiturille rakennettaisiin 20.7 8 m. leveä ja 118.7 6 m. pitkä tavara- 
katos sekä tehtäisiin 4 vaunun-kääntölavaa. Sen ohessa annettiin määräys 
rantalaiturin varustamisesta tarpeellisilla rautatie- ja ranaraitioilla, kahdella 
höyry-juoksuranalla ja sähkovalaistuksella sekä uuden raition johtamisesta 
satamaan, joka raitio, uudesta laiturista lahtien, yhtyisi Hangon—Hyvinkään 
rautatien päärataan noin kilometrin päässä Hangon asemahuoneen itäpuolella, 
jotka työt olivat Rautatiehallituksen toimitettavat ja joita varten määrättiin 
140,000 markkaa rautatievaroista. Työ tätä rantalaituria varten alkoi 1892 
ja jatkui v. 1893.
Vuonna 1894 jatkettiin perustustyöt tavarakatosta varten Tammikuun— 
Huhtikuun ajalla, jolloin sekä kaikki pääpilarit että katoksen lämmitettävän 
osan kivijalka rakennettiin. Katoksen kylmän osaston välipilareita ja etu- 
sillan pilareita ei vielä voitu perustaa, syystä ett’ei oltu ennätetty hankkia 
tarpeeksi täyteaineita. Toukokuussa päättyivät kaikki tavarakatoksen perus­
tustyöt ja ryhdyttiin kohta itse puurakennuksen rakentamiseen. Katos an­
nettiin urakalla tehtäväksi 48,500 markkaan sen kylmästä ja 14,000 markkaan
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sen tulisijoilla varustettavasta osastosta, lukuun ottamatta korvaukset mah­
dollisista lisäyksistä ja muutoksista alkuperäiseen ehdotukseen.
Estääkseen merituulille alttiin katoksen kaatumasta tuulenpainon vaiku­
tuksesta, varustettiin kaikki keskuspilarit katonkannatuksiin asti molemmin 
puolin 2:11a kaksinkertaisilla I  raudalla. Pilarin jalustaksi tehtiin sementti- 
paasi ja pystytettiin mainitut rautapelkat betoniin. Syyskuussa päättyi 
näitten jaluspilarien pystyttäminen. Jo Joulukuun keskiajalla annettiin 
tavarakatos yleisesti käytettäväksi.
Työn kestäessä on vaakituksia toimitettu selvän saamiseksi josko ranta- 
laiturissa laskeumia olisi tapahtunut, vaan niitä ei ole huomattu, ennenkuin 
vuonna 1893 rantalaiturimuurin rakennettua, jolloin 3 metrin korkean kivi- 
täytteen päälle tehty rantalaiturinpää laskeutui noin 4 cm.
Vuoden edellisen puolivuoden aikana tehtiin perustustyöt rantalai- 
turille sijoitettavaa 4 kääntölavaa varten ja  rakennettiin kesän kuluessa 
kääntölavakuoppiin kuuluvat muurit, jonka tehtyä rautarakennelmat asetettiin 
ja laitokset syksyllä valmiina voitiin jättää käytettäviksi.
Ehdotuksessa määrätty venelaituri uuden rantalaiturin eli kajin poh­
joispuolella rakennettiin Elokuun— Lokakuun ajalla.
Samaa mallia kuin satamassa ennestään olevat kaksi poijua tehtiin 
kolmas senlainen ja sijoitettiin satamakapteenin, yksissä neuvoin höyrylaiva- 
päälliköjen kanssa, määräämään paikkaan. Poiju tehtiin puusta katkaistun 
kartion muotoon rautakiskoituksella, ja hankittiin sen kiinnittämiseksi poh­
jaan kaksi noin 900— 1,000 kg. painoista ankkuria, jotka vahvoilla vitjoilla 
kiinnitettiin poijuihin.
c) Satam an ruoppaus.
Armollisessa kirjeessä Kesäkuun 6 päivältä 1890 määrättiin 201,000 
markkaa ruoppauslaitoksen sekä pienenpuoleisen hinausaluksen ja kolmen 
purkausproomun hankkimiseksi ynnä 72,000 markkaa ruoppaustöitä varten 
Hangon sataman syventämiseksi.
Sittenkuin mainitut ruoppaamistarpeet Toukokuussa 1892 olivat saa­
puneet Hankoon, alkoi ruoppaustyö seuraavassa Kesäkuussa ja  on siitä asti 
jatkunut.
Sittenkuin Maaliskuussa ja Huhtikuun alussa 1894 ruoppauslaitokseen 
«Ruoppaajaan,» hinaushöyryalukseen «Ailiin,» proomuihin, veneisiin, muta- 
putkiin y. m. oli tehty erityisiä korjauksia, alkoi viimemainitun kuun 9 p:nä 
ruoppaustyöt ja päättyivät Kesäkuun 11 p:nä ehdotuksessa määrätyllä alueella. 
Ruoppauslaitoksen heiluva akseli laakereineen oli sitten korjattavana; ja 
Kesäkuun 24 p:nä alotettiin taas ruoppaus alkuperäisesti määrätyn ruoppaus-
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piirin ulkopuolella. Tällä lisäruoppauksella tarkoitettiin ei ainoastaan satama- 
altaan laajentamista, vaan myöskin liikehtimisen helpottamista laivoja las­
kiessa uuden satamalaiturin luo taikka sieltä pois. Elokuun 18 p:nä oli 
puheenalainen laajennettu satamaakin, paitsi vähäpätöisillä aloilla, jossa 
kallio tai kiviroviot kohtasi, syvennetty määrälleen 6 m. syväksi.
Koko sillä ajalla, ollen 4,603 työtuntia, kun ruoppauslaitos «Buoppaaja» 
on ollut käynnissä, on sillä nostettu seuraavat määrät:
Vuonna 1892 
» 1893 . 
>. 1894 .
Höyrylaivalla 
viety merelle.
Proomulla 
viety maalle.
Mutapum­
pulla joh­
dettu maalle.
Summa.
26,755 m3 
8,302 » 
37,220 »
2,295 m3 
6,010 >»
29,612 m3 
10,465 .»
26,755 in3 
40,209 » 
53,695 >.
Summa 72,277 m3 • 8,305 m3 40,077 m3 120,659 m3
Niinkuin edelläseisovasta näkyy on mutapumpulla nostettu ainoastaan 
kolmas osa koko ruopatusta määrästä. Tätä tulosta ei voi pitää edullisena, 
vaan on syy tähän haettava pääasiallisesti siinä, ett’ei mutapumppu, ruop- 
pauslaitosta vastaanotettaessa, ollut kontrahdinmukaisesti tehty, jonkatähden 
sen hankkija, Munktellin Koneellinen Tehdasosakeyhtiö Eskilstunassa, val­
misti uuden pumpun, joka vasta Elokuun keskivaiheilla saatiin asetetuksi 
työkuntoon.
Kustannus koko ruoppaustyöstä nousee 89,342 markkaan 93 penniin, 
johon on luettu sekä palkkaukset että maksut ruoppauslaitosten kunnossa­
pidosta, kuin myöskin sekä ruoppauslaitokseen että hinaushöyryalukseen 
käytetyistä tarveaineista, öljystä, polttoaineista y. in. Ja vastaa tämä kus­
tannus 74 pennin hintaa m3 kohti löyhää joukkiota ja 26.5 m3 työntulosta 
työtunnilta, tulos joka tavallisissa oloissa ei ole pidettävä hyvänä, vaan 
johon kysymyksessä olevassa tapauksessa on syynä peruksen yleisesti kova 
ja paikoin ruoppaukselle sangen vaikea laatu, joka erittäinkin oli laita mitä 
tulee niihin maakasoihin, jotka satamaaltaan pohjoisrannalta olivat poistet­
tavat tilan saantia varten uudelle rantalaiturille.
Koko työaikana rantalaiturin rakentamiseen ja sataman ruoppaukseen 
käytettyjen päivätöitten luku, siihen lukuun ottamatta ne päivätyöt, jotka 
urakoitsija on käyttänyt tavarakatoksen rakentamiseen, tekee 82,8723/ 4, joista 
26,523 V2 ovat päiväpalkkaus- ja 56,349 7 4 urakkapäivätöitä.
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Kustannus rantalaiturin eli kajin rakentamisesta siihen kuuluvine 
tavarakatoksineen, kääntölavoineen y. m. niin myös sataman ruoppauksesta 
-nousee 654,826 markkaan 49 penniin. Siihen on myöskin luettu ruoppaus- 
laitoksen, hinauslaivan ja purkausproomujen ostohinta 218,763 markkaa.
Työn menopuolelle on otettu erityisiä molon eli laivalaiturin pitennys- 
työn valmistuttua ylijääneitä tekoaineita.
Sanotut kustannukset jakaantuvat seuraavasti:
1891-1893. 1894. 1895. Summa.
Summa
S:marum.
Palkkiot ja päivärahat yliinsinöörille,
insinöörille, rakennusmestarille, pääl- 
lysmiehille, kassöörille y. m. . . . 18,522 34 8,173 21 1,903 71 28,601 26
Työkonttorin huonekalut, vuokra, läm­
mitys, valo ja siivoominen . . . .  
Tarvekulut, kirjotus- ja piirustustarpeet,
1,218 35 643 02 236 77 2,098 14
konttorikirjat, ilmoitukset, sähkö­
sanomat, postimaksut y. m................. 1,837 21 361 72 89 33 2,288 26
Matkustukset ja lähetykset . . . . 226 90 52 20 155 50 434 60 33,422 26
Upotusarkkujen alle tulevan perustuk-
sen ta s o itu s ....................... .... 2,805 18 — — . — — 2,805 18
Upotusarkkujen puuaineet ynnä arkku­
jen salvom inen.................................
Ruuvi- ja hakapulttia arkkujen sisä-
23,227 04 — — — — 23,227 04
puolisten nyteitten kiinnittämiseksi . 4,902 63 — — — — 4,902 63
Peikkoja johtajiin ja nydepuihin. . . 
Ruuvipulttia ulkopuolisten johto- ja
3,531 10 48 3,579 10
nydepuitten kiinnittämiseksi arkuissa
ja m uureissa.................. .................. 4,728 04 — — — — 4,728 04
Arkkujen uloslykkäys, ankkuroiminen, 
siirtäminen ja upotus sekä salvominen 
Särettyä kiveä arkkujen täytteeksi
1,981 80 — — — — 1,981 80
sekä suojasärmiöksi niitten taakse 
ja eteen ................................................ 33,791 73 _ _ — — 33,791 73
Telakka arkkujen salvomista varten . 145 50 — — — — 145 50 75,161 02
Kajimuuria harmaasta kivestä sementti-
ruukilla ............................................... 35,878 34 3,993 50 — — 39,871 84
Kääntölavoja k a ji l le ............................ 63 50 14,750 41 — — 14,813 91
Pollaria valuraudasta . . . . ! . . 4,766 08 — — •- - — 4,766 08 59,451 83
Siirto ■1 1 1 1 168,035 11
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1891-1893. 1894. 1895. Summa.
Summa
S:marum.
Siirto 168,035 11
Tayarakatos rantalaiturilla:
Katoksen ja etusiltojen perustus . . 
Tavarakatoksen puurakennelman raken-
15,357 60 6,335 86 — - 21,693 46
taminen täyteen kuntoon akkunoineen, 
ovineen, etusiltoineen y. m. . . . _ 150 30 73,277 21 73,427 51
Tavarakatoksen keskuspilarien perustus
betoniin lasketuilla kaksinkertaisilla 
I raudoilla . ...................................... 12,360 98 12,360 98
Sivumuurien rakentaminen avonaiselle
etusillalle lähinnä vanhaa rantalaituria — — 818 30 — — 818 30
Maatäyte mainittuun etusiltaan . . . — — 113 60 — — 113 60 10 ,^413 85
Kaikenlaisia työkaluja tavarakatokseen 3,507 32 68 22 3,575 54 3,575 54
Venelaituri satamassa:
Arkkujen salvaminen, sovittaminen pai-
kalleen ja upottaminen (täysin val­
miina puuaineineen, pulttineen y. m. _ _ 1,797 84 _ _ 1,797 84
Arkkujen k iv i t ä y t e ............................ — — 225 25 — — 225 25 2,023 09
Satamapoijut.......................................... 3,431 84 3,431 84 3,431 84
Penkereen rakentaminen rantalaiturin
jatkona raitioita varten (pik. 9x60' 
asti).
Rantakengitysarkku hirsistä . . . . 3,756 92 — — — — 3,756 92
Kivitäyte arkkuun................................. 646 27 96 37 — - 742 64
Penkereen kivellä laskeminen . . . . 918 27 585 50 — — 1,503 77
Katettu rumpu penkereen poikki . . 
Katettu rumpu rantalaiturin halki ja
4,032 80 — — — — 4,032 80
rantalaiturintakaisen täytteen alla . 2,034 72 120 — — — 2,154 72 12,190 85
Tarpeelliset telineet arkkujen ja ranta- 
laiturimuurien y. m. rakent, varten . 
Väliaikaiset rautatieraiteet kivilouhok-
1,801 80 — — — ■— 1,801 80
sista ja telineitä pitkin ynnä vaunut, 
kääntölavat, vaihteet y. m................. 8,445 59 188 29 _ _ 8,633 88 10,435 68
Siirto - - - — -  1 - 308,105 96
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894, 1G
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i 1891-1893. 1894.. 1895. Summa.
Summa
S:marum.
Siirto 308,105 96
Vanhan laivalavan ylösottaminen uuden
ratalaiturin a lu e e l la ....................... 197 85 — _ — — 197 85 197 85
Työkaluston ja koneaseiden osto, vai-
mistus ja kunnossapito ' ................... 7,949 11 683 67 158 06 8,790 84
Väliaikaiset rakennukset................... 1,055 17 — — _ — 1,055 17 9,846 01
Arvaamattomia töitä rantalaiturin ra-
kentamisessa................................. ’ . 1,949 16 5,714 24 650 47 8,313 87 8,313 87
Rakennusaineita varastossa. . . . . 821 80 821 80 821 80
327,285 49
, Sataman ruoppaus.
Ruoppauslaitoksen o s t o ....................... 166,539 — — ■ — — 165,639 —
Mudan purkausputkien valmistus . . 6,656 10 325 20 — - 6,981 30 172,620 30
Ruoppauslaitoksen kunnossapito ja va-
rustus ..........................................  . 16,474 39 3,516 60 - — 19,990 99
Mutaputkien kunnossapito...................
Ruoppauslaitoksen päällikön ja miehis-
2,685 74 308 35 — — 2,994 09
tön sekä ylimääräisten työmiesten 
p a l k a t ............................................... 18,985 11 9,790 45 _ 28,775 56
Palkat miehistölle mutapumpulla täyt-
tämistyössä m aalla............................ 1,018 98 233 60 — — 1,252 58
Tarveaineet, n. k. polttoaineet, öljyt y.m.
ruoppauslaitoksen käyttämistä varten 
Lisätöitä ruoppaamisessa n.k. maakivien,
8,519 21 8,797 22 3 50 17,319 93
kallion y. m. poraus sekä ruoppaa­
minen arkkujen perustamista varten 
syvemmälle, 6 m., kuin alkuaan oli 
ta r k o itu s .......................................... 18,014 45 18,014 45 88,347 60
Hinauslaivan o s t o ................... '. . . 19,813 55 19,813 55
3 purkausproomun osto ........................ 25,752 48 — ■ — ■ — — 25,752 48
Tarvekaluja hinauslaivaan................... 577 62 — — — — 577 62 46,143 65
Höyrylaivan hoito ja varustaminen . . 1,180 73 228 94 1,409 67
Proomujen hoito ja varustaminen . . 
Palkat hinauslaivan ja mutaproomujen
1,311 82 294 50 --■ 1,606 32
päällikkökunnalle ja miehistölle . • 10,696 16 2,776 53 — — 13,472 69
Siirto — — — — — 16,488 68 634,397 04
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1891-1893. 1894. 1895. Summa.
Summa
S:marum.
Siirto 16,488 68 634,397 04
Tarveaineita n. k. polttoaineet, öljyt
y. m. höyrylaivan käyttämistä varten 2,778 13 708 39 — — 3,486 52 19,975 20
Arvaamattomia töitä ja menoja ruop-
pausta varten..................................... 345 25 102 50 — — 447 75 » 447 75
Tarveaineita varastossa ruoppausta
varten . ........................................... — — — — 6 50 6 50 6 50
Summa | 1 1 1 654,826 49
Hangon satamatyötä varten on maksettu kaikkiaan 1,145,718 markkaa 
83 penniä.
Työtä varten on nostettu määrävarat 1,144,100 markkaa, joitten lisäksi 
työn kestäessä on koroissa ja myydyistä tarveaineista tullut 2,793 markkaa 
73 penniä, jotenka näitten yhteenlasketusta 1,146,893 markkaan 73 penniin 
nousevasta rahamäärästä on jäänyt 1^174 markan 90 pennin säästö.
E. Pohjanlahden suun perkaus.
Sittenkuin kysymys oli nostettu syvemmän kulkuväylän aikaansaami­
sesta sen matalikon halki, joka Tammisaaren kaupungin kohdalla estää 
isommilta laivoilta vapaan purjehtimisen Pohjan lahteen, ja Ylihallitus tässä 
tarkoituksessa oli teettänyt ehdotuksen matalanveden aikana 5.9 5 m. syvää 
ja 44.5 m. leveää kulkuväylää varten sivuviettoudella 1 :2  15,900 metrin 
pituisella matkalla, josta kustannus laskettiin 50,000 markaksi, sillä edelly­
tyksellä ett’ei ruoppauslaitosta tarvittaisi ostaa, on sanottua rahamäärää 
tarkoitukseen myönnetty armollisen kirjeen mukaan Kesäkuun 6 p:ltä 1890.
Tämä työ jäi alkamatta siksi kuin ruoppauslaitosta «ituoppaajaa» 
voitiin luovuttaa Hangon satamatyöstä, joka tapahtui 18 Elokuuta 1894. 
Yiimesanotun kuukauden alussa oli ryhdytty valmistuksiin ruoppauksen 
alkamiseksi, n. k. varastopaikan hankkiminen halkoja ja työaineita varten, 
sopimusten tekeminen kalavedenomistajain kanssa mutakasojen purkauspai- 
koistä y. m. Sittenkuin muuat pienemmät korjaukset oli ruoppauslaitokseen 
tehty, alkoi ruoppaustöt 25 p:nä sanottua kuuta ja kestivät yöt päivät 
Marraskuun 1 päivään, jolloin ne myöhän vuodenajan takia olivat keskeytet-
tävät ja ruoppauslaitos talven aikana tehtävää korjausta varten kohta lähe­
tettiin Laivaveistämön koneelliseen tehtaaseen Helsingissä.
Merenpohja sillä matkalla, missä ruoppaus toimitettiin, oli pehmeätä 
mudansekaista savea, joka proomuihin pudotessa hajosi veteen ja muodostui 
ohueksi veteläksi aineeksi. Ruoppauslaitoksessa proomujen luvun nojalla 
tehdyn mittauksen mukaan on ruopattu ja poisviety 48,715 m3, jotavastoin 
poikkipiirrosten mukaan joukkion olisi pitänyt olla ainoastaan 26,588 m3, 
josta siis käy selville että mutakasat proomuilla puratessa ovat sisältäneet 
noin 4 0 %  vettä.
Kulkuväylä ruopattiin vuoden kuluessa ehdotuksen- mukaisesti 831 
metrin pituudella.
Kustannukset palkkoihin, tarveaineisiin,niinkuin polttoaineet, öljyt y.m., 
ruoppauslaitoksen ja hinaushöyrylaivan kunnossapito nousevat vuoden var­
rella 17,281 markkaan 96 penniin, joka tekee ifm f 0.65 m3.
Kun työtuntien koko lukumäärä oli 706.5, on työntulos tuntia kohti
37.5 m3.
Marraskuun ajalla rakennettiin kaupungin rantaan väliaikainen 
laivalava ja vedettiin mutaproomut maalle kuivumaan ja tarpeellista korjaa­
mista varten.
Marras-ja Joulukuussa ja vielä seuraavan vuoden alussa korjattiin 
ruoppauslaitos ja hinaushöyrylaiva.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 2,206 päivätyötä ja 25,165 markkaa 
41 penniä rahaa.
F. Helsingin satamapiirissä olevan „Lonnan“ nimisen matalikon
poistaminen.
Sittenkun Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti oli myön­
tänyt, että Helsingin satamaalueella löytyvän «Lonnan» nimisen vedenalaisen 
karin poistamiseksi saataisiin Suomen valtionvaroista käyttää 105,200 mark­
kaan asti, on Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan 
Toukokuun 16 päivänä 1890 antamassa kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta 
viipymättä ryhtymään sanottuun työhön sitä varten laaditun kustannusehdo- 
tuksen mukaisesti. Työ alotettiin 1890 ja on siitä asti vuosittain jatkunut. 
Kun tällä ajalla sanottu työtä varten alkuaan arvioittu kustannus huomattiin 
liian alhaiseksi ja että se olisi lisättävä 100,000 markalla, myönsi Teidän 
Keisarillinen Majesteettinne, armollisen kirjelmän mukaan 27 piitä Marras­
kuuta 1891, Suomen yleisistä valtio varoista sanotun tarpeelliseksi katsotun 
lisäkustannuksen. ; . j; .
Puheenalainen kari, joka sijaitsee n. k. Kronbergin selällä noin 400 
metriä kaakkoonpäin Skatuddskubben saaresta, ulottuu laajuudeltaan 60
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metriä pohjosestä etelään ja 40 metriä idästä länteen ja on osaksi kovalla 
kivensekaisella soralla sekä kivillä peitettyä kalliota. Vähin vedensyvyys 
karilla on 5.6 metriä ja sitä ympäröi vähintäin 10 metrin syvyys, vertaa­
malla sitä Aleksanderinsaaren luotsipaikalla olevan vesiasteikon nollakohtaan.
Ehdotus tai’koittaa karin särkemistä niin että vedensyvyys siellä tulee 
olemaan 8.5 metriä. Kun matalin vedenpinta on 0.8 metriä alle nollakoh­
dan vedenkantaa, tulisi siis syvyys veden matalimmilleen laskiessa olemaan 
7.9 metriä.
Työtä aljettiin 15 p:nä Kesäkuuta 1890 ja jatkettiin keskeymättä 31 
päivään Joulukuuta 1892 ja sittemmin Kesäkuun 1 p:stä 1893 Joulukuun 1 
päivään 1894, jolloin se valmiina päättyi, kestettyään siten enemmän kuin 
4 vuotta.
Vuonna 1894 on säretty ja nostettu 254 m3 kalliota, 116.5 m3 maakiviä 
ja 390.3 m3 kovaa kivensekaista soraa eli yhteensä 760.8 m3 maalajia. Tähän 
työtulokseen on luettu erään isosta matalikosta noin 50 m. länteenpäin 
olevan pienemmän matalikon poistaminen, jossa vedensyvyys oli 7.5 metrin 
vaiheilla ja josta nostettiin 63.5 m3 maakiviä.
Työhön käytettiin vuoden varrella seuraava määrä päivätöitä:
339 rakennusmestari-päivätyötä.
988 sukeltajan »
5,6961/4 kätyrin »
Summa 7,0231/ i päivätyötä.
Kustannukset tekivät .9mf 31,615: 32, jotka jakaantuvat eri maalajia 
kohti seuraavasti:
kallionsärkem inen..................................... ffin f 11,884: 87.
m a a k i v e t ........................................................» 3,882: 95.
kivensekainen s o r a ........................................» 15,589: 45.
sekalaisia .........................................................»______ 258: 05.
Summa 9rnf 31,615: 32.
Priestmannhn koverruslaitosta ei ole vuoden kuluessa käytetty.
Vähin syvyys matalikolla, joka työn alussa oli 5.5 m. m., on nyt 8.5 m., 
vertaamalla sitä Katajanokan kanavassa olevaan vesiasteikkoon.
Kaikkiaan on koko tässä työssä käytetty:
1,50372 rakennusmestaripäivätyötä.
3,194 sukeltaja » . ■
646 koneenkäyttäjä »
27,915 y 4 kätyri ___________ »
Summa 33,258 3/ 4 päivätyötä.
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joilla on nostettu kaikkiaan:
1,883 m3 kalliota Sfinf. 57: 71 kustannuksella m3, tehden $ k f  108,861: 89.
455.5 m3 maakiviä 43: 08 » » 19,621: 21.
971.8 m3 kovaa
kivensekaista soraa 33: 41 » » 32,470: 11.
3,310.3 m3 maalajia fflnfi 48: 62 kustannuksella m3, tehden Cfmf 160,953: 19. 
Sitä paitsi on maksettu:
2 ilmapumpusta täydellisellä varustuksella 2 sukeltajalle, ifm f 6,110: 70.
1 Priestman’in kovertajasta, käyttökuntoon asetettuna 23 m.
pitkään uuteen proomuun ..................................................  » ; 32,191: 16.
2 vanhanpuoleisesta 17 metrin pituisesta kuletusproomusta » 2,450: 65.
vouraa 2 proomusta työn alussa ..................................................  » 1,200: —
lautasta, 20 m. pitkä ja 15 m. leveä, ja 5 veneestä ynnä
kunnossapito ja korjaukset.................................................  » 6,679: 44.
muusta työkalustosta.......................................................................  » 5,363: 11.
päivärahoja, erilaisia m uuttokustannuksia............................ » 4,178: 42.
. Summa 9h fi 219,126: 67.
Koska kuitenkin myydyistä tekoaineista y. m. on tullut 548 markkaa 
87 penniä ja työaikana ostetuita työkaluja tehdyn arvioimisen mukaan 
vielä on 36,755 markan arvosta, niin työn todellinen kustannus tekee 181,822 
markkaa 80 penniä.
Porausaineet ovat maksaneet 5 markkaa m3 kalliota kohti.
G. Saaristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen (Hummelsund) ja Källsalmen 
(Källsund) kautta vievän mantereenpuolisen kulkureitin syventäminen 
Porvoon pitäjässä Uudenmaan lääniä.
Useain Porvoon ja Pernajan pitäjien tilanomistajani alamaisesta hake­
muksesta on Keisarillinen Senaatti Toukokuun 3 päivänä 1888 määrännyt, 
että saaristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen kautta 
johtava mantereenpuolinen kulkuväylä on kruunun kustannuksella perattava 
4 jalkaa syväksi veden matalimmillaan ollessa eli 6 jalkaa syväksi keski- 
korkean veden aikana ja 20 jalkaa leveäksi pohjasta, jonka ohessa Keisa­
rillinen Senaatti siihen tarkoitukseen on määrännyt 30,000 markan suurui­
sen summan.
Sopivan työnjohdon puutteessa ei tätä työtä voitu panna alkuun en­
nenkuin vuonna 1890 ja on sitä siitä pitäin vuotuisesti jatkettu.
Vuonna 1886, työn toimittamiseksi laaditun ehdotuksen mukaan olisi 
kaikkiaan 21,168 m3 löyhää savimaata ja 229.6 m3 soraa ja kiviä kaivettava.
Vuonna 1894, jolloin työtä tehtiin Heinäkuun 1 p:stä Marraskuun 1 
päivään, ruopattiin 5,115 m3 löyhää savimaata ja 430 m3 soraa sekä porat-
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tiin ja poiskulj otettiin kulkuväylästä 9 m3 maakiviä. Tähän meni 2,010 Va 
päivätyötä ja 5,519 markan 96 pennin kustannus.
Kaikkiaan on vuoden päättyessä kulkuväylästä ruopattu ja poistettu 
22,758.7 m3 löyhää savimaata, 430 m3 soraa ja 13 m3 maakiviä, johon on 
kulunut 10,195 Vi päivätyötä ja 31,003 markan 36 pennin kustannus.
Kulkuväylä Humalasalmen, Waresniemenselän (Kräknäsfjerden) ja 
Källsalmen kautta oli vuoden lopussa pääasiallisesti syvennetty ehdotuksen 
mukaisesti. Ainoastaan pienempiä kulkuväylän ruoppauksia Stensbölen selällä 
ja kulkureitin lopullinen viittoominen jäivät vuoteen 1895.
H. Pohjoispuolella Ramsholmen nimistä saarta Porvoon pitäjässä Uudenmaan 
lääniä olevan Kivisalmen (Stensundet) syventäminen.
Keisarillinen Senaatti on Lokakuun 22 päivänä 1891, useain Porvoon 
pitäjän tilanomistajain siitä tehdystä anomuksesta, määrännyt että Porvoon 
saaristossa Ramsholmen nimisen saaren pohjoispuolella sijaitseva Kivisalmi 
(Stensundet) on, kulkuväylän aukaisemiseksi sekä Porvoon kaupunkiin että 
yleiseen laivaväylään, Ylihallituksen huolenpidosta syvennettävä 8 jalkaan 
alle matalimman ja  11 jalkaan alle keskikorkean vedenkannan sekä 30 jal­
kaa leveäksi pohjasta, ja samalla tätä työtä varten, joka on laskettu 7,200 
markkaa maksavaksi, lukuunottamatta siihen tarpeellisia puuaineita, yleisistä 
varoista myöntänyt 5,200 markkaa, sillä ehdolla, että sanotut tilanomistajat, 
sitoumuksensa mukaisesti, yritykseen apulisänä antavat 2,000 markkaa ja 
kaikki tarvittavat puuaineet.
Tätä työtä, joka alotettiin vuonna 1892 ja myöskin jatkettiin 1893, 
toimitettiin nyt kysymyksessä olevana vuonna Huhtikuun 6 p:stä Heinäkuun 
6 päivään, jolloin se päättyi. Vuoden kuluessa särettiin ja nostettiin kulku­
väylästä 31.95 m3 kiviä ja 126.75 m3 soraa. Tähän käytettiin 855 päivätyötä 
ja 3,227 markan 13 pennin rahakustannus.
Työn kestäessä on yhteenlaskien nostettu ja poistettu 594.4 5 m3 kovaa 
soraa ja 160.15 m3 kiviä ja siihen käytetty 3,091 Va päivätyötä. Työ on mak­
sanut 10,413 markkaa 32 penniä.
I. Kulkuväylä VViipurin kaupungista Uuraaseen ja sieltä 
satamanedustalle.
Armollisessa kirjeessä Lokakuun 23 päivältä 1891 on Teidän Keisa­
rillinen Majesteettinne suostunut kulkuväylän syventämiseen Wiipurin kau­
pungista Uuraaseen ja sieltä ulkosatamaan, Wiipurista Uuuraaseen 4.4 5 m. 
(15 jalkaa) syväksi ja Uuraasta ulkosatamaan 5.3 4 m. (18 jalkaa) syväksi 
veden matalimmillaan ollessa ja 44.5 m. (150 jalkaa) leveäksi pohjalta, kui­
tenkin seuraavilla ehdoilla:
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1) että, sodan syntyessä, puutavarain lastauspaikka ja varastot Uu­
raassa tyhjennetään neljäntoista päivän kuluessa, siitä lukien kun sotilas­
viranomaiset ovat siitä antaneet käskyn;
2) ' että, jos tämä ei tule täydelleen tahi osaksi tehdyksi, viimemaini­
tut viranomaiset saavat ryhtyä toimenpiteisiin lastauspaikan ja puuvarastojen 
hävittämiseksi, jolloin rakennusten ja puutavarain omistajat eivät voi vaatia 
mitään korvausta venäjän kruunulta; ja
3) että rauhan aikana nykyisen lastauspaikan laajentaminen rakenta­
malla uusia rakennuksia ja varastoja saa tapahtua ainoastaan "Wiipurin lin- 
nankomentajan myönnytyksellä.
Tätä työtä varten, joka oli laskettu 326,000 markkaa maksavaksi, Tei­
dän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti myönsi Suomen yleisistä varoista 
käytettäväksi aina 218,000 markkaan asti, jaettuna korkeintaan 6 vuoden 
ajalle, jonka ohessa Wiipurin kaupungin tuli, tekemänsä sitoumuksen mu­
kaan, työn kustannuksiin ottaa osaa 108,000 markan suuruisella summalla.
Sittenkuin Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatti Kauppa- 
ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmässä edellämainitulta päivältä oli käske­
nyt Ylihallituksen, niin pian kuin se tapahtua voi, ryhtymään sanotun työn 
alottamiseen ja valmistamiseen, sen mukaan kuin Ylihallitus tarkemmin oli 
ehdottanut, nimittäin että työ, jonka suorittamista mahdollisimman lyhyessä 
ajassa Wiipurin kaupunginvaltuusmiehet olivat pyytäneet, jos mahdollista oli 
ja se voi tapahtua työn kallistumatta,- saataisiin päättää lyhyemmässä ajassa 
kuin arvioitujen kuuden vuoden, ehdotuksen mukaan neljän vuoden kuluessa, 
alotettiin työ vuonna 1892 n. k. Ässässä Uuraansalmen suussa käsiruoppaus- 
lautoista ja  toimitettiin vuonna 1893 sekä äskensanotussa paikassa saman­
laisista lautoista, kuin myöskin Wiipurin kaupungin läheisyydessä eräällä 
tätä työtä varten ostetulla höyryruoppauslaitoksella. Vuonna 1894 jatkettiin 
työtä lyhemmän aikaa keväällä Ässässä, joka perattiin sinne jääneistä kivistä, 
ja sitä paitsi kesällä ja syksyllä Wiipurin kaupungin ulkopuolella Uuraan­
salmen satamassa sekä Uuraansalmen ja ulkosataman välisellä matkalla.
Uuraansalmen suun tutkiminen ja tässä, vielä löytyvän maan ja kivien 
poistaminen alkoi Huhtikuun 25 päivänä. Syystä että oli hankalaa parail- 
laan kestävän purjehdusliikkeen aikana ankkuroida lauttaa keskellä ahdasta 
kulkuväylää ja siellä toimittaa tarpeelliset perkaukset täytyi työtä Heinäkuun 
18 päivänä keskeyttää, vaikka 2 ä 3 kohtaa riittämätöntä syvyyttä jäi 
poistamatta.
Vuoden kuluessa nostettiin ja poiskuljetettiin 47 m3 kalliota ja 21.5 m3 
maata. Työhön käytettiin kaikkiaan 779 3/4 päivätyötä, josta 32 on ollut 
rakennusmestarin, 58 V2 sukeltajan, 59 signalistin, 97 kiviporarin, 38 salvo- 
miehen ja 4951/ l  kätyrin päivätyötä. Ässässä toimitettu perkaus maksoi 
vuoden varrella 3,129 markkaa 29 penniä.
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Ruoppauskaluston työkuntoon saamista varten oli sen perinpohjainen 
korjaus tarpeellinen. Siinä tarkoituksessa otettiin sekä ruoppauslaitos että 
purkausproomut laivalavalle puhtaiksi raapittaviksi ja maalattaviksi, ja huo­
mattiin silloin että useat niitit olivat aivan ruostuneet, niin että ne sekä 
ruoppauslaitoksessa että proomuissa olivat poisotettavat ja uudet pantavat 
sijaan. Paternosterivitjaan pantiin uudet kannikeraudat, jotka varustettiin 
terästulkilla ja teräspulteilla, ja myös ruoppauskauhat osaksi korjattiin. 
Suuri osa ruoppauslaitoksen puuaineista, niinkuin osaksi kansirelingit, käsi- 
puut, riihulttilistat, osa telineestä raamin alla, luukut y. m. oli joko uudes­
taan tehtävät eli korjattavat, jota paitsi laitoksen sisäosa puhdistettiin ja  
maalattiin. Hinaushöyryalus «Karhu» otettiin Saimaan kanavalle kuuluvaan 
Mustolan laivatelakkaan maalattavaksi ja varustettavaksi trallilaitoksella.
Nämät korjaustyöt saatiin vasta valmiiksi Heinäkuussa, niin ett’ei 
ruoppaustöitä voitu alottaa ennenkuin saman kuun 12 päivänä.
Wiipurin sataman ulkopuolella oleva kulkuväyläosa pantiin ensin työn 
alaiseksi, jossa täydennysruoppaus toimitettiin niissä paikoissa, missä lietty- 
misiä oli syntynyt, ja lopullinen viimestely päättyi työsuunnittelussa Litt. A —B 
merkityn kulkuväylän ruoppaamisella. Syystä että liettymistä huomattiin, 
toimitettiin ruoppaus 2.5 ä 3 decimetriä pohjaviivaa syvemmältä. Kunjälellä  
oleva ruopattava maakerros oli niin ohut, olivat ruopatut mutajoukkiot san­
gen vedensekaiset, jotenka se kuutiomäärä, joka purkausproomuissa mitattiin, 
oli melkoisesti ruopattua kiinteätä maata suurempi.
Proomuluvusta tehdyn laskun mukaan teki se maajoukkio, joka tältä 
matkalta ruopattiin ja poiskuljotettiin, 18,570 m3, josta täydennysruoppausta 
laskettiin olevan 9,800 m3, vaan lienee tästä vetenä voitavan vähentää 60°/0, 
jotenka todellinen työntulos tulisi olemaan 7,428 m3, josta täydennys- 
ruoppauksen osalle tulee 3,920 m3.
Elokuun 11 p:nä lopetettiin työ matkalla Litt. A — B valmistuneena 
ja ruoppauskalusto muutettiin Uuraan satamaan erään siellä löytyvän, suun­
nitelmassa Litt. E —F merkityn hiekkamatalikon poisruoppaamista varten. 
Kovan tuulen ja salmessa käyvän vahvan virran takia ei työtä täällä voitu 
alkaa ennenkuin Elokuun 23 p:nä, josta päivästä alkaen työ lakkaamatta 
jatkettiin Syyskuun 10 päivään asti, jolloin, hinaushöyrylaivaa laskettaessa 
purkausproomun viereen, virheellisen liikehtimisen kautta höyrylaivan potkuin 
särkyi ja proomu upposi täydessä lastissa 7.5 metrin vedensyvyydellä, josta 
se Syyskuun 21 p:nä saatiin ylös ja tarpeen mukaisesti pantiin kuntoon. 
Syyskuun 24 p:nä voitiin työtä Uuraansalmessa taas alottaa ja valmistui se 
saman kuun 28 päivänä, sitten kuin 10,905 in3 hiekkaa oli nostettu ja pois- 
kuljetettu. Syy siihen että paljon suurempi kuutiomäärä tuli ruopatuksi,
Tie- ja vesirak. kertomus v. 1894, 17
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kuin ehdotus sisältää, on ei ainoastaan se että ruoppausta, niinkuin edellä 
kerrottiin, toimitettiin ’2 a 3 decimetriä alle määrättyä pohjaviivaa, vaan 
myöskin se että matalikko niinä vuosina, kuin oli kulunut sen jälkeen kuin 
tutkimus, johon ehdotus perustuu, toimitettiin, oli jonkun verran laajentunut 
ja ruopattavan matkan pituus todellisuudessa onkin noin 50 metriä pitempi 
kuin ehdotus osottaa.
Syyskuun 29 p:nä muutettiin ruoppauslaitos Uuraansalmen ja ulko­
sataman väliselle matkalle, jossa työtä aljettiin Lokakuun 1 päivänä. Syys- 
myrskyjen tähden ja kun meren korkealle lainehtiessa oli vaikea sataman- 
edustalle kuljettaa ruopattua maata, täytyi työtä usein keskeyttää. Pitkän 
matkan tähden- työpaikasta purkauspaikkaan ei työtä voitu Uuraan satamassa 
eikä Uuraan ja satamanedustan välillä keskeymättä jatkaa, vaan täytyi yhden 
proomun täytettyä odottaa siksi kunnes se oli tyhjennetty ja takaisin tuotu. 
Tämän johdosta ei työntulos keskimäärin vuorokautta kohti tehnyt enemmän 
kuin 430 m3 vaiheilla. Uuraan ja satamanedustan välisellä matkalla ruo­
pattiin vuoden kuluessa 14,480 m3.
Työkustannus vuoden ajalla nousee kaikkiaan 53,878 markkaan 4 pen­
niin,- joka erilaatuisille töille y. m. jakaantuu seuraavasti:
Koneella ru op p aam in en ................................   ■finf
Käsin ruoppaaminen ja kivensärkeminen . . . . . . .  »
ituoppauslaitoksen ja proomujen k o rja u s.....................................  »
Höyrylaiva «Karhun» k o rja u s...........................................................  »
Kuoppauskaluston ylöspano talveksi. .    »
Sekalaisia töitä ja m e n o j a ................................................................  »
Summa Ofmf
13,975: 50. 
3,129: 29. 
27,118: 95. 
1,024: 18. 
1,585: 11. 
7,045: 01. 
53,878: 04.
Vuoden varrella käytettiin työhön yhteenlaskien 9,024 3/ 4 päivätyötä, 
josta 32 rakennusmestarin, 581/2 sukeltajan, 59 signalistin, 97 kiviporarin, 
6661/ i  salvomiehen, 429 ruoppausmestarin, 672 koneenkäyttäjän, 680 3/4 läm­
mittäjän, 295 höyryaluspäällikön, 6,027 s/ 4 kätyrin ja 7 1/2 juhtapäivätyötä.
17. Töitä ja laitoksia Ahvenanmaan saaristossa.
Lemströmin kanava Jomalan pitäjässä.
Tällä kanavalla toimitettiin vuoden kuluessa ainoastaan pienempiä 
korjaus- sekä tasotus- ja istutustöitä.
Menot olivat 1,033 markkaa 29 penniä, josta palkkoihin meni 500 
markkaa. Kanavan menovaroista, joka tältä vuodelta teki 1,600 markkaa,. 
jäi siis 566 markan 71 pennin säästö.
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18. Kulku- ja lauttausväylät Oulun vesistössä.
A. Oulujärven ja Kiantajärven välillä olevain Kiehimäjoen ja Emäjoen venereittien 
ja vedätysteitten laajennus ja täydennys.
Sittenkun Ylihallitus, asianomaisten kuntain tehdystä anomuksesta 
että Oulujärven ja Kiantajärven välillä olevain Kiehimän- ja Emäjoen vene­
reitit ja vedätystiet Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen 
pitäjissä laajennettaisiin ja täydennettäisiin, oli antanut tätä tarkoitusta 
varten tehdä tutkimuksen ja  laatia ehdotuksen ja sen jälkeen Keisarillisessa 
Senaatissa esittänyt, että tämä työ olisi sopiva vuonna 1893 hätäaputyönä 
panna toimeen työnansion hankkimiseksi katovuoden johdosta hädänalaisille 
Oulun läänin asukkaille, niin myönsi Keisarillinen Senaatti 20 p:nä Tammi­
kuuta samana vuonna, Kulkulaitostoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan, 
näitä töitä varten, joitten laskettiin maksavan 61,637 markkaa 90 penniä, 
hätäapurahastosta 30,000 markan rahamäärän käytettäväksi mainittuna vuonna. 
Sittemmin on Ylihallitus vuodeksi 1894 tekemäänsä työehdotukseen, jonka 
Keisarillinen Senaatti on vahvistanut, ottanut 20,000 markkaa kysymyksessä 
olevaa työtä varten.
Työ alkoi Helmikuussa 1893 ja toimitettiin sanottuna vuonna pää­
asiallisesti sellaista työtä, joka oli sopiva isommalle työvoimalle ja siten 
parhaiten hyödytti hätäaputyönä. Silloin rakennettiin useimmat tukkivetotiet 
Kiehimänjoessa ja Emäjoessa. Samalla tehtiin täydennystöitä sellaisiin nousu- 
väyliin, joita ei ollut tarkotus verhoa puilla.
Vuonna 1894 kevättalvella valmistuivat aikaisemmin alotetut tukki- 
vetotierakennukset. Kevättulvan päätyttyä ryhdyttiin sekä Kiehimänjoessa 
että Emäjoessa rakentamaan ehdotettuja nousuränniä, sekä puulla verhotta­
vat että verhoomattömat. Tämä työ jatkui taukoomatta edullisten veden- 
korkeusolojen vallitessa syksyyn asti ja keskeytettiin Syyskuussa. Vuoden 
kuluessa valmistuivat kaikki työehdotuksessa olevat vetotierakennukset 
Kiannankoskessa. Samaten rakennettiin kaikki ehdotetut nousurännit Kerä- 
länvirran koskissa, Seitenoikean koskessa ja Kiehimänkoskissa, joilla mat­
koilla rännit enimmäkseen verhottiin puulla. Kaikissa näissä osissa vesistöä 
tehtiin sitä paitsi täydennystöitä laskuveneväylään työehdotuksen mukai­
sesti, ja lisäksi hankittiin hirsiä Seitenoikiankoskeen tulevia vetotieraken- 
nuksia varten. ,
Vuoden työntulos oli seuraava: sekä nousu- että laskuväylistä pois­
tettiin 553 m3 kiviä ja 2,823 m3 Soramaata; hirsiarkkuisia vetoteitä raken­
nettiin ja täytettiin kivillä 736 m3; nousuväyliä laskettiin kivillä 6,936 m2 
ja 1,311 metrin pituudelta niitten laitoja verhottiin puulla. Vastavirtaa
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nousevan kulkuliikkeen helpottamiseksi tehtiin Kiehimän koskia pitkin 
rantatasotuksia 1,000 m2 alalla. Samassa tarkoituksessa kiinnitettiin jyrkkiä 
kallionrantoja myöden 130 metriä pitkät rautavitjat..
Tähän käytettiin 7,409 päivätyötä. Kustannukset nousivat kaikkiaan 
21,058 markkaan 71 penniin.
Kun vuonna 1893 tätä työtä varten maksettiin 27,646 markkaa 28 
penniä, on siihen“ 1894 vuoden päättyessä kulunut 48,704 markkaa 99 penniä.
Työ on jatkettava vastedes.
B. Oulun vesistössä olevien kulkuväyläin ja vetoteiden korjaus.
Nyt voimassa oleva Oulun vesistön lauttaussääntö määrää, että tukit 
ovat kaikilta vetoteiltä pois johdatettavat puomeilla, jotka kiinnitetään pitkin 
vetoteitä kruunun kustantamiin pitimiin, niin myös että lauttausmiehistön 
tulee heti korjata ne vahingot, jotka puuainetten lauttaus kulkulaitoksille 
tuottaa. Paitsi tätä korjausta vaaditaan että kruunu joka vuosi pitää tointa 
kaikkien niiden kulkulaitoksissa ilmestyneiden puutteellisuuksien paranta­
misesta, jotka jään ja pakkasen tahi muiden luonnonvoimain vaikutuksesta 
syntyvät.
1894 vuoden korjausmäärärahat vahvistettiin alkuaan 10,000 markaksi, 
vaan kuin tämä näytti riittämättömältä, määräsi Ylihallitus sen lisäksi 2,000 
markkaan asti.
Oulun laajassa vesijaksossa ovat laskuväylät peratut vaarinottamalla 
etusijassa veden riittäväisyyssuhteita, toisessa sijassa sitä syvyyttä kuin ter­
valla lastattu vene vaatii. Vuotuiset kulkuväyläin kunnossapitotyöt, jotka 
yhäti lisääntyvät, koska aika-ajoin sivuvedet perataan ja niihin tehdään 
veneväyliä, tarkoittavat siis pääasiallisesti venekululle tarpeellisen vesisyvyy­
den pysyttämistä koskissa ja virroissa. Perkaustöillä ainoastaan vähässä 
määrässä tarkoitetaan niitten vierikivien poistamista, joita kohvajää ja kevät- 
tulva sysäävät kulkuväyliin. Suurimmat kustannukset vaativat ne kunnossa­
pitotyöt, • joihin on sy y n ä  koskien ja virtojen pohjauoman muuttelevaisuus 
ja siitä syntyvä vedenkorkeuden vaihtelevaisuus. Virta uurtaa ja poiskulettaa 
taukoamatta pohjamaata, jolla on vähempi vastustusvoiva. Kun melkein 
kaikissa' virroissa löytyy vuorta, niin usein tapahtuu että uusia kulkuesteitä 
syntyy sellaisten vedenalaisten vuoriharjanteitten kautta, jotka ulottuvat 
kulkuväylän poikki, sen kautta että virta lakkaamatta uurtaa pohjaa niitten 
ylä- ja alapuolella ja siten vaikuttaa säännöllisen vedenkannan alenemisen. 
Näitten kalliohajanteitten poissärkeminen käy sitten välttämättömäksi ja 
tulee aina kalliiksi.
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Vuonna 1894 oli näitä töitä tehtävä suuremmassa laajuudessa kuin 
koskaan ennen, syystä että vuoden jäänlähtö ja sen yhteydessä oleva kevät- 
tulva tapahtui melkeen kuukausi aikaisemmin kuin tavallisesti. Jäälohkareet 
olivat silloin vielä hyvin vankat ja  monet matalat paikat pohjaa myöden 
jäätyneet. Jäänlähdön täytyi siis, erittäinkin ahtaissa vesistöissä, vaikuttaa 
rajusti ja vahingollisesti veneväyliin. Aikaisen kevättulvan kanssa valui 
talven lumi eikä säästynyt järviin, josta seurasi vedenpuute veneväylissä 
koko purjehdusajan. -
Kuntoonpanotyöt toimitettiin sekä talvella että kesällä ja  syksyllä 
kaikissa osissa vesistöä, missä senlaisia töitä veneväylässä tarvittiin. Siten 
oli sekä itse Oulujoessa että kaikissa Oulujärveen laskevissa joissa, missä 
kruunun veneväyliä löytyi, isonlaiset perkaukset ja pohjasärkemiset toimi­
tettavat. Ison Lentuan koskea pitkin Kuhmoniemen pitäjässä tehty vetotie, 
jonka vuoden jäänlähtö oli särkenyt, rakennettiin kokonaan uudestaan ja 
muut vetotiet korjattiin sen mukaan kuin asianhaarat vaativat.
Työnteho oli seuraava: 503.4 m3 kivitettyjä vedätysteitä tehtiin uu­
destaan ja 1,896 m2 vanhoja vedätysteitä pantiin kuntoon, jota varten oli 
hankittu 116 3/4 m3 verhouskiviä; vetoteinä käytettyjä rantaäyräitä raivattiin 
uudelleen 1,036.7 m2 alalla; veneväylistä nostettiin 94 m3 kalliota, 575y 2 m3 
kiviä ja 71 m3 soraa; vahvoja työsalpauksia rakennettiin 93 metrin pituudelta.
Tähän käytettiin 4,494 päivätyötä ja kustannukset nousivat yhteensä 
11,865 markkaan 65 penniin.
C. Ämmäkosken ja Koivukosken sulut Kajaanin kaupungin vieressä.
Se osa. Oulun vesistöä, joka sijaitsee Oulujärven itäpuolella, alkaa 
Arkangelin maanselänteeltä ja juoksee Kuhmoniemen ja Sotkamon pitäjien 
kautta muodostaen Kajaanin kaupungin luona suurenlaiset Ämmä- ja Koivu- 
kosket. Tehdäkseen keskusliikkeen koskivenheillä mahdolliseksi on näihin 
rakennettu kaksi sulkulaitosta puusta. Venekulun turvaamiseksi ylhäältäpäin 
yliseen eli Koivukoskessa olevaan sulkuun laskiessa on ollut pakko rakentaa 
melkoisia johtopatoja. Tärkein ja sulkukammioon asti ulottuva näistä pa­
doista uusittiin vuonna 1879 ja vielä.myöhemmin on itse sulku uudestaan 
rakennettu. Yaan näistä laitoksista lähtee koskenniskaa kohti 112 metriä 
pitkä pienenpuoleinen virranjohtopato, jota ei vielä ole koskaan uusittu. 
Tämä pato olikin lahoudesta kovasti turmeltunut ja pantiin sen sijaan tar­
peeksi pitkältä uusia kivillä täytettyjä hirsiarkkuja, aivan samantekoisia 
kuin vanhentuneen padon. Muuten kivistettiin ja tervattiin Ämmäkosken 
sulkukammio. - Koivukosken suu, joka huomattiin matalaksi, syvennettiin
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ruoppaamalla. Sulkujen uiko- ja sisäpuoliset puiset pinnat sivellettiin ter­
valla ja öljyllä, jota paitsi tarpeellisia pienempiä vierteitten kivilaskoksien, 
viemärien y. m. korjauksia tehtiin.
Työnteho oli seuraava: 678 m3 hirsiarkkuja rakennettiin ja täytettiin 
kivillä; 90 m2 kivilaskoksia pantiin uudestaan, johon hankittiin 12 m3 ver- 
houskiviä; veneväylästä sulun suussa ruopattiin 7 V2 m3 kiviä ja 12 m3 soraa.
Näihin töihin käytettiin 1,255 V2 päivätyötä ja 4,311 markkaa 31 pen­
niä rahaa. Sulkujen hallintoa varten maksettiin vuoden varrella palkkioina 
sulkupalvelijakunnalle 2,470 markkaa ja posti- sekä vakuutusmaksoja 29 
markkaa 45 penniä. Yhteenlaskettuina nousivat siis sulkujen menot vuoden 
kuluessa 6,810 markkaan 76 penniin.
19. Lauttausväylät Kemin vesistössä.
Kemijoen Taivalkosken lauttauskourun kuntoonpanotyö Kemin pitäjässä.
Kemijoen Taivalkoskeen tehtyä lauttauskourua vahingoittaa pohjajää 
talvella ja jäänlähtö keväällä. Sen kautta on tämä laitos vuotuisen kor­
jauksen tarpeessa.
1894 vuoden määrävarat korjauksia varten tekivät 400 markkaa.
Elokuun loppupuoliskolla, silloisen matalaveden ollessa, pantiin vikaan­
tunut kivilaskos pitkin lauttauskourua kuntoon, jolloin 99 m2 ala verhottiin 
kivillä uudestaan. Lisäksi toimitettiin muutamia pienempiä korjaustöitä.
Tähän käytettiin 47 päivätyötä 282 markan 10 pennin kustannuksella.
20. Lauttausväylät Tornion vesistössä.
Tornion ja Muonion rajajokien perkaaminen metsäntuotteitten lauttaamisen
helpoittamiseksi.
Kirjelmässä Kesäkuun 12 päivältä 1890 ilmoitti Keisarillisen Suomen 
Senaatin Maanviljelystoimituskunta, että Teidän Keisarillinen Majesteettinne 
oli sallinut Tornion- ja Muonionjokien perkaamiseen käytettävän Suomen 
yleisistä varoista aina 38,500 markkaan asti, sillä edellytyksellä estä Ruotsin- 
Norjan hallitus yhdenvertaisesti ottaisi osaa työn kustannuksiin, sekä että 
viimemainittu hallitus myöskin oli ilmoittanut suostuvansa puoleksi ottamaan 
näihin kustannuksiin osaa 27,500 kruunulla sillä ehdolla, että jokien perkaus-
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työt, niinkuin eräs yhteisesti asetettu kommissioni pöytäkirjassaan Touko­
kuun 13 päivänä 1884 oli ehdottanut, toimitettaisiin erityisen komitean suora­
naisella johdannalla, johon kuuluisi teknikoita kummaltakin puolelta; ja oli 
siihen Suomen puolelta valittu piiriinsinööri Oulun piirissä Ferdinand Smed- 
berg ja Ruotsin-Norjan puolelta Yliinsinööri. pohjoisessa piirissä Majuri 
Gustaf Lindeqvist, jonka jälkeen tuli Majuri A . T. O. Cederberg ja; hänen 
seuraajana taas oli Luutnantti Theodor Helleberg.
Mainittu työn teettämistä ja johtamista varten asetettu teknillinen 
komitea päätti jakaa työn niin, että Tornionjoen alin osa Wuoentaankoskesta 
joen suuhun asti oli välittömästi ruotsalaisen työnjohtajan perattava ja;että  
perkaustyö rajajokien jälellä olevissa osissa Wuoentaankoskesta ylöspäin 
Enontekiäisen seurakuntaan asti oli Oulun piirin piiriinsinöörin toimitettava.
Perkaustyö alkoi suomalaisten puolella kevättalvella 1891 ja jatkui 
sen vuoden sekä vuosina 1892 ja 1893, jolla ajalla kaikki ne työehdotuksessa 
olevat joenperkaukset, jotka edelläkerrotun työjaotuksen mukaan tulivat suo­
men työnjohtajan osalle, suoritettiin 37,891 markan 81 pennin kustannuksella.
Kun työtä1 ruotsalaisten puolella vielä tehtiin vuonna 1894 ja jäi jat­
kettavaksi seuraavaan vuoteen, varattiin jäännös Suomen määrävaroista, 
608 markkaa 18 penniä, perkaustyön lopettamiseen.
II. Tutkimuksia uusia kanavia, kulku- ja lauttaus-
väyliä varten.
Vesikulkulaitosten laajentamista, syventämistä y. m. varten on seu- 
raavat tutkimukset 1894 vuoden kuluessa toimitettu:
. Uudenmaan läänissä.
1. Kiviniemen salmen (Stennässundet) kulkuväylän perkaamista varten 
Porvoon saaristossa.
Hämeen läänissä.
2. Valtaväylän ja kulkureitin määräämistä varten Wesijärven Särkeen- 
salmessa Hollolan pitäjässä.
3. Satama-altaan syventämistä varten W esij arven rautatieasemalla 
Hollolan pitäjässä,
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4. Kulkuväylän oikaisua varten Kyllönjoessa Pälkäneen pitäjässä.
5. Sen vaikutuksen selvittämiseksi minkä '^Valkeakosken ja Apian 
kanaväin salpaaminen niitten uudestaan rakentamista varten voisi aikaan­
saada ^Valkeakoskessa olevain vesilaitosten vedensaannille Sääksmäen pitä­
jässä.
VViipurin läänissä.
6. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Summanjoessa Sippolan pitä­
jässä.
7. Lauttausväylän laittamista varten Saijanjokeen Kivennavan, Rau­
dun, Walkjärven ja Sakkulan pitäjissä.
8. Lauttausväylän saantia varten Rapukosken sahalta Kyyrölän kos­
ken kautta Juustilaan Wiipurin pitäjässä.
9. Metsäntuotteiden lauttaamista Kyminjoessa koskevan lauttaus- 
säännön muuttamista varten.
10. Wuolteenkosken perkaamista varten Kyminjoessa.
11. Kanavan rakentamista varten Kutvelen maakannakkeen poikki 
Ruokolahden pitäjässä.
Kuopion läänissä.
12. Metsäntuotteiden uittamista varten Haapajärven vesistössä Nur­
meksen pitäjässä.
13. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Koidanjoen vesistössä -Ilo­
mantsin pitäjässä.
14. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Lieksanjoessa Pielisjärven 
pitäjässä.
15. Kulkuväylän parantamista varten Pielisenjoessa.
16. Kulkuväylän laittamista varten Paukojan virrasta Luhtapohjaan 
Enon pitäjässä.
17. Laivareitin aikaansaamiseksi Muuruen kosken kautta Akonveteen 
Nilsiän pitäjässä.
18. Kulkuväylän oikaisua varten Joenpolven matalikon kohdalla Pyhä- 
selässä.
19. Yedenkannan säännöttämisekseksi Pielisenjoessa.
Mikkelin läänissä.
20. Metsäntuotteiden (koivupuitten) uittamista varten Jyrängön virran 
kautta Heinolan kaupungin luona.
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VVaasan läänissä.
: 21. Kulkuväylän, syventämistä varten Jyväsjärven ja-Päijänteen väli-: 
sessä Äijälän joessa. Jyväskylän pitäjässä. . . . .
Oulun läänissä.
22. Lauttaus- ja venereitin perustamista varten Iijoen Kostonjoki 
nimiseen lisäjokeen.
23. Uutta lauttaus- ja veneväylää varten Iijoen Korvuanjoen sivu-
jokeen. ......................  . •
24. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Livojärvessä ja  Livojoessa 
sekä sen lisäjoissa.
Summittainen ilmoitus kanavain tuloista sekä kanava-, kulkuväylä- 
ja  satamatöiden kustannuksista- vuonna 1894.
Maan kanavista ja suluista on karttunut tuloja yhteensä 3bifi 
Kun näistä vedetään pois kaikista kanavista ja suluista, 
myöskin niistä joita maksuttomasti käytetään, 
menneet hoito-, korjaus- ja uudisrakennuskustan-
nukset e l i ................................................................................... »
tekee valtion puhdas tulo niistä vuodelta 1894 . . . .  »
Kanaviston laajentamista, satamatöitä, uusien vene- ja lauttausväylien 
aikaansaamista sekä vanhempain parantamista varten on samana vuonna 
käytetty kaikkiaan 772,884 markkaa 77 penniä.
571,417: 83.
273,539: 49. 
297,878: 34.
Tie- ja vesirak. kertomus v. 1894. 18
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KanavapalvelijaJcunnan apurahasto.
Tili Ylihallituksessa perustetun «iäkkäitten  j a  jaksam attom ain  alhaisem- 
p a in  kanavainpalvelijain sekä heidän leskiensä j a  turvattom ain lastensa apu­
rahastan i hallinnosta osottaa seuraavan tuloksen vuodelta 1894:
Tuloja.
Säästymä vuodelta 1893 . ................................................................. ¡finfi 26,477: 87.
Karttuneita sakk orahoja .............................................................   » 299: 05.
Korkoja ....................................................................................................... » 1,077: 50.
Voitto arvotuista obligationeista ...................................................... » 5: 50.
Summa d k f  27,859: 92.
Menoja.
Maksettuja a p u ja ............................................................ ffinfi 472: 50.
Säästö vuoteen 1895 . . ; . .     » 27,387: 42.
Summa ffinf 27,859: 92.
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K O L M A S  OSAS TO.
I. Järvenlaskemis- ja vesiperäisten maiden 
kuivaamis-töitä.
1. Wantaanjoen perkaus.
Keisarillinen Senaatti on Lokakuun 23 päivänä 1890 määrännyt, että 
Wantaanjoen pääjuoksu, alkaen Wanhankaupungin koskesta Helsingin pitä­
jässä Riihimäen rautatieaseman läheisyyteen asti, on valtion kustannuksella 
Ylihallituksen toimesta vuosina 1891— 1894 perattava erään Insinööri A . F. 
Hildenin laatiman ja Ylihallituksen toimenpiteestä muutetun ja rajoitetun 
ehdotuksen mukaan, jonka rannanomistajatkin ovat hyväksyneet luvaten 
yritykseen ottaa osaa rahaavulla, juhtapäivätöillä ja hirsillä. Tämän ehdo­
tuksen mukaan, mikäli se koskee joen pääjuoksua, tulisivat kustannukset 
kaikkiaan nousemaan 316,156 markkaan, nimittäin Wanhankaupungin, W an- 
taan ja  Seutulan eli Königstedtin koskien perkaus 120,140 markkaan, vesi- 
jakson perkaus Pengarkoskesta Kytäjoen lisäjoen suuhun 139,400 markkaan 
ja perkaus Kytäjoen suusta Riihimäelle 56,616 markkaan.
Työ, joka alkoi 1 p:nä Huhtikuuta 1891 ja siitä asti on jatkunut, 
toimitettiin vuonna 1894 seuraavasti:
Helsingen pitäjässä Katrinebergin säteritilan kohdalla nostettiin joesta 
2,511 m3 rannoista vierinyttä savimaata.
Nurmijärven pitäjässä Kittelän talon kohdalla nostettiin Kittelän- 
koskesta 233.4 m3 soramaata. Täten on joen järjestämistyö valmistunut 
Wanhankaupungin ja Kittelänkosken välisellä matkalla.
Jokilaaksossa Kittelänkoskesta Hyvinkäänjärveen kaivettiin 10,107.1 m3 
savimaata, 10,632.7 m3 turvemaata ja suomultaa sekä ruopattiin 5,561.6 m3 
viimesanottuja maalajia. Sitäpaitsi ojitettiin Kittelän talon niitut, jossa 
työssä nostettiin 2,550.9 m3 turvemaata, jotta sadevesi kohta juoksisi jokeen 
ja siten estyisi rantaalueen vetyttyminen ja siitä seuraavat maan vierimät.
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-  Hyvinkäänjärvi on noin 0.6 km. pitkä ja jokilaakso järven alapuolella 
noin 1.8 km. pituinen. Menneinä aikoina on jokilaakso ja järvi arvattavasti 
ollut yhtenä järvenä, vaan vuosisatojen kuluessa on juoksevasta vedestä 
kerrostunut liettyneet aineet ja muodostanut jokilaakson, jossa on 4— 6 m. 
paksuinen turvekerros ylinnä, vaan sen alla 8— 6 m. paksu kerros saviliejua, 
niin että lujaa pohjaa vasta tavataan 12— 14 m. syvyydellä. Sen kautta 
että vedenpinta joessa, Kittelänkosken poistettua, laski noin 2 m. poistui se 
paino, minkä vesi vaikutti löyhiin rantoihin, ja seuraus tästä oli se että 
maa jokirantoja pitkin alkoi vieriä jokeenpäin. Kun kaivaminen oli kestänyt 
niin kauvan että sen pohjaviivaan asti oltiin pääsemäisillään, tapahtui äkki­
arvaamatta maanvierimiä lyhyeillä väliajoilla joen kummallakin puolella noin 
60 m. leveydeltä, siten että välilläolevat maajoukkiot irtaantuivat kiinteällä 
perustalla olevasta maasta ja noin 100 m. pitkiä ja 6 m. leveitä maanhalkea- 
mia muodustui joen rinnalla. Yastakaivettuun jokeen täyttyi uudestaan 
maata entiseen korkeuteensa, jotenka kaivamistyö oli alettava uudestaan. 
Laidat kaivettiin nyt loivankalteviksi, 1 : 3, vaan sittenkin tapahtui vieremä 
toisensa perään. Sen johdosta oli laskettua maamäärää paljon suurempia 
maakasoja poistettava ennenkuin maa tuli tasapainoon. Se ajatus, että höllät 
rannat pitäisi vahvistaa, oli hylättävä, kun ei lujaa pohjaa ollut tavattavana 
ennenkuin yllämainitulla syvyydellä.
Hyvinkäänjärvestä ruopattiin 7,131.2 m3 turvemaata ja saviliejua. 
Myöskin täällä on joenpohjan puserruksen takia täytynyt kaivaa paljon 
enemmän maata kuin mitä alkuaan laskettiin.
Talvella vuonna 1893 — 1894 valmistettiin väliaikainen maantiesilta 
Krissin talon kohdalla Hyvinkään kylässä. Vanha maantiesilta revittiin 
sitten ja  rakennettiin uudestaan, jolloin rantapilarien perus pantiin 3 metriä 
syvemmälle kuin vanhan. Uuden sillan rantapilarit tulivat 7.2 m. korkeiksi, 
7.1 m. leveiksi ja 6.3 m. pitkiksi. Kaaripituus jäi entisellään, jotenka vanhaa 
puusiltaa voitiin helposti asettaa uudestaan.
Kaivamistyö 3 km. pituisella matkalla Hyvinkäänjärvestä Kuninkaan- 
vuolteeseen annettiin urakalle; ja kaivettiin täällä 271.8 m3 maakiviä, 1,541.6 m3 
kivensekaista soraa, 5,356.1 m3 soramaata, 6,259.3 m3 hiekansekaista soraa,
1.788.9 m3 savimaata ja 1,272 m3 turvemaata ja suomultaa.
Wanhanmyllynkoskesta poistettiin 36 m3 kalliota, 18.8 m3 maakiviä
ja  545.5 m3 kivensekaista soraa.
Hausjärven pitäjässä tehtiin työtä samaan aikaan Karjusillankoskessa 
ja  Savikoskessa Waiveronkosken myllyyn asti, jolla matkalla kaivettiin
218.9 m3 maakiviä, 495.8 m3 kivensekaista soraa, 36 m3 hiekkaa ja 774.6 m3 
suomultaa.
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Waiveronkoskesta poiskaivettiin 1,285.4 m3 kivensekaista soraa. Lisäksi 
rakennettiin pokjaviivan korkeudelta uusi kivipato kosken poikki, jota paitsi 
täällä olevan myllyn vesiruuhi uusittiin ja myllynratas sekä koko myllylaitos 
alennettiin, jotenka vedenputous myllyyn jäi samankorkuiseksi kuin ennen.
Yesijaksossa kilometri ylempänä oleva Hähäjäntaival kaivettiin pukki, 
joten Wantaanjoki oikaistiin 0.5 km. Taipaleesta poisotettiin 26.5 maakiviä 
2,036 m3 kivensekaista soraa ja 583 m3 suomultaa.
Lähinnä sanotun taipaleen yläpuolella olevasta Hähäjänkoskesta nos­
tettiin 49.8 m3 maakiviä. ' .
Syystä että kesä oli niin sateinen, ei jouduttu perkaamaan Hyvinkään- 
järven ja Kytäjoen suun välistä osaa Vantaanjokea, vaan on enimmältä 
osalta tätä väliä 0.3 m. paksuinen maakerros poistetttava.
Yhteenlaskien on 1894 vuoden kuluessa kaivettu:
joesta ..................................................................  60,325 m3 maalajia,
Kittelän talon niitunojista . . . . . 2,551 » »
Summa 62,876 m3 maalajia.
Joen poikki rakennettujen patojen yhteenlaskettu pituus tekee 94 m. 
ja niitten pintaala 271 m2.
Seuraava määrä päivätöitä on vuoden kuluessa käytetty:
Tammikuussa . . ......................  2,536 l/a.
Helmikuussa . . ......................  3,325.
Maaliskuussa . . ......................3,821 Va-
Huhtikuussa . . . . . .  . 230 Va-
Toukokuussa . . ......................1,0167a.
Kesäkuussa . . . ......................  1,5207,.
Heinäkuussa . . . . . . . 3,2107*.
Elokuussa . . . ......................  4,343 3/ 4.
Syyskuussa . . . . . . . .  5,3507,.
Lokakuussa . . . . . . . .  5,9527»
Marraskuussa . . ......................1,12174-
Joulukuussa . . . . , . .. 2,6703/4.
Summa päivätöitä 35,100,
joista 206 on ollut apuinsinöorien ja 753 ‘/ 2 rakennusmestarien päivätöitä. 
Vuoden kustannukset ovat nousseet 85,641 markkaan 53 penniin.
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2. Isonsuon ojittaminen Poomarkun kappelissa Turun ja
Porin lääniä.
Ne vastukset, joita oli sen valtamaantien kunnossapidosta, joka tämän 
kruunun omiman suon poikki vie Porin kaupungista Parkanon pitäjään, an­
toivat, tienteko velvollisten anomuksesta, vuonna 1890 aihetta tutkimukseen, 
mitenkä näitä hankaluuksia voitaisiin poistaa, ja valmistettiin tätä tarkoi­
tusta varten vaihtopuoliset ehdotukset, joista toinen tarkoitti maantien mata- 
lain kohtain korottamista ja toinen suon kuivattamista sen verran kuin se 
• oli maantielle tarpeellista. Keisarillinen Senaatti myönsi sitten päätöksellään 
19 päivältä Kesäkuuta 1891 jälkimäistä ehdotusta varten arvioidun 23,900 
markan kustannusmäärän ja antoi Maanviljelystoimituskunnan Syyskuun 
3 päivänä 1891 antamassa kirjelmässä Ylihallitukselle käskyn toimituttaa 
tämän työn.
Kysymyksessä olevan ehdotuksen mukaan piti laskuojia tehtämän 
maantien molemmin puolin ja niille yhteinen pääviemäri kaivettaman Poo­
markun jokeen. Näitten laskuojien kautta tuli myöskin kaksi suolla sijait­
sevaa pienempää järveä. Iso- ja Wähäkirkkojarvet, kuivatettavaksi.
Työ alkoi vuonna 1892, vaan pian huomattiin että vastukset olivat 
paljon suuremmat kuin mitä ehdotuksen laatiessa oli otaksuttu. Sanotun 
vuoden lopussa oli ojitustyö joutunut Isoon Kirkkojärveen asti, jota ehdotettu 
pääviemäri leikkaa ja jotenka järvi täydellisesti kuivettui. Se työ tuli mak­
samaan 22,243 markkaa 61 penniä.
Työ lepäsi vuonna 1893, vaan sen valmistamista varten otti Ylihallitus 
ehdotukseensa tie- ja vesirakennustöitä varten vuodeksi 1894 edelläkerrotun 
rahamäärän lisäksi vielä tarvittaviksi arvioidut 13,400 markkaa, ja sai tämä 
ehdotus Keisarillisen Senaatin vahvistuksen.
Työtä toimitettiin tällä vuodella Heinäkuun 27 p:stä Joulukuun 19 
päivään, jolloin se valmistui ehdotuksen mukaan.
Tällä ajalla aukaistiin 2,490 m. pääviemäriä ja 3,180 maantieojia. 
Vuonna 1892 kaivetusta 2,200 metrin pituisesta osasta pääviemäriä perattiin 
osa ja 3 maantierumpua rakennettiin puusta.
Vuoden työssä, joka pääasiallisesti suoritettiin urakalla, käytettiin 
6,280 3/i  päivätyötä ja 12,263 markan 89 pennin kustannus rahassa.
Saadut yksilöhinnat ovat keskimäärin: kivensekaisen soran ja j.uoksu- 
saven ylösotto ja poiskuljetus 79 penniä m3; nevamaan kaivaminen ja pois- 
vienti 26 penniä m3; kallion särkeminen ja poiskuletus 8 markkaa 24 penniä 
m3 kohti.
Kaikkiaan on työ tullut maksamaan 34,507 markkaa 50 penniä.
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Työn määrävaroista tullut 2,792 markan 50 pennin säästö tarvitaan 
ojain perkaamiseen vuonna 1895, sillä nämät tahtovat tukkeentua, joka tai­
pumus tulee kestämään enemmän aikaa eteenpäin.
3. Lauhasuon ja Toivarinsuon ojittaminen Huittisten pitäjässä 
Turun ja Porin läänissä.
Mainituista soista ojitettiin Lauhasuo, jonka laajuus on 900 hektaarin 
vaiheilla, vuosina 1886— 1890 ja Toivarinsuo, joka on 106 hektaarin suuruinen 
vuosina 1890— 1892 valtion kustannuksella niitten kuivattamista varten ja 
siksi sopiva osa vuokrattiin palstottain viljeltäväksi. Lauhasuolla aukaistut 
ojat olivat, vaikka vuokraajain velvollisuutena oli pitää suuren osan niistä 
kunnossa, vuosien kuluessa niin tukkeentuneet että laajanpuoleinen perkaus 
oli välttämätön siihen asti saavutettujen tulosten pysyttämiseksi. Toivarin­
suon vuokrapalstoilta eivät siellä kaivetut laskuojat johtaneet tarpeeksi asti 
vettä, kun ei ojat pysyneet auki, jonka tähden erityinen kanava oli kaivet­
tava veden poistamista varten niistä.
Nämät työt, joita varten vuodeksi 1894 oli 2,400 markkaa määrätty, 
toimitettiin Syyskuun 11 päivästä Marraskuun 19 päivään asti. Tällä ajalla 
perattiin 23,106 metriä vanhoja ojia ja kaivettiin 1,480 metriä uusia.
Siihen käytettiin 1,0971/ z päivätyötä. Kustannukset tekivät 2,398 
markkaa 29 penniä.
4. Titonjoen perkaaminen“ Kurkijoen pitäjässä Wiipurin lääniä, 
ympäröiväin vesiperäisten maitten kuivattamista
varten.
Sittenkun kysymys oli nostettu Kurkijoen pitäjän Titon kylässä olevan 
Hiirenkosken ja Parikkalan pitäjän rajan välillä juoksevan joen perkaamisesta 
8 virstan pituudella läheisten noromaitten kuivattamiseksi, on Ylihallitus 
tätä tarkoitusta varten teettänyt ehdotuksen. Kun osakkaat olivat luvanneet 
työn arvioittuun 39,000 markan kustannukseen ottaa osaa 5,000 markalla, 
vaan sittemmin päättäneet kieltäytyä osallisuudesta työn toimeenpanemiseen, 
on Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan kirjelmässä Marraskuun 
8 päivältä 1892, paikkakunnalla silloin vallitsevaan taloudelliseen ahdinkoon 
nähden, määrännyt, että työ oli toimitettava yksinomaan kruunun kustan­
nuksella ja menot suoritettavat rahastosta noromaitten kuivattamista varten.
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Työtä alotettiin vuonna 1893, jolloin joki perattiin 6,472 metrin pituu­
delta, ja jatkettiin vuonna 1894 Kesäkuun 18 p:stä Elokuun 30 päivään, 
jolloin työ valmiina päättyi.
Joki on lähimmiten perattu vahvistetun työehdotuksen mukaisesti, 
paitsi yläosassaan, jossa pienempiä muutoksia pohjaviivan suhteen on tehty. 
Syystä ett’ei vanhoja paaluja eikä niitten jätteitä työn alkuajoista enään 
löydetty, täytyi koko työalaa uudestaan paaluttaa ja vaakita ynnä uusia 
piirroksia siitä valmistaa, jotka uudet piirrokset alaosassa ovat alkuperäisten 
kanssa aivan yhdenlaiset, mutta yläosassa näyttävät pienempiä poikkeuksia, 
jotka johtuvat eri tavasta seurata täällä monimutkaisesti kiertelevää jokea.
Työssä on vuoden varrella nostettu ja poisviety 15,451.5 m3 maata, 
johon on käytetty 3,1263/ 4 päivätyötä. Vuonna 1893 kaivettiin 28,114 m3, 
siis koko työaikana 43,563.5 m3.
Kustannukset työstä nousevat vuoden kuluessa 11,013 markkaan 53 
penniin. Vuonna 1893 suoritettiin työstä 19,552 markkaa 53 penniä; ja nou­
sevat siis kustannukset siitä kaikkiaan 30,566 markkaan 6 penniin.
Tämän työn kautta on joen varrella sijaitsevat rämeiset ja vesiperäiset 
niittumaat, jotka ovat hyvää maanlaatua vaan joita joessa olevan korkean, 
veden tähden ei ole voitu viljellä, nyt tehty viljelyskelpoisiksi ja kuivatettu 
250 ä 280 hektaarin alalla.
5. Ruokolahden pitäjässä Wiipurin lääniä olevain Unterniskanjoen 
ja Wirrasjoen perkaaminen viereisten vesiperäisten maiden 
kuivattamista varten.
Kysymyksen nostettua osan Wirrasjoen varrella Ruokolahden pitäjässä 
sijaitsevain noromaitten kuivattamisesta ja ehdotuksen tätä varten tehtyä 
vuonna 1890, jonka mukaan noin 200 hektaaria niittumaita parannettaisiin 
ja  189 hektaaria nevoja ja soita kuivatettaisiin 20,000 markan kustannuksella, 
on Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Marraskuun 
24 p:ltä 1892 määrännnyt, että kysymykseentullut kuivatustyö oli Ylihalli­
tuksen suoranaisesta toimesta toimitettava, mainitun ehdotuksen mukaisesti ja 
Keisarillisen Senaatin Maaliskuun 15 p:nä 1889 kruunun osanotosta tällaisiin 
yrityksiin määräämillä ehdoilla, nimittäin että kruunu vastaa työnjohdosta 
ja  työkaluista ynnä kolmannesta osasta itse kuivatustyöhön menevistä kus­
tannuksista, vaan että yrityksen osakasten on kruunulle takaisin maksaminen 
jälelläolevan kahdenkolmanneksen viimesanotusta kustannuksesta. Tämän 
avun lisäksi on Keisarillinen Senaatti, siihen hyötyyn nähden minkä tämä
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kuivatustyö myöskin tuoittaisi rakennettavaksi määrätylle Imatran— Wuoksen- 
niskan rautatielle, myöntänyt 6,000 markkaa, jolla rahamäärällä kuivatustyön 
osakasten osa kustannuksiin oli vähennettävä ja sen sijaan suoritettava mai­
nitun rautatierakennuksen määrävaroista.
Sittenkun talvella 1893— 1894 puutarpeet vetoteitä ja salpauksia varten 
oli hankittu, alotettiin työ Kesäkuun 10 päivänä ja lopetettiin valmiina 
5 päivänä Lokakuuta.
Työaikana särettiin ja nostettiin 21 m3 kalliota ja 107 m3 maakiviä 
sekä kaivettiin ja poiskuljetettiin 60 m3 hiekansekaista savea, 8,147 m3 hiekkaa, 
16,292 m3 multaa ja mutaa ynnä 8,244 m3 savensekaista niultaa.
Työhön kului 6,801 päivätyötä ja 18,892 markkaa 95 penniä rahaa.
6. Antrean pitäjässä Wiipurin lääniä sijaitsevan Hannilanjärven
laskeminen.
Sittenkun erityiset tilanomistajat Antrean pitäjässä olivat saaneet 
luvan laskea samassa pitäjässä olevan Hannilanjärven vedenpintaa perkaa­
malla siitä Knuutilanjärveen laskevaa Laanajokea ja siinä löytyvää Raja- 
koskea, jotenka asianomaisen insinöörin tekemän tutkimuksen mukaan 
arvioittiin saatavan 10 hehtaaria vesijättöä ja 108 hehtaaria parannettuja 
niittumaita 7,300 markan kustannuksella, on Ylihallitus mainittuin asian­
osaisten siitä tehdystä pyynnöstä 9 p:nä Elokuuta 1892 heille yrityksen toi­
meenpanemista varten antanut työnjohtajan ja tarpeellisia työkaluja mak­
suttomasti. Työ alotettiin vuonna 1893 Ylihallituksen alaisen rakennus­
mestarin johdolla, joka toimestansa sanottuna vuonna on yleisistä varoista 
matkustuspalkkana ja päivärahana kantanut 277 markkaa 84 penniä ja vuo­
den 1894 kuluessa 507 markkaa 36 penniä.
7. Korpilahden pitäjässä Hämeen lääniä ja Leivonmäen pitäjässä 
Mikkelin lääniä sijaitsevan Rutajärven laskeminen läheisten 
vesiperäisten maitten kuivatusta varten.
Sen ohessa että Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 2 päivänä 1890 oli 
määrännyt, että puheenalainen järvi on Ylihallituksen huolenpidosta las­
kettava neljän vuoden kuluessa, on Keisarillinen Seiiaätti myöntänyt hank­
keen osakkaille 16,600 markan suuruisen apurahan, joka vastaa työn kustan­
ne- ja  vesira/c. kertomus v. 1S94. 19
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nuksia puhtaassa rahassa, ja sen lisäksi vielä 50 pennin korvauksen kustakin 
osakkaan päivätyöstä 7,682 markalla 50 pennillä eli kaikkiaan 24,282 markkaa 
50 penniä.
Sittenkun osakkaat olivat sitoutuneet suorittamaan tarpeelliset päivä­
työt vuotuisesti kahden työkauden aikana, nimittäin Lokakuun 1 päivästä 
Joulukuun 1 päivään ja 1 päivästä Maaliskuuta 1 päivään Toukokuuta, sekä 
siihen että, laiminlyömisen tapahtuessa tässä kohden, rästit ovat maksetta­
viksi vaadittavat 1 markan 50 pennin jälkeen kustakin päivätyöstä ja metsän- 
tarpeista paikkakunnalla tavallisen hinnan mukaan,’alotettiin työ vuonna 1890. 
Työtä jatkettua viimesanottuna vuonna ja vuonna 1891 niin pitkinä työ­
kausina, kuin edellä mainittiin, sekä vuonna 1892 Syyskuun 26 päivästä, 
myönsi Keisarillinen Senaatti, osakasten siitä tehdystä anomuksesta, huonon 
vuodentulon tähden heille korotetun 75 pennin korvauksen kustakin osakkaan 
päivätyöstä 50 pennin asemesta sillä ehdolla, että työtä jatkettaisiin keskey- 
mättä siksi kunnes se valmistuisi, joka myös on tapahtunut.
Vuonna 1893 toimitettiin siis työtä vuoden alusta. Heinäkuun 8 p:nä 
oli järven laskukanava täydelleen kaivettu ja voitiin veden laskemiseen 
ryhtyä. Sittenkun järven vedenpinta oli laskeentunut määränsä eli 1.5 metriä, 
jatkettiin työtä Lokakuun 5 päivästä järvessä olevan Rutasalmen ruoppaa­
misella ja syventämisellä, joka oli tehtävä yhtä syväksi kuin laskukanava 
ja 4.4 metrin levyiseksi pohjaltaan. Työ jatkui keskeymättä Toukokuun 10 
päivään 1894, jolloin se valmiina päättyi.
Vuoden kuluessa on ruopattu ja poiskuljetettu 1,012 m3 kivensekaista 
soraa sekä 354 m3 maakiviä. Tähän käytettiin 359 kruunun ja 2,654 V2 
osakasten päivätyötä, ja ovat kustannukset siitä nousseet 3,878 markkaan 
10 penniin.
Koko työajan työntulos on että 1,304.8 m3 kalliota, 808 m3 isompia 
maakiviä ja 4,942.9 m3 kivensekaista soraa ja hiekkamaata on säretty, kai­
vettu ja poistettu. Siihen on kulunut 2,612 kruunun ja 13,366 3/ 4 osakasten 
päivätyötä ja kustannukset koko työstä tehneet 23,539 markkaa 43 penniä.
Laaditussa työehdotuksessa oli laskettu että työssä olisi poissärettävä 
ja  poistettava 1,752.5 m3 kalliota ja 4,692.1 m3 kivensekaista soraa ja hiekka- 
maata sekä siihen tarvittavan 2,738 kruunun ja 15,365 osakasten päivätyötä 
eli kaikkiaan 18,103 päivätyötä ja 24,282 markan 50 pennin rahakustannus.
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8. Pöllökkäjärven, Soppilammen ja Poskilammen laskeminen 
Nilsiän pitäjässä Kuopion lääniä.'
Sittenkuin Nilsiän pitäjässä sijaitsevain Pöllökkäjärven, Soppilammen 
ja Poskilammen rannanomistajat olivat hankkineet itsellensä laillisen luvan 
näitten järvien laskemiseen, on Keisarillinen Senaatti sanottujen rannan- 
omistajain anomuksesta Huhtikuun 30 päivänä 1891 määrännyt, että järvien 
laskeminen, jonka on laskettu maksavan 24,916 markkaa 20 penniä, on toimi­
tettava Ylihallituksen johdolla sekä myöntänyt siihen yleisistä varoista kol­
matta osaa lasketuista kustannuksista vastaavan rahaavun eli 8,305 markkaa 
40 penniä, velvoittaen rannanomistajia kuitenkin, sitoumuksensa mukaisesti, 
ei ainoastaan vastaamaan kaikista muista järvien laskemiseen tarpeellisista 
menoista, vaan myöskin suorittamaan työn valmiiksi lähimpien kuuden vuo­
den kuluessa sekä vastedes asianmukaisessa kunnossa ylläpitämään tarvit­
tavat kanavat.
Työ alkoi vuonna 1892 ja on siitä asti vuosittain jatkettu. Määrä- 
varoista on yrityksen osakkaille annettu vuonna 1S92 2,000 markkaa, vuonna 
1893 4,000 markkaa ja vuonna 1894 jälellä olevat 2,305 markkaa 40 penniä, 
jotka he myöskin ovat työhön käyttäneet.
Työ on jatkettava.
9. Vesiperäisten maiden kuivatus Iisalmen pitäjään kuuluvassa 
Rutakon rukoushuoneseurakunnassa Kuopion lääniä.
Tätä työtä ei ole nyt kysymyksessä olevana vuonna jatkettu.
10. Porosuon kuivatus Iisalmen pitäjässä Kuopion lääniä,
Iisalmen pitäjässä sijaitsevaa Porosuota, jonka pintaala on ilmoitettu 
425 hehtaariksi, oli vuonna 1888 asianomaine.n piiriinsinööri tutkinut sen 
kuivattamista varten, jonka laskettiin tulevan maksamaan 22,153 markkaa, 
vaan jäi kysymys yrityksen toimeenpanosta vastaisuuden varaan.
Hankkiakseen hätäaputyötä paikkakunnan 1892 vuoden kadon kautta 
hätääkärsivälle väestölle määräsi Keisarillinen Senaatti Tammikuun 19*p:nä 
1893 Maanviljelystoimituskuntausa samana päivänä antaman kirjelmän mu­
kaan, Ylihallituksen esityksestä, että pääviemärit suon halki oli kaivettavat 
ja myönsi tähän tarkoitukseen arvioidun 17,500 markan kustannusmäärän. 
Sitoutuivatpa myös suon osakkaat täyttämään Keisarillisen Senaatin sitä 
varten määräämät ehdot, nimittäin että vastaisuudessa pitävät viemärit kun-
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nossa eivätkä kuivattamisen jälkeen polta maita, ennenkuin on hankittu 
asianomaisen agronomin lausunto polttamisen tarkoituksenmukaisuudesta ja 
laajuudesta.
Työ alotettiin Helmikuussa vuonna 1893.
Työn jatkuessa huomattiin mainittu rahamäärä kuitenkin riittämättö­
mäksi ja piiriinsinöörin arvion mukaan tarvittavan 9,312 markan 14 pennin 
lisäraha sen lopullista valmistumista varten. Syy siihen että työ tuli kal­
liimmaksi, kuin mitä alkuperäisessä ehdotuksessa oli laskettu, oli sen toimeen­
pano liätäaputyönä sopimattomimpana ja kylmimpänä vuodenaikana, kun 
maa oli jäätynyt ja kustannuksia syntyi lumen poisluomista varten, jota ei 
oltu lukuun otettu, ja tähän lisäksi tuli ettei maanlaatu ollutkaan yksin­
omaan suomultaa, niinkuin ehdotusta laatiessa otaksuttiin, vaan myöskin 
kiviä ja hiekansekaista ' savea esiintyi. Ylihallitus sentähden otti työehdo- 
tukseensa vuodeksi 1894 sanotun 9,312 markan 14 pennin lisärahan, joka 
armollisesti hyväksyttiin.
Vuonna 1894 nostettiin laskuviemäriä kaivatessa 9,452 m3 sammalen- 
sekaista maata.
Tähän käytettiin 3,7051/ 2 päivätyötä.
Vuoden kustannukset tekivät 5,041 markkaa 99 penniä.
Työ on vieläkin jatkettava.
11. Pien-Sulkavanjärven laskeminen Pielaveden pitäjässä
Kuopion lääniä.
Sittenkun erinäiset tilanhaltijat Pielaveden pitäjässä olivat saaneet 
luvan laskea vedenpintaa Pien-Sulkavan järvessä mainitussa pitäjässä 12 
jalkaa, myönsi Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnasta tulleen 
kirjelmän mukaan Toukokuun 3 p:ltä 1889 osakkaiden pyynnöstä ja Ylihalli­
tuksen esityksen mukaisesti yritykseen, joka sitä varten laaditussa ehdo­
tuksessa oli laskettu tulevan maksamaan 37,793 markkaa 80 penniä, 7,700 
markan apulisän, sillä ehdolla että osakkaat asianmukaisesti täyttäisivät ne 
velvoitukset työn toimittamisen suhteen, joihin ne olivat sitoutuneet, nimittäin 
valmistamaan työn neljän vuoden kuluessa Syyskuun 1 p:stä 1889 lukien ja 
vastaisuudessa pitämään laskukanavan kunnossa, uhalla että muuten olisivat 
velvolliset kruunulle maksamaan rahaavun takaisin.
Työ alkoi Syyskuun 30 p:nä 1889 ja on siitä pitäin vuosittain jatkettu 
paitsi vuonna 1893, jolloin se lepäsi.
Osakasten anomuksen johdosta myönsi Keisarillinen Senaatti 21 p:nä 
Toukokuuta 1891 tähän yritykseen lisäapuna 2,500 markkaa. Sittenkuin 
osakkaat olivat ilmoittaneet että heidän muutamain katovuosien takia oli
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mahdoton saada työ valmiiksi määrätyssä ajassa ja vielä pyytäneet apua 
lisään, on Keisarillinen Senaatti 13 p:nä Joulukuuta 1893 Ylihallituksen 
esityksestä työtä varten vielä määrännyt 1,556 markkaa, jotka ennen myön­
nettyjen rahamäärien säästöjen lisäksi katsottiin työhön tarvittavan. Sen 
ohessa pidennettiin se aika, jonka kuluessa työ oli valmistuva, kahdella vuo­
della ja määrättiin että työ vastedes oli Kuopion piiriinsinöörin johdettava.
Vuonna 1894 nostettiin laskukanavan kaivamisessa 702 m3 soraa ja  
savea ynnä 149 m3 kiviä.
Tähän käysettiin 2,553 päivätyötä.
Kustannukset tekivät vuoden varrella 2,107 markkaa 99 penniä.
Työ on jatkamisen varassa.
12. Riihinevan, Alisennevan, Heinänevan y. m. nevain kuivatus 
Lapuan pitäjässä Waasan lääniä.
Lapuan pitäjäläisten alamaisuudessa anottua että pitäjän itäosassa 
sijaileva Riihi-, Alisen-, Heinä-, Syrjä- ja Jäättennevain yhdessä jaksossa 
oleva nevaryhmä tutkittaisiin niiden kuivatusta ja viljelemistä varten, toimi­
tettiin, Keisarillisen Senaatin käskystä, semmoinen tutkimus 1882 vuoden 
kuluessa.
Näillä nevoilla, joitten asianomainen Maanviljelynneuvoja oli selittänyt 
olevan hyvää laatua savijankolla ja että ne, vaikka ovatkin hyvin vesiperäisiä, 
kuitenkin soveliasten lasku- ja viemärikanavain kaivamisella sekä muulla 
ojituksella voidaan kuivattaa ja viljelykseen valmistaa, on kaksi luonnollista 
laskujuovaa, nimittäin pohjoista kohden Heinäluoman ja eteläänpäin Jäätten- 
luoman puron kautta, joista ensinmainittu johdattaa veden Hirvijokeen, joka 
juoksee Kauhavanjokeen ja siitä Lapuanjokeen, mutta jälkimäinen johtaa 
veden suorastaan Lapuanjokeen. Koko tämä nevaryhmäke on noin 1,975 
hehtaaria.
Mainitun tutkimuksen nojalla tehty ehdotus tarkoittaa Heinäluoman 
puron syventämistä ja levittämistä 3,710 metrin pituisella matkalla ja Jäätten- 
luoman 1,190 metrin pituudelta sekä näiden juoksuväyläin välissä pitkin 
Heinänevaa, Syrjänevaa ja Jäättennevaa 8,190 metrin pitkän valtakanavan 
avaamista, josta enin osa tulisi kaltamaan ensinmainittuun ja vähempi osa 
viimemainittuun laskujuovaan. Tähän valtakanavaan tulisi kaksi muuta 
yhdistettäväksi ja siihen johdettavaksi, nimittäin toinen 4,440 metrin pituinen 
Riihilammesta nevaryhmän pohjoisosassa Riihinevan ja Alisennevan kautta, 
sekä toinen 6,040 metrin pituisena itäpuolella Isokurunsaaren metsäsaarta 
nevaryhmän itäosassa. Kustannus tästä työstä kvkonaisenaan oli laskettu 
207,000 markaksi.
150
Kun Lapuan pitäjäläiset olivat saaneet tämän ehdotuksen tiedokseen, 
anoivat he vieläkin alamaisesti, että kaikki viemärit ja laskukanavat kruunun 
kustannuksella auki kaivettaisiin, sekä sitoutuivat maksuttomasti hankkimaan 
kaikki työtä varten tarvittavat sydet ja puuaineet, niin myös vasfedes voi­
massa pitämään laskukanavia siltä osalta, kuin nämät kulkivat heidän kunkin 
tiluksensa läpi. Ylihallitus, jonka lausuntoa asiassa vaadittiin, puolusti pää- 
laskujen ja niiden välillä ehdotetun kanavan tekemistä ehdotuksen mukaan 
sekä laskukanavaa Riihinevalle ja Alisennevalle valmistettavaksi 3,265 metrin 
pituudelta, vaan että ehdotettu Kurunsaasen itäpuolinen laskukanava tois­
taiseksi jätettäisiin tekemättä. Kustannus tästä työstä, jonka kautta 1,450 
hehtaarinalaa valmisteltaisiin kuivatettavaksi, laskettiin 167,000 markaksi.
Hyväksyen Ylihallituksen ehdotuksen, määräsi Keisarillinen Senaatti 
Huhtikuun 30 p:nä 1885, että työ äskensanotun laajuisena kruunun kustan­
nuksella kymmenenä vuotena toimitettaisiin, sillä ehdolla että tilanhaltijat 
täyttäisivät edelläkerrotut lupaamansa sitoumukset. Sittenkuin osakkaat 
Heinäkuun 22 p:nä 1885 olivat antaneet puheenalaisen sitoumuksen ja viran­
omainen läänin Kuvernööri oli sen noudatettavaksi vahvistanut, pantiin työ 
vuonna 1886 alkuun ja on sitä siitä asti vuosittain jatkettu.
Työehdotus, senlaisena kuin se on toimeenpantavaksi vahvistettu, 
tarkoittaa:
1. Heinäluoman puron kaivamista piketistä N:o 185 alinna purossa 
pikettiin Nro 0, jossa puro alkaa, 3,720 metrin pituisella matkalla 2.7 metriä 
leveäksi pohjasta alaosassa ja 2.4 metriä leveäksi yläosassa, kaksinkertaisella 
sivukaltevuudella ja pohjan kaltevuus suhteessa 1 : 2,000.
2. Heinänevan y. m. nevain laskukanavan kaivamista piketistä Nro 0 
5,425 metrin pituudella 2.4— 0.9 metriä leveäksi pohjasta pikettiin Nro 41, 
vaan tältä kohdalta, jonne asti kanava tekee nousua, kunnes se saavutettuaan 
vedenjakajakohdan alkaa viettää Jäättenluomaan päin, 0.9 metriä leveäksi 
pohjasta pikettiin Nro 45 ja sieltä 1.8 metrin pohjaleveydellä Jäättenluomassa 
olevaan pikettiin Nro 7, johon asti kanavan pituus luettuna piketistä Nro 41 
tekee 3,455 metriä; sekä
3. Kiihilammesta lähtevän laskukanavan kaivamista sen laskusuusta 
Heinänevan valtakanavassa ylöspäin 3,266 metrin pituisella matkalla pikettiin 
Nro 22 asti 0.9 metrin pohjaleveyteen.
Työ oli alotettava Heinäluomassa ja jatkuva ylöspäin Heinänevan y. m. 
nevain kautta, jonka jälestä kaivaminen Riihilammesta johtavassa lasku- 
kanavassa ja Jäättenluoman laskussa piti tapahtuman.
Toukokuussa vuonna 1886 ryhdyttiin työhön ja on se siitä asti 
Vuosittain jatkunut sekä kesäisin että syksyisin, vuonna, 1888 myöskin 
talvella.
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Työkautena vuonna 1894, joka kesti Kesäkuun 4 p:stä Lokakuun 18 
päivään, perattiin Jäättenluoman laskupuro alapuolella kaivettua kanavaa 
sanotun kanavan alimmasta kohdasta 2,715 metrin pituudelta Lapuan jokeen 
asti 2 metrin pohjaleveydellä ja matalimman vedenkannan tasalta. Sen ohessa 
perattiin laskukanavat niihin liettyneestä maasta ja niitten sivuvierteet ta­
sattiin, jota paitsi sanottujen kanavain poikki rakennettiin 4 siltaa, joihin 
osakkaat hankkivat tarvittavat aineet. Täten oli työ valmistunut.
Vuoden kuluessa on kanavista ja laskuviemäreistä nostettu 112 m3 
kiviä, 1,288 m3 kovempaa ja 21,185 m3 löyhempää maata. Käytetty on 9,2211/2 
kruunun kustantamaa päivätyötä ja maksettu 17,872 markkaa 33 penniä rahaa.
Kaikkiaan on tässä työssä laskukanavista ja viemäreistä nostettu 
2,151 m3 kiviä ja 156,016 m3 kovempaa ja löyhempää maata. Siihen on käy­
tetty 65,230% kruunun kustantamaa päivätyötä. Työ on kokonaisuudessaan 
tullut kruunulle maksamaan 140,451 markkaa 66 penniä.
13. Vedenkorkeuden säännöittäminen Lapuanjoessa tulvain 
ehkäisemiseksi Alahärmän pitäjässä ja Jepuan 
kappelissa Waasan lääniä.
Sittenkuin Lapuan, Kauhavan, Alahärmän ja Ylihärmän pitäjäläiset 
Keisarillisessa Senaatissa olivat pyytäneet että Lapuanjoen vuosittain tapah- 
tuvain tulvain estämiseksi vedenkanta siinä sanottujen pitäjien piirissä sään­
nötettäisiin, toimitettiin Keisarillisen Senaatin käskystä vesijakson tutkimus 
vuonna 1882 ja laadittiin sen nojalla ehdotus tarkoittava lyhentää vuotuiset 
kevättulvat 14 päivällä, jotenka kevätkylvöä aikaisemmin voitaisiin tehdä 
joen varrella mainituissa pitäjissä olevilla alavilla, vaan viljelykseen sopivilla 
mailla noin 9,870 hehtaarin laajuudesta. Sanotun ehdotuksen mukaan ei 
ollut ainoastaan lähinnä Alahärmän pitäjän kirkon alapuolella oleva Pappi­
lankaan koski sekä sieltä pohjoiseenpäin samassa pitäjässä sijaitsevat Mäen- 
päänkari, Nukalankari, Puisaari, Mattila, Knuuttila ja Kojolankari nimiset 
kosket vaan myöskin Jepuan kappelissa vielämainitun joen itäisessä haarassa 
oleva Jungaron ja sen läntisessä haarassa sijaitsevat Sippokari, Wälikari ja  
Keponkari levitettävät ja perattavat 47.5 m. leveydeltä päävirrassa ja 23.75 m. 
leveydeltä molemmissa haaroissa.
Päätöksellä 14 p:nä Toukokuuta 1886 antoi Waasan Kuvernöörinvirasto 
Ylihallitukselle luvan kruunun puolesta ja kustannuksella kerrotulla tavalla 
perata ja levittää sanotun osan Lapuanjokea, jonka ohessa päätöksessä 
asianomaiset vesilaitosten omistajat ja kaikki muut, joille yritys jossakin
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suhteessa voisi saattaa vahinkoa ja haittaa, oikeutettiin kruunulta saamaan 
niistä täyden palkinnon. Sittenkuin Kuvernööri päätöksellä 14 p:nä Marras­
kuuta 1892 oli antanut luvan Mattilan kosken yli tehdyn sillan uudestaan- 
rakentamiseen, joka perkaustyön kautta kävi tarpeelliseksi, ja piiriinsinööri 
oli asianomaisten vesilaitosten ja koskien omistajain kanssa pitänyt kokouksia 
sopimuksien aikaansaamisiksi odelläkerrottujen vahingonpalkintojen suhteen, 
on Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Tammikuun 
29 p:ltä 1894 käskenyt Ylihallitusta niin pian kuin mahdollista teettämään 
tämän työn ja siihen määrännyt sen arvioidun kustannuksen 46,000 markkaa, 
jotka ovat suoritettavat vesiperäisten maiden kuivattamiseen määrätyistä 
valtiovaroista.
Työtä aljettiin 9 p:nä Huhtikuuta 1894 ja toimitettiin Lokakuun 26 
päivään Pappilankarissa, Mäenpäänkarissa, Nukalankarissa, Puisaaren, Matti­
lan, Knuuttilan ja Kojolankarin koskissa. Tällöin nostettiin 899 m3 pinta- 
kiviä, 803 m3 määkiviä leikkauksista ja 5,179 m3 maata sekä rakennettiin 
336 m. muurijonoa uudesti muodostuneen pohjan ja laitojen vahvistamiseksi 
virtavan veden leikkauksia vastaan, jota paitsi 1,507 m2 ala verhottiin 
turpeilla.
Tähän käytettiin 5,217 3/ 4 päivätyötä.
Kustannukset nousivat 18,223 markkaan 22 penniin, johon on luettu 
kolmelle vesilaitostenomistajalle maksetut vahingonkorvaukset 2,812 markalla.
Työ on jatkettava.
14. Vedenkannan säännöittäminen Nurmonjoessa, joka on Lapuan- 
joen lisäjokia, tulvain estämiseksi Waasan läänin 
Nurmon pitäjässä.
Erityisten Nurmon pitäjän tilanomistajain anomuksesta että yläosa 
Nurmonjokea niitten tulvain estämiseksi, jotka joki vuosittain matkaansaattoi 
laajoilla viljelyskelpoisilla mailla, kruunun kustannuksella perattaisiin nou­
dattamalla sitä varten laadittua ehdotusta, jonka mukaan kustannus työtsä 
tulisi olemaan 15,900 markkaa, ja Waasan läänin Kuvernöörin päätöksellä 
29 p:nä Elokuuta 1892 annettua lupaa työn toimittamiseen, ehdolla muun 
muassa että omistajat vesivoimaan niissä koskissa, jotka laskettaisiin, saisivat 
lain mukaan korvausta kärsimistään vahingoista, jos niin vaatisivat, on Kei­
sarillinen Senaatti, yrityksen osakasten köyhyyteen ja niihin suuriin vahin­
koihin nähden, kuin rämeisten ja hallanarkain maitten läheisyys viljellyille 
tiluksille matkaansaattoi, Maanviljelystoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä 
Joulukuun 15 p:ltä 1893 käskenyt Ylihallitusta valtion kustannuksella teet­
tämään kysymyksessäolevan työn edelläkerrotun ehdotuksen ja sen arvioidun
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kustannuksen mukaisesti. Ja pitäisi osakasten ennen työn alkamista täyttämän 
Kuvernöörin, luvan saantia varten määräämät ehdot ja antamaan kirjallisen 
sitoumuksen sekä siitä että vastaisuudessa pitävät aukaistun viemärin kun­
nossa, kuin myöskin siitä ett’eivät polta maita, ennenkuin agronomin lau­
sunto polttamisen tarkoituksenmukaisuudesta ja laajuudesta on hankittu, 
kaikki sillä uhalla että muuten ovat velkapäät kruunulle takaisin maksamaan 
kuivatustyön kustannukset.
Ehdotuksen mukaan piti joen yläosassa sijaitsevat Saarikarinkoski, 
Kaatajankoski, Saarimäenkoski, Saarikoski ja Läntisenkoski kaivettaman 
11.3 metriä leveiksi pohjasta ja erityiset joen ylimmässä osassa Läntisen- 
kosken yläpuolella 8 kilometrin matkalla löytyvät ahtaat kohdat levitettämän 
ja syvennettämän.
Sittenkuin osakkaat olivat täyttäneet ylläkerrotut heille määrätyt ehdot 
ja antaneet vaaditun sitoumuksen, alotettiin työ Kesäkuun 4 p:nä 1894 ja 
toimitettiin vaihtelevalla työvoimalla Joulukuun 11 päivään, jolla ajalla kai- 
vamistyöt Saarikoskessa, Kaatajankoskessa ja Saarikoskessa, jotka ovat joen 
suuta lähimmät työpaikat, isommaksi osaksi suoritettiin.
Kun vesistön rannat ovat alavia, oli pakko rakentaa useampia kalliita 
salpauksia.
Kaivatessa nostettiin joesta 6 m3 kalliota, 2,239 m3 kiviä ja  2,270 m3 
kovaa, saven- ja kivensekaista soraa.
Työhön kului kaikkiaan 4,464 Va päivätyötä.
Kustannukset tekivät yhteenlaskettuina 10,282 markkaa 55 penniä.
Työ on vastedes jatkettava.
15. Ison- eli Joudinnevan kuivatus Isonkyrön pitäjässä
Waasan lääniä.
Eräiden Isonkyrön pitäjän tilanhaltijain Waasan läänin Kuvernööriltä 
anottua, että Joudinneva yleisillä varoilla kuivatettaisiin, ja sittenkuin tutki­
muksen toimitettua ehdotus työn tekemiseen oli laadittu, on Keisarillinen. 
Senaatti 23 p:nä Joulukuuta 1887 käskenyt, että nevan päälaskun avaaminen 
kruunun kustannuksella toimitettaisiin tehdyn ehdotuksen mukaan ja kus­
tannus suoritettaisiin suon- ja nevanviljelystä varten määrätyistä varoista.
Tie- ja vesirak. kertomus v. 1894. 20
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Joudinneva, jossa vielä on mätänemätön turvekerros savijankolla, 
sijailee Isonkyrön pitäjän itäosassa ja on yhdessä jaksossa noin 500 hehtaarin 
laajuinen. Siitä on kolme laskua, nimittäin: Joudinluoman puro, joka aikai­
semmin on perattu ja hyvällä putouksella juoksee nevan pohjoisosasta Kyrön- 
joen Lehmäjoki nimiseen haarajokeen, niin ett’ei tämän lasku tarvitse sen 
enempää toimenpidettä, kuin että se nykyisessä kunnossaan pysytetään; 
nevan länsipuolelta samoin Lehmäjokeen juokseva Tuhkaojan puro tulee 
yhdessä Joudinluoman kanssa, otettuansa vastaan erään laskukanavan pitkin 
Joudinnevaa, viemään melkoisen määrän vettä Lehmäjokeen, joka kuitenkin 
paikoittain on ylen kapea ja kivisten koskien vaivaama, niin että veden 
vapaa poisjuoksu siinä estyy, sekä tarvitsee siis perkausta siitä paikasta 
aikain, missä Joudinluoma siihen laskee, aina alas joen laskuun Kyrönjokeen 
vähän päälle viiden kilometrin matkalla; ja vihdoin kolmas, Kiviojan kaivettu 
lasku, joka nevalta lounatta kohti juoksee Kyrönjokeen. Sekä Tuhkaoja 
että Kiviova ovat kaivettavat väljemmiksi, kuin tähän asti ovat olleet, ja on 
pitkin Joudinnevaa avattava laskukanava, joka Tuhkaojan ja Kiviojan kautta 
purkaa veden nevasta.
Työehdotuksen mukaan on ensiksi Lehmäjoki alimmassa osassaan 
perattava, sen perästä Tuhkaoja ja Kivioja kaivettavat ja perattavat sekä 
lopuksi laskukanava pitkin Joudinnevaa avattava. Lehmäjokea perataan 
niin syvältä, että se vastaa alimman vedenpinnan korkeutta, ja 8.9 metriä 
leveältä alimpana olevissa AVaismaan koskissa, sen jälkeen tehdään se muissa 
koskissa, nimittäin Muurimestari-, Kukkula-, Murto- ja Tamppikoskissa sekä 
AVarattomankosken virrassa 5.9 metriä leveäksi. Tuhkaoja ja Kivioja pera­
taan 1.19 metriä leveiksi pohjasta, edellinen 2,731 metrin ja jälkimäinen 
2,167 metrin pituudella. Laskukanava Joudinnevaa myöten tulee 5,404 metriä 
pitkäksi, syvimmällä kohdalla 4.4 5 metriä syvemmäksi nykyistä maanpintaa 
ja saapi pohjaleveyttä 0.5 9:stä 1.19 metriin. Tuhkaojan suulla sen Lehmä- 
jokeen laskiessa rakennetaan uudestaan 3.5 6 metrin pituinen maantiensilta 
Isonkyrön kirkonkylästä Lehmäjoen kylään Wöyrin pitäjästä johtavalla 
maantiellä, joka työ on tarpeellinen, kun Tuhkaojaa kanavoimisella suuren­
netaan. Kaksi Lehmäjoen yli vievää vähäläntää siltaa tulee myös perkauksen 
vuoksi uudestaan rakennettavaksi.
Kustannus ylempänä mainituista töistä on laskettu 70,000 markaksi, 
ja  on Keisarillinen Senaatti edellämainittuna päivänä määrännyt, että työ 
on toimitettava kymmenen vuoden aikana kruunun kustannuksella siten, 
että vuotuisesti 7,000 markkaa siihen maksetaan, osakkaiden velvollisuutta 
vastaan, muun muassa, antaa työhön tarvittavat puuaineet ja vastaiseksi 
voimassa pitää ei ainoastaan tehtyjä kaivoksia, vaan myös niitä siltoja, 
jotka työehdotuksen mukaan pitää uudestaan rakennettaman.
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Työ alofcettiin Kesäkuussa 18S8 ja on siitä asti vuosittain kesäkuu­
kausina jatkunut, vuonna 1893 myöskin talvella työansion hankkimiseksi 
katovuoden kautta hätääntyneille asukkaille, ja joksi vuodeksi sentähden 
olikin myönnetty aina 30,000 markkaan asti käytettäväksi.
Vuoteen 1894 oli Lehmäjoen perkaus sekä Tuhkaojan ja Kiviojan 
purojen kaivaminen täydellisesti valmistunut, niin myös oli ehdotettu lasku- 
kanava Joudinnevan halki aukaistu paitsi 4,900 m. matkalla, jossa pohja 
vielä oli syvennettävä keskimäärin 0.6 metriä syvältä. Myöskin oli yllä­
mainitut sillat saatu rakennetuksi.
Vuonna 1894, jolloin työtä toimitettiin Kesäkuun 4 p:stä Elokuun 
29 päivään, aukaistiin mainittua jälellä olevaa osaa viemärikanavasta 2,900 
metrin pituudelta täyteen syvyyteen ja leveyteen ehdotuksen mukaan. Siitä 
kaivettiin 5,950 m3 savimaata ja 3,777 m3 nevamaata, johon tarvittiin 4,260 
päivätyötä.
Kustannukset vuoden työstä tekivät 6,997 markkaa 58 penniä.
1894 vuoden päättyessä on kerrotussa perkaus- ja kaivaustyössä nos­
tettu kaikkiaan 432 m 3 kiviä ja 138,655 m3 kovempia ja löyhempiä maalajia, 
ja on siihen käytetty 37,31472 päivätyötä ja kulunut 64,067 markkaa 56 
penniä rahaa.
Tehtävänä on. vielä läskuviemärin syventäminen 2,000 metrin matkalla 
keskimäärin 0.6 metrin syvyyteen jankkoon, kanavaan vierineen maan ylös­
ottaminen ja sivuvierteitten tarkistaminen pitkin laskukanavan koko pituutta.
16. Kaurajärven järvenlasku-työ Wöyrin pitäjässä 
Waasan lääniä.
Wöyrin pitäjän itä-osassa sijaitseva Kaurajärvi on ylin säiliö siinä 
lyhyenpuoleisessa vesijaksossa, joka Oravaisten eli Kimon joen nimellisenä 
28 kilometrin pituisena "NVöyrin ja Oravaisten pitäjäin kautta laskee mereen 
ja tällä matkallansa muodostaa Keskisen ja Röykäs lammet.
Ylihallituksen määräyksestä toimitti Waasan piirin Piiriinsinööri vuonna 
1864 tutkimuksen selvän saamiseksi, miten Kaurajärvi sopivimmalla tavalla 
olisi kuivattava, jolla yrityksellä tarkoitettiin saada viljelyskuntoisiksi sekä 
noin 494 hehtaaria järven ympärillä olevaa viljelyskelpoista nevamaata, että 
järven oma pohja, joka laajuudeltaan on 80 hehtaaria ja laadultaan mutaa 
saviperällä.
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Tämän tutkimuksen aikana oli tässä vesijaksossa moniaita vesilaitoksia, 
nimittäin Kimon rautatehdas, johon kuului kaksi kankivasaraa ja nippuvasara 
sekä jauhomylly, Kimon kylässä neljä myllyä, seitsemän virstaa Kimon teh­
dasta alempana Oravaisten sulatto eli masuuni, valimo ja konepaja, sekä 
joensuussa seitsemän myllyä ja kaksi survimyllyä. Näitten laitoksien käyt­
täminen kävi siten mahdolliseksi, että vesi pidätettiin edellä mainitussa jär­
vessä Köykäs lammen laskusuuhun laitetulla salpauspadolla, joten lammet 
tehtiin vesisäiliöiksi joessa oleville laitoksille.
Kaurajärveä ei sopinut kuivattaa kaivamalla sen luonnollista laskua 
Kimojokea, kun tällainen yritys olisi jo itsessään kalliin työn lisäksi vaatinut 
kaikkien joessa olevien laitosten lunastamista. Sitä vastoin huomattiin sopi- 
vimmin voitavan toimittaa kuivatus laskukanavan kaivamisella Kaurajärvestä 
yhteen' Wöyrin nevoille näiden kuivatusta ja viljelystä varten kaivetuista 
kanavista, joten vesi Kaurajärvestä tulisi Wöyrinjokea myöten laskemaan 
mereen.
Kaurajarven kuivattamista varten tällä tavalla oli salpaus rakennet­
tava Kaurajärven ja Keskisen lammen välille edellisen erottamiseksi kokonaan 
Kimon joen muista' vesistä, mutta kun siten vesi Kaurajärvestä menisi huk­
kaan Kimon ruukilta, vastusti tehtaanomistaja Kaurajärven kuivatusta, ja 
syntyi hänen ja kuivatus-yrityksen osakkaiden välillä monivuotinen oikeuden­
käynti, joka vihdoin päättyi jälkimäisten eduksi, jonka perästä osakkaat 
läänin Kuvernööriltä hakivat apua työn toimittamiseen. Sittenkun osakkaat 
olivat sitoutuneet itse siihen toimittamaan tarpeelliset päivätyöt ja puuaineet 
sekä saattamaan työn päätäntöön kymmenen vuoden ajassa, esitti Ylihallitus 
alamaisimmasti, että työ saataisiin toimeenpanna Ylihallituksen katsannon 
alla ja että siihen tarvittavat menot puhtaassa rahassa, jotka olivat lasketut 
11,286 markaksi, suoritettaisiin yleisistä varoista, johon armollisesti suos­
tuttiin, siten että Ylihallituksen työehdotus vuodeksi. 1885, jossa tämä työ 
ehdotettiin tehtäväksi, siinä kohden hyväksyttiin.
Työehdotuksen mukaan on 3.9 kilometrin pituinen laskukanava avat­
tava Kaurajärvestä Wöyrin nevaan tehtyyn Kalomkanavaan, laskukanava 
tehtävä 2.6 7 metriä Kauraj arven vedenpintaa syvemmäksi kanavan lähtö- 
suussa järvestä, pohjalevyys . 0.9 metriä yläosassa ja 1.2 metriä alaosassa, 
pohjakaltevuus 1 : 2,000 ja kanavan pohja syvimmässä paikassa 4.9 metriä 
.maanpintaa alemmaksi. Kun Kalomkanava vie "Woyrin kanavaan ja tämä 
Wöyrin jokeen, joka laskee mereen, johtuu vesi siten Kaurajärvestä Wöyrin 
nevoille laitetun kanaviston kautta mereen. Kaurajärven erottamiseksi Kimon 
joen muusta vesijaksosta rakennetaan 891 metrin päähän järvestä Kaurajärven 
puron poikitse, notkoon mainitun järven ja Keskisen lammen välille, 200 
metrin pituinen ponttiseinistä tehty salpaus savitäytteellä.
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Laskukanavan valmistamisen on laskettu vaativan 88,631 m3 eri maan- 
lajia ylösottamista, johon tarvitaan 39,531 osakkaan-päivätyötä ja 10,962 
markkaa 56 penniä rahaa. Salpausrakennuksen on arvattu maksavan 10,148 
markkaa ja on se osakkaiden kustannettava, ainoastaan työn johto on kruu­
nun kustantaminen.
Työ pantiin alkuun vuonna 1885 ja on siitä asti vuosittain jatkunut 
paitsi vuosina 1890 ja 1891, jolloin se osakasten pyynnöstä lepäsi. Joulu­
kuun 29 p:nä 1886 oli Ylihallitus myöntänyt osakkaille että aika, jona työ 
oli valmistuva, pitennettiin 15 vuodeksi. Osakasten vielä pyydettyä lisäapua 
kruunulta, myönsi Keisarillinen Senaatti, KulkulaitostoimituSkunnasta tulleen 
kirjelmän mukaan Lokakuun 13 päivältä 1893, heille 40 pennin muonarahan 
jokaisesta heidän vastedes suorittamastansa päivätyöstä.
1893 vuoden päättyessä olivat Kalomkanava ja Kaurajärvestä johtava 
kanava valmiiksi kaivetut 2,197 metrin pituudelta niin myös viimeksi mai­
nittu kanava 831 metrin pituudelta syvennetty keskimäärin 0.9 metriä syväksi 
ja täysin leveäksi, jota paitsi tehtävään patoon oli rakennettu 59.4 metrin 
pituinen kaksinkertainen ponttiseinä savitäytteellä ja 118.8 metrin pituinen 
yksinkertainen ponttiseinä savitäytteellä molemmin puolin.
1894 vuoden työkautena, joka kesti 28:sta p:stä Toukokuuta 7 £>:ään 
Heinäkuuta syvennettiin sama osa laskukanavasta, joka edellisinä kahtena 
vuonna oli ollut työn alaisena, 0.5 metriä ja täysin leveäksi, jota paitsi 
liettynyttä maata nostettiin ja kaivamista jatkettiin järven pohjaa myöten 
piketistä N:o 0 118 metrin matkalla, jossa se kaivettiin 1.5 metriä alle 
järven säännöllistä vedenpintaa. Sen jälestä putosi vesi järvestä melkein 
täydellisesti.
Vuoden varrella on kanavasta kaivettu 27 m3 kiviä ja 4,873 m3 savi­
maata, johon on käytetty 36 kruunun ja 1,55872 osakasten päivätyötä. 
Rahamenot vuoden aikana tekivät yhteenlaskien 1,227 markkaa 13 penniä.
1894 vuoden lopussa jäi vielä tekemättä kaivaa laskukanavaa 2,218 
metrin yhteenlasketulla pituudella keskimäärin 1 m. syväksi, jonka ohessa 
patorakennusta oli tehtävä 59.4 metriä yksinkertaisella ponttiseinällä savi- 
penkereellä molemmin puolin ja yksistään savipenkerettä 222.7 metrin pituu­
delta ynnä padon verhous. Tässä on myöskin huomattava, että kun osa 
kaivettua maata on kuohusavea, se on useampaan kertaan lapioitava, sekä 
että liettymiset ja maanlohkelmat ottavat paljon työtä.
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17. Rummukkajärven kuivattaminen VVahänkyrön pitäjässä
Waasan lääniä.
Sittenkun Wähänkyrön pitäjän Järvenkylän ja Merikaarton kylissä 
sijaitsevan Rummukkajärven osakkaat, hankittuansa läänin Kuvernöörin lupaa 
sen sekä siihen koskevain vesiperäisten maiden kuivattamiseen, olivat kruu­
nulta pyytäneet apua yrityksen toteuttamiseksi, joka Waasan Piiriinsinöörin 
laatiman ehdotuksen mukaan laskettiin 26,400 markkaa maksavaksi, on Keisa­
rillinen Senaatti, luvattuansa apua yritykseen Keisarillisen Senaatin kruunun 
osanottoa varten tällaisiin töihin Maaliskuun 15 päivänä 1889 vahvistamain 
perusteitten mukaisesti, 9 päivänä Lokakuuta 1891, sittenkuin osakkaat olivat 
antaneet sitoumuksen heidän mainituilla perusteilla maksettavan osan yri­
tyksen kustannuksista kruunulle takaisin maksamisesta, käskenyt Ylihallitusta 
toimituttamaan tämän kuivatustyön ylläsanotun ehdotuksen mukaan ja siihen 
antanut arvioidun rahamäärän.
Tämän, Rummukan 42 hehtaarin alaisen järven ja sitä ympäröivän 
savipohjalla olevan 276 hehtaarin nevamaan kuivattamista tarkoittavan yri­
tyksen aikaansaamiseksi oli eräs tätä ennen osaksi kaivettu ja järvestä 
Kyrönjokeen juokseva laskuoja suoristettava, levitettävä ja syvennettävä 
3,336 metrin pituudella 1.5 — 1.8 metriä leveäksi pohjasta ja 1.2 metriä järven 
pohjaa syvemmäksi O. 0 0 0 5  kaltevuudella.
Työ alkoi Kesäkuussa vuonna 1892, jona vuonna sekä vuonna 1893 se 
toimitettiin sekä kesällä että syksyllä. Vuonna 1894 ryhdyttiin työhön Kesä­
kuun 20 päivänä, jolloin oli vielä laskukanavan yläosa syventämättä 0.5 
metriä 1,128 metrin matkalla, jota paitsi moninpaikoin liettynyttä maata 
ja maanlohkelmia oli siitä poistettava. Syyskuun 8 päivänä täytyi työtä 
kovien sateitten tähden keskeyttää ennen sen valmistumista, kun lasku- 
kanavaa 600 metrin matkalla ei oltu ennätetty kaivaa täysin syväksi ja 
leveäksi.
Vuoden kuluessa nostettiin kanavasta 5572 m3 kiviä ja 5,098 m3 maata. 
Tähän meni 1,34372 päivätyötä ja kustannukset nousivat 2,990 markkaan 
88 penniin.
1894 vuoden päättyessä on työstä kaikkiaan maksettu 18,384 markkaa 
8 penniä.
Työ on vieläkin jatkettava.
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18. Pojanluoma nimisen puron perkaus Ilmajoen pitäjässä 
Waasan lääniä Surennevan kuivattamista varten.
Surennevan noin 433 hehtaarin alaisesta nevasta Ilmajoen pitäjässä 
juoksee Pojanluoman puro ja on se nevan luonnollinen lasku. Se yhtyy 
Tuoresluomaan, joka laskee Ilmajokeen.
Nevan omistajain pyynnöstä että Pojanluoma perattaisiin jotta saa­
taisiin vesi laskemaan nevasta ja neva sen kautta tehtäisiin mahdolliseksi 
viljellä, joka maan vesiperäisyyden tähden oli ollut mahdotonta, toimitettiin 
tätä tarkoitusta varten tutkimus ja laadittiin ehdotus. Sittenkun se toimi­
kunta, joka vuonna 1889, viranomaisten käskystä, oli tutkinut, Kyrönjoen 
vesialueseen kuuluvia vesiperäisiä maita, oli puolustanut yrityksen toimeen­
panemista, määräsi Keisarillinen Senaatti, Maanviljelystoimituskunnan 19 p:nä 
Maaliskuuta 1892 päivätyn kirjelmän mukaan, myöntämällä osakasten siitä 
tekemään anomukseen, että kysymyksessä oleva työ, joka laskettiin 7,000 
markkaa maksavaksi, oli Ylihallituksen toimesta toimitettava Keisarillisen 
Senaatin Maaliskuun 15 päivänä 1889 kruunun osanotosta tällaisiin yrityksiin 
määräämillä ehdoilla, nimittäin että kruunu ei vastaa ainoastaan tarpeellisten 
työkalujen hankkimiseen ja kunnossapitoon sekä työnjohtajan palkkaamiseen 
menevistä maksuista ynnä kolmannesta osasta itse kuivatustyön kustannuksia, 
vaan myöskin edeltäkäsin suorittaa jälellä olevan kahdenkolmanneksen viime- 
sanotusta kustannuksesta, jonka osuutensa yrityksen osakasten on takaisin 
maksaminen siten, että ne vuosittain, alkaen kolmannesta vuodesta työn 
päätyttyä, suorittavat 5 prosenttia, josta 3 prosenttia luetaan koroksi ja 
jäännös pääoman lyhennykseksi.
Kun Pojanluomalla loppujuoksussaan on tarpeeksi laskua vedelle, 
niin ei siinä osassa mitään kaivamista tarvittu, vaan oli kaivaminen alotettava 
4,560 metrin päässä laskusuusta eli piketistä 32 sivupiirroksessa ja toimi­
tettava siitä ylöspäin 3,325 metrin pituisella matkalla pikettiin 144 Suren- 
nevalle, niin että kaivannon pohjaleveys tulisi olemaan 2.7, 2A  ja 2.1 metriä 
sekä sen syvyys alkupäässä, pik. 32 kohdalla, 2.9 6 metriä alempana ja loppu­
kohdassa, pik. 144 luona, 2.97 metriä korkeammalla erästä puron laitaan 
lyötyä kiintopistettä (F. P. 2). Maan viettävyys koko tällä matkalla on 
5.9 38 metriä ja on pohjan kaltevuus maan luonnollisen viettävyyden mukaan 
tehty suhteeseen O.0 0 0 5 , O.ooi, O. 002  ja O.0 0 5 .
Työhön ryhdyttiin vuonna 1892 ja seuraavana vuonna 1893 se valmistui 
ehdotuksen mukaisesti.
Sen jälkeen kuitenkin tapahtui maanlohkelmia kanavaan, jonka tähden 
kävi tarpeelliseksi päikottain kaivaa se uudestaan. Tähän myönsi Keisa-
160
rillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan kirjelmässä 16 prltä Maaliskuuta 
1894 lisäksi 500 markkaa samoilla ehdoilla kuin aikaisemmat määrävarat.
Mainittu täydentämistyö toimitettiin vuonna 1894 Heinäkuun 17 p:stä 
Elokuun 6 päivään. Sillä ajalla nostettiin kanavasta 25 V2 m3 kiviä ja 369 m3 
maata. Siihen käytettiin 223 päivätyötä ja 499 markkaa 91 penniä rahaa.
Tässä työssä on purosta ja kaivetusta kanavasta kaikkiaan nostettu 
353 m3 kalliota ja kiviä sekä 10,501 m3 enimmäkseen kovanpuolista maata, 
ja on siihen käytetty 4,160 päivätyötä.
Kustannukset työstä kokonaisuudessaan on ollut 7,996 markkaa 68penniä.
Mitä tästä nousee yli Keisarillisen Senaatin työhön myönnettyjä 7,500 
markkaa on suoritettu Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen käyttövaroista.
Syy.siihen että työn kustannukset ovat nousseet alkuaan lasketulta 
kalliimmaksi on osaksi siinä, että työtä on pidennetty ehdotetusta loppu- 
kohdasta 2,000 jalkaa alaspäin, jotta kanava paremmin johtaisi veden pois.
19. Alajoen perkaus ja syventäminen Halsuan kappelissa Waasan 
läänissä olevan Halsuanjärven vedenkorkeuden laskemiseksi, 
jotta sen kautta lyhenisi se aika jolloin järveä 
ympäröivät vesiperäiset maat tavallisesti 
ovat tulvan alaisina.
Sen ajan lyhentämiseksi, jolloin Halsuanjärveä ympäröivät vesiperäiset 
maat tavallisesti ovat tulvan peittäminä, oli Halsuan kunta alkanut Alajoen 
perkaamista ja syventämistä sen lähtökohdassa sanotusta järvestä, johon 
yritykseen läänin Kuvernööri päätöksellä Syyskuun 18 p:ltä 1880 oli antanut 
luvan. Sittemmin pyysi kunta, joka ei luullut pystyvänsä työn jatkamiseen 
omalla kustannuksella, että se yleisillä varoilla toimitettaisiin päätäntöön 
sitä varten tehdyn ehdotuksen mukaisesti, jossa kustannukset oli laskettu 
13,300 markaksi. Ja määräsi Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimitus­
kunnan kirjelmässä Joulukuun 14 p:ltä 1893 että Ylihallituksen tuli valtio- 
laitoksen kustannuksella teettää tämä työ sanotun ehdotuksen mukaan, 
ehdolla kuitenkin että osakkaat, tehdyn sitoumuksensa mukaisesti, suorittai­
sivat tehtävät päivätyönsä 75 pennin korvausta vastaan henkilö-ja 1 markan 
50 pennin maksua vastaan juhta-päivätyöstä; jota paitsi heidän oli, ennen­
kuin työhön saataisiin ryhtyä, antaminen kirjallinen sitoumus ei ainoastaan 
siitä että täyttävät velvollisuutensa äskensanotussa suhteessa ja siitä että
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vastaisuudessa pitävät aukaistut viemärit kunnossa, vaan myöskin siitä ett’- 
eivät polta kuivatettuja maita ennenkuin agronomin lausuntoa polttamisen 
tarkoituksenmukaisuudesta ja laajuudesta on hankittu, uhalla että muuten 
saavat kruunulle maksaa takaisin myönnetyn rahaavun.
Sittenkuin osakkaat olivat tänlaisen sitoumuksen antaneet ja  niitten 
kanssa sovittu ett’ei työtä, rasittaakseen heitä niin vähäsen kuin suinkin, 
saataisi toimittaa Heinäkuun 10 ja Lokakuun 1 päivän välisellä ajalla, 
aljettiin työtä piiriinsinöörin johdolla 24 p:nä Toukokuuta 1894. Silloin 
huomattiin että asianosaiset jo olivat suurimmaksi osaksi suorittaneet kaiva- 
mistyöt tehdyn suunnitelman mukaan, vaan että kaivetut maakasat oli pantu 
niin lähelle jokivartta että niitä oli siirtäminen ylemmäksi rannalle.
Kun tehdyistä perkaustöistä huolimatta suuria vesitulvia tapahtui 
järven rannoilla vuosittain ja vesistön yläosaan oli mahdollista tehdä ava­
rampi laskuprofiili, laadittiin osakasten pyynnöstä uusi ehdotus, joka tarkoitti 
kaiken vedenpaisumisen estämistä tavallisen kevättulvan ajalla.
Tämän ehdotuksen mukaan oli Alajoen ylin osa perattava sen lähtö- 
suusta Halsuanjärvessä alaspäin 473 metrin pituudelta 13.8 m. leveäksi poh­
jasta ja O. 0 0 1 5  kaltevuudella, jota paitsi noin 5 kilometriä alempana vesis­
tössä oleva, Polsonkoskenniskaksi kutsuttu joen kapeikko oli kaivettava 
kesävedenkannan korkeuteen 14 metrin pohjaleveydellä. Tämän ehdotuksen 
mukaan tulisivat kustannukset, lukuunottamatta ennen kasattujen maajouk- 
kioin siirtämistä, nousemaan 8,300 markkaan; ja päätti Ylihallitus toimituttaa 
työn sen mukaan.
Vuonna 1894 kesti työ Toukokuun 4 p:stä Heinäkuun 12 päivään ja  
Lokakuun 29 p:stä Joulukuun 22 päivään. Silloin rakennettiin vahva luu­
kuilla varustettu pato joen alkusuuhun järvestä; joen yläosasta koko sillä 
matkalla, joka oli säännöitettävä, kaivettiin ja poistettiin 432.5 m3 kiviä ja  
903.9 m3 kovaa saven-ja kivensekaista soraa, jota paitsi 557 m3 vanhoja 
kasoituksia, pääasiallisesti kiviä, siirrettiin ylemmäksi rannalle.
Tähän käytettiin 1,901 osakasten määrättyä korvausta vastaan tekemää 
ja 289 kruunun kustantamaa päivätyötä.
Kustannukset yleensä tekivät 3,688 markkaa.
Työ on vastakin jatkettava.
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894. 21
162
20. Jurvan pitäjässä Waasan lääniä sijaitsevan Tainusjärven
laskeminen.
Keisarillinen Senaatti on Marraskuun 28 päivänä 1889 kansakoulun­
opettaja A. Tarkkasen hakemuksesta määrännyt, että hänelle osaksi kuuluva 
Jurvan pitäjässä sijaitseva Tainusjärvi on Ylihallituksen toimesta kolmen 
vuoden kuluessa kuivatettava sen ehdotuksen mukaan, joka jo vuonna 1880 
on sitä varten laadittu ja jonka mukaan kustannukset tästä työstä nousevat 
20,000 markkaan, noudattamalla kuitenkin sellaisia muutoksia, jotka nykyiset 
asianhaarat ehkä vaativat. Sen mukaan mitä Keisarillinen Senaatti Maalis­
kuun 15 päivänä 1889 apujen saamiseksi tällaisiin tarkoituksiin on määrännyt, 
oli sanottu kustannus kruunun edeltäpäin maksettava, sillä ehdolla että kansa­
koulunopettaja Tarkkanen sitoutuisi, sittenkuin kustannuksista oli vähen­
netty työnjohdosta ja  työkaluista menevät kulungit, maksamaan takaisin 2/3 
jälellä olevasta kustannuksesta siten, että hän siitä vuosittain, alkaen kol­
mannesta vuodesta työn päätyttyä, suorittaa viisi prosenttia, josta kolme 
prosenttia luetaan koroksi ja loput pääoman lyhennykseksi.
Sittenkuin kansakoulunopettaja Tarkkanen laillisessa järjestyksessä oli 
sitoutunut täyttämään mainitut ehdot, antoi Ylihallitus Syyskuun 12 päivänä 
1890 Waasan piirin piiriinsinöörille määräyksen alottaa tämän työn.
Puheenalaisen yrityksen tarkoituksena on edistää Tainusjokeen mo­
lemmin puolin sattuvain viljavain 85 hehtaarin alaisten kytömaiden kasvulli­
suutta niitten täydellisellä ojittamisella, sekä tehdä 2/ 3 Tainusjärven pohjasta 
300 hehtaarin laajuiseksi luonnonniityksi.
Edellämainittu ehdotus tarkoittaa että pik. Nro 0 kohdalla Tainusjärven 
laskupuron suussa kanava tehdään. 1.7 8 metriä syväksi järven vedenpinnan 
suhteen tutkimustilaisuudessa ja pohjaltaan yhtä leveäksi; että kanava pik. 
N:o 0 kohdalta alaspäin puroa myöten kaivetaan samaan pohjaleveyteen ja  
sen pohjan viettävyys tulee olemaan 1: 3,000 1,485 metrin pituisella matkalla 
kytömaiden halki, josta kanava sitten 1,232 metrin pituudella tulee kulke­
maan Warankoskea myöten saman levyisenä pohjasta ja viettävyydellä 
1 :2 ,00 0 ; ja vihdoin että Koskimäen kosken yläosaan 594 metrin päässä 
Warankoskesta alaspäin kaivetaan 416 metrin pituinen kanava 2.0 8 metriä 
leveäksi pohjasta ja viettävyydellä' 1 : 2,000. Myöskin piti saman ehdotuksen 
mukaan pik:stä N:o 0 puron suussa kaivettaman kanava ylöspäin järven 
pohjaa myöten, joka kanava tulisi olemaan 1.78 metriä leveä pohjasta ja  
4,275 metriä pitkä.
Niitten kymmenen vuoden aikana, jotka olivat kuluneet siitä ajasta 
kun tämä ehdotus tehtiin, oli kuitenkin päiväpalkka työpaikalla kohonnut
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noin 40 prosentilla, jonka tähden työn päätäntöön saattaminen täydellisesti 
ehdotuksen mukaan olisi vaatinut rahamäärän, joka nousi myönnettyjä varoja 
noin 40 prosenttia suuremmaksi.
Keisarillisen Senaatin yllämainitun määräyksen johdosta, että työehdo- 
tuksen toimeenpanemisessa sellaisia muutoksia oli huomioonotettava, joihin 
asianhaarat antoivat aihetta, on Ylihallitus katsonut, että yritykseen annetut 
varat ovat käytettävät, sikäli kuin ne riittävät, laskun kaivamiseen järvestä, 
ja että kansakoulunopettaja Tarkkasen omaksi tehtäväksi jätettäisiin kanavan 
ylösottaminen järven pohjaan, joka työ olisi verrattain helppo ja tehtävä 
vasta muutamia vuosia sen jälkeen kuin työt järven laskemista varten olisivat 
päättyneet ja järven pohja ennättänyt laskeutua ja vakaantua.
Näin järjestetyn suunnitelman mukaisesti toimitettiin työ vuosina 
1891, 1892 ja 1893 täydellisesti Tainusjoessa sen alkukohtaan asti järvessä. 
Ja katsottiin että kanavan ylösottaminen järven pohjaan olisi viivytettävä 
2 eli 3 vuotta siksi kuin pohja on tarpeeksi vakaantunut.
Kerrotussa työssä on joesta nostettu 53 m3 kalliota, 1,535 m3 kiviä 
ja 14,456 m3 kovempaa ja löyhempää maata, johon on käytetty 8,481 */2 
päivätyötä ja 17,586 markan 37 pennin rahakustannus.
Vuonna 1894 on maanvieremiä nostettu laskukanavasta ja liettymisiä 
sen laskusuusta. Tähän käytettiin 35 päivätyötä, joista 69 markkaa 56 penniä 
maksettiin työn määrävaroilla.
Työhön on siis 1894 vuoden loppuun kulunut kaikkiaan 8,516 */2 
päivätyötä ja 17,655 markan 93 pennin rahameno.
21. linjoen perkaus veneväylän ja esteettömän. lauttauksen
aikaansaamiseksi.
Keisarillisen Senaatin 24 p:nä Marraskuuta 1887 antaman määräyksen 
johdosta on Iijokea vuosina 1888— 1893 perattu mahdolliseksi tekemään 
esteetöntä lauttausta jokea pitkin ja helpottamaan venekulkua.
Vuonna 1894 on erityisiä, toimitetussa työn loppukatselmuksessa tar­
peellisiksi katsottuja täydennystöitä suoritettu, joista on yhteensä maksettu 
337 markkaa 34 penniä.
Kun menot tästä perkaustyöstä edellisinä vuosina on ollut 58,267 
markkaa 34 penniä, on se siis valmiina maksanut 58,604 markkaa 68 penniä.
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22. Heinävalkeisen, Isorimmin, Kemijärven ja Kivirimpilammen 
toistensa yhteydessä olevain järvien laskeminen Pihlaja- 
veden kappelissa Waasan lääniä.
Sittenkun erityiset tilanomistajat Pihlajaveden kappelissa olivat itsel­
lensä hankkineet laillisen luvan laskea vedenpintaa Walkeejärven, Heinä- 
valkeisen, Isorimmin, Kömijärven ja Kivirimpilammen yhteydessä keskenään 
olevissa järvissä sanotussa kappelissa, pyysivät he apua yleisistä varoista 
yrityksen toimeenpanemiseen. Tutkimuksen toimitettuaan on viranomsinen 
lääninagronomi yrityksestä antanut senlaisen lausunnon: ett’ei “Walkeejärven 
laskeminen tuottaisi mitään hyötyä, vaan päinvastoin haittoja ja vahinkoa; 
että Heinävalkeisen laskemisella saataisiin 7.8 hehtaaria hyvänlaatuista vesi­
jättömaata, 17.5 hehtaaria suomaita kuivatetuksi ja 41.5 hehtaaria maata 
vapautetuksi vahingollisista vedentulvista 8,800 markan kustannuksella; sekä 
että Isorimmin, Kömijärven ja Kivirimpilammen alentamisella saataisiin
24.5 hehtaaria hyvänlaatuista vesijättöä, 124 hehtaaria suomaita kävisi mah­
dolliseksi kuivattaa ja  29.6 hehtaaria maita vapautettaisiin vahingollisista 
vesitulvista 15,120 markan kustannuksella. Maanviljelystoimituskunnasta 
tulleen kirjelmän mukaan Joulukuun 13 päivältä 1892 myönsi .Keisarillinen 
Senaatti sitten yrityksen toimeenpanemisen avuksi 4,374 markkaa käteistä 
rahaa ja 2,510 markkaa työkalujen y. m. kustantamista varten eli siis yhteensä 
6,884 markkaa, sillä ehdolla, että yritykseen osalliset, sitoumuksensa mukai­
sesti, vastaisuudessa omalla kustannuksellansa pitävät aukaistut viemärit 
kunnossa, eivätkä polta kuivatettuja maita, ennenkuin agronomin lausunto 
polttamisen tarkoituksenmukaisuudesta ja laajuudesta on hankittu.
Työhön ryhdyttiin viranomaisen piiriinsinöörin johdolla vuonna 1893 
ja toimitettiin sitä vuonna 1894 kahtena työkautena Huhtikuun 3:sta saman 
kuun 15 päivään ja Heinäkuun 7 päivästä Syyskuun 1 päivään, jolloin se 
osakasten kykenemättömyyden tähden hankkia tarpeellista työvoimaa kes­
keytettiin toistaiseksi.
Työtä oli tähän asti kohdistettu Isorimpijärven kuivattamiseen ja toimi­
tettiin tänä vuonna Kirkkojoessa äskensanotun järven ja  Mämmijärven välillä. 
Isorimpijärveä ei kuitenkaan saatu vuoden varrella täydellisesti kuivatuksi.
Vuoden työssä nostettiin mainitusta joesta 550 m3 kivensekaista soraa 
ja 696 m3 savensekaista soraa ja sen ohessa rakennettiin 98 m3 kylmämuuria 
erääseen vesistön yli johtavaan pienehkö siltaan.
Tähän käytettiin 73 kruunun ja 1,211 V* asianosaisten päivätyötä. 
Määrävaroista maksettiin vuoden kuluessa 748 markkaa 56 penniä, josta 
yrityksen osakkaille 414 markkaa käteisenä rahaapuna.
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Työtä varten oli 1894 vuoden loppuun maksettu 2,672 markkaa 17 penniä, 
josta 1,644 markkaa osakkaille ja 1,028 markkaa 17 penniä työjohdosta ja 
työkaluista.
23. Kortteisen järven laskutyö Pihtiputaan pitäjässä 
Waasan lääniä.
Sittenkuin tutkimus vuonna 1879 oli tapahtunut siitä, olisiko tämän 
Pihtiputaan pitäjässä sijaitsevan lammen kuivattaminen, johon asianomaiset 
maanomistajat jo Joulukuun 30 päivänä 1837 olivat saaneet asianmukaisen 
luvan, mahdollinen ja tutkimuksessa havaittu lammen laveuden olevan 950 
mittatynnyrinalaa hyvänlaisella pohjalla, joista 840 tynnyrinalaa katsottiin 
voitavan muuttaa ruohoa kasvavaksi maaksi lammen laskujuovan, niin sanotun 
Kortteisen joen kaivamisella, on tätä työtä laaditun ehdotuksen mukaisesti 
Ylihallituksen toimesta toimitettu vuosina 1883— 1891. Kruunu on työhön 
antanut 15,761 markkaa 24 penniä, jota paitsi yrityksen osakkaat ovat tehneet 
enimmän osan siihen tarvittavia päivätöitä.
Sen johdosta että osakkaat, jotka olivat huomanneet että järven täy­
dellistä kuivatusta varten oli tarpeellista järvenpohjan syveinmistä kohdista 
kaivaa poikkiojia valtaviemäriin ja syventämällä johtaa järvenpohjan halki 
juoksevia Pajupuroa ja Tuovipuroa, pyysivät tähän tarkoitukseen saada ylei­
sistä varoista 8,000 markan suuruisen kuoletuslainan osakasten yhteistä 
takausta vastaan, myönsi Keisarillinen Senaatti, Maanviljelystoimituskunnan 
kirjelmän mukaan 25 p:ltä Toukokuuta 1893, osakkaille tätä tarkoitusta 
varten 4,000 markan rahaavun, annettavaksi ruokarahana 40 pennin mukaan 
kustakin päivätyöstä, sekä sen lisäksi maksuttoman työnjohdon, työkaluja 
ja tarpeelliset työaineet, lukuunottamatta puuaineet ja sydet.
Täydentämistyö alkoi Syyskuun 10 p:nä 1894 ja jatkui Marraskuun 
1 0  päivään, jolla ajalla Kortteisen joki ja järvenpohjan halki tehty pääkanava 
perattiin; ja  kaivettiin silloin 220.5 m3 kiviä, 1,174.25 m3 kovaa savimaata 
ja 786.25 m3 löyhää savi- ja rautamaata joen ja kanavan pohjasta ja laidoista.
Tähän meni 1021/2 kruunun ja 974 V* osakasten päivätyötä sekä puh­
dasta rahaa 1,246 markkaa 47 penniä.
Työ on vieläkin jatkettava.
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24. Mölynlammen laskeminen Soinin kappelissa Waasan lääniä.
Sittenkiin Talollinen Kaarle Juhananpoika Leppä eli Pekkala oli itsel­
lensä hankkinut laillisen luvan laskea Soinin kappelissa sijaitsevaa Mölyn- 
lampea ja Ylihallitukselta pyytänyt apua yleisistä varoista tähän yritykseen, 
jonka kautta, sen mukaan mitä asianomaisen insinöörin vuonna 1889 toi­
mittama tutkimus saattoi selville, 12 hehtaaria viljelykseen kelvollisia vesi- 
jättöjä saataisiin ja 136 hehtaaria niittu- ja nevamaita vapautettaisiin veden- 
tulvista ja tehtäisiin mahdollisiksi ojittaa 5,000 markan kustannuksella, eli 
siis 33 markalla 78 pennillä hehtaarilta, myönsi Ylihallitus, sen jälkeen kuin 
maanviljelysneuvojan lausunto sanottujen maiden viljelyskelpoisuudesta oli 
saatu, Lokakuun 8 päivänä 1892 antamallansa päätöksellä hakijalle työn 
toimeenpanoa varten 1,200 markan rahaavun, vastaava 40 penniä kutakin 
työhön tarvittavaa työpäivää kohti, sekä maksuttomasti työn johdon ynnä 
tarpeelliset työkalut ja aineet.
Vuonna 1893 on hakijalle määrärahoista annettu 700 markkaa ja 
vuonna 1894 300 markkaa.
Työ on jatkettava.
25. Kanavain ja rakennuksien korjaustyöt Pelson nevalla
Oulun läänissä.
Muhoksen, Paltamon, Piippolan ja Limingan pitäjissä sijaitsevaan 
Pelson nevaan kaivettiin vuosina 1857— 1866 sen kuivattamista varten 30,000 
hehtaarin laajuudelta kruunun kustannuksella kanavia. Lähimmiten puoli 
sanotusta alasta on kuitenkin metsäsaaria ja matalia enemmän tai vähemmin 
kivisiä kangasmaita, jotka leviävät nevojen keskellä. Varsinaiset nevat ja  
suot, joita kuivatustyö tarkoitti, sisältävät 17,000 hehtaaria. Niistä kuuluu 
6,192 hehtaaria kruunulle.
Maanviljelystoimituskunnan kirjelmässä 8 päivältä Lokakuuta 1868 
on Keisarillinen Senaatti käskenyt Ylihallitusta tarkoituksenmukaisesti voi­
massa pitämään kruunun alueelle Pelson nevaa laitettuja kanavia. Tämän 
noudattamiseksi ahdettiin jo vuonna 1869 kaikkien kanavain perkaus Suur- 
Pelsoksi kutsutulla luoteisella osalla nevaa ja on niitten korjaus siitä asti 
melkein vuosittain jatkettu.
Itäpuoleinen nevaosa kruunun aluetta on laihempaa maanlaatua. Täällä 
löytyy 2 ä 3 metrin syvyisiä kanavia. Vaikka maa on melkoisesti laskenut,
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eivät kanavat vielä kaikkialla ylety jankkoon, joka pääasiallisesti on löyhää 
savea. Kruunun maan läntinen osa sitävastoin näyttää maanviljelykselle 
lupaavammalta.
1894 vuoden kunnossapitotyöt, joita varten oli määrätty 5,000 markkaa, 
tarkoittivat Pelson nevalle tehtyjen pääkanavain Knuutilanojan ja Uusiojan 
syventämistä, jonka ohessa raivauksia ja perkauksia toimitettiin muissa nevan 
kruununpuolisissa kanavissa, missä oli tarpeen.
Työtä tehtiin Touko- ja Kesäkuussa sekä alkupuoliskolla Heinäkuuta, 
jolloin kanavista kaivettiin 6,782.5 m3 maata ja 219.6 m3 kiviä, kanavanlaitoja 
raivattiin 53,990 neliömetrin alalla ja 41.7 neliömetriä laskettiin kivillä.
Häihin töihin meni 2,258 päivätyötä ja rahaa kaikkiaan 4,824 markkaa 
74 penniä.
26. Syrjäsuon kuivatus Utajärven seurakunnassa Oulun lääniä.
Sittenkun useat Utajärven seurakunnan tilanomistajat olivat pyytä­
neet, että heidän omistamansa, sanotussa seurakunnassa Oulujoen läheisyy­
dessä sijaitseva, sangen vetelä 490 hehtaarin laajuinen Syrjäsuo kruunun 
kustannuksella kuivattaisiin laskuviemäriä kaivamalla, toimitettiin Keisa­
rillisen Senaatin käskystä vuonna 1887 tutkimus ja laadittiin ehdotus suon 
kuivattamiseksi.
Siitä kuultuina, selittivät asianomaiset maanomistajat, etfeivät he, siinä 
tapauksessa että työ suoritettaisiin yleisillä varoilla, kyenneet maksamaan 
mitään osaa kustannuksista kruunulle takaisin. Kun kova kato vuonna 1892 
kohtasi Oulun lääniä, käski Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan 
kirjelmässä 19 p:ltä Tammikuuta 1893, että hätäaputyönä pääviemäri Syrjä- 
suon halki viipymättä oli kaivettava edellämainitun ehdotuksen mukaisesti, 
ja myönsi sitä varten lasketun kustannuksen 18,511 markkaa, sillä ehdolla 
kuitenkin, että suon osakkaat ennen työhön ryhtymistä kirjallisesti suostuivat 
siihen ja sitoutuivat vasfedes kunnossa pitämään laskuviemäriä eikä poltta­
maan kuivatettua maata, ennenkuin maanviljelysneuvojan lausunto poltta­
misen tarkoituksenmukaisuudesta ja laajuudesta oli hankittu.
Sittenkun maanomaajat olivat antaneet tänlaisen sitoumuksen, suori­
tettiin käsketty työ viimesanottuna vuonna ja tuli maksamaan 17,481 markkaa 
69 penniä.
Koska kuitenkin lukuisia maanlohkelmia ja liettymisiä tapahtui kaive­
tussa laskukanavassa, syystä että neva oli niin perätin vetelä, myönsi Keisa­
rillinen Senaatti päätöksellä 21 p:nä Kesäkuuta 1894 että määrävarain säästö 
saataisiin tarpeen mukaan sinä vuonna käyttää kanavan parantamiseksi,
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Tarpeelliset täydennystyöt toimitettiin sitten syksyllä. Silloin nostet­
tiin laskukanavasta 4,999 m3 maata.
Vuoden työhön kului 503 74 päivätyötä ja 999 markkaa 65 penniä. 
Koko kustannus pääkanavan kaivamisesta läpi nevan nousee siis 
18,481 markkaan 34 penniin. <
Tämän kanavan kautta tulee noin 490 hehtaaria täydellisesti taikka 
osittain kuivatetuiksi. 1.5 ä 3 m. syvän pehmeän mutamaan alla on jankko 
joko puhdasta savea taikka ainoastaan hienoa hietaa, suurimmaksi osaksi 
kuitenkin savensekaista hietaa.
27. Isososon, Matokorven ja Rauhionniitun kuivatus Muhoksen
pitäjässä Oulun lääniä.
Keisarillisen Senaatin käskystä toimitettiin vuonna 1886 tutkimus ja  
tehtiin ehdotus, muun muassa, Isososon, Matokorven ja Rauhionniityn 1,430 
hehtaaria sisältävän nevajäkson kuivattamiseksi Muhoksen pitäjässä. Tämä 
työehdotus muodostettiin uudestaan vuonna 1889. Syystä että ne yksityiset 
henkilöt, jotka omivat kysymyksessä olevia maita, eivät katsoneet voivansa 
suostua niihin ehtoihin, jotka heille esitettiin, siinä tapauksessa että kruunu 
suorittaisi työn, raukesi kysymys tästä sillä kertaa.
„ Hankkiakseen kuitenkin tilaisuutta työansioon 1892 vuoden kadon 
kautta hätääkärsivälle väestölle, määräsi Keisarillinen Senaatti Maanviljelys- 
toimituskunnasta Tammikuun 19 p:nä 1893 annetussa kirjelmässä, että ehdo­
tettu työ näitten suomaitten kuivattamiseksi oli seuraavissa kohdissa viipy­
mättä toimeen pantava, nimittäin: kahden pääkanavan kaivaminen, toinen 
johtava Karhunojan toinen Henttulanojan luonnollisiin puroihin, sekä näitten 
purojen että Pikasenojan, Rauhionojan ja Ängeslevänojan perkaaminen, joita 
töitä varten myönnettiin arvioittu 11,947 markan kustannus, kuitenkin sillä 
ehdolla, että suomaiden osakkaat suostuivat työn toimittamiseen ja sitou­
tuivat vasfedes pitämään laskukanavat kunnossa eikä polttamaan kuiva­
tettuja maita, ennenkuin oli hankittu agronomin lausunto polttamisen sopi­
vaisuudesta ja laajuudesta.
Osakkaat antoivat tämmöisen sitoumuksen, joten työhön ryhdyttiin 
Helmikuussa 1893, jona vuonna määrätyt pääkanavat olivat aukaistut ja  
luonnolliset ojat osalta peratut, joihin töihin kului 8,367 markkaa 34 penniä.
Sittemmin tapahtui kuitenkin hyvin löyhään juoksusaveen kaivetuissa 
kanavissa melkoisia maanlohkelmia ja liettymisiä, jonka tähden Keisarillinen
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Senaatti 21 p:nä Kesäkuuta , 1894 tehdyn päätöksen nojalla myönsi että 
määrävarojen käyttämätön jäännös saataisiin tarpeen mukaan viimesanottuna 
vuonna käyttää kanavain korjaamiseen.
Sen nojalla tehtiin ja päättyi työ sitten syksyllä.
Työnteho vuonna 1894 oli seuraava: 1,987 m3 maata kaivettiin kanavista; 
90 m3 nostettiin luonnollisista puroista ja 2,440 m2 jokiäyräitä raivattiin.
Tähän meni 1,616 päivätyötä ja 3,279 markan 35 pennin rahakustannus.
Koko kustannus tästä kuivatustyöstä nousee siis 11,646 markkaan 
69 penniin.
Puheenalainen nevasto on 1,430 hehtaaria laaja. Jo aikaisemmin on 
useita laskuojia kaivettu tällä alalla, josta myöskin suuri osa jo on vilje­
lyksen alainen. Nyt tehtyjen laskukanavain kautta on neva vielä enemmän 
kuivunut. Sen vielä viljelemättömillä osilla kasvaa jonkun verran ruohoa 
ja lehtimetsää. Maanlaatu on hyvin viljava noin 1 metrin paksuisella muta- 
kerroksella ja sen pohjana pääasiallisesti savensekainen hieta.
28. Piipsjärven kuivatus Oulaisten pitäjässä Oulun lääniä.
i
Sittenkuin erityiset Oulaisten pitäjän tilanomistajat, saatuansa siihen 
läänin Kuvernöörin virastosta lupaa, olivat ryhtyneet Piipsjärven kuivatta­
miseen ja muutamana vuonna jatkaneet tätä työtä, pyysivät he apua yleisistä 
varoista sen loppuun saattamiseksi. Annetun määräyksen johdosta toimitti 
maanviljelysinsinööri järven tutkimuksen ja antoi sen lausunnon siitä, että 
työ oli kannattavaa ja suuriarvoista paikkakunnalle.
Läänin Kuvernöörin siitä tehdystä esityksestä myönsi Keisarillinen 
Senaatti 27 p:nä Heinäkuuta 1891 yrityksen osakkaille kaksi kolmannesta 
maanviljelysinsinöörin laskemasta jälellä olevasta, 33,000 markkaan nouse­
vasta kuivatuskustannuksesta vastaavan apurahan eli siis 11,000 markkaa, 
sillä ehdolla että työ toimitettaisiin edellämainitun päätöksen mukaisesti; 
ja käski Keisarillinen Senaatti Kuvernööriä antamaan yleisistä varoista 
lääninrahastosta maksaa, sen mukaan kuin työ edistyi, sanotut apurahat, 
sittenkuin osakkaat, joka kerta kuin osa siitä aiottiin nostaa, olivat näyttäneet 
piiriinsinöörin todistuksen siitä, miten työ edistyi, jonka ohessa piiriinsinöörin 
tuli valvoa työn asianmukaista suorittamista ja antaa yrityksen osakkaille 
tarpeellisia neuvoja.
Tie- ja  vesirak, kertomus v. 1894. 22
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Tämän määräyksen nojalla on piiriinsinööri sittemmin itse paikalla 
antanut osakkaille tarvittavia teknillisiä neuvoja ja ohjauksia. Vuonna 1894 
oli työ niin edistynyt, että piiriinsinööri taisi osakkaille antaa vaadittu 
todistus 3,000 markan nostamista varten myönnetyistä määrävaroista.
Kysymyksessä olevan kuivatusyrityksen kautta lasketaan järvenpohjasta 
saatavan 395 hehtaaria mainiota niiitumaata. Järveä ympäröivät rannat 
ovat enimmäkseen viljellyt ja yleiseen matalat ja voivat nekin järven kui­
vattamisen kautta jossakin määrin parantua.
29. Marjasuon kuivatus Ristijärven kappelissa Oulun lääniä.
Tällä suolla aukaistiin vuosina 1892 ja 1893, Keisarillisen Senaatin 
päätöksellä 10 p:nä Maaliskuuta ensinmainittuna vuonna hätäapurahastosta 
myöntämillä varoilla, päälaskukanava suon kuivattamista varten.
Vuonna 1894 toimitettiin erityisiä samana vuonna pidetyssä työn 
loppukatselmuksessa tarpeellisiksi nähtyjä täydennystöitä, joista maksettiin 
232 markkaa 88 penniä.
Kun menot tätä työtä varten edellisinä vuosina ovat nousseet 10,717 
markkaan 30 penniin on se siis valmistuneena maksanut 10,950 markkaa 
18 penniä.
Kuivatustyön kautta arvellaan 100 hehtaarin ala suosta kuivuvan. 
Suossa on ylimalkaan 3 metrin syvyinen mutakerros ja sen jankkona puhdas 
savi eli savensekainen hiekka. Suon nykyinen kasvullisuus on pientä lehti- 
ja hakometsää sekä harvoissa ryhmissä erästä lajia suoheinää.
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II. Tutkimuksia järvenlaskemisia ja vesiperäisten 
maiden kuivatuksia varten.
Ehdotusten laatimista varten nevain, vesiperäisten maitten ja järvien 
. . .. 0 
kuivattamiseksi ja laskemiseksi on seuraavat tutkim ukset toimitettu osaksi
kruunun osaksi yksityisten kustannuksella.
Turun ja Porin läänissä.
1. Katselmus ja tutkimus Storträsk, Brinkträsk ja Björnströmsträsk 
nimisten järvien laskemista varten Finströmin pitäjässä Ahvenanmaalla.
2. Sam. uuden ojitussuunnitelman laatimiseksi Toivarinsuota varten 
Huittisten pitäjässä.
3. Sam. Hollammen laskemista varten Ahlaisten pitäjässä.
4. Sam. Saarijärven laskemista varten Lavian pitäjässä.
Hämeen läänissä.
5. Katselmus ja tutkimus vedenkorkeuden säännöittämiseksi siinä 
vesistössä, joka Kokonjärvestä Urjalan pitäjässä juoksee Wanajaveteen.
VViipurm läänissä.
6. Katselmus ja tutkimus Muolajärven laskemista varten Muolaan 
pitäjässä.
7. Sam. Ankovanjärven laskemista varten Savitaipaleen pitäjässä.
Kuopion läänissä.
8. Katselmus ja tutkimus Sonkajärven laskemista varten Iisalmen 
pitäjässä;
9. Sam. Koppelonjärven laskemista varten Nurmeksen pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
10. Katselmus ja tutkimus Alasen, Hepolammen, Koirajärven ja Poh- 
joisimenlammen laskemista varten Mikkelin, Anttolan ja Juvan pitäjissä;
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VVaasan läänissä.
11. Katselmus ja tutkimus Kauhavanjoen ja Hirvijoen sekä Heinä- 
luoman perkaamista varten Kauhavan, Lapuan ja Lappajärven pitäjissä 
tulvain estämiseksi läheisiltä mailta ja niitten viljelemistä varten.
12. Mustajoen tutkimus Jalasjärven pitäjässä tämän joen perkausta 
varten tulvain estämiseksi sen alajuoksuun laskevan Saari- eli Niskajoen 
kautta.
13. Seuraavat tutkimukset Ylistaron pitäjässä: a) Alhojoen ja alim­
man osan Oismalanjoen tutkimus tulvain poisjohtamista varten Alhojokea 
ympäröiviltä niituilta; b) Pukkilanluoman ja sen yhteydessä Woitonnevan 
laskukanavan tutkimus tämän nevan kuivattamista ja viljelemistä varten; 
ja c) Taipaleenluoman tutkimus sekä tulvain poisjohtamista varten tätä 
puroa ympäröiviltä mailta että Lantinevan kuivattamista ja viljelemistä 
varten.
14. Purmon kappelissa olevan kaksihaaraisen Purmonjoen tutkimus 
vedenkannan säännöittämistä ja vesiperäisten maitten kuivatusta varten. 
Tutkimus toimitettiin loppuun ainoastaan pohjoisessa haarassa ja tulee jat­
kettavaksi etelähaarassa.
15. Edellisestä vuodesta jatkettu Kyrönjoen tutkimus sen ehdotuk­
sen täydentämiseksi, joka tarkoittaa, joen säännöittämistä tulvain estä­
miseksi.
16. Alajoen tutkimus Halsuan pitäjässä joen perkaamiseksi tulvain 
poisjohtamista varten Halsuanjärveen koskevilta mailta.
17. Hanhikosken y. m. koskien tutkimus Kyrönjoen yläosassa niitten 
perkaamista varten tarkoituksessa saada jään ja kevätveden pikemmin las­
kemaan ensinmainitusta koskesta.
18. Tutkimus toimenpiteitä varten kevättulvan lyhentämiseksi Lappa­
järven rannoilla, jossa kevättulva tekee vahinkoa ja kestää kauvan. Tätä 
toimitusta ei vuoden aikana saatu loppuun toimitetuksi ja tulee se jatket­
tavaksi.
Oulun läänissä.
19. Kalajoen ja sen sivujokien koneellinen tutkimus ehdotuksen laati­
mista varten tulvaveden säännöittämiseksi.
20. Katselmus ja tutkimus Lautusjärven kuivattamista varten Rova­
niemen pitäjässä.
21. Sam. Aapajärven kuivattamista varten Sodankylän pitäjässä.
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22. Sam. Siiamojarven, Syväjärven ja Matalajärven kuivattamista var­
ten Sodankylän pitäjässä.
23. Sam. Kuikkalammen ja Kotakkojärven kuivattamista varten Sodan­
kylän pitäjässä.
24. Sam. Säynäjärven kuivattamista varten Kuivaniemen seurakunnassa.
25. Sam. Toljamojärveu kuivatusta varten Kemijärven pitäjässä.
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N E L J Ä S  O S A S T O .
Maantiet ja sillat.
Vuonna 1894 on Ylihallituksen johdolla suoritettu seuraavat teitä ja  
siltoja koskevat työt sekä niitä varten tehdyt tutkimukset.
Turun ja Porin läänissä.
1. Tutkimus on toimitettu maantiesillan rakentamista varten Uitamon 
salmen yli Ikaalisten pitäjässä.
Hämeen läänissä.
2. H äm eenlinnan kaupungin viereisten viertoteitten kuntoonpano.
Näitten viertoteiden kunnossapito, jota varten Keisarillinen Senaatti
Toukokuun 16 päivänä 1890 oli määrännyt 1,100 markkaa vuodessa, luettuna 
vuodesta 1891, viideksi vuodeksi, ja johon Hämeenlinnan kaupunki jo aikai­
semmin oli sitoutunut antamaan apua 500 markkaa vuodessa, on 1895 vuoden 
loppuun asti annettu urakalle 1,600 markan vuotuisesta palkinnosta. Vierto­
tiet on Piiriinsinöörin toimittamassa tarkastuksessa huomattu tyydyttävästi 
pidetyn kunnossa.
VViipurin läänissä.
3. Jääsken  kirkon läheisyydessä oleva W uoksen rautasilta.
Vuoden kuluessa maalattiin silta yleensä harmaalla maalilla, sittenkuin 
ruoste, missä sitä löytyi, oli poisraapittu ja puhtaaksi raapittu kohta oli 
sivelletty pohjamaalilla. Muuten ei tehty muita korjauksia kuin että rauta- 
kiskot kiinnitettiin ponttiseinään keskuspilarin ympäri ja että tavarakatos 
sillan luona korjattiin. Maalaus maksoi 1,375 markkaa ja muu kuntoonpano 
13 markkaa 13 penniä, yhteensä 1,388 markkaa 13 penniä. Siltavahdin 
palkka oli 70 markkaa, jotenka sillan hoito- ja kunnossapitokustannukset 
vuodeäsa nousivat 1,458 markkaan 13 penniin.
4. Tutkimus toimitettiin viertotien rakentamista varten Terijoen rauta­
tieasemalta Terijoen huvilakylään.
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Kuopion läänissä.
5. H öytiäisen silta  ja kruunun osuus sanotulle sillalle johtavasta maan­
tiestä ei vuoden kuluessa vaatinut muita korjauksia kuin soratäytettä ja 
pienempiä sillan ja kanavapenkereitten kaiteitten korjauksia, jotka työt 
maksoivat 241 markkaa 23 penniä.
6. Tutkimus toimitettiin Joensuun kanavan yli tehdyn puisen kääntö- 
sillan uudestaan rakentamista varten raudasta.
VVaasan läänissä.
7. Tutkimus on toimitettu ehdotuksen laatimista varten uuden sillan 
rakentamiseksi kivestä Lapuanjoen yli Uudessakaarlepyyssä.
Oulun läänissä.
8. P elson nevan y l i  M uhoksen p itä jä n  K ylm ä lä n  ky lästä  Säräisniemen  
p itä jä n  W enetheiton kylään joh tavan  tien voimassapito j a  korjaus.
Keisarillisen Senaatin 28 p:nä Marraskuuta 1878 antaman luvan nojassa 
tehtiin vuosina 1879 — 1881 tie mainittujen kylien välille Pelson suolle. 
Tämä tie on sen jälkeen vuotuisesti vaatinut suurempia tai pienempiä 
korjaustöitä.
Sekä tänä vuonna talvella että sulan maan aikana Toukokuussa vedet­
tiin erityisille tienosille 340 m3 soraa ja 160 m3 savea. Tie tuli kokonai­
suudessaan sekä raition että rumpujen ja siltojen puolesta korjatuksi, jonka 
lisäksi 12,408 metriä tie- ja viemäriojia kaivettiin.
Tähän työhön käytettiin 661 päivätyötä ja suoritettiin seuraavat raha- 
menot: päiväpalkkoihin 1,730 markkaa 45 penniä, ostoksiin 182 markkaa 
sekä kyyteihin, kuljetuksiin ja sekalaisiin 82 markkaa 91 penniä eli yhteen­
laskettuina 1,995 markkaa 36 penniä.
9. P iippo lan  p itä jässä  yleisellä O ulun j a  Iisa lm en  välisellä m aantiellä  
olevan W uornan sillan  korjaus.
¥uornan siltaan, joka ylläpidetään erityisellä rahastolla Oulun läänin- 
rahastossa, huomattiin pidetyssä katselmuksessa tarvittavan uusi kansi, osalta 
uudet kannatusansaat ja uudet kaiteet. Läänin Kuvernöörinviraston 6 p:nä 
Lokakuuta 1893 antaman määräyksen johdosta on Piiriinsinööri Oulun piirissä 
toimittanut tämän korjaustyön, joka alkoi Joulukuussa viimeksisanottuna 
vuonna ja valmistui Helmikuussa 1894. Korjauskustannukset 4,071 markkaa 
25 penniä maksettiin lääninrahastosta.
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V I I D E S  OSASTO.
Vesilaitos-katselmukset.
Vesilaitosten rakentamista ja niissä tehtäviä muutoksia varten toimi­
tettiin vuoden kuluessa seuraavat katselmukset ja tutkimukset ;ynnä niihin 
kuuluvat katselmuskirjat ja kartat.
Uudenmaan läänissä.
1. Katselmus ja tutkimus vesilaitoksen perustamista varten Kalljärven 
ja Haapajärven välillä olevaan Kosken puroon Kirkkonummen pitäjässä.
2. Samoin vesilaitosrakennusta varten Wantaanjoen Nukarinkoskeen 
Nurmijärven pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
3. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Kaninkolan 
puroon Halikon pitäjässä.
4. Samoin myllyn rakentamista varten Ala-Kauttuan koskeen Eura­
joessa Euran pitäjässä.
5. Samoin myllyn toisin rakentamista varten Kokemäenjoen Harolan- 
köskeen Kokemäen pitäjässä.
6. Samoin Karvianjoessa Merikarvian pitäjässä sijaitsevan Sahakosken 
sahan erityisoikeuksien selvittämistä varten.
7. Samoin AViinakosken myllylle Paimionjoessa Paimion pitäjässä voi­
massa olevain salpausehtojen muuttamista varten.
8. Samoin Susijoen Susikoskessa Lavian pitäjässä olevan myllyn 
uuudestaan rakentamista varten.
9. Samoin patorakennelman määräämistä varten Harjunpäänjoessa 
olevalle Paavolan myllylle Ulvilan pitäjässä.
10. Samoin myllyn rakentamista varten Laajoen Hurulankoskeen Mynä­
mäen pitäjässä.
11. Samoin erään viimesanottuun koskeen rakennetun myllyn toisin- 
rakentamista varten.
12. Samoin myllyn rakentamista varten Niinijokeen Papistonkylässä 
Loimaan pitäjässä.
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13. Katselmus ja tutkimus myllyn perustamista varten Laajoen Kor- 
vensuunkoskeen Mynämäen pitäjässä.
14. Sam. puuhiomon perustamista varten Siuronkoskeen Suoniemen 
kappelissa.
15. Sam. puuhiomon perustamista varten Kyröskoskeen Hämeenkyrön 
pitäjässä.
Hämeen läänissä.
16. Katselmus ja tutkimus myllyn perustamista varten Teurunjoen 
Lappilankoskeen Kärkölän pitäjässä.
17. Sam. myllyn rakentamista varten Myllyjoen Myllykoskeen Padas­
joen pitäjässä.
18. Sam. poikkileikkausavaruuden määräämistä varten Tampereen kau- 
punginmyllyyn johtavassa haarassa Tammerkoskea.
19. Sam. myllyn rakentamista varten Rengonjoen Kalvistenkoskeen 
Rengon kappelissa.
20. Sam. sahan ja meijerin rakentamista varten Pääskylänjoen Leppä- 
koskeen Längelmäen pitäjässä.
21. Sam. Tampereen kaupunginmyllyn erioikeuksien muuttamista varten.
22. Sam. Kurkijoessa Lammin pitäjässä sijaitsevan Montolan myllyn 
salpausehtojen selvittämistä varten.
23. Sam. uuden turbiinin asettamista varten Tampereen kattohuopa- 
tehtaaseen.
24. Sam. meijerin perustamista varten Kiimajoen Kuituskoskeen Teiskon 
kappelissa.
25. Sam. Emäkoskessa Pirkkalan pitäjässä olevan Nokian paperitehtaan 
patojen tarkastamista varten.
26. Sam. myllynrakennusta varten Alhonjokeen Jämsän pitäjässä.
27. Sam. sahan perustamista varten Harmoistenjokeen Kuhmoisten 
pitäjässä.
28. Sam.. vesilaitoksen perustamista varten Kuhmoisten jokeen viime­
mainitun pitäjän Anttilan kylässä.
29. Sam. Karjakoskeen saman pitäjän Taipaleen kylään rakennettavaa 
vesilaitosta varten.
VViipurin läänissä.
30. Katselmus ja tutkimus väliaikaisen padon rakentamista varten Inke­
roisten tehtaalle, joka sijaitsee Kyminjoen Anjalankoskessa Kymin pitäjässä.
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894. 23
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31. Sam. väliaikaisen salpauksen laittamista varten Korkeakosken teh­
taalle, joka on rakennettu n. k. Langinkosken haaraan Kymijokea Kymin 
pitäjässä. '
32. Sam. vesilaitosta varten Ruokolahden pitäjän Kuopialan kylään.
33. Sam. vesilaitosta varten Torsansalon kylään Rautjärven pitäjässä.
34. Sam. vesilaitoksen rakentamista varten Petäjärven kylään Sakkolan 
pitäjässä.
35. Sam. vesilaitosrakennusta varten Perkjärven kylään Muolaan pitäjässä.
36. Sam. vesilaitosrakennusta varten Tervun kylään Kurkijoen pitäjässä.
37. Sam. vesilaitosrakennusta varten Kirvun pitäjän Keskiselän kylään.
38. Sam. sahan perustamista varten Uuksun kylään Salmen pitäjässä.
39. Sam. sahan toisinrakentamista varten Sulkavan pitäjässä olevaan 
Lohikoskeen.
40. Sam. puuhiomon perustamista varten Leppälahteen Ruskealan pitä­
jässä.
Mikkelin läänissä.
41. Hulikonjokeen Pöllökän kylään Kangasniemen pitäjässä perustetun 
vesilaitoksen katselmus.
Kuopion läänissä.
42. Katselmus ja tutkimus vesilaitoksen perustamista varten Wesijokeen 
Rautalammen pitäjän Horantaipaleen kylään.
43. Sam. myllynrakennusta varten Kahisevankoskeen Nurmeksen pitä­
jässä.
44. Sam. sam. varten Joudenkoskeen samassa pitäjässä.
45. Sam. sam. saman pitäjän Tuominkoskeen.
46. Sam. sam. saman pitäjän Nuotikoskeen.
VVaasan läänissä.
47. Katselmus ja tutkimus myllyn perustamista varten Murronjoen 
Sahakoskeen Saarijärven pitäjässä.
48. Sam. vesilaitosta varten Haarakoskeen Lanneveden kylässä Saari­
järven pitäjää.
49. Sam. vesilaitoksen perustamista varten Silmäkoskeen viimemainitun 
pitäjän Mahlun kylässä.
50. Sam. Heinäahon koskessa samaa pitäjää olevan vesilaitoksen laa­
jentamista varten. ,
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51. Sam. myllynlaitosta varten Kusilanjoessa Laukaan pitäjässä.
52. Sam. luvallisen vedensalpauskorkeuden selvittämistä varten Mäntän 
paperitehtaalla Mäntänkoskessa Keuruun pitäjässä.
53. Sam. myllynrakennusta varten Närvejoen Yläniitunkoskeen Närpiön 
' pitäjän Finnbyyn kylässä.
54. Sam. myllynrakennusta varten Kruununkylänjoen Kirkkokoskeen 
Kruununkylän pitäjässä.
55. Sam. myllyn rakentamista varten Wetelinjoen JuoperinkoskeenKaus­
tisen pitäjässä. ■
56. Sam. myllyn perustamista varten Härkmerenjoessa olevaan Änäsin 
koskeen Lapväärtin pitäjän Härkmeren kylässä.
57. Sam. sahan ja myllyn perustamista varten Iikkilänjoen Pietarin- 
koskeen Kauhajoen pitäjässä.
58. Sam. sahan ja myllyn perustamista varten AYintalanjoen Wintalan- 
koskeen Wimpelin pitäjässä.
59. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Isojoen Kienokoskeen 
Isojoen pitäjässä.
60. Sam. sahan rakentamista varten Kimojoen Mattuskoskeen Ora­
vaisten pitäjässä. ,
61. Sam. myllyn ja tamppilaitoksen perustamista varten viimesanotussa 
joessa myöskin olevaan Änäsin koskeen.
62. Sam. tynnyritehtaan rakentamista, varten Lapuanjoen Back nimiseen 
koskeen Jepuan kappelissa.
Oulun läänissä.
63. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Malisjoen Man- 
tilankoskeen Nivalan pitäjässä.
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KUUDES OSAS TO.
Sekalaisia töitä.
1. Presisiooni- eli Täsmällis-vaakituksen toimeenpano Suomessa.
Sittenkuin Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatti Maan- 
viljelystoimituskunnän kirjelmässä Huhtikuun 23 p:ltä 1891 oli määrännyt, 
että Ylihallituksen katsannon alaisena presisiooni- eli täsmällis-vaakitus yli 
koko Suomen oli toimitettava, jonka mukaan vaakituspolygonit asetettaisiin 
2,000 kilometrin pituudelta rautateitä pitkin ja samaan pituuteen maanteitä 
myöten, noudattamalla Suomen Tiedeseuran ynnä Luotsi- ja Majakkalaitoksen 
Ylihallituksen eräistä yksityiskohdista lausumia toivomuksia, ja sittenkuin 
tarpeelliset konekalut oli hankittu, josta kaikesta Ylihallituksen vuosikerto­
muksessa mainitulta vuodelta kerrotaan, alotettiin vuonna 1892 vaakitus ja  
toimitettiin sitä Professori Seibtin käyttämän menetystavän mukaan, alkaen 
Helsingin tähtitieteellisen observatorion alueelle asetetusta pää-kiintopisteestä 
ja jatkuen Helsingin rautatieaseman kautta rautatietä myöten erääseen 50:nen 
kilometripylvään kohdalla Jokelan rautatieaseman läheisyydessä olevaan 
kiintopisteeseen N:o 5 sekä vuonna 1893 äskensanotusta kiintopisteestä kiinto­
pisteeseen' N:o 10 lähellä 100:tta kilometripylvästä Hangon rautatien Korven 
ja Nummelan asemain välillä. Mainittuina vuosina 1892 ja 1893, jolloin 
vaakituksen toimitti opettaja Poly teknillisessä opistossa, insinööri C. E. Holm­
berg, vaakittiin 50.9 kilometriä kahdesti.
Vuonna 1894 kesällä ja syksyllä, jolloin vaakitustyön toimitti insinööri 
Holmberg ja äskensanotun opiston opettaja filos. maisteri Alfred Petrelius 
kumpikin eri haaralla, jatkettiin sitä yllämainitusta kiintopisteestä N:o 10 
Hangon— Hyvinkään rautatiellä aina Hangon satamalaiturilla olevaan kiinto­
pisteeseen, sinne sijoitetun vesimittausasteikon läheisyydessä; jota paitsi 
vaakitusta pidennettiin eräästä Hangon meijerin luona olevasta kiintopisteestä 
(206 km.— 76.0) kylpylaitoksen puistossa olevaan vedenkorkeusasteikkoon, jossa 
kahden siellä kallioon kiinnitetyn rautapultin ynnä professori N. K . Norden- 
skjöld’in vedenkorkeusasteikkoa sijoittaessa asettaman kiintopisteen korkeudet 
määritettiin.
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Koko vuonna 1894 vaakitun matkan pituus, joka saman menetystavan 
mukaan kuin edellisinä vuosina vaakitut matkat on kahteen kertaan vas­
taiseen suuntaan vaakittu, tekee 109.5 6 kilometriä.
Tulos vuosina 1892, 1893 ja 1894 tehdyistä vaakituksista eli kiinto- 
pisteitten korkeudet nollakohdan yli Katajanokan sillan luona Helsingissä 
olevassa vesimittausasteikossa ja niitten korkeuskohdat tähtitieteellisen obser­
vatorion alueelle asetetun pääkintopisteen suhteen on ilmoitettu tauluissa, 
jotka erikseen tulevat painosta annettaviksi.
Vuoden kuluessa asetettiin myöskin kiintopisteitä pitkin koko Hyvin­
kään— Toijalan— Turun rautatielinjaa sekä Rihimäen— Pietarin rautatiestä 
Riihimäen ja Kouvolan välistä rataosaa pitkin.
Vuoden työkustannukset ovat tehneet 8,923 markkaa 41 penniä.
Turun ja Porin läänissä.
2. Kokous sen yrityksen osakasten kanssa, joka tarkoittaa Kirkko- 
järven laskemista Hammarlandin pitäjässä Ahvenanmaalla.
Hämeen ja Mikkelin lääneissä.
3. Rutajärven laskemistyön loppukatsastus Korpilahden ja Leivon­
mäen pitäjissä.
Kuopion läänissä.
4. Tarkastettiin valmistunutta Ohtaansalmen lauttaa rantasiltoineen 
Tuusniemen pitäjässä.
Waasan läänissä.
5. Katselmus ja tutkimus valtaväylän aseman ja laadun selvittämistä 
varten Kyrönjoen suussa Koivulahden ja Mustasaaren pitäjissä, jotta voitaisiin 
valtaväylää paaluttaa ja tehdä kalain esteettömän nousun merestä jokeen 
mahdolliseksi.
Oulun läänissä.
6. Kemijoen Taivalkoskeen rakennetun uuden lauttauskourun loppu- 
katselmus.
7. Oulujärven Waalan satamaan rakennetun uuden venelaiturin loppu- 
katselmus.
8. Tarkastettiin Wuokkijokeen Suomussalmen pitäjässä tehtyä vene­
väylä- ja vetotie-työtä.
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9. Tarkastettiin Wieksinjokeen Kuhmoniemen pitäjässä tehtyä vene- - 
väylä- ja vetotie-työtä.
10. Sam. Lentiiran vesistöön samaa pitäjää valmistunutta sam. sam.
11. Sam. saman pitäjän Kalliojoen vesijaksoon valmistunutta sam. sam.
12. Muhoksen pitäjässä olevan Laninsosön kuivatustyön loppukatselmus. 
13.. Karjurimmin ja Hirvirimmin nevain kuivatustyön loppukatsastus
Kestilän pitäjässä.
Tarveaine- ja kalusto-makasiinien hoidosta on palkkioina ja tontti- 
vourana maksettu:
Oulun piirissä . . . ! . . . . .  . . 145 markkaa.
Waasan » .................................................. 84 »
Länsi-Hämeen piirissä . . . . . . .  240 »
Päijänteen »    . 240 »
Kuopion » ...................... . . .. ■ 120 »
Saimaan » . . . . . . .  440 »
Summa 1269 markkaa.
Vedenkanta-havainnoista on suoritettu:
Oulun piirissä . . . . . . . . . .  220 markkaa.
Waasan » .........................................  240 »
Länsi-Hämeen piirissä .    392 »
Päijänteen »    240 »
Saimaan »  100 »
Summa 192 markkaa.
Ylihallituksen lähinnä kuluneina vuosina antamien virkakirjelmäin 
luku on ollut:
Vuonna 1890 ....................................................... .....  1,664.
.» 1891 . . . . . . . . . . . . . .  1,630.
» 1892 ........................... ................................  . . Ij870.
» 1893 . . . '. . . . . . . ■ . ! . . 1,899.
» 1894 .......................................................• • • i)870-
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Siitä, mitä Ylihallitus tässä ylempänä on alamaisimmasti esittänyt, 
n suvainnee Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa havaita, muun muassa, 
että vuonna 1894 Insinöörikunnan virkamiehet ovat pitäneet 133 katselmus- 
toimitusta ja tutkimusta, ja että 80 järvenlasku-, kanavan- ja sillanrakennus- 
ynnä monen muunlaisia töitä on toimitettu, joista 49 on valmiina päätetty 
ja 31 jäänyt jatkamisen varaan; ja saa Ylihallitus täten alamaisimmasti 
kertomukseensa liittää laskumuotoisen yhteenvedon kaikista päivätöistä ja 
rahamenoista, jotka näissä töissä ja tutkimuksissa on käytetty, johon kui­
tenkaan ei ole otettu rautatierakennuksiin ja uusien rautatiesuuntien tutki­
miseen menneet kustannukset. Tämä taulu näyttää että, paitsi urakkatöitä, 
307,98374 kruunulta maksettua ja 13,34272 erinäisten työyritysten osakkaiden 
tekemää päivätyötä on toimitettu, ja että 1,281,311 markan 17 pennin määrä 
osaksi erittäin määrätyistä varoista, osaksi vuoden valtionmäärävaroista tie- 
ja vesirakennustöiden toimittamista varten on maksettu; kun lähinnä maini­
tuista rahoista sitä paitsi 105,293 markkaa 39 penniä on käytetty palkkioiksi 
varastonhoitajille, vedenkanta-havantoihin, kulunkeihin, teknilliseen kirjalli­
suuteen, tarvekaluihin y. m. piirikonttoreissa, kyytirahoiksi ja päiväpalkoiksi 
insinööreille sekä sekalaisiin vähempiin menoihin, teki Ylihallituksen vuonna 
1894 tie- ja vesirakennustöistä suorittamat menot 1,386,604 markkaa 56 penniä. 
Jos näihin lisätään rautatierakennuksiin ja uusien rautatiesuuntien tutki­
miseen vuoden varrella käytetyt 3,286,054 markkaa 66 penniä, nousee Ylihalli­
tuksen käyttämä ja tilittämä summa yhteenlaskettuna 4,672,659 markkaan 
22 penniin.
Lopuksi liitetään tähän alamaisimmasti niin hyvin Suomen Suuriruh­
tinaanmaan kartta, osottava sekä insinööripiirit että kanavoidut kulkuväylät 
ja ne paikat, joissa tässä kertomuksessa mainitut työt on tehty, kuin myös­
kin Porvoon—Keravan yksityisen rautatien tarkastelijan Ylihallitukselle 
vuodelta 1894 antama kertomus liikenteestä sanotulla, Ylihallituksen katsan­
non alaiseksi asetetulla radalla. Helsingissä, Lokakuussa 1896.
O S S I A N  B E R G B O M .
Werner Lindberg. K. W. Brander. Emil Strömberg.
A rv id  Castren.
1 8 4
Summittainen ilmoitus Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen
1894 käytetyistä päivätöistä
1:ssä eli Oulun insinööripiirissä.
Pelson nevan yli menevän tien voimassapito ja korjaus . . . . .
Sam. sam. kanavain ja rakennusten sam. sam........................  . . .
Kulkuväylän ja vetoteitten kuntoonpano Oulun vesistössä . . . .
Iinjoen perkaus................... ......................................................................
Taivalkosken lauttausrännin korjaus....................................................
Kiehimä- ja Emäjoen veneväyläin ja vetoteitten täydennystyöt . .
Kostonjoen ja Korvuanjoen tutkimus ....................................................
Kalajoen ja sen lisäjokien sam. . . ...........................................
Marjasuon kuivatus ................................................................................
Ämmän ja Koivukosken sulkujen hallinto ja kunnossapito . . . .
2:ssa eli Waasan insinööpiirissä.
Kaurajärven laskeminen
Pojanluoman perkaus . . . ............................ . . . . . .
Kyrönjoen tutkim us................................................................................
Kauhavanjoen sam........................ .............................................................
Purmonjoen sam.........................................................................................
Niskaojan sam............................................................................................
Veden säännöittäminen Lapuanjoessa..........................................  . .
Riihinevan y. m. nevain kuivatus Lapuan p itä jä s s ä ........................
Joudinnevan k u iv a tu s ............................................................................
Tainusjärven laskem inen......................................................................
Rummnkkajärven sam........................... .... ...............................................
Alajoen p erk a u s ......................................................................
Nurmonjoen sam.................... .... .............................................................
3:ssa eli Länsi-Hameen insinööripiirissä.
Wirtain kulkuväylätyö.....................................................................................
Welimaansalmen sam............................................................................ ....  . .
Kokonjiirven tutk im us.....................................................................................
Storträskefin sam.................................. ..................................... ....  . . . .
Siirto
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katsannon ja johdon alaisina toimitetuissa yleisissä töissä vuonna 
ja kuluneista varoista.
Käytetyt päivätyöt. K u 1 u n e e t v a r a t.
K
ruunun
päivätyöt.
Osakkaitten
päivätyöt.
Päivätöiden
sum
m
a.
Palkat.
1Päiväpalkat.
Ostokset.
K
yydit ja 
kuljetukset.
Sekalaiset
m
enot.
Sum
m
a.
661 661 1,730 45 182 41 93 40 98 1,995 36
2,258 — . --- — 2,258 — — 4,609 15 69 90 145 69 — — 4,824 74
4,494 — — — 4,494 — — — 10,336 10 689 43 647 92 192 20 11,865 65
_ _ _ — — — — — 239 10 — — 98 24 — - 337 34
47 — _ — 47 — — — 136 35 — — 74 60 71 15 282 10
; 7,409 V. — — 7,409 7, — — 18,849 90 1,520 65 551 07 137 09 21,058 71
217 — — — 217 — — — 690 50 . 62 25 56 93 9 75 819 43
1,092 7. — — 1,092 7, — — 2,916 95 316 45 80 12 175 — 3,488 52
62 — — — 62 — — — 163 10 — — 69 78 — - 232 88
1,255 % — — 1,255 7, 2,470 2,684 65 1,571 20 55 46 29 45 6,810 76
36 1,558 7. 1,594 7. 1,098 40 56 60 73 12 1,227 13
223 — — __ 223 — — — 464 40 14 35 21 16 — - 499 91
41 10 6 50 39 62 — — 87 22
_ — __ — — — — _ 1,314 10 117 95 28 05 2 — 1,462 10
_ — __ — — — — — 1,375 62 46 25 33 10 12 80 1,467 77
__ — _ — — — — — 154 50 35 60 13 90 5 - 209 —
5,217 7* — — 5,217 7* — — 11,876 28 2,803 15 176 39 3,367 40 18,223 22
9,221 7, — — 9,221 7. — — 17,345 09 290 30 193 04 43 90 17,872 33
4,260 — — — 4,260 — — - 6,826 06 10 - 154 32 7 20 6,997 58
35 — — — 35 — — — 69 56 — — — — — — 69 56
1,343 7, — — 1,343 7, — — 2,873 10 40 18 71 35 6 25 2,990 88
289 — 1,901 __ 2,190 — — — 2,318 35 1,106 05 245 50 18 10 3,688 —
4,464 7s — — 4,464 7a 8,618 10 1,503 22 100 88 60 35 10,282 55
6,633 6,633 10,271 14 580 01 296 60 166 11,313 75
2,780 7« — — 2,780 7* — — 6,071 50 1,393 17 389 10 101 61 7,955 38
176 _ — — 176 — — — 397 75 19 08 14 36 732 45 1,163 64
80 7. — — 80 7* — — 180 50 — — 75 — 92 30 347 80
52,257 3,459 7* 55,716 lU 2,470 — 113,651 80 12,433 69 3,734|84 5,282|98 137,573(31
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1894.
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Siirto
Kyllön kulkuväylän tutkimus..........................................................................................................................
Mölylammen laskem inen............................................................................................................................... •
Toivarinsuon ja Lauhasuon kuivatus............................................................................................................
Isosuon ...............................................................................................................................................................
Rimpilammen laskeminen...............................................................................................................................
Kaivoskannan kanavan kunnossapito ja hoito ..............................................................................................
Kautun sam. sam. ............................................................................................................................................
Muroleen sam. sam. sam. ...............................................................................................................................
Lempoisten sam. sam. sam...............................................................................................................................
Walkeakosken sam. sam. sam. ......................................................................................................................
Lemströmin sam. sam. sam. ...................................................................................................
4:ssä eli Päijänteen insinööripiirissä.
Humalasalmen kulkuväylätyö..........................................................................................................................
Kivisalmen sam...................................................................................................................................................
Jämsänjoen perkaus........................................................................................................................................
Kulkuväylätyö Puulavedessä..........................................................................................................................
Haapakosken laivareitin p e rk a u s ......................................................................................... .......................
Nevamaitten tutkimus Pieksämäen p itä jässä ..............................................................................................
Stennäs salmen tutkim us...............................................................................................................................
Sataman tutkiminen Wesijärven kanavalla................... ...............................................................................
Taasianjoen perkaus................................................................................................. .......................................
Rutajärven laskeminen............................ .......................................................................................................
Kortteisen sam.............................. .....................................................................................................................
Wesijärven kanavan korjaus ja h o i t o ........................................................ ...............................................
Kalkkisten kanavan sam. sam..........................................................................................................................
5:ssä eli Kuopion insinööripiirissä.
Höytiäisen sillan ja maantien k o r ja u s .......................................................................................................
Akonveden tutkimus................................................................................ '.......................................................
Luhtapohjan sam. .............................................................................................................................................
Pielisjoen kulkuväylän sam...............................................................................................................................
Pien-Sulkavan järvenlasku...............................................................................................................................
Pöllökän ja Poskilammen laskeminen............................................................................................................
Porosuon kuivatus..........................................................................................................................  . ■ • •
Siirto
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Käytetyt päivätyöt. K u 1 u n e e t  v a r a t.
K
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O
sakkaitten
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Päivätöiden
sum
m
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1Päiväpalkat.
O
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m
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Sum
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52,257 3,459 7, 55,716 7, 2,470 113,651 80 12,433 69 3,734 84 5,282 98 137,573 31
15 — — — 15 — — - 30 — — - 15 — 28 75 73 75
1,097 V. __ __ 1,097 V t ___ __ 2,312 75 41 50 34 04 10 __ 2,398 29
6,280 V t — — 6,280 ’A — — 11,220 87 534 03 223 99 285 — 12,263 89
. 73 — 1,211 7« 1,284 Vt — — 214 50 — — 118 56 415 50 748 56
10 — — — 10 — 500 — 57 — — — — - — — 557 —
7 7, — — 7 lU 500 — 98 96 14 45 — — — — 613 41
426 7. — - 426 V t 1,850 1,313 17 232 90 150 — 85 50 3,631 57
2,936 7. — — 2,936 V t 1,250 - 6,660 43 2,062 54 237 22 54 90 10,265 09
— — — — — — 1,850 — 343 78 297 94 79 20 70 20 2,641 12
121
" "
121 500 — 307 75 178 14 13 30 34 10 1,033 29
2,010 7« 2,010 V t 5,037 28 144 78 71 10 266 80 5,519 96
855 — — — 855 — — — 2,216 80 927 55 44 43 38 35 3,227 13
3,862 7s — 3,862 V t — — 8,168 60 8,581 68 2,056 81 268 06 19,075 15
3,913 — _ — 3,913 - — — 9,478 85 2,617 25 411 36 140 70 12,648 16
81 7j — - 81 V t — — 171 75 115 55 10 25 — — 297 55
11 7, — — 11 V t — _ 21 60 — — 1 80 54 77 78 17
7 7, _ — 7 V t — — 19 10 — — — — 4 95 24 05
6 — — — 6 — — — 15 — 6 90 7 — — — 28 90
8 — — 8 — — — 24 — — — 67 34 11 — 102 34
359 — 2,654 V t 3,013 V t — — 3,660 05 35 05 131 97 51 03 3,878 10
102 7. 974 7* 1,076 V t — — 885 32 202 65 141 20 17 30 1,246 47
252 — — — 252 — 3,350 — 522 23 1,288 38 189 67 126 15 5,476 43
15,979 7, 15,979 V t 1,850 35,961 67 3,223 97 1,036 14 689 28 42,761 06
31 31 142 23 24 75 241 23
184 — — — 184 — — — 355 70 10 13 507 40 — — 873 23
199 — — — 199 — — — 582 62 — — — — — 582 62
277 7s — — 277 V t — — 679 67 — — — — — — 679 67
— — 2,553 — 2,553 — — — 1,167 54 663 40 '277 05 — — 2,107 99
— — 699 — 699 — — — 2,305 40 — — — — — — 2,305 40
3,705 7, — — 3,705 V t — — 4,882 91 36 20 89 88 33 — 5,041 99
95,070 — 11,552 106,622 — 14,120 212,509 33 33,672 68 9,649|55 8,343 32 278,294 88
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Siirto
Iisalmi—Warkaus—Kuopio —Karvionrannan kulkuväylätyö......................................................................
Pielisjoen kanavain korjaus ja h o it o ............................................................................................................
Nerkoon kanavan sam. sam. . ............................................... .................................................................  .
Ahkionlahden sam. sam. sam. . . ........................................................................................................
Ruokovirran sam. sam. sam...................................................................................................... .......................
Taipaleen ja Konnuksen kanavain sam. sam................................................................ .................................
Säviävirran kanavan sam. sam. . . ............................................................................................................
6:ssa eli Saimaan insinööripiirissä.
Hannilanjärven laskem inen ..........................................................................................................................
Uuraansalmen kulkuväylätyö............................ ....  .....................................................................................
Hiirenkosken (Titonjoen) perkaus ...................................................................................................  . . .
Wirrasjoen ja Unterniskanjoen sam......................................................................................................  . .
Juurisalmen nostosillan kunnossapito ja hoito ..........................................................................................
Warkaantaipaleen kääntösillan sam. sam.......................................................................................................
Oravan taipaleen kanavan sam. sam................... .... .........................................................................................
Mikkelin-Saimaan kulkuväylän sam. sam.......................................................................................................
Jääsken rautasillan sam. sam. . . .............................................................................................................
Saimaan kanavan sam. sam..............................................................................................................................
Erilaatuisista muista töistä suoritetut kustannukset.
Satamatyöt Hangossa........................................................................................................................................
Wantaanjoen p e rk a u s ...................................................................................................................................
Lonnan karin poissärkeminen Helsingin satamassa.....................................................................................
Iisveden—Pielaveden kanavoimistyö............................................................................................................
Wuoksen kanavoiminen.......................................... .........................................................................................
Bogskärin majakan osaksi uudestirakentaminen.........................................................................................
Märketin majakan korjaustyö . .................................................................................................................
Presisioni- eli täsmällisvaakitukset.................................................................................................................
Pohjan lahdensuun ruoppaus........................... .........................................................................................
Summa
Muita menoja.
Palkkiot työaine- ja kalustomakasiinien hoitajille . . . 
Sam. vedenkantahavainnoista...............................................
Siirto
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Siirto
Ylihallituksen tarverahoista maksetut m en ot.............................................................................................
Insinöörien y. m. kyydit ja päivärahat.......................................................................................................
Palkkiolisät ja m uuttoavut..........................................................................................................................
Tarvekulut piiriinsinööreille..........................................................................................................................
Tarvekalut piirikonttoreihin ............................................... ..........................................................................
Piirikonttorien hyyryrahat....................................................................................................... .......................
Teknillisen kirjallisuuden ostot.....................................................................................................................
Ylimääräiset apupiirustajat....................................................................................................... ....
Ylimääräiset puhtaaksikirjoittajat..................................................................................................
Ylihallituksen virkahuoneiston v u o k r a .......................................................................................................
Sam. sam. kaasuvalaistus ja h a lot................................................................................................................
Leppävirran lauttaustoimesta..........................................................................................................................
Kanavain tarvekulut........................................................................................................................................
Istutukset y. m. kanavilla...............................................................................................................................
M atkastipendiot........................................................................... .................................................................
Apuinsinöörien palkkaam inen.....................................................................................................................
Kanavapalvelijakunnan apurahastosta maksetut a v u t ................................................................................
Konekalujen osto ja korjaus insinööripiiriä varten............................................................. .......................
Todistajain ja uskottuin miesten palkkiot ...................................................................................................
Yedenkorkeusasteikkojen ylöspano ja k o r ja u s ..........................................................................................
Insinööri A. Strömbergille Toivarinsuon tutkimisesta........................................................................... .
Sam. K. J. Lindbergille Taipale—Iisalmen kulkuväylän sam.......................................................  . . .
Sam. Rindellille Hästnäs’in kanavan sam.......................................................................................................
Piiriinsinööri F. Hildenille Tammerkosken tutkimisesta...........................................................................
Insinööri A. von Knorringille erilaisista t ö i s t ä .........................................................................................
O. T. Widerholmille sam. sam........................................................................................................................
A. Castrenille sam. sam. . ...........................................................................................................................
K. G. Wadenille sam. sam.......................................................................................... .....................................
Sekalaisia menoja............................................................................... .... ...................................................
Summa summarum
Helsingissä, Suomen Tie- ja vesirakennusten Yli-
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Käytetyt päivätyöt. K u 1 u n e e t  v a r a t.
Kruunun
päivätyöt.
Osakkaitten
päivätyöt.
Päivätöiden
sum
m
a.
Palkat.
Päiväpalkat.
1
Ostokset.
K
yydit ja 
kuljetukset.
Sekalaiset
m
enot.
Sum
m
a.
307,983 7* 13,342 7, 321,325 74 103,024 28 688,006 22 212,179 60 24,944 20 32,299 13 1,283,772 17
— 3,935 28
27,719 64
2,875 —
— — — — — — — — — — — — — — — — 1,608 81
— —
—
—
— — — —
— —
—
- —
— — —
204
3,497
478
3,124
50
95
92
—
- —
— — — —
—
— —
— — —
— —
—
344
2,800
654
600
80
35
— — — — — - — — — — — — — — — — 273 40
_ _ — I _ I I _ _ _ _ _ I I 2527,600 38
— — — — — — — — — — — —- — — — 41,251 17
— — — — — — — — — — — — — — — — 472 50
— — — — — — — — — — — — — — — — 1,267 45
— — — — — — — — — ■— — — — — — — 113 39
_ — — — — — — — — — — — — — — — 146 76
— — — — — — — — — — — — — — — 1,280 52
— — — — — — — — — — — — — 382 67
_ — _ — — _ — _ — — — — — — — _
iy
1,156 50
— — 200 —
200 —
— 70 —
203 50
307,983 74 13,342 7s 321,325 74 103,024 28 688,006 22 212,179 60 24,944 20 32,299 13 1,386,604 56
hallituksen kamreerikonttorissa, Lokakuussa 1895.
K. F. S A H L B E R G .
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Kertomus liikenteestä Porvoon—Keravan rautatiellä 
ja sen kunnossapidosta Vuonna 1894.
Rata on yksiraitioinen ja pituudelleen 33.13 kilometriä. Sillä on 2 puu- 
siltaa, 1 viadukti eli maasilta ja  2 yhteensä 243 metrin pituista rautasiltaa.
Radan varrella on 2 asemaa: Porvoon ja Nikkilän; 2 pysäkkiä: Hind- 
haaran ja Andersbölen, sekä soranottopaikka, yhteensä varustettuina 4,305 
metrin pituudelta raidetta, 21 vaihteella ja 1 kääntölavalla.
Liikkuvaa kalustoa löytyy: , ,
3 veturia eli lokomotivia,
3 matkustajavaunua,
2 konduktöörivaunua,
12 palkkivaunua,
12 katettua tavaravaunua ja
16 avonaista tavaravaunua, joita myös käytetään sora vaunuina.
Vuodesta 1875 on radalla toimitettu seuraava luku tavara- ja seka- 
junia sekä sorajunia.
1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884.
Tavara-ja sekajunia. .
Työjunia ........................
Tehtyjä lokomotiivivirst..
948
156
1,460
336
1,445
120
1,597
111
1,598
53
1,482
90
1,492
13
1,517
81
48,553
1,576
178
51,087
1,525
200
48,249
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. . 1892. 1893. 1894.
Tavara- ja sekajunia. . 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464 1,478 1,478 1,490 1,580
Työjunia....................... 58 68 155 37 220 578 94 442 315 191
Tehtyjä lokomotiivivirst. 48,262 51,256 48,553 49,084 56,894 67,250 55,993 55,598 54,678 55,620
km. — — — — km. km. km. km. km. km.
Tie- ja  vesirak. kertomus, v. 1894. 25
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Seuraavasta taulusta näkyy että tämän vuoden kuluessa on radalla 
kuljetettu 38,988 henkilöä tfin f 45,149: 25 ja 26,193,164 kilogrammaa tavaraa 
ffin f 64,157: 18 pennin tulosta, yhteensä 109,306: 43 penniä.
Tästä tulosta jakautuu 413/io% matkustajia kohti ja 587/io% tavara- 
liikkeelle, ja on tulo kilometriltä ffk fi 3,299: 30 penniä.
Kustannus radan kunnossapidosta ja liikennöimisestä oli:
Yhteisiä hallintokustannuksia.
Palkkoja . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,462: 00
S e k a la is ta ...................... ..... 3,099: 00 10,561: 00.
Liikenneosasto.
Palkkoja .......................................................................................   18,058: 67
Tarveain e-ku lu tu s...........................   2,312: 56
Vieraista vaunuista...........................  1,480: 24
S e k a la is ta .................................................  731: 25 22,582: 72.
Rataosasto.
P alkkoja .......................................................................................  9,982: 81
Ratavalli ja taitotekoiset la ito k s e t ................................   10,188: 88
Raide, sorastus ja ratapölkyt . . . . . . . . .  15,783: 65
Huonerakennukset........................... . 4,367: 43
S e k a la is ta ...........................     1,210: 24 4 l ;5 3 3 : oi.
Koneosasto.
Palkkoja . . . . . .
Tarveaine-kulutus 
Veturien kunnossapito 
Vaunujen kunnossapito 
Sekalaista . . . .
S u m m a .%  94,966: 36, 
Rata antoi siis tällä vuodella puhdasta tuloa ätiif. 14,340: 07.
8,1.37: 93 
7,228: 89 
1,205: 12 
3,538: 07
179; 62 20,289: 63.
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Liikennettä on vuoden aikana käytetty keskeytymättä järjestyksellä 
ja täsmällisesti minkäänlaisen tapaturman sattumatta.
Helsingissä, Maaliskuun 30 päivänä 1895.
H. B. B R E M E R .
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T  A U L U, näyttävä radalla kuljetettua määrää matkustajia
1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 188«. 1881. 1882. 1883. 1884.
-« 1 «
M a tk u s ta ja l i ik e n n e .
Matkustajain koko lukumäärä .
M i ' O 
14,668
M
34,418 39,402 32,339 31,769 28.675 30,588 30,557 31,403 33,798
Tulo siitä, maksot ylipainoista 
ja  kapineista siihen luet­
tuina ¿finf. 17 012; 42 43,389; 42 47,940; 30 37,933: 47 37,003; 31 36,877: 85 40,580: 66 41,394: 46 41,353; 69 43,657: 58
Tämän tulon suhde kokonais­
tuloon radasta . . . tfnf 35»/. 43.2% 54..»/. 50..«/. 54.»»/. 46..»/. 49..»/, 45 .»/„ 48«/. 46.7 »/„
T a v a ra l i ik e n n e .
Kuljetetun tavaran sentneriluku 
ja vuodesta 1887 kiIog;luku 204,301 378,805 Va 403,6347a 468,040 357,390 7a 458,624 438,1817a 567,416 72 476,460‘A 590,3591 3
Tulo siitä, pikatavarain rahti 
ja vaunujen vuokra siihen 
ln e ttu n a........¿finf. . 30,970; 56 37,880; 62 39,815: 56 37,349: 81 30,653; 46 42,615: 90 41,520: 61 49,360: 36 44,895: 66 49,830: 48
Tämän tulon suhde kokonais­
tuloon ra d a s ta .................. 65% 5C.a»/„ 45..»/. 49.8»/. 45.*% 53.b %  . 50.8»/. 54,.»/. 52% 53.8%
S u m m a  t u l o a  r a d a s t a  . . 9faf. 48,012; 98 81,270: 04 87,755: 89 75,283: 28 67,656: 77 79,493: 75 82,101: 27 90,754: 82 86,249: 35 93,488: 06
Tästä tulee:
Yksityis, liikent- radalla ¿finf. 21,609; 08 22,602; 04 24,299; 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72 19,536: 21 20,758: 10 21,450: 65 21,860: 55
Yhdysliikenteestä valtion rauta- 
teittcn kanssa . . . ¿finf 26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507: 13 49,992: 42 60,614: 03 62,564: 44 69,996: 72 64,798: 70 71,627: 51
•
Yhdysliikenteen tulon suhde 
radan kokonaistulooni . . 66»/. 72% 72.i% 75..»/. 77.1»/. 76.i«/„ 76-s./. 77.i % 75.1»/. 78.« «/o
T u lo  r a t a v i r s t a l t a  j a  k i lo m e tr .  9hf. 1,548; 81 2,621; 61 2,830: 83 2,428: 49 2,182: 47 2,564: 31 2,638: 42 2,927: 57 2,782: 24 3,015:-74
K u s ta n n u k s e t  r a d a n  k u n to o n p a ­
n o s ta  j a  l i ik e n n ö im is e s tä  Sfof. 79.510; 10 83,045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93 75,457: 45 80,248: 52 84,587: 57 96,893: 75
Helsingissä, Maaliskuun 30 p:nä 1895.
ja sentneriä tavaraa, josta on saatu seuraava säästö.
1 88 5 . . 1 88 6 .' 1887.' 1 888. 1 88 9 . 1 89 0 . 1 891. 1 892. 1 89 3 . 1 894.
■ 3 6 ,387 3 4 ,5 5 3 3 6 ,6 2 6 3 9 ,9 58 4 1 ,0 7 9 4 5 ,9 3 9  ■ 5 0 ,1 4 4  . 4 3 ,1 7 7 3 9 ,3 33 3 3 ,9 8 8
4 6 ,4 5 6 : 81 4 3 ,7 6 6 : 80 4 5 ,4 8 6 ; 69 5 0 ,4 0 4 : 06 4 8 ,4 9 6 ; 01 5 4 ,1 8 2 : 82 5 9 ,7 8 7 : 80 5 0 ,6 5 3 : 4 4 4 6 ,0 4 2 : 36 4 5 ,1 4 9 :  25
4 5 .9  Vo 4 9 . 9 % 45.8  » /„ 4 7 . i »/» 4 2 . i V » 4 3 .6  7 o 44.3  % 45  7 o 4 2 .6 2 V „ 4 1 .3  Vo
6 6 5 ,6 7 9  ‘ /s 4 6 6 ,6 7 3  Va
(  5 8 2 ,9 0 9  
\ 2 4 ,7 7 8 ,0 6 9 k g .
6 8 7 ,7 5 6  \ 
2 9 ,2 3 5 ,1 2 7  k g . /
3 0 ,8 4 0 ,2 2 6  k g . 3 2 ,7 2 3 ,1 4 5  k g . 3 2 ,2 9 4 ,9 3 5  k g . 2 4 ,9 1 2 ,6 2 0  k g . 2 4 ,0 6 3 ,0 3 4  k g . 2 6 ,1 9 3 ,1 6 4  k g .
5 4 ,7 2 2 : 62 4 3 ,8 5 4 : 57 5 3 ,8 3 4 : 81 5 6 ,0 7 4 : 90 6 6 ,7 8 9 ; 74 6 9 ,9 5 0 : 27 7 4 ,9 0 0 : 82 6 2 ,0 0 3 : 77 6 1 ,9 8 0 : 56 6 4 ,1 5 7 : 18
5 4 . i  % 5 0 . i  « /0
1
5 4 .2 % 5 2 .8  «/„ 57.9  7 » 5 6 . .  7 « 5 5 .«  7 » 5 5 % 57.3  8 7 „ 5 8 .t  %
1 0 1 ,1 7 9 : 43 8 7 ,6 2 1 : 37 9 9 ,3 2 1 : 50 1 0 6 ,4 7 8 : 96 1 1 5 ,2 8 5 : 75 1 2 4 ,1 3 3 : 09 1 3 4 ,6 8 8 : 62 1 1 2 ,6 5 7 : 21 1 0 8 ,0 2 2 : 92 1 0 9 ,3 0 6 : 43
2 1 ,8 9 0 : 89 2 3 ,3 1 4 : 90 2 6 ,9 5 4 : 97 2 7 ,1 0 1 : 50 . 2 6 ,4 4 4 ; 70 3 2 ,3 1 6 : 60 3 7 ,7 5 6 : 95 3 3 ,5 6 0 : 20 2 9 ,7 1 1 : 90  n 3 2 ,4 0 2 : 32
7 9 ,2 8 8 : 54 6 4 ,3 0 6 : 47 7 2 ,3 6 6 : 53 7 9 ,3 7 7 : 46 8 8 ,8 4 1 : 05 9 1 ,8 1 6 : 49 9 6 ,9 3 1 : 67 7 9 ,0 9 7 : 01 7 8 ,3 1 1 : 02 7 6 ,9 0 4 : 11
7 8 . 9 % 7 3 . .  »/o 7 2 .»  »/o 7 4 .6  Vo 7 7 . .  7 o 74 7 » 7 2  Vo 7 0 . .  V „ 72 .6  V „ 7 0 .3  7 o
per kilom. 3 ,7 4 3 : 78 4 ,0 6 5 : 45 3 ,4 0 0 : 45 3 ,2 6 0 : 60 3 ,2 9 9 : 30
3 ,2 6 3 : 85 2 ,8 2 6 ; 4 9 3 ,2 0 3 : 92 3 ,4 3 3 : 48 3 ,7 1 8 ; 89 4 ,0 0 4 : 29 4 ,3 4 4 : 80 3 ,6 3 4 : 10
1 0 4 ,9 3 7 : 37 1 0 8 ,8 2 2 : 82 8 2 ,6 3 9 : 52 7 7 ,5 4 5 : 17 8 9 ,0 1 3 : 34 9 6 ,9 3 3 : 65 1 1 4 ,4 3 4 : 05 8 6 ,7 7 7 : 51 1 0 7 ,7 3 0 : 08 9 4 ,9 6 6 : 36
H. B. B R E M E R .
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Porvoon—Kera-
Y h t e e n v e t o  yhdysliikenteestä Suomen
1 8  9 4.
M  a t k  u S t  a j  a 1 i  i  k e  n n  e.
Piletit. M a k s o. Yhteensä. Matkakapineit- 
ten ylipaino.
Ruu­
miit. Matkusta-
jaliikkeen
summa
II
luokka
m
luokka
II
luokka.
III
luokka.
Pipet­
tejä.
Makso. Luku. Makso. Makso.
kpl. kpl. Sby: 9b>f ytä kpl. « V pä Kg. Sfaf P&. 9btf
Tammikuu . . . 508 1,252 . 1,002 84 1,623 n 1,760 2,625 95 9,490 152 19 2,778 14
Helmikuu . . . 843 867 674 21 1,134 62 1,210 1,808 83 4,628 71 49 — — 1,880 32
Maaliskuu . . . 601 1,630 1,173 66 2,109 47 2,231 3,283 13 5,142 85 37 — — 3,368 50
Huhtikuu . . . 334 865 658 46 1,101 — 1,199 1,759 46 3,258 53 25 — — 1,812 71
Toukokuu . . . 274 575 468 85 658 30 849 1,127 15 3,233 37 03 — — 1,164 18
Kesäkuu . . . . 275 ; 854 497 59 880 14 1,129 1,385 73 4,263 50 50 — — 1,436 23
Heinäkuu . . . 237 890 415 70 936 04 1,127 1,351 74 3,001 45 35 ---. — 1,397 09
Elokuu . . . . 326 873 591 92 948 05 1,199 1,539 97 4,365 51 67 — — 1,591 64
Syyskuu . . . . 317 678 586 48 788 24 995 1,374 72 3,106 45 70 — — 1,420 42
Lokakuu. . .  . 285 752 554 51 904 74 1,037 1,459 25 4,580 58 78 — — 1,518 03
Marraskuu . . . 329 1,033 644 84 1,260 99 1,362 1,905 83 4,596 63 11 — — 1,968 94
Joulukuu . . . 416 1,450 843 47 1,856 15 1,866 2,699 62 4,854 77 16 11 55 2,788 33
Summa 4,245 11,719 8,112[53 14,208(85 15,964 22,321 38 54,516 791160 11 55 23,124 53
199
van rautatie.
Valtionrautateitten kanssa vuonna 1894.
H'
i
T a v a r a 1 i i k e n n e.
u iK e n n e -
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitopilettejä. Eläimiä. Ajokaluja. T a v a ra - tu lo n
Luku Makso. Luku. Makso. Luku. Makso. Hevo- Koi- Sarvi- Makso. Makso. s u m m asiä. ria. karjaa
K g . K g . Sfhtf. ym. kpl. ¡/infi yin kpl. kpl. kpl. ¡foif ym kpl Stnf ym Sfinf yui Sktf ym
2,148,144 2,989 01 9,867 131 94 4,678 1,370 30 10 2 9 43 38 4 8 58 4,543 21 7,321 35
1,814,354 2,548 22 10,008 137 66 4,012 1,170 46 2 7 9 18 83 3 808 3,883 25 5,763 57
2,054,428 "3,265 66 10,137 . 141 07 4,299 1,249 73 11 3 1 32 42 7 ■ 7 69 4,696 57 8,065 07
1,907,999 2,985 33 8,793 122 77 4,127 1,211 03 10 2 3 38 92 5 12 4f9 4,370 54 6,183 25
1,174,166 1,901 79 5,771 : 66 12 1,861 1,738 88 1 5 23 35 42 4 8 60 3,750 81 4,914 99
1,535,240 2,554 46 5,689 64 25 1,480 393 38 — 9 1 7 95 6 12 54 3,032 58 4,468 81
2,546,788 4,371 59 5,685 67 42 1,578 1,677 45 — 4 36 13 59 2 804 6,138 09 7,535 18
3,609,059 6,201 04 5,683 65 28 1,557 417 22 3 26 1 27 56 1 121 6,712 31 8,303 95
2,731,700 4,475 97 4,930 63 63 1,794 470 80 2 27 36 53 54 7 23 02 5,086 96 6,507 38
2,470,208 3,833 65 7,103 72 59 2,029 544 09 13 14 33 71 95 1 — 98 4,523 26 6,041 29
1,019,904 2,037 90 9,713 115 50 2,074 1,805 45 10 18 9 43 17 5 7 94 4,009 96 5,978 90
1,445,613 2,196 24 14,075 191 02 2,206 591 98 3 11 7 24 81 12 27 99 3,032 04 5,820 37
24,457,603 39,360 86 97,454 1,239 25 31,695 12,640 77 65 128 168 411 54 57 127 16 53,779 58 76,904 11
Helsingissä 26 p:nä Helmikuuta 1895.
C. G. S T A N D E R T S K J Ö L D .
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Porvoon—
Keravan rautatie.
Y
hteenveto Porvoon—
Keravan rantatien liikenteestä vuonna 1894.
